

Codice A1802B

D.D. 21 febbraio 2024, n. 370

Legge 145/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 23-5184 del 14/06/2022 - D.D. n. 3219 del 20/10/2022. Comune di Gozzano. Autorizzazione alla redazione di una perizia di variante con utilizzo delle economie di gara.



ATTO DD 370/A1802B/2024

DEL 21/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Legge 145/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 23-5184 del 14/06/2022 - D.D. n. 3219 del 20/10/2022. Comune di Gozzano. Autorizzazione alla redazione di una perizia di variante con utilizzo delle economie di gara.

Premesso che:

con la D.G.R. n. 23-5184 del 14/06/2022 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni, per l'anno 2023, per l'indizione di una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la presentazione di progetti relativi ad interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Legge 145/2018 per un importo complessivo pari ad € 34.936.350,00;

con D.D. n. 3219 del 20/10/2022 è stata approvata la graduatoria, l'elenco dei beneficiari dei contributi e le regole di rendicontazione degli interventi.

Con tale provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, al Comune di Gozzano l'intervento codice NO_L145_18_56 per i lavori di "qualificazione di porzione di viabilità destinata ad area" di importo di € 200.000,00.

Il Comune di Gozzano, con nota ns. prot. n. 44073 del 17/10/2023, ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante con uso delle economie di gara, "per ampliare e migliorare l'intervento in corso di esecuzione che riqualifica la porzione della viabilità destinata all'area mercatale". Dalla documentazione fornita dal Comune, si evince che le economie di gara derivino, oltre che dal ribasso offerto dalla ditta, dal risparmio conseguente allo stralcio di alcune opere di progetto che verrebbero eseguite direttamente dalla società "Acque Novara.VCO".

Considerato che gli interventi aggiuntivi risultano coerenti con le finalità del finanziamento già concesso, l'istanza del Comune di Gozzano viene accolta e formalizzata con il presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Legge 145/2018 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 23-5184 del 14/06/2022;
- D.D. n. 3219 del 20/10/2022;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi al Comune di Gozzano con D.D. n. 3219 del 20/10/2022, la perizia di variante con variazione del quadro economico e riutilizzo delle economie di gara ammontanti a € 22.408,20, per l'intervento codice NO_L145_18_56 per i lavori di "qualificazione di porzione di viabilità' destinata ad area" di importo di € 200.000,00;

2. di precisare che eventuali somme che non trovano copertura sulla somma stanziata per l'intervento sono a totale carico dell'ente appaltante;

3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore
arch. Mario Andriani

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe