

Codice A1802B

D.D. 5 marzo 2024, n. 469

Legge 145/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021. D.D. n. 3313 del 15/11/2021. Comune di Cossato. Intervento codice BI_PNRR_21_149. Autorizzazione utilizzo economie.



ATTO DD 469/A1802B/2024

DEL 05/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Legge 145/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021. D.D. n. 3313 del 15/11/2021. Comune di Cossato. Intervento codice BI_PNRR_21_149. Autorizzazione utilizzo economie

Premesso che:

con n. D.D. n. 3313 del 15/11/2021 è stato approvato un programma di interventi, di cui alla Legge n. 145/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021 per opere selezionate da manifestazione di interesse cosiddetta PNRR.

Con tale provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, al Comune di Cossato (BI) l'intervento codice BI_PNRR_21_149 "Rigenerazione urbana di spazi degradati nel centro cittadino" di importo di € 600.000,00.

Il Comune di Cossato con nota ns. prot. 44120 del 17/10/2024, ha chiesto l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, pari a € 13.549,58 oltre iva, per compensare l'aumento prezzi con salli straordinario, comunicando inoltre la predisposizione di una prima variante suppletiva ex art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 del valore di € 58.424,77 oltre iva "per lavori e modifiche da apportare al progetto approvato la cui necessità è emersa in fase di cantiere, finalizzati in via prevalente a ottimizzare l'esecuzione alla funzionalità richiesta all'opera e, secondariamente, a meglio risolvere problematiche minori, tipicamente rilevabili in fase di cantiere" come meglio descritto nella documentazione allegata alla nota.

Ha inoltre comunicato con nota ns. prot. n. 54324 del 15/12/2023 la necessità di predisporre una seconda variante suppletiva ex art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 del valore di € 16.599,07 oltre iva (compresi oneri della sicurezza) poiché "durante il prosieguo delle lavorazioni si è stabilito di introdurre alcune migliorie ed aggiunte al progetto originario, allo scopo di rendere maggiormente fruibili gli spazi interni" lavori supplementari consistenti in aggiunte all'impianto elettrico, all'impianto idraulico, fornitura di cassaforte, realizzazione di travi di rinforzo strutturali per i nuovi archivi ecc., come meglio descritto nella documentazione allegata alla nota.

Preso atto della compensazione aumento prezzi dovuta e della volontà comunale di effettuare

ulteriori lavori non previsti in progetto, considerato che i lavori sono coerenti con l'oggetto dei lavori, l'istanza del Comune viene accolta e formalizzata con il presente atto.

Si rileva inoltre che i ribassi di gara non possono implementare gli imprevisti come fatto dal comune di Cossato con D.D. n. 1099 del 13 ottobre 2023, ma costituiscono economie di gara, il cui utilizzo è subordinato a specifica autorizzazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84;
- artt. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Legge 145/2018 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021;
- D.D. n. 3313 del 15/11/2021.;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi al Comune di Cossato con D.D. n. 3313 del 15/11/2021, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, dell'intervento codice BI_PNRR_21_149 "Rigenerazione urbana di spazi degradati nel centro cittadino" di importo di € 600.000,00 per compensazione prezzi e per i lavori supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i delle varianti 01 e 02;
2. di richiedere al comune di Cossato la correzione del quadro economico inserendo e compilando correttamente la voce "ribasso di gara" come scorporo dalla voce "imprevisti".
3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore
arch. Mario Andriani

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe