

REGIONE PIEMONTE BU14S2 04/04/2024

COMMISSARIO DI GOVERNO - DECRETO COMMISSARIALE

**DECRETO n. 1-PS2023 del 22 marzo 2024.**

**Piano di mitigazione del rischio idrogeologico 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Decreto interministeriale n. 426 del 19 dicembre 2023. Finanziamento, individuazione degli enti gestori degli interventi e criteri di gestione.**

Documento allegato



Il Presidente  
Commissario Di Governo

*Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli Accordi di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Piemonte  
D.L. del 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116.  
Decreto Commissariale n. 1 del 22/01/2020*

**DECRETO n. 1-PS2023 del 22 marzo 2024.**

**OGGETTO:** Piano di mitigazione del rischio idrogeologico 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Decreto interministeriale n. 426 del 19 dicembre 2023.  
Finanziamento, individuazione degli enti gestori degli interventi e criteri di gestione.

*Il presente Atto si compone di n. 22 pagine comprensive di n. 2 allegati (A, B).*

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

Visti:

- la legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, ed in particolare l'art. 17 *“Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale”* nel quale è prevista la nomina di Commissari Straordinari per l'attuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico;
- la legge 11 agosto 2014, n. 116 che affida ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo, il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 della legge;
- l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 164, e successive modifiche intervenute, ai sensi del quale *“Il piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con i Presidenti delle regioni ...-omissis-, corredati dei rispettivi cronoprogrammi, così come risultano dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 e con i sistemi ad esso collegati... Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni”*;
- il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*;
- la nota prot. MASE n. 62350 del 19/04/2023, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2023, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondi i criteri e le procedure del DPCM 27.09.2021 e, a tale fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Piemonte, pari a 15.478.317,22 €;
- la nota prot. n. 29400 del 7/07/2023, acquisita al protocollo MASE n. 111682 del 10/07/2023, e la nota prot. n. 39973 del 20/09/2023, acquisita al protocollo MASE n. 149668 del 21/9/2023, con cui la Regione Piemonte ha trasmesso la proposta di finanziamento formata da n. 7 interventi per un importo complessivo di € 13.518.370,81 di cui € 12.813.639,24 a carico delle risorse di bilancio del MASE ed € 704.731,57 di cofinanziamento;

- la nota prot. n. 39973 del 20/09/2023, acquisita al protocollo MASE n. 149668 del 21/09/2023, e la nota prot. n. 44893 del 20/10/2023, acquisita al protocollo MASE n. 169074 con cui la Regione Piemonte ha richiesto di utilizzare l'importo residuo assegnato al proprio territorio per l'annualità 2023, pari a 1.959.946,41 €, per l'integrazione finanziaria degli interventi aventi codice Rendis 011R084/G3, 011R622/G1, 011R868/G1, 011R122/G3, 011R361/G1, 011R810/G1, già finanziati nell'ambito di precedenti programmazioni;
- l'intesa espressa dal Presidente della Regione Piemonte con nota prot. n. 427720 del 14/11/2023;
- il Decreto Interministeriale n. 426 del 19/12/2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 24/01/2024 al n. 141, con il quale, in accoglimento di quanto proposto, sono stati individuati n. 7 nuovi interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, da realizzarsi nel territorio della regione Piemonte, del valore complessivo di € 13.518.370,81, di cui € 12.813.639,24 a carico dei fondi del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza ed € 704.731,57 con fondi propri degli Enti gestori incaricati;
- il Decreto del Capo Dipartimento n. 43 del 08/03/2024, pervenuto con nota n. 47570 del 12/03/2024, con il quale è stato autorizzato il pagamento di € 15.478.317,22 (importo comprensivo anche della quota di integrazione finanziaria richiesta) sulla CS n. 5647 "CS RISCHIO IDROG PIEMONTE", aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino n. 114, intestata al Presidente della Regione Piemonte in qualità di Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
- l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha integrato l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in particolare, aggiungendo all'articolo 11, il comma 2-bis, ai sensi del quale *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*;

richiamati:

- la D.G.R. n. 10-8376 del 8 febbraio 2019;
- il Decreto commissariale n. 1 del 22 gennaio 2020;

Tenuto conto che è stata accreditata in data 19/03/2024 sulla Contabilità Speciale n. 5647/114 la somma di € 15.478.317,22.

Tutto quanto sopra considerato:

## **DECRETA**

### **Art. 1**

## **Finalità ed oggetto**

Di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Di finanziare la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A al presente Decreto, sua parte integrante e sostanziale, ad esclusione del livello di progettazione raggiunta dalla Stazione Appaltante e resa disponibile sul sistema Rendis, come specificato nell'allegato A.

Di individuare le Amministrazioni indicate nel medesimo Allegato A, in qualità di Stazioni Appaltanti (SS.AA.) degli interventi specificati.

Di disciplinare le modalità di gestione, controllo e monitoraggio del finanziamento, in conformità con le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 426 del 19/12/2023.

Di rinviare a successivo provvedimento l'integrazione al finanziamento degli interventi, in premessa citati, che ne hanno beneficiato ai sensi del Decreto Interministeriale n. 426 del 19/12/2023.

## **Art. 2** **Soggetti e ruoli**

Il **Soggetto Attuatore** nella persona del Direttore Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Femia, nominato con Decreto Commissariale n. 1 del 22/01/2020.

L'Ufficio del Soggetto Attuatore ha sede in Piazza Piemonte 1, 10127 Torino. Indirizzo PEC: [commissario.accordodiprogramma@cert.regione.piemonte.it](mailto:commissario.accordodiprogramma@cert.regione.piemonte.it)

Gli **Uffici della Regione Piemonte** per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative e di coordinamento connesse all'attuazione degli interventi di cui presente Decreto ed, in particolare, dei seguenti Settori della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18000A) elencati nella D.G.R. n. 10-8376 del 8 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata dalla Giunta Regionale l'attività di supporto all'azione del Commissario:

- a) A1805B - Difesa del Suolo
- b) A1801B - Attività Giuridica e Amministrativa
- c) A1819C - Geologico
- d) A1813C - Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino
- e) A1814B - Tecnico Regionale - Alessandria e Asti
- f) A1820C - Tecnico Regionale – Biella e Vercelli
- g) A1816B - Tecnico Regionale – Cuneo
- h) A1817B - Tecnico Regionale – Novara e Verbania.

Gli **Enti di cui all'allegato A) in qualità di Stazioni Appaltanti (SS.AA.)** e gestori del finanziamento per la realizzazione degli interventi specificati nell'Allegato A) al presente Decreto.

Gli Enti gestori sono autorizzati all'avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli ed in base ai vincoli del presente articolo.

Il **Rup** nominato dalla Stazione Appaltante.

La **S.A.** è tenuta a:

- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- realizzare le attività nei tempi fissati dal presente Decreto;
- **fornire tutti i documenti tecnico-contabili-amministrativi richiesti per la corresponsione del contributo;**
- rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari avendo cura di apporre e fare apporre i codici CUP e CIG su tutti gli atti amministrativi e contabili. Al riguardo, si fa presente che *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”* (articolo 11, comma 2-bis della legge n. 3/2003 e s.m.i.), e che *“le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i Codici CIG e CUP”* (art. 25, DL n. 66/2014, conv. con L. n. 89/2014);
- rispettare la normativa in materia di sicurezza, pubblicità, trasparenza, antimafia, contratti pubblici ed ogni altra disposizione normativa/regolamentare necessaria per la corretta realizzazione dell'intervento;
- ai sensi della legge 4 agosto 1984 n. 464, qualora perforazioni, scavi o indagini vengano spinti a profondità superiore ai 30 m dal p.c., occorrerà che la S.A. e la ditta esecutrice inviino all'ISPRA, Servizio Geologico d'Italia, le comunicazioni scaricabili dal sito [www.isprambiente.it](http://www.isprambiente.it);
- procedere con la progettazione nel rispetto delle prescrizioni/raccomandazioni impartite in fase di valutazione, dall'Autorità di Bacino per i seguenti interventi:

**Per l'intervento 01IR002/AV - Garbagna**

*Si prescrive di aggiornare mappe di pericolosità e rischio PGRA nelle zone interessate. Si prescrive inoltre che l'eventuale movimentazione di materiale in alveo venga fatta coerentemente con le disposizioni previste nel PAI e nella Direttiva di Gestione Sedimenti.*

**Per l'intervento 01IR186/G1 - Gavi**

*La cartografia PAI considerata corrisponde al primo aggiornamento 2001, superato da aggiornamenti successivi: si raccomanda di tener conto di tali aggiornamenti e in particolare di aggiornare lo stato di attività del dissesto, oggi individuato in gran parte da frane quiescenti all'interno dell'area di intervento.*

**Per l'intervento 01IR041/MT - AIPO (Volvera)**

*Considerato che l'intervento provoca una diminuzione dell'indice IQm e il passaggio da una classe di qualità buona a una moderata/sufficiente, nell'ambito dello sviluppo della progettazione dovrà essere accertato che a fronte del deterioramento del corpo idrico siano comunque soddisfatti i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 4, punto 7, 8 e 9, della direttiva quadro “Acque” (DIR/2000/60/CE). La procedura di valutazione dovrà essere in linea con quanto previsto nell'allegato 5.1 del Piano di gestione.*

**Per l'intervento 01IR005/MT - FOGLIZZO**

*Prescrizioni da attuarsi in sede di progettazione dell'intervento, in coerenza con le prescrizioni a cui è subordinato il parere favorevole al Pgs espresso dal Comitato Tecnico di AdBPo nella seduta del 24/03/2009 :*

- *con riferimento agli interventi riguardanti la riapertura di rami laterali, i sedimenti conseguenti alle attività di scavo non dovranno essere asportati bensì esclusivamente movimentati all'interno dell'alveo, in aree adeguate ad essere presi in carico dalle portate formative dell'Orco e contribuire al riequilibrio del bilancio del trasporto solido;*
- *la localizzazione dei nuovi rami laterali dovrà essere valutata con riferimento alle dinamiche morfologiche evolutive conseguenti agli eventi di piena e di morbida degli ultimi anni;*
- *la geometria degli stessi dovrà inoltre essere progettata tenendo conto delle caratteristiche morfologiche naturali dell'alveo pluricursale e dell'assetto vegetazionale presente al fine di garantire il raggiungimento nel tempo di una configurazione di maggior equilibrio dinamico, di maggior qualità ecologica e in grado di minimizzare gli impatti dell'evoluzione naturale del corso d'acqua con le infrastrutture e i centri abitati presenti.*

**Per l'intervento 01IR007/MT - SAN GIORGIO CANAVESE**

*Prescrizioni da attuarsi in sede di progettazione dell'intervento, in coerenza con le prescrizioni a cui è subordinato il parere favorevole al Pgs espresso dal Comitato Tecnico di AdBPo nella seduta del 24/03/2009:*

- *con riferimento agli interventi riguardanti la riapertura di rami laterali, i sedimenti conseguenti alle attività di scavo non dovranno essere asportati bensì esclusivamente movimentati all'interno dell'alveo, in aree adeguate ad essere presi in carico dalle portate formative dell'Orco e contribuire al riequilibrio del bilancio del trasporto solido;*
- *la localizzazione dei nuovi rami laterali dovrà essere valutata con riferimento alle dinamiche morfologiche evolutive conseguenti agli eventi di piena e di morbida degli ultimi anni;*
- *la geometria degli stessi dovrà inoltre essere progettata tenendo conto delle caratteristiche morfologiche naturali dell'alveo pluricursale e dell'assetto vegetazionale presente al fine di garantire il raggiungimento nel tempo di una configurazione di maggior equilibrio dinamico, di maggior qualità ecologica e in grado di minimizzare gli impatti dell'evoluzione naturale del corso d'acqua con le infrastrutture e i centri abitati presenti.*

Il **RUP della S.A.** è tenuto, oltre allo svolgimento dei compiti previsti per legge, alle seguenti attività:

- per gli interventi che non avevano già raggiunto il livello di progettazione definitiva, trasmettere al Commissario il progetto di fattibilità tecnico-economica ex D.lgs 36/2023, completo di pareri e/o autorizzazioni, dell'atto di approvazione, di verifica e validazione, al fine di una sua presa d'atto, ovvero il progetto definitivo ex D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. se redatto prima dell'1 luglio 2023, completo di pareri e/o autorizzazioni, dell'atto di approvazione, di verifica e validazione, al fine di una sua presa d'atto;
- rendicontazione amministrativa e contabile delle opere finanziate, da trasmettersi al Settore regionale Difesa del Suolo secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Decreto;
- **monitoraggio** dell'intervento ed il suo stato di avanzamento fisico e procedurale nella piattaforma telematica <http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/> "Repertorio Nazionale

degli Interventi per la Difesa del Suolo” (di seguito ReNDiS-web) dell’ISPRA, al quale è obbligatorio che si accrediti nonché al **monitoraggio** delle Opere Pubbliche (**MOP**) previsto nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (**BDAP**).

- verifica periodica dell’avanzamento dell’intervento rispetto al cronoprogramma delle opere. Il RUP dovrà segnalare al Commissario, motivandolo e con sollecitudine, ogni scostamento ed ogni eventuale ostacolo amministrativo/finanziario/tecnico che si frapponga alla sua realizzazione, con particolare riferimento al termine posto per l’aggiudicazione dei lavori all’art. 8 del presente Decreto; in tali casi il RUP dovrà prospettare le relative azioni correttive.

Il Commissario e gli uffici a supporto sono esclusi da ogni rapporto contrattuale posto in essere dalle Stazioni Appaltanti e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico della Stazione appaltante.

### **Art. 3**

#### ***Modalità e criteri per l’erogazione del finanziamento***

Tenuto conto che le somme necessarie al finanziamento degli interventi di cui al presente Decreto sono nelle disponibilità del Commissario e del diverso stato d’avanzamento della progettazione, si definiscono i seguenti criteri di erogazione del presente finanziamento:

#### **Acconto del 20% del finanziamento:**

a seguito di presentazione dei seguenti documenti:

- 1) nomina del RUP;
- 2) dichiarazione d’impegno, a firma congiunta del RUP e del Responsabile finanziario dell’Ente, sul corretto inserimento negli atti amministrativi e contabili del codice CUP e dei codici CIG specifici di gara ed alla verifica del loro corretto inserimento su fatture e/o parcelle da parte delle imprese e/o dei professionisti.

A- **Secondo Acconto, pari al 40% dell’importo lordo contrattuale dei lavori**, a seguito del Decreto Commissariale di presa d’atto del progetto (PFTE ex Dlgs36/2023, o definitivo ex D.lgs 50/2016 o esecutivo, in caso di adeguamento di questo livello di progettazione alle nuove norme in materia di affidamento lavori) ed a presentazione al Settore regionale Difesa del Suolo della seguente documentazione amministrativa e contabile:

rendicontazione di tutte le attività inerenti:

la fase di progettazione

- 1) Allegato B al presente decreto debitamente compilato e sottoscritto dal RUP;
- 2) Provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva;
- 3) Dichiarazione del RUP in merito all’avvenuto recepimento nel progetto esecutivo delle eventuali prescrizioni ricevute sul progetto definitivo o PFTE;
- 4) Provvedimento/i di affidamento incarico/hi, corredati dal/i relativo/i disciplinare e/o contratto o lettera d’incarico, ai sensi sulla normativa sui contratti pubblici (si ricorda d’inserire, a pena nullità, in tutti gli affidamenti la clausola richiesta dall’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari);
- 5) Fatture e/o parcelle corredate dai relativi mandati e quietanze, ivi incluse le dichiarazioni di versamento IVA nei casi di split payment (i mandati di pagamento dovranno contenere espressamente la fattura/parcella oggetto di pagamento oltre che l’indicazione dei codici CUP e CIG specifico);



- 6) Dichiarazione sostitutiva in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari dei professionisti incaricati e/o impresa ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., corredata dal/i documento/i d'identità in caso di firma autografa;
- 7) Regolarità contributiva del/i professionista/i o DURC della ditta valida alla data del/i pagamento/i;
- 8) Verifica di soggetto non inadempiente rilasciata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 valida alla data del pagamento e non successiva (commi 986-989 della Legge di bilancio 27 dicembre 2017);
- 9) Nel caso di svolgimento indagini: CRE e relativo atto di approvazione;
- 10) Provvedimenti di liquidazione delle spese;
- 11) Quadro riepilogativo firmato digitalmente dal RUP contenente tutte le spese sostenute con quadro di dettaglio (fatture e mandati pagamento);

#### i lavori

- 12) Allegato B al presente decreto debitamente compilato e sottoscritto dal RUP;
- 13) Contratto d'appalto dei lavori sottoscritto digitalmente con relative imposte di bollo e tassa di registrazione;
- 14) Polizza fidejussoria sui lavori;
- 15) Comunicazione antimafia per importi contrattuali di valore superiore ad € 150.000,00, IVA esclusa, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- 16) Dichiarazione sostitutiva dell'impresa appaltatrice, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., corredata, nel caso sia firmata con firma autografa, dal documento d'identità del legale rappresentante;
- 17) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido alla data del contratto;
- 18) Dichiarazione del RUP che i lavori sono iniziati e che le aree interessate dall'intervento risultano nelle disponibilità dell'Ente.

**B- Terzo acconto pari al 40% dell'importo di contratto**, comprensivo degli oneri fiscali, a seguito dell'invio al Settore regionale Difesa del Suolo della seguente documentazione amministrativa e contabile:

- 1) Allegato B al presente decreto debitamente compilato e sottoscritto dal RUP;
- 2) Stato/i di avanzamento lavori;
- 3) Certificato/i di pagamento relativo/i ai suddetti SAL;
- 4) Atto amministrativo di approvazione del predetto/i SAL;
- 5) Fatture relative ai SAL di cui sopra, contenenti il CUP ed Il CIG, d'importo almeno pari al 40% dell'importo lordo contrattuale;
- 6) Mandati di pagamento relativi alle singole fatture riportanti il numero della fattura, il CIG ed il CUP;
- 7) Quietanze di pagamento (al riguardo si sottolinea che non verranno accettate fatture non completamente quietanzate);
- 8) Dichiarazione del Responsabile finanziario in merito all'avvenuto pagamento dell'IVA dovuta per le fatture di cui sopra, riportante altresì i riferimenti identificativi del versamento;
- 9) Verifica di soggetto non inadempiente rilasciata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 valida alla

data del pagamento e non successiva (commi 986-989 della Legge di bilancio 27dicembre 2017);

- 10) Durc dell'Impresa in corso di validità alla data del pagamento;
- 11) Dichiarazione sostitutiva dell'impresa appaltatrice in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., corredata, nel caso sia firmata con firma autografa, dal documento d'identità del legale rappresentante, nei casi di modifica del conto corrente dedicato.

**C- Saldo del finanziamento a concorrenza delle spese complessive sostenute e rendicontate** per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto dei limiti ammessi, a seguito dell'invio al Settore regionale Difesa del Suolo della seguente documentazione amministrativa e contabile:

- 1) Allegato B al presente decreto debitamente compilato e sottoscritto dal RUP;
- 2) Stato Finale dei lavori;
- 3) Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo tecnico-amministrativo;
- 4) Determinazione e/o Deliberazione di approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo tecnico-amministrativo e del quadro economico a consuntivo riportato nell'atto.
- 5) Determinazione di liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche a firma del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente (non dal beneficiario dello stesso), in conformità a quanto disposto dal regolamento/ordinamento della stazione appaltante adottato in materia d'incentivi ai sensi della normativa vigente, che dev'essere espressamente citato nell'atto;
- 6) Mandati e quietanze inerenti il suddetto incentivo;
- 7) Determinazione di liquidazione degli eventuali indennizzi e/o espropri di proprietà private corredata dai relativi mandati e quietanze;
- 8) Affidamenti, fatture e/o parcelle relative a tutte le spese sostenute non ancora rendicontate, contenenti il CUP ed il CIG specifico dell'affidamento;
- 9) Mandati di pagamento relativi alle singole fatture/parcelle riportanti il numero della fattura, il CIG ed il CUP;
- 10) Quietanze di pagamento (al riguardo si sottolinea che non verranno accettate fatture non completamente quietanzate);
- 11) Dichiarazione del Responsabile finanziario in merito all'avvenuto pagamento dell'IVA dovuta per le fatture di cui sopra, riportante altresì i riferimenti identificativi del versamento;
- 12) Regolarità contributive dei professionisti e DURC della ditte in corso di validità alla data del pagamento;
- 13) Verifica di soggetto non inadempiente rilasciata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 valida alla data del pagamento e non successiva (commi 986-989 della Legge di bilancio 27dicembre 2017);
- 14) Dichiarazione sostitutiva dell'impresa appaltatrice in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., corredata, nel caso sia firmata con firma autografa, dal documento d'identità del legale rappresentante, nei casi di modifica del conto corrente dedicato.

- L'acconto di cui alla lettera A di cui sopra, può essere destinato dalla S.A. anche all'anticipazione per l'indennizzo di esproprio nei casi previsti dalla norma in materia di espropriazioni e/o per spostamento sottoservizi, così come per le spese di adeguamento atti per l'indizione della procedura di gara d'appalto;
- Eventuali spese residue per espropriazioni/indennizzi possono essere rendicontate dalla S.A. successivamente all'emissione del certificato di collaudo/CRE per motivate ragioni, ed in seguito liquidate dal Commissario, comunque **entro e non oltre mesi 12 dall'emissione di uno dei suddetti certificati**;
- Con proprio Decreto il Commissario a chiusura dell'intervento ridefinirà il finanziamento ed accerterà le economie di gestione.
- **Eventuali somme erogate in eccesso alla S.A. rispetto al dovuto devono essere restituite al Commissario di governo.**
- **In caso di perizia di variante** è possibile erogare ulteriori acconti come disciplinato nel successivo art. 6 punto 6.

La documentazione amministrativa e contabile dovrà essere inviata al Settore regionale Difesa del Suolo con le modalità di cui al successivo art. 4.

Il Commissario, previa positiva istruttoria da parte del Settore regionale sopra indicato, qualora non sussistano riserve, provvederà all'emissione degli ordinativi di pagamento.

#### **Art. 4**

##### ***Modalità di trasmissione atti di rendicontazione***

La trasmissione della documentazione ai fini dell'erogazione del finanziamento dev'essere inviata:

- Unicamente tramite PEC all'indirizzo: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it
- Lettera di trasmissione, firmata digitalmente in .p7m o pades, contenente l'elencazione della documentazione inviata ed avente ad oggetto i seguenti dati identificativi della pratica: legge, provvedimento di finanziamento, denominazione intervento, tipo di richiesta (acconto/saldo).
- Ogni documento di rendicontazione, denominato nella maniera più corrispondente possibile al suo contenuto, dovrà essere inviato tramite singolo file.
- Tutti i file devono essere in .pdf e contenere al loro interno, nel caso di scansione di immagine da documento in formato cartaceo oppure di estrazione di copie informatiche di documenti digitali (estrazione di file dai sistemi informatici privi dell'estensione .p7m), la dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente in .p7m o pades.
- I file nativi digitali, firmati digitalmente sin dall'origine, dovranno essere trasmessi con firma digitale originaria senza alcuna attestazione di conformità (i formati accettati saranno solo .pdf.p7m o .pdf con firma pades).
- Non saranno accettati documenti difformi da quanto su indicato.

#### **Art. 5**

##### ***Spese ammissibili e loro limiti, spese non ammissibili***

1. Tenuto conto che gli interventi 01IR186/G1, 01IR041/MT, 01IR005/MT, 01IR007/MT devono essere integralmente progettati ai sensi del nuovo codice dei contratti (D.lgs n. 36/2023), si riconosce per spese generali un limite massimo di contributo pari al **12%** dell'importo finanziato, nel quale sono comprese le spese per il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), il progetto esecutivo, verifica, rilievi, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, assistenza archeologica, spese tecniche connesse agli espropri, alle eventuali perizie di variante, incentivo per funzioni tecniche, spese per commissioni giudicatrici, di gara, per pubblicità, Anac, oneri previdenziali, ecc, al netto dell'IVA.
2. Tenuto conto che i restanti interventi hanno raggiunto livelli progettuali stabiliti dal precedente codice dei contratti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e che in alcuni casi occorrerà procedere ad un loro adeguamento ai sensi del nuovo codice, occorre stabilire criteri di ripartizione delle spese generali che tengano conto di tali condizioni:
  - 2.a) per l'intervento codice Rendis 01IR011/MT la cui progettazione è stata realizzata dalla Stazione Appaltante fino al livello di PdFTE ex D.lgs 50/2016 e che dovrà ancora ottenere pareri ed autorizzazioni e, pertanto, dovranno essere raggiunti i contenuti previsti per il PFTE dal nuovo codice dei contratti (D. lgs 36/2023), per le spese generali si riconosce un limite massimo pari al **12%** dell'importo finanziato, nel quale sono comprese tutte le spese di cui al punto 1 del presente articolo considerando l'eventuale adeguamento del progetto di fattibilità tecnica economica esistente;
  - 2.b) per gli interventi codice Rendis 01IR002/AV (Garbagna) e 01IR515/G1 (Rocca Grimalda) la cui progettazione è stata realizzata dalla Stazione Appaltante fino al livello di Progetto esecutivo ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le spese generali si riconosce un limite massimo pari al **4%** dell'importo finanziato, per gli eventuali adeguamenti del progetto esecutivo prima dell'avvio della procedura di gara dei lavori nonché per verifica, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, collaudi, assistenza archeologica in fase esecutiva, spese tecniche connesse agli espropri, alle eventuali perizie di variante, incentivo per funzioni tecniche (a valle del progetto esecutivo), spese per commissioni giudicatrici, di gara, per pubblicità, Anac, oneri previdenziali, ecc, al netto dell'IVA.
3. Sono ammesse le spese per indagini geotecniche in situ, diverse da rilievi; il loro importo non rientra nei limiti indicati al precedente punto 1.
4. Considerato che il finanziamento in oggetto è a destinazione vincolata, non sono riconoscibili le risorse destinate all'innovazione e le economie derivanti da funzioni tecniche non erogate ai dipendenti per attività non rese.
5. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche, o parte di esse, ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo.
6. Le eventuali spese sostenute per il recupero e l'immissione della fauna ittica, a seguito della messa in secca del corso d'acqua, e per gli eventuali espropriazioni/indennizzi sono ammissibili e sono escluse dal limite di cui al punto 3 precedente, sempre che esse rientrino nel contributo assegnato.
7. L'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta saranno ammissibili solo per l'incremento dei lavori (vedi art. 6 ) e spese tecniche o espropri connessi e non possono

essere utilizzate dalla Stazione appaltante per aumentare il valore o introdurre nuove voci di spesa rispetto al progetto esecutivo.

8. Gli eventuali maggiori costi per l'intervento dovranno trovare copertura finanziaria con fondi propri della S.A..
9. Le spese notarili correlate alle operazioni di esproprio sono escluse da quelle riconoscibili.

## **Art. 6**

### ***Modifiche dei contratti in corso di esecuzione***

1. Sono ammesse le modifiche di contratto per la redazione di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio delle procedure di aggiudicazione.
2. **Nel caso di varianti con aumento del valore contrattuale**, la S.A. dovrà preventivamente richiedere autorizzazione al Soggetto Attuatore inviando una relazione a cura della DL e sottoscritta dal RUP nella quale siano illustrati i motivi della variante, evidenziando le opere in progetto, quelle realizzate e quelle di variante, il computo metrico di raffronto ed il quadro economico aggiornato.
3. Il Soggetto Attuatore valuterà l'ammissibilità della richiesta:
  - a) sentito il GIV per gli interventi relativi ai versanti (nel caso in cui esso sia stato attivato nella fase di progettazione);
  - b) sentito la competente autorità idraulica per gli interventi di natura idraulica.
4. In caso di assenso del Soggetto Attuatore, la S.A. dovrà predisporre la perizia di variante ed inviarla al Soggetto Attuatore, completa del provvedimento approvativo e di tutti i pareri o atti d'assenso necessari.
5. Il Soggetto Attuatore, in caso di istruttoria positiva, emetterà il Decreto di presa d'atto.
6. L'Acconto di cui al punto B dell'art. 3 può essere integrato fino alla concorrenza del nuovo importo contrattuale a presentazione dell'atto di sottomissione e della deliberazione della stazione appaltante della perizia di variante suppletiva, semprechè le fatture rendicontate e quietanzate, relative ai lavori principali, siano almeno pari al 40% del nuovo importo contrattuale lordo.

## **Art. 7**

### ***Monitoraggio degli interventi***

Il monitoraggio delle opere finanziate è assicurato tramite il costante aggiornamento, **a cura del RUP** della Stazione appaltante titolare del CUP, nei sistemi **ReNDiS-web e MOP- BDAP**, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,

Per ciascun intervento oggetto di finanziamento, entro 30 giorni dall'adozione dei rispettivi atti, dovranno essere inseriti in ReNDIS-web a cura del RUP:

- a. l'Iter previsionale in aderenza al cronoprogramma di cui al presente atto (e suo aggiornamento);
- b. il progetto definitivo/studio di fattibilità, ovvero il PFTE, il progetto esecutivo e i relativi provvedimenti di approvazione;

- c. il quadro economico del progetto esecutivo, il quadro economico finale ed il provvedimento di approvazione;
- d. aggiornamento dello stato d'attuazione mediante l'indicazione delle date nelle quali si è raggiunto lo specifico step richiesto ed il caricamento degli atti o provvedimenti relativi (*ad esempio: data affidamento progettazione esecutiva, relativo atto e progetto esecutivo, oppure, data pubblicazione del bando di gara e relativo atto, ecc., ecc.*).

**Si sottolinea l'importanza che assume il corretto e tempestivo aggiornamento dei sistemi di monitoraggio.**

## **Art. 8**

### ***Termine per aggiudicazione lavori, conclusione intervento e rendicontazione***

L'intervento dovrà essere progettato, aggiudicato e concluso entro il termine stabilito dal cronoprogramma (in mesi), a decorrere dalla data del presente Decreto, proposto dalla Stazione appaltate in fase di richiesta di finanziamento e richiamato dal Decreto interministeriale n. 426 del 19 dicembre 2023.

Il termine della rendicontazione delle spese non può oltrepassare mesi 12 dall'emissione del certificato di collaudo/CRE, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 3 del presente Decreto in merito alle eventuali spese residue per espropri o indennizzi.

Il Soggetto Attuatore si riserva, conseguentemente, l'assunzione di tutti i provvedimenti opportuni o necessari all'eventuale riprogrammazione delle risorse non impegnate dalle SS.AA per la realizzazione delle opere entro il suddetto termine.

## **Art. 9**

### ***Procedure di revoca dei finanziamenti***

I finanziamenti concessi possono essere revocati con provvedimento motivato da parte del Soggetto Attuatore nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi imputabili alla S.A.

La revoca può altresì essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza della S.A., nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili alla S.A.

## **Art. 10**

### ***Attività di collaborazione per il controllo degli atti connessi alle procedure di gara***

1. Il Soggetto Attuatore o la Regione Piemonte possono promuovere la verifica sugli atti connessi alle procedure di gara richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) al fine di rendere efficace lo svolgimento dei compiti istituzionali con particolare riferimento alle attività volte ad assicurare il rispetto dei criteri di legalità, economicità, efficienza e trasparenza nell'attuazione degli interventi finanziati con il presente Decreto.

2. La S.A. delegata dal Soggetto Attuatore, qualora l'ANAC individui irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce della stessa ANAC, è tenuta a modificare l'atto in conformità ai rilievi stessi ovvero a presentare le proprie controdeduzioni all'ANAC assumendo gli atti di propria competenza.
3. Al fine di consentire all'ANAC il controllo a campione di cui all'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, fermo restando quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 febbraio 2015 relativamente agli obblighi informativi della Stazione appaltante, la S.A. è tenuta ad inviare all'ANAC report periodici dei contratti contestati per violazioni delle clausole e/o condizioni previste nei bandi di gara per prevenire tentativi di infiltrazione criminale. Inoltre, è fatto obbligo alla S.A. di rendere nota all'ANAC la motivazione per la quale si esercitano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti pubblici.
4. **Per ciascun affidamento dovrà essere inserita la seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale:** *"la S.A. si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale".*

## **Art. 11**

### ***Pubblicazione***

Si dispone che il presente Decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito della Regione Piemonte, sezione *Amministrazione trasparente*, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i..

IL SOGGETTO ATTUATORE  
(Nomina con Decreto Commissariale n. 1 del 22/01/2020)  
Arch. Salvatore Martino FEMIA  
*Firmato digitalmente*

Il Dirigente del Settore  
Difesa del suolo  
Ing. Gabriella GIUNTA  
*(firmato digitalmente)*

Il Referente Operativo  
Ing. Mario Porpiglia

ALLEGATO A) al Decreto Commissariale n. 1-PS2023 del 22 marzo 2024.

N°	Codice ReNDiS	CUP	Provincia	Comune	Località	Stazione Appaltante	Titolo	Livello di progettazione presente in ReNDiS	Importo totale dell'intervento (Euro)	Importo cofinanziato dalla Stazione Appaltante con altre risorse (Euro)	Importo finanziato dal presente Decreto (Euro)	Cronoprogramma			
												A	B	C	A+B+C
												Ultimazione della progettazione (mesi)	Aggiudicazione dei lavori (mesi)	Esecuzione dell'intervento compreso il collaudo (mesi)	Tempo totale (mesi)
1	01IR002/AV	H77H21005490001	AL	Garbagna	Nucleo storico dell'abitato	Comune di Garbagna	Riduzione del rischio idrogeologico lungo i torrenti nel territorio comunale di Garbagna – 2° Lotto	Progetto Esecutivo	538.000,00	-	538.000,00	0	5	7	12
2	01IR011/MT	B22B23000040001	TO	Moncalieri	Loc Tetti Rolle	AIPO	Interventi per la mitigazione del rischio idraulico T. Chisola - località Tetti Rolle - Intervento A	Progetto di fattibilità tecnico economica	2.940.000,00	704.731,57	2.235.268,43	13	5	12	30
3	01IR186/G1	I98H23000370001	AL	Gavi	Tra il Forte e l'abitato del capoluogo	Comune di Gavi	DISSESTI PRINCIPALI SETTORE DI VERSANTE TRA IL FORTE E L'ABITATO DEL CAPOLUOGO	Studio preliminare (ex art. 3, comma 4, DPCM 14/07/2016)	4.015.370,81	-	4.015.370,81	12	8	10	30
4	01IR041/MT	B82B23000140001	TO	Volvera	A protezione autostrada To-Pinerolo	AIPO	Realizzazione di rilevato arginale in dx rio Torto/T. Chisola - A55/SP139 - Intervento D.	Studio preliminare (ex art. 3, comma 4, DPCM 14/07/2016)	1.850.000,00	-	1.850.000,00	4	5	7	16
5	01IR515/G1	E37H14003910005	AL	Rocca Grimalda	Rocca Grimalda	Comune di Rocca Grimalda	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO STRADA DELLE VECCHIE VIA UGAGLIA	Progetto Esecutivo	975.000,00	-	975.000,00	0	4	8	12
6	01IR005/MT	F68H23000150001	TO	Foglizzo	Cascina Frera	Comune di Foglizzo	INTERVENTI INTEGRATI ATTUAZIONE PGS ORCO INTERVENTI 5_A1 e 5_A3 APERTURA 2 RAMI E NUOVA DIF SPONDALE	Studio preliminare (ex art. 3, comma 4, DPCM 14/07/2016)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	16	5	18	39
7	01IR007/MT	C58H23000130003	TO	San Giorgio Canavese	Cascina Frera	Comune di San Giorgio Canavese	INTERVENTI INTEGRATI ATTUAZIONE PGS ORCO INT. 5_A1, 5A_2 e 5_A3, APERTURA 2 RAMI E DIF SPONDALI	Studio preliminare (ex art. 3, comma 4, DPCM 14/07/2016)	2.000.000,00	-	2.000.000,00	20	2	19	41
									<b>13.518.370,81</b>	<b>704.731,57</b>	<b>12.813.639,24</b>				



**ALLEGATO B) al Decreto Commissariale n. 1–PS2023 del 22 marzo 2024.**

COMUNE DI  
*(da redigere su carta intestata)*

Al Commissario di Governo delegato  
all'attuazione degli interventi di  
mitigazione del rischio idrogeologico

pec  
difesasuolo@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Piano di mitigazione del rischio idrogeologico 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - DIM n. 426 del 19 dicembre 2023.  
ALLEGATO B) al Decreto Commissariale n. 1–P2023 del 22 marzo 2024

Elementi identificativi dell'intervento	
Decreto commissariale di finanziamento	
Codice intervento	
Titolo intervento	
CUP	
OGGETTO DELL'ISTANZA	II acconto
	III acconto
	Saldo

Dati finanziari dell'intervento	
Importo intervento	
Importo ammesso a finanziamento	
Importo netto contrattuale dei lavori	
Spese già rendicontate (lavori e somme a disposizione)	
Importo rendicontato oggetto della presente istanza	

Il sottoscritto ..... RUP dell'intervento dichiara:

- di aver provveduto ad aggiornare il sistema di monitoraggio ReNDiS
- ad aggiornare il sistema di monitoraggio MOP/BDAP
- di aver verificato che i documenti allegati all'istanza corrispondono a quelli richiesti dal decreto commissariale (tranne per eventuali casi particolari o specifiche) e che la forma è coerente alle indicazioni di cui all'art. 4 del Decreto commissariale di finanziamento
- di aver verificato il corretto inserimento del CUP e del/i CIG specifico/i degli affidamenti in tutti i documenti di competenza (determine, fatture, mandati di pagamento, ecc.)
- di aver verificato il corretto inserimento del CUP negli atti amministrativi (in merito si rammenta che l'art. 41, comma 1, del dl 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha integrato l'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", con il comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici [CUP] di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso")
- di aver verificato la presenza della clausola richiesta all'art 3, comma 8, del d.lgs 136/2010 e s.m.i. nei contratti sottoscritti (l'assenza è causa di nullità del contratto)
- di aver verificato che i pagamenti sono avvenuti sui conti correnti dedicati comunicati dai fornitori
- di aver ottemperato alle norme sulla trasparenza, pubblicità e contratti pubblici
- (caso di liquidazione incentivi per funzioni tecniche) che i beneficiari non hanno la qualifica di dirigenziale

Da compilare in caso di richiesta del II Acconto o successivi			
Contratto d'appalto dei lavori	Estremi contratto	Data e repertorio	
		Impresa	
		Importo a base d'asta	

		Importo aggiudicato al netto dell'IVA	
	<input type="checkbox"/>	Si è provveduto al pagamento dell'imposta di bollo e al pagamento della tassa di registrazione del contratto	
	<input type="checkbox"/>	Non si è provveduto (motivare): _____ _____ _____	
	<input type="checkbox"/>	E' firmato/a digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa	
	<input type="checkbox"/>	E' stata data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013	
Polizza fideiussoria sui lavori	<input type="checkbox"/>	E' sottoscritta dalle parti	
	<input type="checkbox"/>	E' sottoscritta anteriormente alla stipula del contratto	
	<input type="checkbox"/>	E' valida per tutta la durata del contratto	
	<input type="checkbox"/>	E' indicato il costo di aggiudicazione ed il relativo premio	
Comunicazione antimafia (per importi contrattuali di valore superiore ad euro 150.000,00, IVA esclusa, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.)	<input type="checkbox"/>	E' stata acquisita anteriormente alla stipula del contratto	
	<input type="checkbox"/>	E' stata richiesta prima della stipula del contratto, ma sono decorsi i termini di legge senza che la competente Prefettura abbia emesso la comunicazione antimafia <sup>1</sup> . In tal caso la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (da allegare)	
Iscrizione negli elenchi della Prefettura territorialmente competente (White list) comunicazione antimafia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'iscrizione è valida al momento della stipula del contratto
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'impresa appaltatrice, resa ai sensi della L. 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	È corredata dal documento di identità del legale rappresentante dell'impresa (nel caso in cui il file non è un nativo digitale)
DURC dell'impresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E' valido alla data del contratto
			Dichiarazione del RUP che i lavori sono iniziati e che le aree interessate dall'intervento risultano nelle disponibilità dell'Ente

**INFORMATIVA E VERIFICHE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE  
(INCLUSO SECONDO ACCONTO)**

Affidamento/i oggetto della rendicontazione e suo/loro importo lordo	1) ..... € ..... CIG.....
	2) ..... € ..... CIG.....
	3) ..... € ..... CIG.....

Stato avanzamento lavori n. .... (in caso di lavori)	Importo fattura/e rendicontate €.....	..... % dell'importo fattura/e rispetto al lordo contrattuale	atto/i di approvazione/liquidazione del/i SAL o fatture/parcelle   _____
---	--	---	--

- Presenza, tra gli allegati, degli affidamenti regolarmente sottoscritti e assolti per le imposte di bollo
- presenza tra gli allegati delle dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari dei fornitori, rese ai sensi della L. 136/2010
- Presenza tra gli allegati della dichiarazione del Responsabile finanziario in merito all'avvenuto pagamento dell'IVA dovuta per le fatture rendicontate, riportante i riferimenti identificativi del versamento (caso di split payment)
- Presenza tra gli allegati del/i DURC validi alla data del/i pagamento/i oppure, in caso di non soggetto a Durc, regolarità contributiva dei professionisti
- per pagamenti di importi superiori ad euro 5.000,00, presenza tra gli allegati della/e verifica/he di soggetto non inadempiente (art. 48bis del DPR 602/1973) e loro validità alla data del/i pagamento/i (non devono essere successive) - commi 986-989 della legge di bilancio 27 dicembre 2017
- Presenza tra gli allegati della/e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del/i fornitore, resa ai sensi della L. 136/2010 (si consigliano i modelli riportanti la clausola prevista dall'art. 3, comma 8, del dlgs 136/2010)
- Presenza tra gli allegati dei mandati e delle relative quietanze

SALDO			
Stato finale dei lavori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Con riserve
		<input type="checkbox"/>	Senza riserve
Certificato di regolare esecuzione	data		
Collaudo tecnico-amministrativo	data		
Eventuali economie	<input type="checkbox"/>	Valore _____	(euro)
Atto di approvazione dello Stato finale, del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo tecnico amministrativo e del	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estremi dell'atto:  _____  Il quadro economico a consuntivo è stato riportato nell'atto

quadro economico consuntivo			
Determinazione di liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<p>Estremi dell'atto:</p> <p> _____ </p> <p>Verificato che l'importo liquidato rispetta i criteri previsti dal relativo regolamento della S.A.</p> <p>Il provvedimento di liquidazione è redatto a cura del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente (non dal beneficiario dell'incentivo)</p>
Determinazione di liquidazione degli indennizzi e/o espropri di proprietà private	<input type="checkbox"/>		<p>Estremi dell'atto:</p> <p> _____ </p>

Variante	Provvedimento di approvazione della variante riportante il quadro economico aggiornato e le eventuali autorizzazioni/pareri occorrenti o la non necessità degli stessi
	Atto di sottomissione regolarmente sottoscritto
	<p>Estremi dell'eventuale Decreto commissariale di autorizzazione:</p> <p> _____ </p>

note:

## Rendicontazione delle spese sostenute

<u>Fattura / Parcella</u>				<u>Mandato di pagamento</u>		<u>Quietanza</u>		<u>DURC / Regolarità contributiva</u>	<u>Verifica soggetto non inadempiente</u>
Numero	Data	Importo al netto dell'IVA	Importo lordo	Data	Importo	Data	Importo	Data inizio validità	Data

ANAC								
Indennizzi e/o espropri								
Pagamenti per funzioni tecniche								
ALTRO (specificare)								
_____								
<b>TOTALI</b>								

*IRUP*

( \_\_\_\_\_ )

*Firmato digitalmente*