

Codice A1112C

D.D. 28 novembre 2024, n. 1482

**Lavori di manutenzione edile per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali Lotto 3 - CUNEO - ASTI - ALESSANDRIA CIG. A0569D9410. Approvazione verbale concordamento Nuovi Prezzi n. 2.**



**ATTO DD 1482/A1112C/2024**

**DEL 28/11/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO  
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione edile per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali Lotto 3 – CUNEO – ASTI – ALESSANDRIA CIG. A0569D9410. Approvazione verbale concordamento Nuovi Prezzi n. 2.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 11/A1012B/2023 del 18 gennaio c.a. il Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata ha provveduto, insieme al lotto 1 e 2 , all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione edile per la sicurezza e integrità degli immobili regionali Lotto 3, all'impresa Editel S.p.A. di Nucetto (CN) P.IVA 00979980042, disponendo la stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema approvato con successivo e separato atto e secondo le tempistiche di cui al medesimo art. 32;

Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale n. 183/A1012B/2023 del 31 marzo c.a. il medesimo Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, rilevava come risultassero non ancora pervenute le certificazioni antimafia prescritte dal Dlgs 159/2011 smi necessarie alla stipulazione dei contratti relativi ai tre lotti aggiudicati con la precedente determinazione su citata e quindi disponeva di procedere all'affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13, come modificato dalla legge 120/2020;

visto l'accordo quadro rep. n. 465/2023 del 24/10/2023;

visto il contratto applicativo rep. n. 326/2024 del 31/05/2024;

vista la determinazione dirigenziale n. 846 del 19.07.2024 con la quale è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi n.1 del 01.07.2024,

rilevato che durante l'esecuzione dei lavori afferenti il sopracitato contratto applicativo è sorta la necessità di eseguire alcune diverse lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari, in quanto non desumibili dal prezzario regionale;

visto l'art. 19 del Contratto di Accordo Quadro vigente che rinvia all'art.8, comma 5 del DM 49/2018;

dato atto che i nuovi prezzi sono stati concordati dal Direttore dei Lavori Ing. Margherita Darbesio con la ditta appaltatrice EDITEL S.p.a che li ha accettati;

l'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 25.11.2024, predisposto ai sensi del decreto n. 49 del 07.03.2018, agli atti dell'Amministrazione, non comporta un aumento di spesa e rimane invariato il quadro economico approvato con gli atti sopraindicati

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l'Arch. Fabio Palmari in forza della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 modificata con DGR 1-3361 del 14/06/2021;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
- visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ( per le parti ancora in vigore);
- vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- vista la L.190/2012 e s.m.i.;
- visto il Decreto ministeriale n. 49 del 07/03/2019.;

#### *determina*

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono richiamate :

- di approvare, in qualità di R.U.P. dell'intervento in oggetto, il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 25.11.2024, agli atti dell'Amministrazione, che, ancorchè non allegato, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, firmato per accettazione dall'impresa Società EDITEL S.p.A. onde poter inserire in contabilità le lavorazioni effettuate ed i relativi prezzi,

- di stabilire che per effetto dei nuovi prezzi indicati nel verbale di concordamento n. 2 del

25.11.2024, l'importo del contratto originario non subisce variazioni e quindi, trattandosi di una modifica che non altera la sostanza del contratto, viene concordato fra le parti e approvato con il presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Fabio Palmari