

Codice A1802B

D.D. 26 novembre 2024, n. 2502

Evento 29-30 giugno 2024. O.C.D.P.C. n. 1096 del 21/08/2024. O.C. n. 3/A18.00A/1096 del 16/10/2024. Comune di Alagna Valsesia. Intervento "O.S. n. 41 del 09/07/2024 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei ponti comunali sul fiume Sesia", codice intervento VC_A18_1096_24_001 - importo di € 449.204,00. Autorizzazione alla modifica dell'oggetto.



ATTO DD 2502/A1802B/2024

DEL 26/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: evento 29-30 giugno 2024. O.C.D.P.C. n. 1096 del 21/08/2024. O.C. n. 3/A18.00A/1096 del 16/10/2024. Comune di Alagna Valsesia. Intervento "O.S. n. 41 del 09/07/2024 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei ponti comunali sul fiume Sesia", codice intervento VC_A18_1096_24_001 – importo di € 449.204,00. Autorizzazione alla modifica dell'oggetto.

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 è stato dichiarato lo stato di emergenza per l'evento temporalesco eccezionale 29-30 giugno 2024.

Con O.C.D.P.C. n. 1096 del 21/08/2024 è stato nominato il Presidente della Regione Piemonte, Commissario delegato e sono state dettate le indicazioni relative all'attuazione del piano degli interventi.

Con O.C. n. 3/A18.00A/1096 del 16/10/2024 è stato finanziato il primo stralcio del piano degli interventi dipendenti dall'evento temporalesco eccezionale del 29-30 giugno 2024.

Con tale provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, al Comune di Alagna Valsesia. Intervento "O.S. n. 41 del 09/07/2024 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei ponti comunali sul fiume Sesia", codice intervento VC_A18_1096_24_001 – importo di € 449.204,00.

Il Comune di Alagna Valsesia, con nota n. 6033 del 19/11/2024, chiede la modifica dell'oggetto dei lavori in quanto subito a ridosso dell'emergenza il Sindaco ha emesso l'ordinanza n. 41 del 09/07/2024 stimando i lavori in € 282.356,80. Con l'evento 4-5 settembre 2024 la situazione è peggiorata, quindi il Sindaco ha emesso l'O.S. n. 82 del 19/11/2024 che rimodula l'importo iniziale fino alla concorrenza di € 449.204,00.

Considerato che gli effetti al suolo dell'evento temporalesco 4-5 settembre 2024 si sono sovrapposti su quelli dell'evento temporalesco 29-30 giugno 2024, accertato dal Settore Tecnico di Biella e Vercelli che con l'evento 4-5 settembre 2024 il fiume Sesia ha sottoescavato le pile e le spalle dei ponti in loc. Schenine, in loc. Zan Taki e in loc. Merletti Inferiore, si ritiene necessario variare l'oggetto dei lavori richiamando tutte le ordinanze sindacali di riferimento e formalizzando tali variazioni con il presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- D.C.M. del 7 agosto 2024;
- O.C.D.P.C. n. 1096 del 21/08/2024;
- O.C. n. 3/A18.00A/1096 del 16/10/2024;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi al Comune di Alagna Valsesia con O.C. n. 3/A18.00A/1096 del 16/10/2024, per l'intervento codice VC_A18_1096_24_001 di importo di € 449.204,00 la variazione dell'oggetto da "O.S. n. 41 del 09/07/2024 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei ponti comunali sul fiume Sesia" a favore di "OO.SS. n. 41 del 09/07/2024 e n. 82 del 19/11/2024 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei ponti comunali sul fiume Sesia";

2. di confermare che il CUP dell'intervento di "OO.SS. n. 41 del 09/07/2024 e n. 82 del 19/11/2024 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei ponti comunali sul fiume Sesia" di importo di € 449.204,00 è B38H24001280001;

3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

L'estensore
Michela ENZO

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe