

Codice A1824A

D.D. 29 novembre 2024, n. 2551

Servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso 3, in Comune di Bioglio (BI). CIG: Z153CFFAAB. Modifica del termine finale di esecuzione del contratto con fissazione al 31 Luglio 2025.



ATTO DD 2551/A1824A/2024

DEL 29/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso 3, in Comune di Bioglio (BI). CIG: Z153CFFAAB. Modifica del termine finale di esecuzione del contratto con fissazione al 31 Luglio 2025.

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 2818/A1824A/2023 del 16 novembre 2023 è stato affidato il contratto di affidamento per il Servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso 3, in comune di Bioglio (BI) all'operatore economico BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039 con la stipula del contratto avvenuta in data 22 novembre 2023;
- l'articolo 120, comma 5 del d.lgs. 36/2023, applicabile al contratto in questione, stabilisce che *“sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali”* dei contratti in corso di esecuzione;
- con determina dirigenziale n. 329/A1824A/2024 del 15/02/2024 è stato modificato il termine finale di esecuzione del contratto al 31 Luglio 2024;
- con determina dirigenziale n. 1605/A1824A/2024 del 31/07/2024 è stato ulteriormente modificato il termine finale di esecuzione del contratto al 31 dicembre 2024.

Rilevato che:

- nel corso dell'installazione del materiale per la manutenzione dell'impianto fotovoltaico, come constatato anche dall'operatore economico BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039 con nota del 25/07/2024 (ns. prot. n. 36585 del 26/07/2024), è emerso che il tetto della struttura regionale denominata “Selletto Grosso” presentava alcune rotture e crepe che determinavano delle importanti perdite nei locali sottostanti;
- per i predetti motivi, con dd. n. 2175 del 17 ottobre 2024 è stato affidato il contratto per la

manutenzione straordinaria della stessa struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI) ad un operatore economico specializzato nella risoluzione delle problematiche emerse;

- a causa di problemi tecnici e meteorologici sopravvenuti, comunicati anche da L.C. COSTRUZIONI S.R.L. - Via A. Manzoni, 17 - 20900 Monza (MB) - P.IVA/Cod.Fisc.: 08511910963 (nostro protocollo n. 00056235 del 27 novembre 2024), è emerso che non è possibile terminare il servizio in oggetto entro i termini del 30 novembre 2024 e, pertanto, è necessario prorogare il termine ultimo del contratto in essere al 31 luglio 2025;

Considerato, di conseguenza, che l'operatore economico BP S.r.l. - C.so della Vittoria n. 111 - 258100 NOVARA (NO) - COD.FISC./P.IVA: 01398370039 non può procedere con l'istallazione del materiale dell'impianto fotovoltaico senza che venga messo in sicurezza il tetto della struttura regionale denominata Selletto Grosso 3;

Ritenuto:

- pertanto, necessario modificare il solo termine di scadenza del contratto di affidamento per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI), senza modificazione dell'importo contrattuale e delle altre condizioni, fissando al 31 luglio 2025 la scadenza dell'esecuzione del contratto con l'operatore economico BP S.r.l. - C.so della Vittoria n. 111 - 258100 NOVARA (NO) - COD.FISC./P.IVA: 01398370039;

- di comunicare al predetto affidatario BP S.r.l. - C.so della Vittoria n. 111 - 258100 NOVARA (NO) - COD.FISC./P.IVA: 01398370039, la nuova scadenza per l'esecuzione del contratto in essere, stipulato il 22 novembre 2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa in quanto non modifica le spese derivanti dal contratto originario, che trovano copertura e relativo impegno nella precedente determinazione n. 2818/A1824A/2023 del 16 novembre 2023;

Attestata:

l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L.r. n. 18/2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici";

determina

di modificare il tempo necessario all'esecuzione della fornitura e dell'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI), fissando al 31 luglio 2025 la scadenza dell'esecuzione del contratto con l'operatore economico BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039;

di comunicare all'affidatario BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039, la nuova scadenza per l'esecuzione del contratto in essere, restando fermi gli stessi prezzi, patti e condizioni, già stipulati;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa in quanto non modifica le spese derivanti dal contratto originario, che trovano già copertura e relativo impegno nella determinazione n. 2818/A1824A/2023 del 16 novembre 2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO);

COD.FISC./P.IVA: 01398370039;

Importo: invariato rispetto al contratto originario;

Dirigente Responsabile: Dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;

Modalità Individuazione: modifica dell'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 36/2023.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Paolo Anselmo

Marco Raviglione

Anna Tavano

IL DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo