

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 febbraio 2025, n. 19

**Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di programma con il Comune di Nizza Monferrato e l'Azienda Sanitaria Locale di Asti per la realizzazione del "Presidio Ospedaliero della Valle Belbo in Nizza Monferrato", di cui al D.P.G.R. n. 57 del 6 maggio 2008. Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato ...**



**ATTO 19/2025/XII**

**DEL 10/02/2025**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di programma con il Comune di Nizza Monferrato e l'Azienda Sanitaria Locale di Asti per la realizzazione del "Presidio Ospedaliero della Valle Belbo in Nizza Monferrato", di cui al D.P.G.R. n. 57 del 6 maggio 2008. Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultima modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018. Risorse regionali, pari ad euro € 46.074.736,66.

Premesso che:

in data 3 aprile 2008 è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, tra la Regione Piemonte, il Comune di Nizza Monferrato e l'Azienda sanitaria locale di Asti (A.S.L. AT), l'Accordo di Programma (A.d.P.) finalizzato alla ridefinizione della localizzazione dell'intervento riguardante il Presidio Ospedaliero della Valle Belbo oggetto di contestuale variante urbanistica al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) del Comune di Nizza Monferrato (Fase 1), nell'ambito del programma generale degli interventi afferenti la nuova struttura ospedaliera (Fase 2);

tale accordo di programma è stato adottato con il decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 57 del 6 maggio 2008 e ha validità di 12 anni dalla data di pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) n. 20 del 15 maggio 2008;

rispettivamente in data 15 aprile 2009 e in data 12 luglio 2010 si sono svolti due Collegi di Vigilanza, il primo per verificare l'avvenuta ottemperanza a quanto stabilito dall'appendice al medesimo accordo riguardo alla realizzazione del II piano del complesso ospedaliero; il secondo per la verifica preventiva, da parte del Collegio di Vigilanza, di compatibilità con l'accordo della richiesta dall'A.S.L. AT, della perizia suppletiva e di variante n. 1 (opere di fondazione);

il Collegio di Vigilanza ha concluso con l'espressione condivisa sulla proposta, e col mandato al Comune di Nizza M.to di rilasciare il permesso di costruire in variante al progetto originario, con le modalità di legge;

con D.G.R. n. 1-600 del 19 novembre 2014 e successiva D.G.R. n. 1-924 del 23 gennaio 2015, è stato definito, in coerenza con il quadro normativo nazionale e dando seguito alla rivalutazione dei fabbisogni assistenziali regionali, con la conseguente rideterminazione delle strutture organizzative

e dei relativi posti letto, un nuovo programma di revisione della rete ospedaliera regionale, prevedendo, tra l'altro, di non ricomprendere più il Presidio Ospedaliero Valle Belbo tra le strutture della rete ospedaliera regionale;

con la deliberazione n. 80 del 15 ottobre 2015, il Direttore Generale dell'A.S.L. AT ha preso atto di quanto stabilito con la suddetta D.G.R. n. 1-924 del 23 gennaio 2015, proponendo la riconversione del Presidio Ospedaliero, già in costruzione, in "Presidio Sanitario Territoriale della Valle Belbo" con una proposta progettuale impostata su piano seminterrato, piano terra e primo piano, riducendo le previsioni complessive di spesa da € 49.300.000,00 a € 43.517.366,43;

con D.G.R. n. 103-5532 del 3 agosto 2017 è stata approvata la proposta di riconversione del Presidio in costruzione in "Presidio Sanitario Territoriale della Valle Belbo" di cui alla sopra citata deliberazione A.S.L. AT n. 80 del 15/10/2015 e il conseguente nuovo piano finanziario rideterminato in € 43.517.366,43;

con la deliberazione n. 286-18810 dell'8 maggio 2018 avente ad oggetto "Rete ospedaliera regionale. Programma di interventi in edilizia sanitaria" - allegato 7 "Scheda Presidio Sanitario Territoriale della Valle Belbo", il Consiglio regionale ha approvato la proposta di riconversione dei lavori di costruzione del "Nuovo Presidio Ospedaliero della Valle Belbo" in "Presidio Sanitario Territoriale della Valle Belbo" e il relativo piano finanziario come sopra rideterminato;

con la deliberazione n. 64-7324 del 30 luglio 2018 la Giunta regionale ha dato atto dell'urgenza e improcrastinabilità del completamento del Presidio sanitario poiché risultante nell'elenco "Anagrafe delle Opere Incompiute", di cui all'articolo 44 bis del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, assegnando all'A.S.L. AT, in sostituzione del mutuo, la somma di € 10.000.000,00 al fine di garantire l'intera copertura finanziaria necessaria per il completamento dell'opera;

il D.P.G.R. n. 45 del 15 aprile 2020 ha preso atto delle determinazioni del Collegio di Vigilanza espresse nella seduta del 20 febbraio 2020, ai sensi delle quali è stato prorogato il termine di validità dell'A.d.P. fino al 31 dicembre 2020, al fine di procedere alla modifica dello stesso per ricondurre il Presidio Sanitario Territoriale della Valle Belbo nell'ambito della programmazione sanitaria regionale vigente;

la D.G.R. n. 27-2582 del 18 dicembre 2020 ha, in particolare, disposto di proporre al Consiglio regionale, quale modifica della D.C.R. n. 286-18810 del 8 maggio 2018, la sostituzione della scheda n. 7 "Presidio Territoriale Valle Belbo" con la scheda "Ospedale unico plurisede ASL AT - presidio ospedaliero Valle Belbo", assegnando € 13.973.868,34 all'A.S.L. AT per il completamento del Presidio Ospedaliero Valle Belbo ad avvenuta approvazione delle suddetta modifica;

con D.P.G.R. n. 16 del 3 febbraio 2021 ha preso atto delle determinazioni del Collegio di Vigilanza espresse nella seduta del 21 dicembre 2020, ai sensi delle quali è stato prorogato il termine di validità dell'A.d.P. fino al 31 dicembre 2024, al fine di procedere alla modifica dello stesso in relazione alla programmazione sanitaria regionale;

a seguito della D.C.R. 121-3141 del 18 febbraio 2021 il piano finanziario risulta il seguente:

- € 11.416.498,11 (finanziamenti ex art. 20 legge 67/1988 - 95% finanziamento statale)
- € 600.868,32 (finanziamenti ex art. 20 legge 67/1988 - 5% finanziamento regionale)
- € 3.000.000,00 (c/capitale Regione)
- € 2.720.000,00 (anticipo fondo sanitario accantonati nel bilancio della Gestione sanitaria accentrata -GSA)
- € 10.000.000,00 (finanziamento regionale – deliberazione della Giunta regionale n. 64-4327 del 30.07.2018)
- € 15.780.000,00 (contributi regionali da fondo sanitario accantonati nel bilancio della GSA)
- € 13.973.868,34 (finanziamento regionale accantonamento GSA).

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che "le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che

ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente”.

Preso atto che:

con la nota prot. n. 71816 del 13 dicembre 2024, l'A.S.L. AT ha richiesto la proroga dell'A.d.P. di cui al D.P.G.R. n. 57 del 6 maggio 2008, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027;

in data 19 dicembre 2024 il Collegio di Vigilanza ha approvato, quale modifica non sostanziale all'accordo di programma, la suddetta proroga per consentire la completa realizzazione dell'opera.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse regionali, pari ad euro € 46.074.736,66, sono state già impegnate come di seguito riportato:

DD 950/2008 n° imp. 6713/2008 (fondi art. 20 L. 67/88, quota regionale 5%),

DD 1059/2013 n° imp. 3815/2013 sub impegno n° 3 (fondi FSR),

DD 55/2014 n° imp. 314/2014 sub impegno n° 336 (fondi GSA),

DD 275/2018 n° imp. 4795/2015 sub impegno n° 22 (fondi GSA),

DD 276/2018 n° imp. 6665/2016 sub impegno n° 15 (fondi GSA),

DD 606/2018 n° imp. 6665/2016 sub impegno n° 16 (fondi GSA).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto prevede esclusivamente una proroga dei termini di validità dell'Accordo e le relative risorse regionali, pari ad euro € 46.074.736,66, sono state già impegnate come sopra riportato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024,

**Il Presidente**

*decreta*

di approvare, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma sottoscritto in data 3 aprile 2008 tra la Regione Piemonte, il Comune di Nizza Monferrato e l'Azienda Sanitaria Locale di Asti (A.S.L. AT) per la realizzazione del “Presidio Ospedaliero della Valle Belbo in Nizza Monferrato”, di cui al D.P.G.R. n. 57 del 6 maggio 2008, da ultimo modificato dal D.P.G.R. n. 16 del 3 febbraio 2021, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga del termine di validità del medesimo accordo dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027;

che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse regionali, pari ad euro € 46.074.736,66, sono state già impegnate come in premessa rappresentato;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Presidente,  
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio