

Codice A1802B

D.D. 28 febbraio 2025, n. 393

Alluvione del 3-4 ottobre 2021. Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 846 del 17.01.2022. Ordinanza Commissariale n. 3/846 del 30/09/2022. Agenzia Interregionale per il fiume Po (AL). Autorizzazione recupero economie per perizia di Variante. Intervento codice AL_AIPO_846_22_003.



ATTO DD 393/A1802B/2025

DEL 28/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Alluvione del 3-4 ottobre 2021. Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 846 del 17.01.2022. Ordinanza Commissariale n. 3/846 del 30/09/2022. Agenzia Interregionale per il fiume Po (AL). Autorizzazione recupero economie per perizia di Variante. Intervento codice AL_AIPO_846_22_003.

Premesso che:

Con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n° 846 del 17.01.2022 sono state fissate e approvate le condizioni per formulare il piano degli interventi connesso all'evento alluvionale del 3-4 ottobre 2021.

Con Ordinanza Commissariale n. 3/846 del 30/09/2022 è stato finanziato, tra gli altri, il seguente intervento:

- Gestore AIPo (AL), intervento codice AL_AIPO_846_22_003 *“VSU del 7-10-21. Lavori di somma urgenza per ripristino e funzionalità argine strategico in sinistra torrente Orba in località Pedaggera comune di” Capriata d’Orba*” di importo di € 950.000,00.

L'AIPo in data 31/01/2024 con nota protocollo n° 5138/A1802B e successiva integrazione del 9/02/2024 nota Prot. n° 6681/A1802B, ha richiesto autorizzazione per redazione di perizia di variante per un importo di Euro 131.054,24 oltre IVA e che la stessa trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera (ribasso di gara ed imprevisti).

Che le opere in variante consistono essenzialmente in maggiori lavori legati al disboscamento, smontaggio e ricostruzione dell'argine esistente, per poter procedere all'esecuzione dell'intervento.

Considerato che i lavori sono coerenti con l'oggetto dei lavori principali, l'istanza di AIPo (AL) viene accolta e formalizzata con il presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84;
- artt. 17 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- L.R. n° 13 del 29.05.2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- art. 131 della L.R. n° 25/2021;
- D.Lgs n. 1/2018 "Codice di Protezione civile";
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 846 del 17.01.2022;
- Ordinanza Commissariale n. 3/846/A1800A del 30/09/2022;

determina

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa nell'ambito del finanziamento concesso ad AIPO (AL) con Ordinanza Commissariale n. 3/846 del 30/09/2022, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, ammontanti ad Euro 153.857,12 dell'intervento codice AL_AIPO_846_22_003 "VSU del 7-10-21. Lavori di somma urgenza per ripristino e funzionalità argine strategico in sinistra torrente Orba in località Pedaggera comune di" Capriata d'Orba" di importo di € 950.000,00.

2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 26 comma 1.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe