

Comune di Valprato Soana (Torino)

**APPROVAZIONE MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI VALPRATO SOANA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "PERCORSO FUN BOB COMPRESORIO CIAVANASSA E POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PIAMPRATO PAESE E RELATIVE OPERE CONNESSE" SOTTOSCRITTO IL 15/12/2021 - DECRETO SINDACALE N. 2/2025**

**DECRETO SINDACALE  
N. 2 in data 18.03.2025**

*Prot. N. 676 del 18.03.2025*

**IL SINDACO**

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- la Regione Piemonte e il Comune di Valprato Soana, in data 15/12/2021, hanno sottoscritto un Accordo di programma per la realizzazione di un "percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse";
- nella seduta del 04/06/2024 del Collegio di vigilanza il Comune di Valprato Soana ha chiesto, alla luce delle problematiche degli ultimi anni relative all'aumento dei costi dei materiali e la relativa compensazione prezzi, in ragione delle quali non è stato possibile realizzare gli interventi oggetto dell'accordo di programma:
  - la modifica dell'importo progettuale complessivo, da euro 1.100.000,00 a euro 1.570.000,00, con aumento del contributo regionale pari ad euro 423.000,00 (per un totale di euro 1.413.000,00) e della quota a carico del Comune pari a euro 47.000,00 (per un totale di 157.000,00);
  - la sostituzione della scheda intervento e relativo cronoprogramma, parte integrante e sostanziale dell'Accordo;
  - la proroga della durata dell'accordo al 30/11/2026, al fine di consentire l'esecuzione delle opere oggetto dell'accordo;
- le Parti hanno concordato di accogliere la richiesta e di avviare il procedimento di modifica dell'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;
- il Comune di Valprato Soana, con nota prot. n. 10220/A2106B del 30/05/2024, ha convocato la prima Conferenza di Accordo, tenutasi il 04/06/2024, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulla modifica dell'accordo di programma;
- il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul BURP n. 26 del 27/06/2024, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;
- il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;
- nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 13/12/2024, le Parti hanno espresso

formalmente il loro assenso alla modifica dello schema di accordo di programma limitatamente all'articolo 6 (Costo dell'intervento e fonti di finanziamento) all'art. 17 (Durata dell'Accordo) e alla scheda intervento Allegato 1) dell'accordo.

Vista la D.G.R. n. 5-687 del 30 dicembre 2024 di approvazione della modifica dell'Accordo di programma;

Vista la D.C.C. n. 41 del 20 dicembre 2024 del Comune di Valprato Soana di approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di programma.

PRESO ATTO che la modifica dell'Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente in data 28.02.2025 dal Sindaco del Comune di Valprato Soana ed in data 28.02.2025 dal Presidente della Regione Piemonte;

RICORDATO che a norma dell'articolo 8 della D.G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

## **D E C R E T A**

1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, la modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente in data 28.02.2025 dal Sindaco del Comune di Valprato Soana ed in data 28.02.2025 dal Presidente della Regione Piemonte finalizzato alla realizzazione di un "Percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse".

2.- di far rilevare che lo stesso viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;

3.- di dare atto che a norma dell'articolo 9) dell'Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza è costituito nelle persone dei signori:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Valprato Soana o suo delegato;

- Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;

facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997;

4.- di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

IL SINDACO  
(Francesco arch. BOZZATO)

**MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL  
COMUNE DI VALPRATO SOANA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
"PERCORSO FUN BOB COMPENSORIO CIAVANASSA E POTENZIAMENTO  
IMPIANTI SPORTIVI PIAMPRATO PAESE E RELATIVE OPERE CONNESSE"  
SOTTOSCRITTO IL 15/12/2021**

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte e il Comune di Valprato Soana, in data 15/12/2021, hanno sottoscritto un Accordo di programma per la realizzazione di un "percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse";

- nella seduta del 04/06/2024 del Collegio di vigilanza il Comune di Valprato Soana ha chiesto, alla luce delle problematiche degli ultimi anni relative all'aumento dei costi dei materiali e la relativa compensazione prezzi, in ragione delle quali non è stato possibile realizzare gli interventi oggetto dell'accordo di programma:

- la modifica dell'importo progettuale complessivo, da euro 1.100.000,00 a euro 1.570.000,00, con aumento del contributo regionale pari ad euro 423.000,00 (per un totale di euro 1.413.000,00) e della quota a carico del Comune pari a euro 47.000,00 (per un totale di 157.000,00);
- la sostituzione della scheda intervento e relativo cronoprogramma, parte integrante e sostanziale dell'Accordo;
- la proroga della durata dell'accordo al 30/11/2026, al fine di consentire l'esecuzione delle opere oggetto dell'accordo;

- le Parti hanno concordato di accogliere la richiesta e di avviare il procedimento di modifica dell'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;

- il Comune di Valprato Soana, con nota prot. n. 10220/A2106B del 30/05/2024, ha convocato la prima Conferenza di Accordo, tenutasi il 04/06/2024, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulla modifica dell'accordo di programma;

- il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul BURP n. 26 del 27/06/2024, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;

- il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

- nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 13/12/2024, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica dello schema di accordo di programma limitatamente all'articolo 6 (Costo dell'intervento e fonti di finanziamento) all'art. 17 (Durata dell'Accordo) e alla scheda intervento Allegato 1) dell'accordo.

Vista la D.G.R. n. 5-687 del 30 dicembre 2024 di approvazione della modifica dell'Accordo di programma;

Vista la D.C.C. n. 41 del 20 dicembre 2024 del Comune di Valprato Soana di approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di programma.

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 5-687 del 30 dicembre 2024 di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

il Comune di Valprato Soana rappresentato dal Sindaco Francesco Bozzato, domiciliato per la carica in Valprato Soana (TO), Via Roma, 9, in attuazione di quanto previsto con la D.C.C. n. 41 del 20 dicembre 2024, di seguito per brevità "Comune"

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUENTE**

1) Gli articoli 6 e 17 dell'accordo di programma sottoscritto in data 15/12/2021 per la realizzazione di interventi per la realizzazione di un "percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse" sono sostituiti dai seguenti:

#### **Articolo 6**

#### **Costo dell'intervento e fonti di finanziamento**

- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 1.570.000,00.
- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 1.413.000,00, mediante le risorse rese disponibili
  - per la quota di euro 990.000,00, come da D.D. n. 352 del 10/12/2021, per euro 390.000,00 sul cap. 218391/2021 del Bilancio finanziario gestionale, annualità 2021, e, per euro 600.000,00, sul cap. 218391/2022 del Bilancio finanziario gestionale, annualità 2022- Missione 6- Programma 06.01 a favore del Comune di Valprato Soana. (codice beneficiario 12919);
  - per la quota di euro 423.000,00, per euro 126.900,00 sul cap. 216570/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2024, per euro 211.500,00 sul cap. 216570/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2025, per euro 84.600,00 sul cap. 216570/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2026, a valere sui fondi POC, come da DGR 10-57 del 26/07/2024.

- Il Comune di Valprato Soana farà fronte, per l'importo di euro 157.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul capitolo 3413 voce 7830 articolo 3413 missione 6 programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026 del Bilancio dell'Ente.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui il Comune concorre al cofinanziamento del progetto risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Sport e tempo libero.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella "scheda intervento" allegata, la quota di cofinanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di cofinanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

## **Articolo 17**

### **Durata dell'Accordo**

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 30/11/2026 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche, nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2) La scheda dell'intervento oggetto di cofinanziamento è sostituita dalla nuova scheda allegata al presente documento.

3) Restano invariati tutti gli altri articoli dell'accordo di cui in premessa.

Data delle firme digitali

Il Sindaco di Valprato Soana  
Francesco Bozzato – firmato digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale  
Alberto Cirio – firmato digitalmente

Comune di Valprato Soana (Torino)

**APPROVAZIONE MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI VALPRATO SOANA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN "PERCORSO FUN BOB COMPRESORIO CIAVANASSA E POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PIAMPRATO PAESE E RELATIVE OPERE CONNESSE" SOTTOSCRITTO IL 15/12/2021 - DECRETO SINDACALE N. 2/2025**

**DECRETO SINDACALE  
N. 2 in data 18.03.2025**

*Prot. N. 676 del 18.03.2025*

**IL SINDACO**

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- la Regione Piemonte e il Comune di Valprato Soana, in data 15/12/2021, hanno sottoscritto un Accordo di programma per la realizzazione di un "percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse";
- nella seduta del 04/06/2024 del Collegio di vigilanza il Comune di Valprato Soana ha chiesto, alla luce delle problematiche degli ultimi anni relative all'aumento dei costi dei materiali e la relativa compensazione prezzi, in ragione delle quali non è stato possibile realizzare gli interventi oggetto dell'accordo di programma:
  - la modifica dell'importo progettuale complessivo, da euro 1.100.000,00 a euro 1.570.000,00, con aumento del contributo regionale pari ad euro 423.000,00 (per un totale di euro 1.413.000,00) e della quota a carico del Comune pari a euro 47.000,00 (per un totale di 157.000,00);
  - la sostituzione della scheda intervento e relativo cronoprogramma, parte integrante e sostanziale dell'Accordo;
  - la proroga della durata dell'accordo al 30/11/2026, al fine di consentire l'esecuzione delle opere oggetto dell'accordo;
- le Parti hanno concordato di accogliere la richiesta e di avviare il procedimento di modifica dell'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;
- il Comune di Valprato Soana, con nota prot. n. 10220/A2106B del 30/05/2024, ha convocato la prima Conferenza di Accordo, tenutasi il 04/06/2024, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulla modifica dell'accordo di programma;
- il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul BURP n. 26 del 27/06/2024, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;
- il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;
- nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 13/12/2024, le Parti hanno espresso

formalmente il loro assenso alla modifica dello schema di accordo di programma limitatamente all'articolo 6 (Costo dell'intervento e fonti di finanziamento) all'art. 17 (Durata dell'Accordo) e alla scheda intervento Allegato 1) dell'accordo.

Vista la D.G.R. n. 5-687 del 30 dicembre 2024 di approvazione della modifica dell'Accordo di programma;

Vista la D.C.C. n. 41 del 20 dicembre 2024 del Comune di Valprato Soana di approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di programma.

PRESO ATTO che la modifica dell'Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente in data 28.02.2025 dal Sindaco del Comune di Valprato Soana ed in data 28.02.2025 dal Presidente della Regione Piemonte;

RICORDATO che a norma dell'articolo 8 della D.G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

## **D E C R E T A**

1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, la modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente in data 28.02.2025 dal Sindaco del Comune di Valprato Soana ed in data 28.02.2025 dal Presidente della Regione Piemonte finalizzato alla realizzazione di un "Percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse".

2.- di far rilevare che lo stesso viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;

3.- di dare atto che a norma dell'articolo 9) dell'Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza è costituito nelle persone dei signori:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Valprato Soana o suo delegato;

- Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;

facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997;

4.- di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

IL SINDACO  
(Francesco arch. BOZZATO)

**MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL  
COMUNE DI VALPRATO SOANA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
“PERCORSO FUN BOB COMPENSORIO CIAVANASSA E POTENZIAMENTO  
IMPIANTI SPORTIVI PIAMPRATO PAESE E RELATIVE OPERE CONNESSE”  
SOTTOSCRITTO IL 15/12/2021**

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte e il Comune di Valprato Soana, in data 15/12/2021, hanno sottoscritto un Accordo di programma per la realizzazione di un “percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse”;

- nella seduta del 04/06/2024 del Collegio di vigilanza il Comune di Valprato Soana ha chiesto, alla luce delle problematiche degli ultimi anni relative all'aumento dei costi dei materiali e la relativa compensazione prezzi, in ragione delle quali non è stato possibile realizzare gli interventi oggetto dell'accordo di programma:

- la modifica dell'importo progettuale complessivo, da euro 1.100.000,00 a euro 1.570.000,00, con aumento del contributo regionale pari ad euro 423.000,00 (per un totale di euro 1.413.000,00) e della quota a carico del Comune pari a euro 47.000,00 (per un totale di 157.000,00);
- la sostituzione della scheda intervento e relativo cronoprogramma, parte integrante e sostanziale dell'Accordo;
- la proroga della durata dell'accordo al 30/11/2026, al fine di consentire l'esecuzione delle opere oggetto dell'accordo;

- le Parti hanno concordato di accogliere la richiesta e di avviare il procedimento di modifica dell'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;

- il Comune di Valprato Soana, con nota prot. n. 10220/A2106B del 30/05/2024, ha convocato la prima Conferenza di Accordo, tenutasi il 04/06/2024, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulla modifica dell'accordo di programma;

- il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul BURP n. 26 del 27/06/2024, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;

- il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

- nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 13/12/2024, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica dello schema di accordo di programma limitatamente all'articolo 6 (Costo dell'intervento e fonti di finanziamento) all'art. 17 (Durata dell'Accordo) e alla scheda intervento Allegato 1) dell'accordo.

Vista la D.G.R. n. 5-687 del 30 dicembre 2024 di approvazione della modifica dell'Accordo di programma;

Vista la D.C.C. n. 41 del 20 dicembre 2024 del Comune di Valprato Soana di approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di programma.

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 5-687 del 30 dicembre 2024 di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

il Comune di Valprato Soana rappresentato dal Sindaco Francesco Bozzato, domiciliato per la carica in Valprato Soana (TO), Via Roma, 9, in attuazione di quanto previsto con la D.C.C. n. 41 del 20 dicembre 2024, di seguito per brevità "Comune"

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUENTE**

1) Gli articoli 6 e 17 dell'accordo di programma sottoscritto in data 15/12/2021 per la realizzazione di interventi per la realizzazione di un "percorso fun bob comprensorio Ciavanassa e potenziamento impianti sportivi Piamprato paese e relative opere connesse" sono sostituiti dai seguenti:

#### **Articolo 6**

##### **Costo dell'intervento e fonti di finanziamento**

- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 1.570.000,00.
- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 1.413.000,00, mediante le risorse rese disponibili
  - per la quota di euro 990.000,00, come da D.D. n. 352 del 10/12/2021, per euro 390.000,00 sul cap. 218391/2021 del Bilancio finanziario gestionale, annualità 2021, e, per euro 600.000,00, sul cap. 218391/2022 del Bilancio finanziario gestionale, annualità 2022- Missione 6- Programma 06.01 a favore del Comune di Valprato Soana. (codice beneficiario 12919);
  - per la quota di euro 423.000,00, per euro 126.900,00 sul cap. 216570/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2024, per euro 211.500,00 sul cap. 216570/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2025, per euro 84.600,00 sul cap. 216570/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2026, a valere sui fondi POC, come da DGR 10-57 del 26/07/2024.

- Il Comune di Valprato Soana farà fronte, per l'importo di euro 157.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul capitolo 3413 voce 7830 articolo 3413 missione 6 programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026 del Bilancio dell'Ente.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui il Comune concorre al cofinanziamento del progetto risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Sport e tempo libero.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella "scheda intervento" allegata, la quota di cofinanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di cofinanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

## **Articolo 17**

### **Durata dell'Accordo**

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 30/11/2026 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche, nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2) La scheda dell'intervento oggetto di cofinanziamento è sostituita dalla nuova scheda allegata al presente documento.

3) Restano invariati tutti gli altri articoli dell'accordo di cui in premessa.

Data delle firme digitali

Il Sindaco di Valprato Soana  
Francesco Bozzato – firmato digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale  
Alberto Cirio – firmato digitalmente