

COMUNE DI BIELLA

DECRETO DEL SINDACO N. 121 DEL 14/05/2025. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI BIELLA E LA PROVINCIA DI BIELLA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE PER PROSEGUIMENTO VITA TECNICA DELLA FUNIVIA BIFUNE OROPA-OROPA SPORT-LAGO DEL MUCRONE. PROROGA TERMINI DI DURATA.

IL SINDACO

Considerato che in data 24 maggio 2022 è stato sottoscritto con la Regione Piemonte e la Provincia di Biella l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di revisione generale per proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa-Oropa sport-Lago del Mucrone. Atteso che l'Accordo di Programma è stato approvato con decreto sindacale n.63 del 31.05.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.23 del 9.06.2022, unitamente all'estratto dell'Accordo medesimo.

Considerato che il Collegio di vigilanza, nell'esercizio delle proprie prerogative ai sensi degli artt. 9 e 19 dell'Accordo, ha concordato sulla necessità di prorogare i termini di durata dell'Accordo di programma, in conseguenza di quanto rilevato nella seduta del 7 maggio u.s. in relazione ad esigenze di tipo progettuale emerse durante gli approfondimenti effettuati dai tecnici incaricati.

Atteso che la proroga concordata è stata fissata nel 30.09.2025.

Ritenuto che della presente proroga debba essere data notizia attraverso la pubblicazione del presente decreto sul B.U. della Regione Piemonte.

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i..

Vista la D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018 "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

DECRETA

1) Di dare atto, per le ragioni illustrate in premessa, che il termine di durata dell'Accordo di Programma sottoscritto da questa amministrazione in data 24.05.2022 con la Regione Piemonte e la Provincia di Biella al fine della realizzazione degli "interventi di revisione generale per prosegui-

mento vita tecnica della funivia bifune Oropa-Oropa Sport-Lago del Mucrone”, è prorogato fino al 30.09.2025.

2) Di dare atto altresì che Responsabile del procedimento di Accordo, provvederà alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Olivero Marzio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n.
445/2000 e norme collegate, il quale sostitui-
sce il documento cartaceo e la firma autografa