

Codice A1116A

D.D. 17 giugno 2025, n. 689

**servizio di implementazione del sistema di controllo accessi della sede regionale di Piazza Piemonte,1 - "Palazzo unico" (CIG 9989907C0A): approvazione schema atto aggiuntivo di prestazioni supplementari ex art. art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Ditta DATA CONTROLS ITALY SRL - Spesa euro 79.550,10 o.f.c. - capitolo 211335 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (annualità ..**



**ATTO DD 689/A1116A/2025**

**DEL 17/06/2025**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

#### **A1116A - Gestione e Sicurezza Palazzo Unico**

**OGGETTO:** servizio di implementazione del sistema di controllo accessi della sede regionale di Piazza Piemonte,1 – “Palazzo unico” (CIG 9989907C0A): approvazione schema atto aggiuntivo di prestazioni supplementari ex art. art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. – Ditta DATA CONTROLS ITALY SRL - Spesa euro 79.550,10 o.f.c. - capitolo 211335 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (annualità 2025).

Premesso che:

- ai fini del miglioramento della funzionalità del sistema informativo regionale relativamente alla rilevazione delle presenze dei dipendenti e fruitori del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, nel corso del 2023 il Settore Servizi Infrastrutturali e Tecnologici evidenziava alla Struttura Regionale XST030 - *Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione”* articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio che per garantire le esigenze di sicurezza correlate alla peculiarità della sede regionale, risultava necessario implementare il sistema di controllo accessi, previsto in progetto e realizzato, con forniture e servizi aggiuntivi.

- per la particolarità del sistema già inserito nelle logiche di sicurezza della sede, il predetto Settore Servizi Infrastrutturali e Tecnologici contattava l’Impresa ditta Delta Controls Italy srl, con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano (MI), P. IVA *omissis*, specializzata in sistemi di automazione, che avendo già realizzato il sistema di controllo accessi per conto dell’ATI Cmb-Idrotermica nell’appalto dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo regionale, era quindi in possesso del know how necessario per far fronte, con funzionalità ed efficienza, all’esigenza sopra evidenziata;

- con Determinazione n. 737/XST030 del 08/08/2023, e successiva D.D di rettifica n. 755/XST030 del 25.08.2023, veniva conseguentemente disposto l’affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L.n. 120/2020 s.m.i., del servizio di implementazione del sistema di controllo accessi della sede regionale di Piazza Piemonte,1 – “Palazzo unico” CIG 9989907C0A in favore dell’Impresa Delta

Controls Italy srl, con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano (MI), P. IVA 05851820968, per l'importo di € 138.981,35 o.f.e., così ripartiti:

- € 89.517,35 o.f.e., per forniture e servizi a corredo delle stesse;
  - € 49.464,00 o.f.e., per servizi a chiamata per assistenza e supporto;
- con il medesimo provvedimento dirigenziale n. 737/XST030 del 08/08/2023 veniva altresì disposto di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza, firmata digitalmente secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ....omissis;
- con il suddetto provvedimento veniva inoltre, fra le diverse cose, dato atto che il RUP dell'appalto era individuato nel Dirigente Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e che l'esecuzione del servizio sarebbe stata seguita e rendicontata dal Settore regionale Servizi Infrastrutturali e tecnologici;
- in data 20.10.2023 veniva stipulato contratto per corrispondenza prot. n. 66739/XST030 del 16.10.2023 e nota di accettazione del 20.10.2023, avente ad oggetto l'affidamento delle suddette prestazioni;
- con Determinazione n. 74/XST030/2024 dell'08.02.2024 veniva disposto di prendere atto che la Società DELTA CONTROLS ITALY SRL, con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano (MI), P. IVA *omissis*, affidataria del suddetto servizio di implementazione del sistema controllo accessi della nuova sede regionale per € 169.557,25 o.f.i., di cui alle D.D. n. 737 del 08.08.2023 e successiva D.D., di rettifica per mero errore materiale, n. 755 del 25.08.2023, a far data dal 06.01.2024 aveva variato la propria ragione sociale in DATA CONTROLS ITALY SRL e che tale cambiamento non comporta nessuna variazione circa Sede, codice fiscale e partita IVA, REA, numeri telefonici e riferimento di contatto;

Dato atto che:

- come evidenziato dagli atti d'appalto, il suddetto affidamento era stato vincolato dalla necessità di poter avviare l'insediamento dei dipendenti regionali nella nuova sede regionale senza dover rivedere l'intera infrastruttura di controllo accessi, integrata con il sistema BMS del palazzo e con i tornelli di accesso;
- mediante l'esecuzione del servizio affidato con D.D. n. 737 del 08.08.2023 è stato possibile collegare il sistema di controllo accessi, fornito nell'ambito del contratto di realizzazione della sede, al sistema di gestione presenze degli uffici della Giunta Regionale ed integrare lo stesso con funzioni di dialogo multicanale con il sistema BMS di palazzo;
- attraverso il sistema di controllo accessi è possibile governare le abilitazioni all'accesso al palazzo e ai locali controllati, la registrazione di tutte le attività che coinvolgono i varchi, la verifica della funzionalità dei singoli varchi, la ricezione di segnalazioni relative a varchi allarmati. Al sistema di controllo accessi è legato anche il funzionamento della reception, in quanto alla visita corrisponde la registrazione dei dati anagrafici del visitatore e il rilascio di un badge, con abilitazioni limitate, necessarie al tracciamento della presenza del visitatore all'interno della sede;
- nel corso dell'esecuzione del contratto è stata riscontrata l'esigenza di implementare il sistema di controllo accessi esistente, con servizi aggiuntivi ai fini del miglioramento della funzionalità del sistema informativo regionale relativamente alla rilevazione delle presenze dei dipendenti e fruitori del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte;
- più nel dettaglio il competente Settore Servizi Infrastrutturali e Tecnologici, con nota del 26.02.2025 ed allegata relazione tecnica del funzionario incaricato delle funzioni di verifica e rendicontazione del servizio, acquisita in pari data al prot. n. 12255/A11000, ha rappresentato all'allora Struttura XST030 come, oltre alle funzionalità emerse in prima analisi che hanno condotto all'affidamento in oggetto, siano successivamente emerse ulteriori necessità, prima non definibili, di utilizzo del sistema di controllo accessi ai fini del rispetto delle prescrizioni del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA), di flussi di accesso ai locali break, mensa e parcheggio non previsti in fase di realizzazione iniziale;

- la suddetta relazione tecnica ha evidenziato come in particolar modo l'adozione del SGSA richieda interventi di razionalizzazione delle procedure di gestione dell'evacuazione e la relativa implementazione applicativa, oltre che di adeguamento dei profili disponibili in portineria per la gestione dei visitatori ed il rilascio di badge con autorizzazioni definite puntualmente. Ulteriori affinamenti riguardano la necessità di definire i requisiti in tema di privacy in conformità a quanto stabilito dal GDPR e di provvedere all'implementazione e alla rivisitazione della base dati grafica e di nomenclatura dei varchi in coerenza con quanto previsto dal sistema BIM del Palazzo;
- come ulteriormente relazionato da detto Settore a mezzo del funzionario incaricato delle attività di verifica e rendicontazione, tutte le attività sopra evidenziate sono evidentemente complementari a quanto già in esercizio e necessarie alla fruizione della sede; prevedere un cambiamento del fornitore per le "sole" nuove componenti del sistema comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate in quanto per ragioni di sicurezza non possono convivere due amministratori dello stesso sistema informativo e quindi l'unica soluzione sarebbe una duplicazione dei dati e l'implementazione di meccanismi di interfacciamento tra i sistemi di 2 fornitori distinti, con relativo aggravio di tempi e di costi.

Preso atto pertanto che:

- le segnalate ulteriori necessità, prima non definibili, manifestatesi in corso di esecuzione del contratto ed in particolar modo l'adozione del SGSA comportano di dover dar corso ad interventi di razionalizzazione delle procedure di gestione dell'evacuazione, ivi compreso un servizio di supporto applicativo per la trasposizione in termini progettuali dei requisiti imposti dal SGSA, e la successiva implementazione applicativa che soddisfi, necessariamente, la necessità di integrare gli spazi dell'Edificio Polifunzionale c.d. "Farfalla";
- il consolidamento della Sede Unica ha comportato un aumento del numero di utenti del Grattacielo Piemonte, facendo emergere la necessità di un adeguamento dei sistemi di interfaccia utente e dei profili disponibili al personale di portineria per la gestione dei visitatori, nonché per il rilascio di badge con autorizzazioni definite puntualmente per ospiti o utenti che svolgono attività lavorativa;
- con il completamento del popolamento della Sede Unica, inoltre, è emersa altresì la necessità di maggior autonomia nella gestione dell'impianto da parte del personale preposto della Struttura XST030 ora Settore A1116A con particolare riferimento alla definizione delle autorizzazioni di accesso a determinati spazi che per ragioni di sicurezza devono essere compartimentati. Per tali finalità di maggior autonomia operativa del personale regionale preposto si rende necessaria un'attività di formazione specialistica;
- ulteriori attività riguardano la necessità di definire i requisiti in tema di privacy in conformità a quanto stabilito dal GDPR e successivamente di provvedere alla progettazione e all'implementazione della soluzione che sarà individuata e alla rivisitazione della base dati grafica e di nomenclatura dei varchi in coerenza con quanto previsto dal sistema BIM del palazzo in fase di finalizzazione.

Considerato tutto quanto sopra:

- con nota prot. n. 20407/ST030 del 02.04.2025 il RUP Dirigente della *XST030 Struttura Temporanea Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"*, in seguito dal 01.06.2025 Dirigente *Settore A1116A – Gestione e sicurezza Palazzo Unico* in virtù della D.G.R. n. 49-1173 del 26.05.2025, ha richiesto all'Impresa DATA CONTROLS ITALY SRL, in conformità ed entro i limiti delle previsioni del Codice dei Contratti pubblici di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la disponibilità all'esecuzione, alle condizioni del contratto originario, di prestazioni supplementari per un importo complessivo massimo di € 65.205,00 oltre oneri fiscali (IVA 22%), così ripartiti:
  - € 3.375,00, oltre oneri fiscali (IVA 22%), per attività a corpo di formazione specialistica per utilizzo software in autonomia;

- € 24.732,00, oltre oneri fiscali (IVA 22%) per attività a misura relative a nuove funzionalità per:
  - Servizio di supporto per la definizione dell'anagrafica dei varchi della Corte Interrata e successiva implementazione con aggiornamento delle mappe grafiche su Enteliweb;
  - Implementazione di nuova funzione Enteliweb per visualizzazione dell'anagrafica dipendenti Regione Piemonte con profilo Portineria;
  - Supporto alla razionalizzazione delle procedure di gestione dell'evacuazione e successiva implementazione applicativa;
  - Servizio di supporto per la definizione dei requisiti in tema di privacy in conformità a quanto stabilito dal GDPR e successiva implementazione applicativa;
  - Servizio di assistenza per l'individuazione dei requisiti necessari per l'integrazione a sistema dell'Edificio Polifunzionale "Farfalla" e successiva implementazione applicativa;
  - Implementazione porte virtuali per rilevazione presenze ai fini fiscali nelle aree mensa non dotate di varchi a tornello;
  - Creazione di un profilo di accesso per il sistema antintrusione;
- € 37.098,00, oltre oneri fiscali (IVA 22%) per attività a misura di assistenza e supporto alla conduzione per:

- gestione utenze della piattaforma Enteliweb;
- gestione anomalie applicative Enteliweb e Collector;
- gestione anomalie porte controllate;
- estrapolazione dati ad hoc o creazione report personalizzati;
- gestione utenze sistema di controllo accessi;
- supporto alla gestione varchi di rilevazione fiscale (tornelli);
- assistenza tecnica per guasti hardware;
- sistema antintrusione;
- attività sistemistica a supporto dell'attività di conduzione;

così come più puntualmente riportato nel relativo computo tecnico estimativo delle attività, facente parte integrante dell'atto aggiuntivo, benché non materialmente allegato, recante dettaglio analitico dei computi delle prestazioni stimate, per un importo che non supera il 50% dell'importo contrattuale iniziale, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Atteso che, in riscontro alla predetta richiesta del RUP del 02.04.2025 e alla successiva comunicazione via PEC del 21.05.2025, l'Impresa DATA CONTROLS ITALY SRL con nota via PEC del 06.05.2025, acclarata al prot. 36767/A1116A del 09.06.2025, ha comunicato la propria accettazione all'esecuzione delle prestazioni supplementari alle condizioni sopra riportate e richiamate;

dato atto che, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti del Settore A1116A, in capo alla suddetta Impresa DATA CONTROLS ITALY SRL permane il possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici;

ritenuto conseguentemente di approvare schema di atto aggiuntivo, agli atti del Settore A1116A, previamente condiviso fra le Parti, avente ad oggetto le sopra evidenziate prestazioni supplementari al suddetto contratto con l'Impresa DATA CONTROLS ITALY SRL, da concludersi entro il 15.12.2025, per effetto delle quali l'importo del contratto principale prot. 66739 del 16.10.2023 e nota di accettazione del 20.10.2023, risulta aumentato di un importo complessivo massimo di € 65.205,00 o.f.e. e conseguentemente rideterminato in € 204.186,35 o.f.e. (CIG 9989907C0A);

dato atto che alla maggiore spesa delle prestazioni supplementari al suddetto contratto (CIG 9989907C0A) per l'importo di € 65.205,00 o.f.e. pari a complessivi € 79.550,10 o.f.c. di cui €

14.345,10 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. in favore dell'Impresa DATA CONTROLS ITALY SRL con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 20124 Milano (MI), P. IVA *omissis*, Cod. Ben. 382574 - si fa fronte con i fondi del capitolo 211335/2025;

dato atto che la transazione elementare è rappresentata nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- capitolo 211335/2025
- Titolo 2 Spese in conto capitale
- Pdc: U.2.02.01.04.002 Impianti
- Fondi regionali
- Cod. non ricorrente

dato atto che l'impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. (all. n. 4.2), che costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza, e pertanto la spesa è imputabile all'annualità 2025;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa, la capienza dello stanziamento di competenza e la sufficiente iscrizione contabile di cassa, alla data del presente provvedimento, del capitolo 211335 del bilancio gestionale 2025/2027 (annualità 2025), nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo il principio applicato della contabilità finanziaria;

dato atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

dato atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti);

ritenuto di procedere alla stipula del predetto Atto contrattuale aggiuntivo, secondo lo schema allegato, che si approva con il presente provvedimento, con l'Impresa DATA CONTROLS ITALY SRL con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 20124 Milano (MI), P. IVA 05851820968;

dato atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

dato atto che il R.U.P. del suddetto servizio è l'Arch. Fulvia Zunino, nominata con D.G.R. n. 49-1173 del 26.05.2025, Responsabile del Settore Regionale A1116A Gestione e Sicurezza Palazzo Unico, articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 recante "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- D.G.R. n. 38-6152 in data 02.12.2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29/08/2017";
- ";
- D.P.G.R. n. 11/R del 21.12.2023 Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 11-739 del 31.01.2025" Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025";
- D.G.R. n. 38-1162 del 26.05.2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sottosezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle.;
- L.R. n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- L.R. n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 in data 03.03.2025 "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 'Bilancio di previsione finanziario 2025-2027'. Approvazione del Documento Tecnico di

## DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte in ordine al contratto prot. 66739 del 16.10.2023 e nota di accettazione del 20.10.2023 del servizio di implementazione del sistema di controllo accessi della sede regionale di Piazza Piemonte,1 – “Palazzo unico”, stipulato in esecuzione della D.D. n. 737/XST030 del 08/08/2023 e successive D.D. n. 755/XST030 del 25.08.2023 e n. 74/XST030/2024 dell'08.02.2024:

- di approvare, ex art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., schema di atto aggiuntivo, agli atti del Settore regionale A1116A, previamente condiviso fra le Parti, avente ad oggetto le prestazioni supplementari specificate in narrativa, al suddetto contratto con l'Impresa DATA CONTROLS ITALY SRL, da concludersi entro il 15.12.2025, per effetto delle quali l'importo del contratto principale prot. 66739 del 16.10.2023 e nota di accettazione del 20.10.2023, risulta aumentato di un importo complessivo massimo di € 65.205,00 o.f.e. e conseguentemente rideterminato in € 204.186,35 o.f.e. (CIG 9989907C0A);
- di dare atto che alla maggiore spesa delle prestazioni supplementari al suddetto contratto (CIG 9989907C0A) per l'importo di € 65.205,00 o.f.e. pari a complessivi € 79.550,10 o.f.c. di cui € 14.345,10 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. in favore dell'Impresa DATA CONTROLS ITALY SRL con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 20124 Milano (MI), P. IVA *omissis*, Cod. Ben. 382574 - si fa fronte con i fondi del capitolo 211335/2025 ;
- di dare atto che la transazione elementare del suddetto impegno di spesa è rappresentata nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - capitolo 211335/2025
  - Titolo 2 Spese in conto capitale
  - Pdc: U.2.02.01.04.002 Impianti
  - Fondi regionali
  - Cod. non ricorrente
- di dare atto che l'impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. (all. n. 4.2), che costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza, e pertanto la spesa è imputabile all'annualità 2025 e che allo stato sussiste la sufficiente disponibilità di cassa;
- di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
- di dare atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti);
- di procedere alla stipula del predetto Atto contrattuale aggiuntivo, secondo lo schema allegato, che si approva con il presente provvedimento, con l'Impresa DATA CONTROLS ITALY SRL con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 20124 Milano (MI), P. IVA *omissis*;

- di dare atto che il R.U.P. del suddetto servizio è l'Arch. Fulvia Zunino, nominata con D.G.R. n. 49-1173 del 26.05.2025, Responsabile del Settore Regionale A1116A Gestione e Sicurezza Palazzo Unico, articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

LA DIRIGENTE (A1116A - Gestione e Sicurezza Palazzo Unico)  
Firmato digitalmente da Fulvia Zunino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ATTO\_AGGIUNTIVO.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento