

Codice A1811B

D.D. 24 settembre 2025, n. 1848

Convenzione del 28.12.2017 tra Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per l'attuazione di Interventi del Piano regionale degli Investimenti e degli Interventi sulla rete stradale trasferita Piano regionale Investimenti - Stralcio 2001. Approvazione Terzo Atto Aggiuntivo per la proroga dei tempi di attuazione e inserimento di nuovo intervento.



ATTO DD 1848/A1811B/2025

DEL 24/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Convenzione del 28.12.2017 tra Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per l'attuazione di Interventi del Piano regionale degli Investimenti e degli Interventi sulla rete stradale trasferita Piano regionale Investimenti – Stralcio 2001. Approvazione Terzo Atto Aggiuntivo per la proroga dei tempi di attuazione e inserimento di nuovo intervento.

Premesso che:

- in attuazione alla D.G.R. n. 20-6126 del 15.12.2017 la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo hanno sottoscritto in data 28.12.2017 la Convenzione per l'attuazione degli interventi del Piano regionale degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi dell'art. 101 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 e del Piano regionale investimenti – stralcio 2001 per l'importo di € 2.186.263,77, di cui € 1.247.263,77 derivanti dalle economie sul PS2001 e Piano Investimenti e l'ulteriore importo di € 939.000,00 già liquidato, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione con A.L. n. 2018/3870/ALG del 04.05.2018;
- con D.D n. 3672/A1811B/2020 del 29.12.2020 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto tra le parti in data 22.02.2021, il quale ha prorogato la scadenza della stessa al 31.12.2022;
- con D.D n. 4108/A1811B/2022 del 29.12.2022 è stato approvato lo schema di Secondo atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto tra le parti in data 12.01.2023;
- con nota prot. 86624 del 19.11.2024 la Provincia di Cuneo ha presentato richiesta di ulteriore proroga della Convenzione con contestuale domanda di riutilizzo delle economie registrate, a seguito della chiusura di alcuni interventi, per il parziale finanziamento di un nuovo progetto;

- con nota prot. 48022 del 21.05.2025 la Provincia di Cuneo ha rinnovato la richiesta di proroga di 4 anni della Convenzione e ha relazionato sullo stato di avanzamento della progettazione del nuovo intervento proposto “ S.P. n. 589 Tr. Busca – Cuneo. Interventi di messa in sicurezza strutturale, sismica e idraulica ponte sul torrente Grana in loc. Roata Rossi”, già destinatario di un contributo di € 1.000.000,00 a valere sul D.M. 225 del 29.05.2021;
- il D.M. 225 del 29.05.2021 destina risorse economiche per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti insistenti sulla rete viaria delle Province e delle Città Metropolitane, le quali assumono le funzioni di Enti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento;
- l'intervento proposto è descritto nella scheda ministeriale n. 01028.V1.CN e rientra nel Programma autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 8652 del 14 ottobre 2021, avente CUP I25F21001090001;
- con nota prot. 777000 del 05.09.2025 infine la Provincia di Cuneo, sulla base dei nuovi conteggi riguardanti il progetto “D1EA091” che hanno ripartito la spesa sostenuta proporzionalmente tra le diverse linee di finanziamento, ha comunicato l'esatto importo delle economie sul Piano Regionale degli investimenti – Piano stralcio 2001, ammontante a complessivi € 497.406,79.

Dato atto che la citata Convenzione del 28.12.2017 all'art. 6 comma 2 prevede che “Le eventuali economie, che saranno accertate al termine degli interventi, potranno essere riutilizzate. Previo accordo dei due Enti, per l'eventuale realizzazione di nuove opere o di lavori complementari agli interventi oggetto della presente convenzione”;

considerate le motivazioni addotte dalla Provincia nella richiesta di proroga e la relazione di monitoraggio da questa inviata;

ritenuta congrua la proroga di quattro anni del termine per l'attuazione degli interventi, che dovranno pertanto concludersi entro il 31.12.2029;

ritenuto altresì ammissibile l'inserimento all'interno della Convenzione dell'intervento “ S.P. n. 589 Tr. Busca – Cuneo. Interventi di messa in sicurezza strutturale, sismica e idraulica ponte sul torrente Grana in loc. Roata Rossi” al quale potranno essere destinate le economie per l'importo di € 497.406,79;

ritenuto necessario predisporre uno schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere tra le parti da approvarsi con il presente atto, per ratificare la proroga in sanatoria di cui sopra e inserire il nuovo intervento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la D.G.R. n. 22-7101 del 16.09.2002;

- la D.C.R. n. 271-37720 del 27.11.2002;
- la Convenzione rep. n. 7824 del 21.02.2003;
- la Convenzione rep. n. 8508 del 15.10.2003;
- la D.G.R. 20-6127 del 15.12.2017;
- la Convenzione sottoscritta il 28.12.2017, il Primo Atto Aggiuntivo alla stessa sottoscritto il 22.01.2020 e il Secondo Atto Aggiuntivo sottoscritto il 12.01.2023;
- visto l'art. 23 comma1 lettera d) del D.lgs. 33/2013;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Convenzione del 28.12.2017, la Provincia di Cuneo ad utilizzare le minori spese quantificate in € 497.406,79, derivanti dagli interventi in essere, per l'esecuzione del nuovo intervento denominato "S.P. n. 589 Tr. Busca-Cuneo. Interventi di messa in sicurezza strutturale, sismica e idraulica ponte sul torrente Grana in loc. Roata Rossi" – CUP I25F21001090001 – già destinatario di un contributo di € 1.000.000,00 a valere sul D.M. n. 225 del 29.05.2021;

di approvare l'allegato schema del Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 28.12.2017 dalla Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per l'attuazione di interventi del Piano regionale degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi dell'art. 101 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 e del Piano regionale investimenti – stralcio 2001, prorogando in sanatoria i termini per l'attuazione della stessa fino al 31.12.2029;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita partizione della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20250923__IIIAtto_Aggiuntivo.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**TERZO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 28.12.2017 TRA
REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI CUNEO PER L'ATTUAZIONE
DI INTERVENTI DEL PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI
INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI
DELL'ART. 101 DELLA L.R. 26 APRILE 2000 N. 44 E DEL PIANO
REGIONALE INVESTIMENTI – STRALCIO 2001**

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo hanno sottoscritto in data 28.12.2017 la Convenzione per l'attuazione di interventi del Piano regionale degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi dell'art. 101 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 e del Piano regionale investimenti – stralcio 2001 per l'importo di € 2.186.263,77 di cui € 1.247.263,77 derivanti dalle economie sul PS2001 e Piano Investimenti ed € l'ulteriore importo di € 939.000,00 già liquidato, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

- con D.D n. 3672/A1811B/2020 del 29.12.2020 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto tra le parti in data 22.02.2021, il quale ha prorogato la scadenza della stessa al 31.12.2022;

- con D.D n. 4108/A1811B/2022 del 29.12.2022 è stato approvato lo schema di II atto aggiuntivo alla Convenzione, per la proroga al 31.12.2024, sottoscritto tra le parti in data 12.01.2023;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 86624 del 19.11.2024 la Provincia di Cuneo ha presentato richiesta di ulteriore proroga della Convenzione con contestuale domanda di

riutilizzo delle economie registrate, a seguito della chiusura di alcuni interventi, per il parziale finanziamento di un nuovo progetto;

- con nota prot. 777000 del 05.09.2025 la Provincia di Cuneo ha integrato la richiesta con l'esatto importo delle economie sul Piano Regionale degli investimenti – Piano stralcio 2001, ammontante a complessivi € 497.406,79 e rinnovato la domanda di proroga per 4 anni con l'inserimento del nuovo intervento proposto “ S.P. n. 589 Tr. Busca – Cuneo. Interventi di messa in sicurezza strutturale, sismica e idraulica ponte sul torrente Grana in loc. Roata Rossi” già destinatario di un contributo di € 1.000.000,00 a valere sul D.M. 225 del 29.05.2021;

- con D.D. n. ____ del ____ il Responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ha approvato lo schema del presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione in essere;

- con Decreto del Presidente n. ____ del ____ la Provincia di Cuneo ha approvato lo schema del presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione delegando ____ alla firma della stessa.

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

La **Regione Piemonte** con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto _____, nella sua qualità di Dirigente pro tempore del Settore Investimenti trasporti e Infrastrutture della Direzione opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

la **Provincia di Cuneo**, con sede in Cuneo, Corso Nizza 21, P.IVA 00447820044, per la quale interviene nel presente atto _____, nella sua qualità di Dirigente _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – INTERVENTI

1. Agli interventi elencati all'art. 1 della Convenzione 28.12.2017 si aggiunge l'intervento denominato "S.P. n. 589 Tr. Busca-Cuneo. Interventi di messa in sicurezza strutturale, sismica e idraulica ponte sul torrente Grana in loc. Roata Rossi" – CUP I25F21001090001;

ART. 2 – USO MINORI SPESE

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo precedente, si farà ricorso alle minori spese derivanti dagli interventi indicati all'art. 1 comma 2 della Convenzione 28.12.2017 quantificate in € 497.406,79.

ART. 3 – DURATA

1. Sono prorogati – in sanatoria – i termini della Convenzione in essere fino al 31.12.2029.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte _____

(firmato digitalmente)

Per la Provincia di Cuneo _____

(firmato digitalmente)