

Codice A1816B

D.D. 24 settembre 2025, n. 1850

R.D. 523/1904 - P.I. 6871 - PROROGA termini autorizzazione idraulica approvata con D.D. n. 3504/A1816B del 16/11/2022 per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica sul Rio Cascinotto, Rio Gavel e Torrente Borbore, in Frazione Borbore, nel Comune di Vezza d'Alba (CN) Richiedente: Comune di Vezza d'Alba.



ATTO DD 1850/A1816B/2025

DEL 24/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 6871 - PROROGA termini autorizzazione idraulica approvata con D.D. n. 3504/A1816B del 16/11/2022 per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica sul Rio Cascinotto, Rio Gavel e Torrente Borbore, in Frazione Borbore, nel Comune di Vezza d'Alba (CN)
Richiedente: Comune di Vezza d'Alba.

Premesso che:

- in data 11/09/2025, con nota assunta al prot. 40532/A1816B, il Comune di Vezza d'Alba, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica n. 6871 rilasciata dal Settore Tecnico regionale – Cuneo con D.D. n. 3504/A1816B del 16/11/2022 per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica sul Rio Cascinotto, Rio Gavel e Torrente Borbore, in Frazione Borbore, nel Comune di Vezza d'Alba (CN);

- in data 16/11/2022, è stata rilasciata dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo la Determinazione n. 3504/A1816B di autorizzazione idraulica della Polizia fluviale n. 6871 per lavori di sistemazione idraulica sul Rio Cascinotto, Rio Gavel e Torrente Borbore, in Frazione Borbore, nel Comune di Vezza d'Alba, per la validità di anni 3 (tre);

Considerato che:

- la richiesta di proroga è legata all'importante rallentamento procedurale causato da una vicenda giudiziaria iniziata nel dicembre 2022 e conclusasi recentemente, con la quale la Procura della Repubblica, durante il periodo suddetto, ha imposto al Comune il divieto di procedere con gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento di cui trattasi, determinando inevitabilmente lo slittamento dei termini di inizio e fine dei lavori;

- le attività amministrative relative all'intervento di cui trattasi sono state nuovamente riprese nel

mele di marzo di quest'anno, previo nulla osta della Procura della Repubblica;

- per le motivazioni appena esplicitate il Comune chiede una proroga del termine utile per la realizzazione delle opere di cui trattasi, considerando il 31/12/2026 quale scadenza ultima per la fine dei lavori;

- gli interventi in progetto risultano invariati rispetto a quanto già autorizzato con Determinazione n. 3504/A1816B del 16/11/2022 - Polizia fluviale n. 6871.

Preso atto che l'istanza risulta presentata entro i termini di validità della citata Determinazione n. 3504/A1816B del 16/11/2022.

Si ritiene ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto fissata per il 31/12/2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica sul Rio Cascinotto, Rio Gavel e Torrente Bobore, in Frazione Bobore, nel Comune di Vezza d'Alba (CN) fino al 31/12/2026, relativamente alla Polizia fluviale n. 6871 approvata con Determinazione n. 3504/A1816B del 16/11/2022, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione progettuale allegata alla precedente autorizzazione, (D.D. n. 3504/A1816B del 16/11/2022) e rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati;
2. la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
3. il Settore Tecnico regionale – Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso

d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I Funzionari estensori

Linda Fazio

Luca Menardi

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba