

Codice XST038

D.D. 1 dicembre 2025, n. 572

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" - Intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, finanziato...



ATTO DD 572/XST038/2025

DEL 01/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST038 - Coordinamento attuazione del PNRR in materia di cultura

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" – Intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU. Proroga della scadenza dei termini di esecuzione del contratto di affidamento diretto Politecnico di Torino (Rep. 569/2024 del 19/12/2024), ai sensi dell'art. 50, I c. lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Accertamento di euro 59.982,50 sul cap. 40154/2026. Impegno di euro 59.982,50 sul capitolo 214560/2026.

CUP J69I24000240006 – CIG B495CADF71

Premesso che:

- nell'ambito del *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" – Intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU*, a seguito di trattativa diretta svolta su MEPA, con determinazione dirigenziale n. 409/XST035/2024 del 12/12/2024 si è provveduto ad approvare la trattativa diretta n. 4819885 ed è stato affidato ai sensi dell'art. 50, I c. lett. b), d.lgs. n. 36/2023, al POLITECNICO DI TORINO – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), il servizio di catalogazione di cui al progetto approvato dal Ministero della Cultura, CIG B495CADF71;

- con la medesima determinazione dirigenziale è stata approvata l'offerta economica di euro 98.331,97 (novantottomilatrecentotrentuno/97), al netto dell'IVA presentata dal POLITECNICO DI TORINO, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi 24, P.IVA/C.F. 00518460019, iscritto nel registro delle imprese di Torino solo al REA al numero TO-1040642 per il servizio di catalogazione di n. 400 parchi e giardini storici;

- il contratto, il cui schema è stato approvato sempre con determinazione dirigenziale n. 409/XST035/2024 del 12/12/2024, è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, in persona della dott.ssa Barbara Debora Viola, in qualità di dirigente della struttura temporanea XST035 (ora XST038) Coordinamento attuazione PNRR in materia di cultura – Direzione regionale Cultura e commercio, nonché responsabile unico di progetto nomina con nota del Direttore regionale Cultura e Commercio prot. 12972 del 02/10/2024, e POLITECNICO DI TORINO, in persona del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), Prof. Francesco Laio;

- tale contratto è stato repertoriato con rep. n. 569/2024 del 19/12/2024;

- il sopracitato contratto, all'articolo 3 – Durata del contratto – prevede che *“Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto che dovranno in ogni caso concludersi con il caricamento di n. 400 schede sull'applicativo messo a disposizione dal MiC entro il 30 novembre 2025, in tempo utile per consentire al soggetto attuatore di rispettare il cronoprogramma di progetto con la richiesta del saldo all'amministrazione titolare entro il 31 dicembre 2025. Restano salve eventuali proroghe stabilite per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti”*;

Preso atto che:

- con nota prot. 517380 del 31 ottobre 2025, le Regioni e Province autonome, per il tramite del Coordinatore tecnico della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, hanno rappresentato la necessità di disporre una proroga dei termini per la conclusione dell'attività di catalogazione dei parchi e giardini storici nell'ambito del PNRR – Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.3;

- il Ministero della Cultura con nota prot. 1401 del 05/11/2025, prendendo atto delle motivazioni esposte dalle Regioni e Province autonome, nonché considerata la compatibilità della proroga con il conseguimento dei target e delle milestone dell'investimento 2.3, ha espresso assenso alla richiesta di proroga del termine per la conclusione del progetto dal 31 dicembre 2025 al 31 maggio 2026, da formalizzare mediante la sottoscrizione di *addendum* che estende la durata dell'accordo e aggiorna il cronoprogramma progettuale, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 4 e dall'art. 11 del medesimo accordo, da trasmettere entro il mese di dicembre;

Dato atto che:

- con nota prot. 19381 del 19/11/2025 il Settore comunicava al Ministero della Cultura, Dipartimento per Amministrazione Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR Servizio I, la volontà di avvalersi della proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 maggio 2026;

- in risposta a tale richiesta, il Ministero inviava lo schema di addendum da sottoscrivere tra le parti con il cronoprogramma aggiornato alla nuova scadenza del 31/05/2026;

- con nota prot. 19428 del 19/11/2025 si informava il Politecnico di Torino “Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) dell'assenso alla richiesta di proroga da parte del Ministero della Cultura chiedendo conferma allo stesso della necessità di proseguire le attività contrattuali prevedendo quale data di ultimazione il 28 febbraio, mantenendo invariato il restante contenuto del contratto;

- con nota prot. 19620 del 20/11/2025, il Politecnico confermava la necessità di proseguire le

attività contrattuali prevedendo quale data di ultimazione il 28 febbraio 2026;

considerato che:

- l'esecuzione del servizio sta avvenendo regolarmente ma che lo stato di avanzamento della catalogazione rende necessario il proseguimento delle attività oltre la scadenza fissata al 30 novembre al fine di consentire la conclusione dell'investimento;
- la proroga appare compatibile con il conseguimento dei target e delle milestone previsti dall'investimento e consentirà al Soggetto Attuatore (Regione Piemonte) di rispettare l'impegno nel mantenere un elevato standard qualitativo, in conformità alle norme di compilazione della scheda PG 4.01 e alle indicazioni operative comunicate dalla Segreteria tecnica del MIC, entro il termine delle attività previste dal PNRR.

Considerato altresì che:

- è stato acquisito il DURC regolare dell'Appaltatore;
- la proroga del contratto trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 214560 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025-2026;
- con DD n.542/XST038/ 2025 del 21/11/2025 è stata disposta la modifica parziale della determinazione n. 409/2024 del 12/12/2024, limitatamente ai movimenti contabili, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti degli stanziamenti del Bilancio gestionale 2025-2027;

Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno:

- prorogare, al fine di garantire la conclusione delle attività ancora in essere e non ancora concluse, relative all'investimento M1C3-Inv. 2.3, alla data del 28 febbraio 2026 la scadenza del contratto di affidamento (Rep.569/2024) stipulato con POLITECNICO DI TORINO – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), e di cui al progetto approvato dal Ministero della Cultura, CIG B495CADF71;

Ritenuto altresì necessario, a seguito della variazione di stanziamento delle risorse disposta con la DGR n. 26-1919 del 01/12/2025 procedere:

- ad impegnare in favore dell'operatore economico POLITECNICO DI TORINO (codice beneficiario 75969) l'importo complessivo di euro 59.982,50 (iva inclusa) sul capitolo di spesa 214560 (missione 5, programma 2) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026, vincolato al capitolo di entrata 40154;
- e contestualmente
- ad accertare l'importo di euro 59.982,50 (codice versante 346311- MIC - Ministero della Cultura) sul capitolo di entrata n. 40154 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026;

Dato atto che:

- la transazione elementare delle succitate registrazioni è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la spesa è finanziata con risorse statali;
- la spesa è assunta su un capitolo di spesa non ricorrente;
- gli accertamenti assunti con il presente provvedimento non sono stati assunti con precedenti atti;
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento a titolo di corrispettivo per la gestione dell'affidamento sono esigibili nell'esercizio finanziario 2026;

- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- sono rispettati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Preso atto che le risorse finanziarie di cui al presente atto sono finanziate dal PNRR e, pertanto, saranno monitorate e rendicontate secondo le regole dettate ad hoc sulla piattaforma ReGiS.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse in capo al RUP.
Tutto quanto premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regolamento UE 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 8 dicembre 2023, n. 16051/23;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto del Ministro della Cultura n. 455 del 22.04.2024 "Assegnazione delle risorse alle Regioni, alle Province Autonome e all'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) per la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), "Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici"- Attività di catalogazione di parchi e giardini storici;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale".;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Nuovo codice dei contratti pubblici") e in particolare l'art. 120;
- la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura");
- la legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 ("Bilancio di previsione finanziario 2025-2027");
- la deliberazione della Giunta regionale DGR n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 8-8111/2024 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.C.R. 17 giugno 2025, n. 89-13551 ("Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 - Disposizioni coordinate in materia di cultura");
- la Determinazione dirigenziale n. 409/XST035/2024 del 12/12/2024;
- la DD n.542/XST038/ 2025 del 21/11/2025 "Rettifica parziale della DD. 409/2024. PNRR "Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" - Intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU. ". Modifica del cronoprogramma e rimodulazione dei movimenti contabili (capitolo di spesa 214560 - capitolo di entrata 40154)-CUP J69I24000240006 - CIG B495CADF71;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26-1919 del 01/12/2025.;

DETERMINA

- di prorogare i termini di conclusione del contratto rep. Rep.569/2024 del 19/12/2024, in favore del POLITECNICO DI TORINO, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi 24, P.IVA/C.F. 00518460019, iscritto nel registro delle imprese di Torino solo al REA al numero TO-1040642, avente ad oggetto il servizio di catalogazione di n. 400 parchi e giardini storici, finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU- M1C3- Investimento 2.3, fino al 28 febbraio 2026, confermando per il resto il contenuto dello stesso, al quale si rinvia integralmente per la disciplina tra le parti;

- di autorizzare la sottoscrizione dell'addendum al summenzionato contratto allegato alla presente determinazione come parte integrale e sostanziale;

- di impegnare in favore dell'operatore economico POLITECNICO DI TORINO (codice beneficiario 75969) l'importo complessivo di euro 59.982,50 (iva inclusa) sul capitolo di spesa 214560 (missione 5, programma 2) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026, vincolato al capitolo di entrata 40154;

e contestualmente

- di accertare l'importo di euro 59.982,50 (codice versante 346311- MIC - Ministero della Cultura) sul capitolo di entrata n. 40154 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026;

- di dare atto che la transazione elementare dei movimenti contabili è rappresentata nell' "Appendice A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il responsabile unico del progetto, nonché direttore dell'esecuzione del contratto, è Barbara Debora VIOLA, dirigente responsabile della struttura temporanea XST038 – Coordinamento attuazione del PNRR in materia di cultura della Direzione regionale Cultura e commercio.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 codice processo amministrativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, I c., lett. b), d. lgs. n. 33/2013, nonché sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici secondo le modalità previste dal d. lgs. 36/2023.

LA DIRIGENTE (XST038 - Coordinamento attuazione del PNRR in materia di cultura)

Firmato digitalmente da Barbara Debora Viola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. 20251126_DD__proroga_contrattoPOLITO__allegato_addendum.doc

Allegato 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" – Intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.

Addendum al contratto di appalto del servizio di catalogazione rep. 569/2024 del 19/12/2024

CUP J69I24000240006 – CIG B495CADF71

Tra:

Regione Piemonte, con sede legale in Torino, piazza Piemonte n. 1, codice fiscale n. 80087670016, in persona di Barbara Debora VIOLA, dirigente della struttura temporanea XST035 Coordinamento attuazione PNRR in materia di cultura – Direzione regionale Cultura e commercio, e responsabile unico del progetto (di seguito anche “**Amministrazione**”)

e

Politecnico di Torino, codice fiscale n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) rappresentato dal suo Direttore pro tempore Prof. Francesco Laio, nato a Torino il 29.06.1973 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 1210 del 22-11-2019, (di seguito anche “**Appaltatore**” o “**Politecnico**”)

Premesso che:

- con nota prot. 1401 del 05/11/2025 il Ministero della Cultura (Amministrazione titolare) esprimeva l'assenso alla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle attività di catalogazione dal 31 dicembre 2025 al 31 maggio 2026;
- nelle more dell'adozione degli atti amministrativi di recepimento di tale proroga da parte della Regione, le parti convenivano – mediante scambio di corrispondenza – sulla opportunità di posticipare i termini della conclusione del presente contratto fino al 28 febbraio 2026.

Tutto ciò premesso, di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Modifica dell'art. 3 “Durata del contratto”

Il termine di conclusione per il caricamento di n. 400 schede sull'applicativo messo a disposizione dal MiC è prorogato al 28 febbraio 2026, in tempo utile per consentire al soggetto attuatore di rispettare il cronoprogramma di progetto con la richiesta del saldo all'amministrazione titolare entro il 31 maggio 2026.

Per Regione Piemonte
la Dirigente
Barbara Debora VIOLA

Per Politecnico di Torino
il Direttore del DIATI
Prof. Francesco Laio