

Codice A2001D

D.D. 19 dicembre 2025, n. 730

PNRR-Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3-Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale", CUP J19I22000670006. Autorizzazione alla stipula dell'accordo di proroga del Contratto Specifico per..



ATTO DD 730/A2001D/2025

DEL 19/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2001D - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: PNRR-Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3-Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale", CUP J19I22000670006. Autorizzazione alla stipula dell'accordo di proroga del Contratto Specifico per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum), CIG Lotto Geografico 9907971C50 – CIG Contratto Specifico A0664C11FD, tra Regione Piemonte e RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A., Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandanti)

Premesso che:

- nell'ambito del PNRR-Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3-Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale", a seguito di aggiudicazione disposta da Invitalia, con la determinazione dirigenziale n. 368/A2001C/2024 del 25/11/2024 è stata autorizzata la stipula dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "Carta e archivi fotografici", CIG 9907971C50;
- l'Accordo Quadro in questione è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, in persona della dott.ssa Gabriella SERRATRICE, in qualità di dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, giusto incarico affidato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2020, n. 5-1212 e prorogato da ultimo in data 26.05.2025, con provvedimento n. 56-1180, nonché in qualità di responsabile unico del procedimento giusta nomina con nota del Direttore regionale Cultura e commercio prot. n. 5540 del 15/05/2023, e il RTI composto da TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A., Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandanti);

- tale Accordo è stato repertoriato con Rep. n. 96/2025 del 22/01/2025;
- in data 12/02/2025 è stato emesso l'Ordine di Attivazione n. 1 (R-CF-PIEMONTE-02_ODA1), che prevedeva il raggiungimento di un primo target (corrispondente al 60% delle risorse digitali) entro il 30/09/2025 e di un target finale (corrispondente al residuo 40%) entro il 19/12/2025;
- con successiva DD n. 246/A2001D/2025 del 21/07/2025 è stata autorizzata la stipula del Contratto Specifico con l'Appaltatore per un importo pari ad euro 529.150,99 (iva esclusa);
- il Contratto Specifico, sottoscritto dalle Parti, è stato trasmesso dal RUP all'Appaltatore con pec AOO A2000C, N. Prot. 00009420 del 05/08/2025, repertoriato n. 295/2025 del 07/08/2025;
- in data 10/11/2025 con prot. n. AOO/A2000C/00018343 è stata sottoscritta, dalla mandataria del RTI aggiudicatario del Cluster 02 come sopra individuato, la proroga dell'Accordo Quadro per la categoria "Carta" (materiale archivistico e librario) e "Archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum), approvata con Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025;
- con pec AOO A2000C, N. Prot. 00020650 del 05/12/2025 è stato inviato al RTI il verbale di avvio attività a firma del RUP e del Project Manager dell'Appaltatore;
- il RTI composto da TIM S.p.A., Organizzazione Aprile – Gestione Archivi S.r.l. e SIAV S.p.A. ha preliminarmente dichiarato, in sede di offerta nell'ambito della gara bandita da Invitalia, l'intenzione di avvalersi della facoltà di affidare in subappalto parte delle attività previste dalla gara stessa; successivamente, sia in sede di firma dell'OdA n° 1 (R-CF-PIEMONTE-02_ODA1) del 12/02/2025, che di stipulazione del Contratto specifico sottoscritto dal RUP in data 21/07/2025, il RTI ha confermato tale volontà, individuandone congrua percentuale nel 37,33% del totale delle prestazioni previste dal Contratto;
- con pec prot. n. AOO/A2000C/00018342 del 10/11/2025, il RTI composto da TIM S.p.A., Organizzazione Aprile – Gestione Archivi S.r.l. e SIAV S.p.A. ha comunicato a questa Stazione Appaltante la volontà di affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, e ha trasmesso la relativa documentazione, ivi compreso il contratto di subappalto;
- la società subappaltatrice individuata dall'aggiudicatario è Perfexia S.r.l. (C.F. 01612450666), con sede a Carsoli (AQ), p.zza Aldo Moro n. 14;
- a seguito di richieste di integrazione formulate da Regione Piemonte con successiva pec prot. n. AOO/A2000C/00018493 del 11/11/2025 nonché con comunicazioni mail, il RTI ha prodotto gli ulteriori documenti necessari ai fini dell'affidamento in subappalto e ha inviato la versione definitiva del contratto di subappalto;
- nel dettaglio, l'importo delle prestazioni da eseguirsi da parte di Perfexia S.r.l., così come risultante dall'istanza di subappalto e dal contratto stesso, è pari ad euro 154.740,69 (a fronte di un importo complessivo del Contratto Specifico pari ad euro 529.150,99), ciò risultando conforme alla percentuale (pari al 37,33% del totale) di prestazioni subappaltabili prevista dall'OdA n° 1 (R-CF-PIEMONTE-02_ODA1) del 12/02/2025; il valore proposto nell'istanza corrisponde alla percentuale di 29,24%;
- la società subappaltatrice si è inoltre impegnata a garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Perfexia S.r.l. ha inoltre rinunciato al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. all'art. 105 c. 13 lett. a) d. lgs. n. 50/2016 tenendola indenne da qualsivoglia pretesa o azione al riguardo, di talché la corresponsione del compenso contrattuale verrà effettuata nei confronti della mandataria TIM S.p.A., come stabilito dalle parti;
- in ragione della rinuncia, la mandataria TIM S.p.A. ha comunicato che l'intero importo del contratto di subappalto sarà a suo carico e che non saranno modificate le percentuali di riparto fra le società componenti il RTI: pertanto, sia gli importi che gli impegni sui capitoli di spesa indicati

nella DD n. 246/A2001D/2025 del 21/07/2025 si intendono invariati;

- con DD n. 589/A2001D/2025 del 03/12/2025 è stata autorizzato il subappalto in favore della società Perfexia S.r.l. ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per un valore di euro 154.740,69, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 d. lgs. n. 50/2016.

Preso atto che:

- con pec AOO A2000C, N. Prot. 00019752 del 24/11/2025 l'Appaltatore ha inviato istanza di proroga della scadenza del Contratto Specifico ai sensi dell'art. 40 delle Condizioni Generali, a mente del quale *“se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata”*;

- in particolare, a fronte del termine per il completamento delle attività previsto dal Contratto Specifico entro e non oltre il 19/12/2025, l'Appaltatore ha richiesto una proroga, motivando tale richiesta sulla base dell'impossibilità di far fronte agli impegni precedentemente sottoscritti, a causa del ritardato avvio dei cantieri, a sua volta causata dalla difficoltà, non prevista, di approvvigionamento di apparecchiature tecnologiche di scansione. La partenza contemporanea di molteplici cantieri in tutta Italia, infatti, avrebbe provocato significativi ritardi nelle consegne da parte dei fornitori terzi.

Dato atto che:

- al fine di assicurare il completamento delle attività oggetto del Contratto, tenuto conto delle circostanze segnalate dall'Appaltatore nonché dell'affidamento delle lavorazioni in subappalto, appare congruo prevedere quale termine per l'esecuzione delle attività il 31/03/2026;

- nel corso della riunione svoltasi con il MIC – Unità di Missione e Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library in videoconferenza in data 18/09/2025, il MIC ha segnalato alle Regioni che le proroghe dei Contratti Specifici possono avere una durata superiore a 30 giorni, come peraltro già espresso nel parere MIC_UNITA-PNRR/15092025/0000335-P reso dall'Unità di Missione alla Regione Friuli Venezia Giulia;

- nel dettaglio, come anche riportato nel report condiviso durante la predetta riunione, il MIC ha affermato che *“la proroga è ammissibile e giustificata, purché garantisca il completamento delle attività entro il 30 giugno 2026, senza impatti negativi sui target europei e nazionali assegnati”*, anche oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 40 delle Condizioni Generali, cautelativo e non vincolante, poiché non richiamato dal Codice dei Contratti vigente (D.Lgs. 50/2016, art. 107, c. 5). Pertanto, secondo le indicazioni rese dal Ministero, la Stazione Appaltante può disapplicare tale limite se non ostacola il rispetto dei target PNRR, che in quanto considerato di preminente interesse nazionale, rafforza la legittimità della proroga;

- si intende pertanto approvare l'Accordo di proroga allegato;

- la proroga di cui sopra non comporta oneri a carico del bilancio regionale; la copertura finanziaria delle attività oggetto del Contratto Specifico rimane invariata come stabilito dalle Determinazioni dirigenziali del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 254/A2001C/2024 del 02/08/2024 e n. 223/A2001D/2025 del 01/07/2025.

Tanto premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e s.m.i., artt. 32, 48, 106;
- il D.lgs. n. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
- il DM 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione");
- il decreto del Segretariato Generale del MIC n. 266 del 21 marzo 2023 ("Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura");
- il DM n. 298/2022 ("Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale");
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la D.G.R. 31 gennaio 2024, n. 4-8114 - "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- la DGR n. 5-8361 del 27.03.2024 ("Legge regionale 26.03.2024, n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2024-2026");
- Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 107/A2001C/2024 del 19/04/2024;
- Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 254/A2001C/2024 del 02/08/2024;
- Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 223/A2001D/2025 del 01/07/2025;

DETERMINA

- di prorogare il Contratto Specifico, rep. n. 295/2025 del 07/08/2025, avente ad oggetto servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria “carta e archivi fotografici”, con scadenza il 19 dicembre 2025, sino al giorno 31 marzo 2026, confermando per il resto il contenuto dello stesso, al quale si rinvia integralmente per la disciplina dei rapporti tra le Parti;

- di autorizzare la stipula dell’accordo di proroga del summenzionato Contratto Specifico allegato alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 e smi. Il presente provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e smi come segue:

Dati di amministrazione trasparente:

- Soggetto Attuatore: Regione Piemonte - Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali
- Responsabile Unico del Procedimento: Gabriella Serratrice
- Beneficiario: RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A., Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandanti)
- Importo: euro 529.150,99 (cinquecentoventinovemilacentocinquanta/99), oltre IVA e oneri di legge, relativi all’atto di sottomissione approvato con DD 246/A2001D/2025 del 21/07/2025 e sottoscritto in data 05/08/2025
- Descrizione: servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria “Carta e Archivi fotografici”
- Modalità di individuazione del beneficiario: Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria “Carta e archivi fotografici”

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2001D - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accordo_di_proroga_Contratto_Specifico.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 “TURISMO E CULTURA 4.0”
INVESTIMENTO 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE”
SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

1. **Obiettivo a rilevanza europea M1C3-2:** entro 4° trimestre 2025 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di 65 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.
2. **Obiettivo a rilevanza nazionale M1C3-2-ITA-1:** entro 2° trimestre 2026 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di ulteriori 10 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.

ACCORDO DI PROROGA DEL TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA “CARTA” (MATERIALE ARCHIVISTICO E LIBRARIO) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM), SOTTOSCRITTO IN DATA 05/08/2025 (REP. 295/2025 DEL 07/08/2025)

CUP: J19I22000670006 – CIG Lotto Geografico: 9907971C50 - CIG Contratto Specifico: A0664C11FD

TRA

- La **Regione Piemonte**, con sede in Torino, Piazza Piemonte, n. 1, Codice Fiscale 80087670016/Partita IVA 02843860012, (**“Soggetto Attuatore”** o **“Stazione Appaltante”**), in persona di Gabriella SERRATRICE, in qualità di dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, giusto incarico affidato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2020, n. 5-1212 e prorogato da ultimo in data 26/05/2025, con provvedimento n. 56-1180, nonché in qualità di responsabile unico del procedimento giusta nomina con nota del Direttore regionale Cultura e commercio prot. n. 5540 del 15/05/2023;

E

- **T.I.M. S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00488410010, iscrizione al Registro A.E.E. n. IT08020000000799, in persona del procuratore, Marco PITORRI, giusta procura autenticata in data 26 luglio 2023 n.20929/10246 di repertorio notaio Sandra De Franchis di Roma, registrata a Roma 4 il 27 luglio 2023 al n.26521 serie 1T, quale Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con scrittura privata del 26-27/03/2024 autenticata dal notaio Sandra DE FRANCHIS e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 4 il 02/04/2024 al

n. 10366 serie 1T, tra essa medesima e le seguenti imprese:

- **Organizzazione Aprile – Gestione Archivi S.r.l.**, con sede legale in Bari, Via Beatillo n.9, capitale sociale Euro 10.200,00 i.v., Codice Fiscale e Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bari 04833300728, in persona dell'amministratore unico Mario APRILE, giusta i poteri a lui spettanti per la carica, quale *mandante*;
- **SIAB S.p.A.**, con sede legale in Rubano (PD), Via A. Rossi n.5/N, capitale sociale deliberato euro 14.050.000,00 di cui sottoscritto e versato euro 306.800,91, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Padova 02334550288, in persona dell'amministratore delegato Nicola VOLTAN, giusta i poteri a lui spettanti per la carica, quale *mandante*;

PREMESSO CHE

a) il Piano nazionale di ripresa e resilienza ("**PNRR**"), nella cornice della Missione 1 - Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0", destina complessivi 1.100 milioni di euro alla realizzazione di interventi a titolarità del Ministero della Cultura ("**MiC**") volti a sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi investimenti nella transizione digitale;

a) in particolare, l'Investimento 1.1 "**Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale**" ("**Investimento M1C3 1.1**"), a sostegno della Misura "Patrimonio culturale per la prossima generazione" della Componente 3, mette a disposizione del MiC 500 milioni di euro, per la creazione di un patrimonio digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali;

b) l'Investimento 1.1., a sua volta, si articola in 12 progetti complementari ("**Sub-investimenti**"), che comprendono tanto gli aspetti inerenti alla transizione digitale dell'Amministrazione quanto quelli relativi alla digitalizzazione del patrimonio culturale e dei processi e servizi connessi. Nell'ambito dei Servizi di produzione, il Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" ("**Sub-investimento M1C3 1.1.5**") – a cui sono assegnati 200 milioni di euro – ha l'obiettivo di incrementare le risorse culturali digitali disponibili, e costituisce un passaggio irrinunciabile per raggiungere i risultati attesi dell'Investimento 1.1;

c) in merito alla *governance*, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", e in particolare gli articoli 33 e 35, ha istituito, in qualità di ufficio dotato di autonomia speciale, l'Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library;

d) il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale "*amministrazione centrale titolare dell'investimento*", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, ("**Amministrazione Titolare**");

e) con decreto del 21 marzo 2023, rep. n. 266, il Segretario Generale del Ministero della Cultura ha designato la Digital Library quale Struttura delegata al processo di coordinamento dell'Investimento M1C3 1.1;

f) la Digital Library ha il compito di assicurare il conseguimento di Target e Milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e nello specifico per il Sub-investimento 1.1.5:

- la produzione di **almeno 65 milioni di nuove risorse digitali**, tra di libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili on line attraverso tecnologie digitali e la realizzazione del Progetto **entro il 31 dicembre 2025** come Target a rilevanza europea;

- la produzione di **ulteriori 10 milioni di nuove risorse digitali** (per un totale di 75 milioni di risorse digitali pubblicate), tra di libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili on line attraverso tecnologie digitali e la realizzazione delle ulteriori risorse digitali **entro il 30 giugno 2026** come ulteriori Target a rilevanza nazionale;

g) al fine di dare attuazione all'intervento di digitalizzazione per la categoria "Carta" (Beni Archivistici e Librari) e "Archivi Fotografici" (Positivi, Negativi, Unicum)" (**"Intervento di digitalizzazione"**), l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile alla Regione Piemonte, quale Stazione Appaltante, il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (**"Invitalia"**), ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, e nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra Invitalia ed il Ministero dell'Economia e Finanze in data 8 febbraio 2022.

La Regione Piemonte ha colto tale disponibilità e ha, a sua volta, quale Stazione Appaltante, inteso avvalersi di Invitalia, nella sua veste di Centrale di Committenza, per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione dell'Intervento di digitalizzazione;

h) previa pubblicazione del bando di gara "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D. lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. Categoria "Carta" (Beni Archivistici e Librari) e "Archivi Fotografici" (Positivi, Negativi, Unicum)" – Lotto Geografico 11 Piemonte, CUP J19I22000670006 – CIG Lotto geografico 9907971C50, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28/06/2023 e pubblicato sulla stessa al n. S125-396232 del 03/07/2023, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 74 del 30/06/2023, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D. lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "Carta" (Beni Archivistici e Librari) e "Archivi Fotografici" (Positivi, Negativi, Unicum)";

i) a seguito di aggiudicazione avvenuta con provvedimento prot. n. 0322741 del 02/11/2023, l'Appaltatore si è impegnato ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

j) con D.D. n. 368/A2001C/2024 del 25/11/2024, questa Stazione Appaltante ha quindi autorizzato la stipula del summenzionato Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "Carta" (Beni Archivistici e Librari) e

“Archivi Fotografici” (Positivi, Negativi, Unicum)”;

k) l’Accordo Quadro in questione, a seguito di sottoscrizione delle Parti, è stato repertoriato con Rep. n. 96/2025 del 22/01/2025;

l) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “**Oda**”) che potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante per la stipulazione di appositi contratti specifici con l’Appaltatore stesso (“**Contratti Specifici**”);

m) i beni oggetto di digitalizzazione relativi alla suddetta gara sono custoditi dai seguenti Soggetti Destinatari: Comune di Saluzzo (presso l’Archivio storico della Città), Comune di Cherasco (presso la Biblioteca Civica “Giovanni Battista Adriani” e l’Archivio storico del Comune), Comune di Mondovì (presso l’Archivio Storico e la Biblioteca civica) e Comune di Savigliano (presso l’Archivio storico della Città), da realizzarsi presso i cantieri di digitalizzazione (“**Cantiere**”);

n) in data 12/02/2025 è stato emesso l’Ordine di Attivazione n. 1 (R-CF-PIEMONTE-02_ODA1) e con successiva D.D. 246/A2001D/2025 del 21/07/2025 è stata autorizzata la stipula del Contratto Specifico con l’Appaltatore per un importo pari ad euro 529.150,99 (iva esclusa);

o) tale Contratto, sottoscritto dalle Parti, è stato trasmesso dal RUP all’Appaltatore con pec n. prot. 9420 del 05/08/2025, e repertoriato con Rep. 295/2025 del 07/08/2025;

p) in data 10/11/2025 con prot. n. 18343 è stata sottoscritta, dalla mandataria del RTI aggiudicatario del Cluster 02 come sopra individuato, la proroga dell’Accordo Quadro per la categoria “Carta” (materiale archivistico e librario) e “Archivi fotografici” (positivi, negativi, unicum), approvata con Determinazione dirigenziale del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025;

q) con pec prot. n. 18342 del 10/11/2025, il RTI composto da TIM S.p.A., Organizzazione Aprile – Gestione Archivi S.r.l. e SIAV S.p.A. ha comunicato a questa Stazione Appaltante la volontà di affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, e ha trasmesso la relativa documentazione, ivi compreso il contratto di subappalto;

r) la società subappaltatrice individuata dall’aggiudicatario è Perfexia S.r.l. (C.F. 01612450666), con sede a Carsoli (AQ), p.zza Aldo Moro n. 14;

s) nel dettaglio, l’importo delle prestazioni da eseguirsi da parte di Perfexia S.r.l., così come risultante dall’istanza di subappalto e dal contratto stesso, è pari ad euro 154.740,69 (a fronte di un importo complessivo del Contratto Specifico pari ad euro 529.150,99), ciò risultando conforme alla percentuale (pari al 37,33% del totale) di prestazioni subappaltabili prevista dall’Oda n° 1 (R-CF-PIEMONTE-02_ODA1) del 12/02/2025; il valore proposto nell’istanza corrisponde alla percentuale di 29,24%;

t) la società subappaltatrice si è inoltre impegnata a garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

u) Perfexia S.r.l. ha inoltre rinunciato al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. all'art. 105 c. 13 lett. a) d. lgs. n. 50/2016 tenendola indenne da qualsivoglia pretesa o azione al riguardo, di talché la corresponsione del compenso contrattuale verrà effettuata nei confronti della mandataria TIM S.p.a., come stabilito dalle parti;

v) in ragione della rinuncia, la mandataria TIM S.p.A. ha comunicato che l'intero importo del contratto di subappalto sarà a suo carico e che non saranno modificate le percentuali di riparto fra le società componenti il RTI: pertanto, sia gli importi che gli impegni sui capitoli di spesa indicati nella DD n. 246/A2001D/2025 del 21/07/2025 si intendono invariati;

w) con pec n. prot. 19752 del 24/11/2025 l'Appaltatore ha inviato istanza di proroga della scadenza del termine stabilito dal Contratto Specifico per l'esecuzione delle attività ai sensi dell'art. 40 delle Condizioni Generali, a mente del quale "se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata";

x) a fronte del termine per il completamento delle attività previsto dal Contratto Specifico entro e non oltre il 19/12/2025, l'Appaltatore ha motivato tale richiesta sulla base dell'impossibilità di far fronte agli impegni precedentemente sottoscritti, a causa del ritardato avvio dei cantieri, a sua volta causata dalla difficoltà, non prevista, di approvvigionamento di apparecchiature tecnologiche di scansione. La partenza contemporanea di molteplici cantieri in tutta Italia, infatti, avrebbe provocato significativi ritardi nelle consegne da parte dei fornitori terzi.

y) al fine di assicurare il completamento delle attività oggetto del Contratto, tenuto conto delle circostanze segnalate dall'Appaltatore nonché dell'affidamento delle lavorazioni in subappalto, appare congruo prevedere quale termine per l'esecuzione delle attività il 31/03/2026;

z) con DD n. 589/A2001D/2025 del 03/12/2025 è stata autorizzato il subappalto in favore della società Perfexia S.r.l. ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per un valore di euro 154.740,69, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 d. lgs. n. 50/2016.

aa) con pec n. prot. 20650 del 05/12/2025 è stato inviato al RTI il verbale di avvio attività a firma del RUP e del Project Manager dell'Appaltatore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene tra le Parti di prorogare il termine per il completamento delle attività previste dal Contratto Specifico, con Rep. 295/2025 del 07/08/2025, avente scadenza il 19 dicembre 2025, sino al giorno **31 marzo 2026**. Si confermano per il resto i contenuti del Contratto Specifico al quale si rinvia integralmente per la disciplina dei rapporti tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

PER LA REGIONE PIEMONTE:

PER IL RTI:

