

Provincia di Cuneo

Estratto del Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo 19 DICEMBRE 2025, n. 141

Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo 19 DICEMBRE 2025, n. 141

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI CUNEO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "EDILIZIA SCOLASTICA: COMPLETAMENTO LAVORI ISTITUTO BERTONI DI SALUZZO". Approvazione modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Premesso che:

l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per la "Realizzazione dell'intervento di edilizia scolastica: completamento lavori Istituto Bertoni di Saluzzo, Lotto A e Lotto B - in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo in data 13/10/2006, modificata in data 14/06/2008 e risottoscritta in data 6/05/2014", è stato sottoscritto digitalmente in data 19 Giugno 2020 e successivamente registrato in data 1 luglio 2020 dalla Regione Piemonte al repertorio n. 000106 (come da lettera della Regione Piemonte del 01/07/2020 acquisita al protocollo della Provincia al n. 36958 del 02/07/2020);

il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 85 del 03/07/2020.

con Decreto del Presidente della Provincia n. 172 del 20/12/2022 veniva approvata la modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. e la proroga dal 31 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2023.

con Decreto del Presidente della Provincia n. 152 del 27/11/2023 veniva approvata la modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. e la proroga dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2024.

con Decreto del Presidente della Provincia n. 151 del 19/12/2024 veniva approvata la modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. e la proroga dal 31 Dicembre 2024 al 31 Dicembre 2025.

Richiamato che

l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 03 agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente";

con nota Protocollo Num. 2025/0106275 del 04/12/2025, la Provincia di Cuneo convocava il decimo Collegio di Vigilanza relativo ai lavori inerenti l'Edificio Ex Caserma Mario Musso di Saluzzo, sede dell'Istituto Superiore Soleri – Bertoni, e ai sensi dell'art. 16 comma 3 dell'Accordo di Programma richiedeva la proroga dei termini della durata dell'Accordo dal 31/12/2025 al 31/12/2026 per permettere la rendicontazione e il disbrigo delle relative pratiche amministrative.

Dato atto che, la proroga richiesta dalla Provincia di Cuneo, trattandosi di modifica non sostanziale all'AdP, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997 integrato con DGR n. 1-7327 del 03 agosto 2018;

Preso atto della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come risulta dal Verbale della

seduta del 18 dicembre 2025, nella quale si approva la proroga dei termini dell'Accordo di Programma dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 relativamente all'intervento di edilizia scolastica: completamento lavori Istituto Bertoni di Saluzzo, Lotto A e Lotto B" per permettere il completamento delle opere e provvedere al collaudo.

VISTO l'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

VISTA la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/1997 art. 17" e s.m.i.

VISTO l'art. 1, comma 55, della L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

VISTO lo Statuto della Provincia di Cuneo.

VISTO il parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

ATTESO che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti

DECRETA

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per la "Realizzazione dell'intervento di edilizia scolastica: completamento lavori Istituto Bertoni di Saluzzo, Lotto A e Lotto B" sottoscritto digitalmente in data 19 giugno 2020 e successivamente registrato in data 1 luglio 2020 dalla Regione Piemonte al repertorio n. 000106 ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 85 del 03/07/2020, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2025 al 31 Dicembre 2026.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il Bilancio provinciale

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

Luca Robaldo