

Codice A1824B

D.D. 22 dicembre 2025, n. 2747

Fornitura e posa dei portoni di accesso al magazzino della proprietà regionale "Selletto Grosso" nel comune di Bioglio (BI). Affidamento a CREPALDI ANDREA COSTRUZIONI IN FERRO E INOX - CIG: B87AC272A1. Modifica del termine finale di esecuzione del contratto con fissazione al 30 giugno 2026.



ATTO DD 2747/A1824B/2025

DEL 22/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Fornitura e posa dei portoni di accesso al magazzino della proprietà regionale "Selletto Grosso" nel comune di Bioglio (BI). Affidamento a CREPALDI ANDREA COSTRUZIONI IN FERRO E INOX - CIG: B87AC272A1. Modifica del termine finale di esecuzione del contratto con fissazione al 30 giugno 2026.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2061/A1824B/2025 del 22 ottobre 2025 è stato affidato il contratto relativo alla fornitura e posa dei portoni di accesso al magazzino della proprietà regionale "Selletto Grosso" nel comune di Bioglio (BI) all'operatore economico CREPALDI ANDREA COSTRUZIONI IN FERRO E INOX - Via Tripoli n. 65 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) - Part.IVA.: 02367400021 - Cod.Fisc.: CRPNDR80S16L750N con la stipula del contratto avvenuta in data 31 novembre 2025;

- l'articolo 120, comma 5, del d.lgs. 36/2023, applicabile al contratto in questione, stabilisce che *"sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali"* ai contratti in corso di esecuzione;

Rilevato che:

- la scadenza del contratto risultava essere il 31 dicembre 2025;

- l'operatore economico ha comunicato che le condizioni meteorologiche sopravvenute, con temperature molto basse, non permettono di portare il contratto di fornitura e posa dei portoni di accesso al magazzino della proprietà regionale "Selletto Grosso" nel comune di Bioglio (BI) in quanto l'accesso alla struttura risulta rischioso a causa del ghiaccio;

Considerato che, come sopra indicato, a causa delle temperature climatiche troppo basse non è

oggettivamente possibile portare a termine la posa dei portoni di accesso al magazzino della proprietà regionale "Selletto Grosso" nel comune di Bioglio (BI).

Ritenuto:

- di conseguenza, necessario modificare il solo termine di scadenza del contratto di affidamento per la Fornitura e posa dei portoni di accesso al magazzino della proprietà regionale "Selletto Grosso" nel comune di Bioglio (BI), senza modificazione dell'importo contrattuale e delle altre condizioni, fissando al 30 giugno 2026 la scadenza dell'esecuzione del contratto con l'operatore economico CREPALDI ANDREA COSTRUZIONI IN FERRO E INOX - Via Tripoli n. 65 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) - Part.IVA.: 02367400021 - Cod.Fisc.: CRPNDR80S16L750N;

- di comunicare al predetto affidatario CREPALDI ANDREA COSTRUZIONI IN FERRO E INOX - Via Tripoli n. 65 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) - Part.IVA.: 02367400021 - Cod.Fisc.: CRPNDR80S16L750N, la nuova scadenza per l'esecuzione del contratto in essere, stipulato il 31 novembre 2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni, stipulate;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa in quanto non modifica le spese derivanti dal contratto originario, che trovano copertura e relativo impegno nella precedente determinazione n. 2061/A1824B/2025 del 22 ottobre 2025;

attestata:

- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L.r. n. 18/2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici";

determina

1. di modificare il tempo necessario all'esecuzione della Fornitura e posa dei portoni di accesso al magazzino della proprietà regionale "Selletto Grosso" nel comune di Bioglio (BI), fissando al 30 giugno 2026 la scadenza dell'esecuzione del contratto con l'operatore economico CREPALDI ANDREA COSTRUZIONI IN FERRO E INOX - Via Tripoli n. 65 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) - Part.IVA.: 02367400021 - Cod.Fisc.: CRPNDR80S16L750N;

2. di comunicare all'affidatario CREPALDI ANDREA COSTRUZIONI IN FERRO E INOX - Via Tripoli n. 65 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) - Part.IVA.: 02367400021 - Cod.Fisc.: CRPNDR80S16L750N, la nuova scadenza per l'esecuzione del contratto in essere, restando fermi gli stessi prezzi, patti e condizioni, stipulati;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa in quanto non modifica le spese derivanti dal contratto originario, che trovano già copertura e relativo impegno nella determinazione n. 2061/A1824B/2025 del 22 ottobre 2025;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: CREPALDI ANDREA COSTRUZIONI IN FERRO E INOX - Via Tripoli n. 65 - 13811 ANDORNO MICCA (BI);

Part.IVA.: 02367400021 - Cod.Fisc.: CRPNDR80S16L750N;

Importo: invariato rispetto al contratto originario;

Dirigente Responsabile: Dirigente del Settore Lavori forestali e vivai;

1.

Modalità Individuazione: *modifica dell'affidamento ai sensi dell'art. 120, comma 5, del decreto legislativo 36/2023.*

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Paolo Anselmo

Anna Tavano

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo