

Codice A1802B

D.D. 12 gennaio 2026, n. 19

realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 1 della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 7. Programma approvato con D.D. n. 2736 del 03/11/2023. Modifica termine previsto con D.D. n. 310 del 19/02/2025.



ATTO DD 19/A1802B/2026

DEL 12/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 1 della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 7. Programma approvato con D.D. n. 2736 del 03/11/2023. Modifica termine previsto con D.D. n. 310 del 19/02/2025.

Premesso che:

con D.D. n. 2736 del 03/11/2023 è stato approvato il primo riparto delle minori spese derivanti dall'esecuzione degli investimenti per la messa in sicurezza del territorio ad opera di amministrazioni locali in attuazione dell'art. 1 della L.R. n. 7/2018.

Con tale provvedimento sono stati finanziati interventi di importo di € 1.608.628,50 con termine di rendicontazione al Settore Infrastrutture e pronto intervento previsto per il 31/12/2024.

Con D.D. n. 310 del 19/02/2025 è stato prorogato il termine per la rendicontazione finale degli interventi non ancora conclusi al 31/12/2025.

L'elenco degli interventi non ancora rendicontati o per i quali non è stato possibile effettuare il pagamento entro il 31/12/2025 sono riportati nell'Allegato al presente provvedimento.

Il comune di Biella con nota n. 63737 del 15/12/2025 ha richiesto la proroga per la rendicontazione, il comune di Omegna con nota n. 36176 del 10/12/2025 ha trasmesso la rendicontazione dei lavori che non è stato possibile istruire per la chiusura contabile di fine anno e il comune di Borgosesia con nota n. 21589 del 01/09/2025 manifesta che i lavori sono in corso.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che anche i Comuni di Ormea, Limone Piemonte, Bognanco e Traversella, benché non abbiano palesato la necessità di una proroga, abbiano dovuto affrontare specifiche difficoltà, si ritiene necessario prorogare la scadenza delle rendicontazioni al

31/12/2026.

Resta ferma la documentazione contabile da produrre a rendicontazione riportata nella D.D. n. 2736 del 03/11/2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 18/84;
- articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7;
- L.R. n. 14 del 31/07/2023;
- art. 16 della L.R. n. 23/2008;
- D.D. n. 2736 del 03/11/2023;
- D.D. n. 310 del 19/02/2025;

determina

1) di prorogare il termine per la rendicontazione degli interventi finanziati con D.D. n. 2736 del 03/11/2023 riportati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, dal 31/12/2025 al 31/12/2026;

2) di ricordare che la documentazione contabile da produrre a rendicontazione è riportata nella D.D. n. 2736 del 03/11/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

L'estensore
ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

L.R. 7/18. Contributi concessi con determinazione dirigenziale n. 2736 del 03/11/2023. Elenco interventi prorogati

Codice	Gestore	Prov	Ente	Oggetto	Prov v n°	Prov v data	importo finanziato	pagato	Importo residuo	Data scadenza termini
TO_A18_LR7_20_080	Comuni	TO	Traversella	Completamento lavori di movimentazione materiale d'alveo e ricostruzione scogliera a protezione della sponda dx del T. Chiusella a valle del ponte Prele	2736	03/11/23	56.000,00	22.400,00	33.600,00	31/12/2026
BI_A18_LR7_20_301	Comuni	BI	BIELLA	Sistemazione torrente Oropa nei pressi del Santuario di Oropa	2736	03/11/23	180.000,00	72.000,00	108.000,00	31/12/2026
VC_A18_LR7_20_240	Comuni	VC	Borgosesia	Interventi di adeguamento e miglioramento funzionale della paratoia esistente in corrispondenza dell'argine in sponda sinistra fiume Sesia, località Isola	2736	03/11/23	167.000,00	66.800,00	100.200,00	31/12/2026
VB_A18_LR7_20_037	Comuni	VCO	Bognanco	Ricostruzione della platea a valle della briglia in località Picciola	2736	03/11/23	80.000,00	32.000,00	48.000,00	31/12/2026
VB_A18_LR7_20_145	Comuni	VCO	Omegna	Ricostruzione di scogliera in sponda destra del torrente Strona in loc. Verta	2736	03/11/23	50.000,00	12.500,00	37.500,00	31/12/2026
CN_A18_LR7_20_148	Comuni	CN	Limone Piemonte	Demolizione e ricostruzione ponte in Regione Santa Caterina	2736	03/11/23	300.000,00	120.000,00	180.000,00	31/12/2026
CN_A18_LR7_20_289	Comuni	CN	Ormea	Ripristino muro spondale in dx del fiume Tanaro e della sovrastante via S. Bernardino-Passeggiata Inglesi	2736	03/11/23	250.000,00	100.000,00	150.000,00	31/12/2026

GV/me