

Codice A2014A

D.D. 13 aprile 2026, n. 143

**L.r. 23/2020 - D.G.R. n. 34-8024 del 22/12/2023 - D.D. n. 431 del 4/12/2024 di assegnazione di contributi a sostegno di interventi sugli impianti sportivi del Piemonte. Approvazione autorizzazione alla perizia di variante e all'utilizzo del ribasso d'asta a favore del Comune di Busca (CN) - Istanza n. 12/198756/2024.**



**ATTO DD 143/A2014A/2026**

**DEL 13/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO**

**A2014A - Valorizzazione dell'impiantistica sportiva e delle professioni sportive della montagna**

**OGGETTO:** L.r. 23/2020 - D.G.R. n. 34-8024 del 22/12/2023 - D.D. n. 431 del 4/12/2024 di assegnazione di contributi a sostegno di interventi sugli impianti sportivi del Piemonte. Approvazione autorizzazione alla perizia di variante e all'utilizzo del ribasso d'asta a favore del Comune di Busca (CN) - Istanza n. 12/198756/2024.

Premesso che:

- con Deliberazioni n. 34-8024 del 22/12/2023 e n. 8151/2024 la Giunta regionale, in attuazione del Programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 282-15261 del 27 giugno 2023, ha approvato i criteri, anni 2023-2024, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi del Piemonte, stabilendo una dotazione finanziaria pari ad euro 4.155.610,60 tramite procedura a bando;

- la medesima deliberazione ha inoltre individuato, in ordine alle misure e tipologie di intervento sopra descritte, i criteri, i soggetti beneficiari, le procedure per la selezione e la valutazione delle istanze, i casi di non ammissibilità, le modalità per la concessione del contributo e l'entità dello stesso, la formulazione delle graduatorie di idoneità, la gestione di eventuali varianti, la procedura di rendicontazione e liquidazione dei contributi;

- con D.D. n. 11 del 30.01.2024 è stato quindi approvato l'avviso, integrato con le D.D. n. 17 del 7/02/2024 e n. 52 del 25.03.2024, per la presentazione delle domande di contributo entro la scadenza del 23 aprile 2024, tramite la procedura digitale FINDOM (FINanziamenti DOMande) disponibile sul portale "Sistema Piemonte";

- con le determinazioni dirigenziali n. 431 del 4/12/2024 e n. 430 del 4.12.2024 sono stati individuati i soggetti ammessi a contributo con le relative proposte progettuali.

Dato atto che, con la D.D. n. 431 del 4/12/2024, è stato concesso al Comune di Busca (CN), su una spesa ammissibile di € 160.000,00, un contributo incontro capitale del 50%, pari a € 80.000,00, per il progetto di “Adeguamento impianti sportivi Ing. Ferrero a norme igienico-sanitarie e abbattimento barriere architettoniche”.

Preso atto che, con nota del 02/12/2025 (prot. n. 20283/A2000C), il Comune di Busca (CN) ha trasmesso la perizia di variante relativa ai lavori di completamento dell'intervento, finalizzata a migliorare la sicurezza e la funzionalità della nuova infrastruttura, come dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica sottoscritta dai progettisti e dai tecnici comunali e approvata, unitamente alla restante documentazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 26/11/2025.

Rilevato che la maggiore spesa pari a € 6.166,25, afferente alle somme a disposizione del quadro economico, risulta integralmente compensata mediante l'utilizzo del ribasso d'asta conseguito in sede di procedura telematica di affidamento per la realizzazione della tribuna, senza comportare oneri aggiuntivi rispetto all'importo originario del progetto, pari a € 160.000,00.

Dato atto che, per effetto della suddetta perizia di variante, l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato e confermato in € 160.000,00, comeda quadro economico agli atti, pur in presenza di una rimodulazione delle singole voci di spesa.

Preso altresì atto che, con successive integrazioni (prot. n. 6565 del 31/03/2026 e prot. n. 6920 del 03/04/2026), sono stati trasmessi rispettivamente il parere del CONI e la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 26/11/2025 di approvazione della perizia di variante con utilizzo dei ribassi d'asta.

Richiamate le disposizioni in materia di varianti progettuali e utilizzo del ribasso d'asta recate dalla citata D.G.R. n. n. 34-8024 del 22/12/2023 e n. 8151/2024, di seguito riportate (art. 14):

## VARIANTI PROGETTUALI

*14.1 La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme alla proposta progettuale approvata e finanziata. Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto, apportate in sede di realizzazione, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo stesso. 14.2 Qualsiasi variante del progetto esecutivo, anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento, dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, qualora applicabile; in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre agli uffici regionali qualunque variazione del progetto originario. Gli uffici regionali si pronunceranno in merito entro 30 giorni; trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione Piemonte, la variante si intende accolta.*

*14.2 L'eventuale incremento del costo d'investimento totale del progetto, determinatosi a seguito di variante accolta, non potrà comportare un incremento del contributo regionale assegnato. 14.3*

*14.3 L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto “ribasso d'asta” a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, o derivanti dalla realizzazione a qualunque titolo del progetto anche non tramite procedura di appalto, a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario alla Regione Piemonte, qualora di ammontare superiore a euro 1.000,00. Gli uffici regionali competenti provvederanno all'esame della richiesta e alla formale approvazione della variante che comporterà anche l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, entro 30 giorni dalla richiesta.*

Esaminati gli elaborati presentati dal soggetto beneficiario ai fini dell'approvazione della variante.

Accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalle DGR n. 34-8024 del 22/12/2023 e n. 8151/2024, con le quali la Giunta Regionale ha approvato i criteri, anni 2023- 2024, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi del Piemonte, stabilendo una dotazione finanziaria pari ad euro 4.155.610,60 tramite procedura a bando.

Ritenuto, pertanto, di approvare la variante al progetto di "Adeguamento impianti sportivi "Ing. Ferrero" a norme igienico-sanitarie e abbattimento barriere architettoniche" del Comune di Busca (CN).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 3-2182/2026/XII del 30/1/2026 recante "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- DCR 27 giugno 2023, n. 282-15261 "Legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), articolo 5. Adozione del programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva";

#### *determina*

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, la perizia di variante al progetto "Adeguamento impianti sportivi Ing. Ferrero a norme igienico-sanitarie e abbattimento barriere architettoniche" del Comune di Busca (CN), autorizzando l'utilizzo del ribasso d'asta;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Valorizzazione dell'impiantistica sportiva e delle professioni sportive della montagna della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio;
- di riconoscere che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2014A - Valorizzazione dell'impiantistica sportiva  
e delle professioni sportive della montagna)  
Firmato digitalmente da Germano Gola