

Codice A1416D

D.D. 4 maggio 2026, n. 264

**D.D. 572 del 29/08/2024 - Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0 - Rimodulazione PTE. CUP J61J22003820006 - CIG B24CDBAFA4.**



**ATTO DD 264/A1416D/2026**

**DEL 04/05/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'**

**A1416D - Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti**

**OGGETTO:** D.D. 572 del 29/08/2024 - Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0 - Rimodulazione PTE. CUP J61J22003820006 - CIG B24CDBAFA4.

Vista la L.R. 4 settembre 1975, n. 48, che istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, concernente le modalità ed i compiti dello stesso.

Visto l'atto rogito dal notaio Mario Sicignano, Rep. 37597/15392 n. 5103 registrato in Torino il 16/06/2005, con il quale la durata del suddetto Consorzio è stata prorogata al 31/12/2105.

Preso atto che l'art. 4, comma 1, della L.R. 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale Regione Piemonte ha approvato la "Definizione dei rapporti con CSI-Piemonte" - demanda a quest'ultimo la progettazione degli interventi nel settore.

Premesso che:

con deliberazione di Giunta regionale n. 21-4474 del 29/12/2021 è stato approvato lo schema della "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 - rep. n° 51 del 7 febbraio 2022;

con DD n. 173/A1911A del 13/04/2023 sono stati approvati i documenti tecnici necessari per l'effettiva gestione della Convenzione e, tra essi, il Documento Tecnico n. 1 – "Procedure operative" e il Documento Tecnico n. 2 "Criteri tecnici per la verifica di congruità";

con D.D. 572 del 29/08/2024 si è stabilito di approvare la PTE di iniziativa prot. Sintel CSI 1717163358531 del 31/05/2024 (Prot. Direzione Sanità n. 14538 del 07/06/2024) Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0 per un importo pari a Euro 521.370,41 IVA esente;

con D.D. 890 del 24/12/2025 si è stabilito di impegnare la somma di euro 705.936,91 sul capitolo di

spesa 208160 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore di CSI Piemonte (cod beneficiario 12655 – C.F/P.IVA 01995120019) di cui euro 521.370,41 per la PTE di iniziativa “Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0” (CIG B24CDBAFA4);

in coerenza con gli elementi di cui sopra, con nota prot. n. 6857 del 31/03/2026 (Prot. Direzione Sanità n. 10196 del 20/04/2026), il CSI Piemonte ha inviato una rimodulazione della citata PTE Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0 per un importo pari a Euro 483.999,58 IVA esente.

Considerato che, a seguito della rimodulazione sopra richiamata, non risultano maggiori oneri rispetto a quanto approvato con D.D. 572/2024.

Ritenuto pertanto necessario, per le considerazioni di cui sopra, di:

- dare atto che con D.D. 890 del 24/12/2025 si è stabilito di impegnare la somma di euro 705.936,91 sul capitolo di spesa 208160 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore di CSI Piemonte (cod beneficiario 12655 – C.F/P.IVA 01995120019) di cui euro 521.370,41 per la PTE di iniziativa “Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0” (CUP J61J22003820006 – CIG B24CDBAFA4);
- approvare la rimodulazione, trasmessa da CSI Piemonte con nota prot. n. 6857 del 31/03/2026, della PTE di iniziativa titolata "Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0" ;
- dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;
- approvare lo schema di "Disciplinare di Incarico" di cui alla DD n. 173/A1911A del 13/04/2023, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- stabilire che gli importi riportati nella tabella presente al punto 5 “Perimetro economico e volumi” del Disciplinare di Incarico, allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituiscono il limite superiore per le richieste di pagamento per i prodotti oggetto dell’offerta "Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0". In sede di fatturazione tale limite non potrà essere superato neanche se per altri prodotti, nella stessa fattura, risultano importi inferiori per lo stesso valore;
- procedere, previa istruttoria, alla liquidazione delle somme che saranno fatturate sulla base della prossime rendicontazioni CSI relativamente ai servizi della PTE Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0, in coerenza con i contenuti del presente provvedimento.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Quanto sopra premesso e considerato

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 " e s.m.i.;
- artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023 N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1 - 3361";
- D.G.R.n. 3-2182 del 30/1/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- D.Lgs. 36/2023 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- nota prot. n. 9855/A11000 del 18 febbraio 2026 con cui la Regione ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA;
- DD n. 340/A1400B/2025 del 12/06/2025 " Presa d'atto della cessione del credito da CSI-Piemonte a SACE Fct S.p.A, come da rogito del notaio Stucchi del 28/05/2025 rep. 20.640/13.541, registrato in Torino il 28/05/2025 al n. 27222 Serie 1T";
- Delibera ANAC n.161 del 19/02/2020;

- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 - Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- D.G.R. n. 21-4474 del 29 dicembre 2021;

*determina*

per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- dare atto che con D.D. 890 del 24/12/2025 si è stabilito di impegnare la somma di euro 705.936,91 sul capitolo di spesa 208160 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore di CSI Piemonte (cod beneficiario 12655 – C.F/P.IVA 01995120019) di cui euro 521.370,41 per la PTE di iniziativa “Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0” (CUP J61J22003820006 – CIG B24CDBAFA4);

- approvare la rimodulazione, trasmessa da CSI Piemonte con nota prot. n. 6857 del 31/03/2026, della PTE di iniziativa titolata "Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0" per un importo pari ad euro 483.999,58 IVA esente;

- dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;

- approvare lo schema di "Disciplinare di Incarico" di cui alla DD n. 173/A1911A del 13/04/2023, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- stabilire che gli importi riportati nella tabella presente al punto 5 “Perimetro economico e volumi” del Disciplinare di Incarico, allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituiscono il limite superiore per le richieste di pagamento per i prodotti oggetto dell’offerta "Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0". In sede di fatturazione tale limite non potrà essere superato neanche se per altri prodotti, nella stessa fattura, risultano importi inferiori per lo stesso valore;

- procedere, previa istruttoria, alla liquidazione delle somme che saranno fatturate sulla base della prossime rendicontazioni CSI relativamente ai servizi della PTE Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0, in coerenza con i contenuti del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Francesco Fiore

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Disciplinare\_PTE\_middleware\_e\_FSE\_rimod.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## **Disciplinare incarico INTERVENTO/I RELATIVI all'iniziativa PTE**

**approvata con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

### **Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0 – Rimodulazione marzo 2026**

Con riferimento alla Vostra Proposta Tecnico Economica in argomento, acquisita agli atti dalla Regione Piemonte con prot. n. 10196/A1400B del 20/04/2026 (prot. CSI n. 6857 del 31/03/2026), si comunica che con Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata ed affidata l'iniziativa SAN\_7\_03 - Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0 – Rimodulazione marzo 2026

#### **Committente**

Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore A1416D Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti (di seguito anche “Regione Piemonte”)

Referente: Antonino SOTTILE

#### **Affidatario**

CSI Piemonte - Servizi Digitali, Gestione clienti sanità (di seguito anche “CSI Piemonte”)

Referente: Roberto GIRAUDO

**si conviene e stipula quanto segue**

### **1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

L'espletamento del servizio è normato dal presente Disciplinare di incarico e, per quanto in esso non previsto, dalla Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, approvata con delibera di Giunta regionale n 21-4474 del 31 dicembre 2021.

### **2 OGGETTO DELLA FORNITURA**

La proposta prevede:

- attività di sviluppo software che realizzano componenti e servizi di integrazione verso i sistemi in uso sia presso le Azienda Sanitarie, i privati convenzionati e i MMG/PLS sia verso il sistema nazionale previsto per il FSE 2.0 (Gateway FSE 2.0 e INI);
- attività di sviluppo per gestire le nuove modalità di gestione e comunicazione delle informazioni relative all'oscuramento di un documento da parte delle web application del FSE;

### 3 INFORMAZIONI PER LA TRACCIATURA DEL PROGETTO

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Tipologia di fondo</b>                       | PNRR                |
| <b>Definizione/Titolo del progetto/attività</b> | M6C2 – I1.3.1       |
| <b>CUP Codice Unico di Progetto</b>             | CUP J61J22003820006 |

### 4 TEMPI DELLA FORNITURA

| Prodotto   | anno |
|--|------|
| Prodotto 1 – Decreto 7 settembre 2023 e Affinity Domain 2.5 servizi FSE - Sviluppo | 2026 |

In seguito all'affidamento delle attività da parte della Regione, il cronoprogramma verrà aggiornato e dettagliato rispetto alle date di consegna dei diversi prodotti nonché alle modalità di test utente e di accettazione dei rilasci attraverso il "Piano delle consegne".

Per eventuali criticità inerenti alle tempistiche, si richiama quanto specificato al punto 10 "Verifica di conformità".

### 5 PERIMETRO ECONOMICO E VOLUMI

Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti:

| PTE  | Valore Economico (euro) |
|--|-------------------------|
| Prodotto 1 – Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0 - Sviluppo  | 422.527,70              |
| Prodotto 2 – Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0 – Cruscotto di monitoraggio del middle-ware regionale | 45.734,67               |
| Prodotto 6 – Middleware regionale e primi adeguamenti per il FSE 2.0 – Telemedicina integrazione FSE                       | 15.737,21               |
| <b>TOTALE (Salvo conguaglio economico a fine esercizio)</b>  | <b>483.999,58</b>       |

Si dà atto che i costi delle figure professionali previste dalla PTE sono stati analizzati nella valutazione di congruità.

In riferimento ai costi di gestione indotti dal progetto si sosterranno esclusivamente i costi indicati nelle stime riportate nel paragrafo “Stima degli oneri di gestione indotti dal progetto” della PTE in argomento.

## 6 PIANO DI FATTURAZIONE

La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità definite dalla convenzione quadro e dalle procedure operative.

Il pagamento è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora il pagamento della prestazione, per cause imputabili alla Regione Piemonte, non sia effettuato entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio.

## 7 COMITATO DI COORDINAMENTO (CDC)

Il Comitato di Coordinamento (CdC) ha il compito di monitorare e controllare lo stato di avanzamento delle attività previste nel presente disciplinare.

Le strutture coinvolte nel CdC sono:

- il Settore regionale committente;
- il CSI Piemonte – Servizi Digitali

Tali strutture sono rappresentate all'interno del CdC da:

- dott. Antonino SOTTILE, Responsabile della Direzione regionale A1400B-Sanità o suo delegato, in rappresentanza del Settore Committente con la funzione di Responsabile e Referente dei servizi affidati;
- Dott. Marco GIRAUDO o suo delegato, in rappresentanza del Csi Piemonte con la funzione di referente;

I ruoli dei soggetti coinvolti ed i relativi compiti sono di seguito elencati.

### *Referente di Progetto della Direzione/Settore committente*

- verificare in collaborazione con il referente del CSI Piemonte l'avanzamento del Servizio/Fornitura, riattualizzando ove necessario i piani di progetto sia dal punto di vista temporale che tecnico;
- verificare l'impegnato e il consuntivo delle attività e convalidare le risultanze finali in termini di loro rispondenza rispetto agli impegni stabiliti
- coordinare le fasi di accettazione e (eventuale) verifica di conformità che avverranno e saranno finalizzate all'accettazione del Servizio;
- assicurare la disponibilità delle risorse e delle infrastrutture necessarie all'espletamento della presente fornitura.

### *Referente del CSI Piemonte*

- verificare il rispetto del piano delle attività e fornire riscontro ai componenti del CdC in merito ad eventuali richieste di approfondimento;
- curare la gestione dell'andamento tecnico/economico dell'attività;

- assicurare la tempestiva comunicazione di eventuali criticità o anomalie che possano comportare un maggior volume di attività rispetto a quelle previste a preventivo, specificando le motivazioni e formulando possibili ipotesi correttive;
- gestire la relazione con le funzioni del committente coinvolte nel progetto;
- garantire il coordinamento e la conduzione del gruppo di progettazione/sviluppo.

## **8 PIANIFICAZIONE INCONTRI DI STATO AVANZAMENTO PROGETTO**

Il Comitato di Coordinamento si riunisce con cadenza trimestrale, salvo quanto diversamente pattuito dal CdC, per valutare il corretto svolgimento delle attività in relazione alle tempistiche e ai prodotti rilasciati.

Eventuali scostamenti rispetto al perimetro, alla stima economica e alle tempistiche, dovranno essere puntualmente rappresentati dal CSI, al fine di mettere in atto le azioni correttive da parte del Comitato stesso.

## **9 LIVELLI DI SERVIZIO**

Per gli Interventi oggetto del disciplinare saranno attivati i seguenti livelli di servizio:

- a *SVIRDCD – Rispetto data consegna deliverable*. Misura il rispetto di una scadenza temporale definita formalmente, rispetto agli obblighi contrattuali e/o ai documenti di pianificazione approvati dall'Amministrazione;

## **10 ACCETTAZIONE ORDINE**

Il presente disciplinare, in assenza di osservazioni, si considera tacitamente accettato da parte del CSI entro 15 giorni solari dal ricevimento del provvedimento stesso.

## **11 VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il CSI Piemonte dovrà collaborare con gli utenti e i tecnici regionali nell'attività di accettazione di quanto oggetto del presente disciplinare. Le attività di accettazione saranno svolte dal Comitato di Coordinamento, che provvederà alla stesura ed alla sottoscrizione degli appositi verbali – salvo quanto diversamente pattuito nell'ambito del CDC.

La documentazione prodotta, salvo diversi accordi con il CdC, sarà consegnata da CSI Piemonte almeno 10 giorni lavorativi prima dell'avvio delle verifiche o della consegna dei deliverable interessati. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base della citata documentazione e sulla base di una relazione sintetica preparata da CSI Piemonte. Lo stesso CSI si impegna a rispondere nei tempi utili per l'accettazione delle attività ad eventuali richieste di approfondimento formulate dai referenti regionali.

Qualora si verifichi una mancata erogazione, anche parziale, dei servizi/forniture oggetto dell'affidamento in oggetto, ovvero il mancato rispetto dei termini richiesti, che possano configurarsi come inadempienze, si rimanda all'art. 12 della Convenzione "Inadempienze, penali e misure sanzionatorie".

La commessa si considera conclusa all'accettazione da parte dei referenti regionali dei documenti oggetto delle forniture di cui alla PTE oggetto del presente disciplinare.

## **12 TITOLARITÀ DEL SOFTWARE**

Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi prodotto (software, documentazione tecnica, manuali utente, ecc...) realizzato nell'ambito del servizio, in quanto risultato originale di creazione intellettuale, è oggetto di tutela ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") e D.Lgs 30/2005. In tale contesto:

- il Committente sarà titolare del software sviluppato;
- la proprietà della soluzione informatica prodotta oggetto del contratto farà capo al Committente;
- tutti i diritti d'autore sul software sviluppato verranno trasferiti, a seguito del completamento dell'opera, all'amministrazione committente che ne diverrà titolare;
- il fornitore mantiene il diritto morale sulla paternità dell'opera;
- il software verrà rilasciato come software libero ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., secondo i termini di licenza concordati con CSI e comunque in linea con le Linee guida sull'acquisizione e riuso del software di AgID del 19.5.2019

## **13 REPOSITORY APPLICATIVO**

Tutta la documentazione di progetto ed i relativi deliverable dovranno essere depositati dal CSI in apposito repository o altro strumento individuato dal Settore SIRE e dal CSI, per la condivisione della documentazione prodotta il cui accesso è riservato al referente di progetto e Referente SIRE ICT della Direzione/Settore committente e ai funzionari del Settore Sistema Informativo regionale.

Dovranno essere rilasciati i documenti di cui al paragrafo "3.7 Quadro sinottico Prodotti/Forniture/Deliverable" della PTE.

## **14 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Si rimanda quanto indicato all'art. 19 della Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2026. Inoltre CSI Piemonte si impegna a rispettare quanto riportato nel paragrafo (1.4 del template di PTE) dal titolo "Sicurezza e protezione dei dati personali".

## **15 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI**

Dall'applicazione delle disposizioni civilistiche dettate in materia di contratto d'appalto derivano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'obbligo del Fornitore di mettere a disposizione del Committente il risultato della sua prestazione, con conseguente assunzione del rischio attinente al mancato raggiungimento del risultato medesimo;

- b) l'obbligo del Fornitore di fornire la materia necessaria a compiere l'opera (art 1658 c.c.);
- c) l'obbligo del Fornitore di garantire la qualità dei servizi erogati e l'assenza di difformità e vizi dei servizi, nonché l'onere del Committente di denunciare le difformità o i vizi entro i termini di legge;
- d) la facoltà del Committente di recedere dal contratto, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.);
- e) le parti si obbligano a rispettare, altresì, ogni altra disposizione contenuta nella Convenzione quadro e nelle Procedure Operative, in coerenza con le disposizioni civilistiche in materia.

Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente ordine e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori di cui al presente ordine, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente ordine, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato del Lavoro citato avrà dichiarato che il fornitore si sia posto in regola né questi potrà vantare diritto alcuno per il mancato pagamento o ritardato pagamento.

## **16 RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE**

Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, si applica quanto previsto agli artt. 17 comma 4 e 27 comma 2 della Convenzione.

## **17 DOMICILI CONTRATTUALI**

Si richiede che la corrispondenza relativa al presente affidamento, venga indirizzata a:

*Regione Piemonte*

**Settore A1416D - Controllo di Gestione, Sistemi Informativi, Logistica Sanitaria e Coordinamento acquisti**

[gestione.informatica@cert.regione.piemonte.it](mailto:gestione.informatica@cert.regione.piemonte.it)

CSI Piemonte  
Servizi digitali  
[protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it)

<luogo, Data >

*Il Responsabile del Settore*

*Controllo di Gestione, Sistemi  
Informativi, Logistica Sanitaria e  
Coordinamento acquisti*

*Dott. Antonino SOTTILE*

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)