

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2026, n. 31

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2022, con la Città di Rivoli nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2000-2020 e del Protocollo d'Intesa di cui alla DGR n. 10-1910 del 4 settembre 2020, per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione del complesso architettonico di Villa Melano - Lotto 1". Modifica...



ATTO 31/2026/XII

DEL 22/05/2026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2022, con la Città di Rivoli nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2000-2020 e del Protocollo d'Intesa di cui alla DGR n. 10-1910 del 4 settembre 2020, per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione del complesso architettonico di Villa Melano – Lotto 1". Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Premesso che:

con la D.G.R. n. 5-5310 del 5 luglio 2022 è stato approvato lo schema dell'accordo di programma da sottoscrivere, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2000-2020 e del Protocollo d'Intesa di cui alla DGR n. 10-1910 del 4 settembre 2020, con la città di Rivoli per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione del complesso architettonico di Villa Melano – Lotto 1"; il suddetto accordo di programma, sottoscritto in data 3 agosto 2022, è stato approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 17 ottobre 2022.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come da ultimo integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei, Settore "Programmazione negoziata":

la Città di Rivoli, con le note prot. n. 63948 del 29 luglio 2025 e n. 75180 del 16 settembre 2025, ha chiesto una proroga alla durata dell'accordo, motivando che l'intervento "Recupero e valorizzazione del complesso architettonico di Villa Melano - Lotto 1" ha raggiunto un avanzamento complessivo pari al 46,56% e che, a seguito di imprevisti eventi meteorologici verificatisi nell'aprile 2025, si è resa necessaria la predisposizione di una variante in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili, da realizzarsi nell'ambito dell'appalto integrato;

in data 20 ottobre 2025 si è riunito il Collegio di vigilanza, di cui all'articolo 8 del medesimo accordo di programma, per la verifica dello stato di avanzamento del suddetto intervento e la valutazione della suddetta richiesta di proroga pervenuta dalla Città di Rivoli;

il Collegio, alla luce di quanto emerso e, dopo approfondite valutazioni, ha approvato la modifica non sostanziale all'accordo di programma relativamente alla proroga della scadenza dell'accordo dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 per permettere la conclusione dell'intervento e la relativa rendicontazione, appurando che la suddetta proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza del 20 ottobre 2025, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, e che ha approvato la modifica non sostanziale all'accordo di programma relativamente alla sopra citata proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, per permettere la conclusione dell'intervento: "Recupero e valorizzazione del complesso architettonico di Villa Melano - Lotto 1" e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto accordo di programma sono state interamente impegnate con la determinazione dirigenziale n. 288/A2002C/2022 del 17 novembre 2022.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto accordo di programma sono state interamente impegnate come sopra riportato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

che è approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'accordo di programma, sottoscritto il 15 novembre 2022, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2000-2020 e del Protocollo d'Intesa di cui alla DGR n. 10-1910 del 4 settembre 2020, con la Città di Rivoli per la realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione del complesso architettonico di Villa Melano – Lotto 1" ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 17 ottobre 2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, con la quale, come in premessa descritto, si approva la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 per permettere la conclusione dell'intervento e la relativa rendicontazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

vicepresidente

Fi.to digitalmente da Maurizio Raffaello Marrone
in delega Presidente On. Alberto Cirio