

Codice A1802B

D.D. 19 giugno 2026, n. 1207

PNRR - Missione 2, Componente 4, sub-investimento 2.1b. D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023 e smi. Comune di Prunetto progetto di "Sistemazione ponte in Loc. Mosca e Grassi", codice intervento CN_A18_622_19_340_B - importo di euro 650.000,00 CUP D34E19000010002 . Autorizzazione all'utilizzo di economie da ribassi d'asta per euro 15.557,45 iva inclusa.



ATTO DD 1207/A1802B/2026

DEL 19/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: PNRR – Missione 2, Componente 4, sub-investimento 2.1b. D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023 e smi. Comune di Prunetto progetto di “Sistemazione ponte in Loc. Mosca e Grassi”, codice intervento CN_A18_622_19_340_B – importo di euro 650.000,00 CUP D34E19000010002 . Autorizzazione all’utilizzo di economie da ribassi d’asta per euro 15.557,45 iva inclusa.

Premesso che

con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2777 del 21.10.2023 è stato approvato l’elenco dei nuovi progetti del PNRR, successivamente modificato con DD.C.D.P.C. rep. n. 516 del 28.02.2023, n. 1651 del 15.06.2023 e n. 4244 del 06.12.2023;

con il medesimo provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, il Comune di Prunetto (CN) per l’intervento denominato “Sistemazione ponte in Loc. Mosca e Grassi”, codice intervento CN_A18_622_19_340_B – importo euro 650.000,00 – CUP D34E19000010002;

l’Amministrazione centrale titolare della misura (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Piemonte) hanno stipulato in data 30/01/2023 apposito Accordo disciplinante ruoli e competenze;

Il comune di Prunetto e Regione Piemonte hanno stipulato l’Accordo rep. n. 201/2023 che, all’art. 10 “Variazioni del progetto, ribassi d’asta ed economie di spesa”, prevede la possibilità di autorizzare l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta nell’ambito del medesimo intervento.

Dato atto che

i lavori sono stati regolarmente aggiudicati e portati avanti secondo il progetto approvato; in corso d'opera è emersa la necessità di apportare delle migliorie alle soluzioni adottate in sede di progettazione esecutiva posta a base di gara nel rispetto dell'impostazione progettuale iniziale;

le variazioni necessarie hanno riguardato il miglioramento degli elementi strutturali, dei dettagli della carpenteria per rendere più agevoli le operazioni di manutenzione nel tempo e la riduzione dei tempi per il varo del ponte oltre a quelle conseguenza del recepimento delle prescrizioni date dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Preso atto che

il Comune di Prunetto, con nota n. 1874 del 16 giugno 2026, ha richiesto al settore regionale competente l'approvazione della perizia di variante e la disponibilità a coprire i costi di euro 15557,45 iva inclusa necessari a far fronte ai maggiori oneri facendo ricorso alle economie da ribasso d'asta;

la richiesta di utilizzo delle economie ha confermato che le variazioni necessarie per la migliore esecuzione dei lavori concorrono al raggiungimento dei milestone e dei target previsti dall'intervento complessivo;

è garantito il rispetto del principio del DNSH, come riportato nelle check-list a rendicontazione dell'intervento che includono la perizia di variante, attestando che le stesse non impattano negativamente sugli obiettivi ambientali.

Ritenuto di

autorizzare il comune di Prunetto all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta a copertura della perizia di variante nell'importo massimo di euro 15.557,45 iva inclusa per attività necessarie e non previste nel progetto esecutivo approvato, fedeli all'impostazione progettuale iniziale, dettagliate nella documentazione trasmessa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- art. 120 D.Lgs. n. 36/2023;
- Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2022;

- D.C.D.P.C. rep n. 516 del 28.02.2023, n. 1651 del 15.06.2023, n. 4244 del 06.12.2023;
- Accordo tra il comune di Prunetto e Regione Piemonte rep. n. 201/2023.;

determina

1. di approvare e confermare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concesso al Comune di Prunetto con D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023 e smi, l'utilizzo delle economie da ribassi d'asta nella cifra di euro 15.557,45 iva inclusa, per il completamento dell'opera di "Sistemazione ponte in Loc. Mosca e Grassi", codice intervento CN_A18_622_19_340_B – importo di euro 650.000,00 CUP D34E19000010002.
3. di precisare che l'autorizzazione all'utilizzo delle economie è ricompresa nell'impegno originario e che il presente provvedimento non modifica gli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Estensori
Ing. Paola Bosco
dott.ssa Patrizia Carotti

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe