

Codice A1816B

D.D. 26 giugno 2026, n. 1250

Legge 213/2023, art. 1, commi da 464 a 468. CN_A18_L213_23_008. CUP J78H25000080001 - "Comune di Villanova Mondovì (CN) - Regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione dell'abitato e del sistema viario". Affidamento lavori, incarico di progettazione e direzione lavori, incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'attuazione della variante ...



ATTO DD 1250/A1816B/2026

DEL 26/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: OGGETTO: Legge 213/2023, art. 1, commi da 464 a 468. CN_A18_L213_23_008. CUP J78H25000080001 - “Comune di Villanova Mondovì (CN) – Regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione dell’abitato e del sistema viario”. Affidamento lavori, incarico di progettazione e direzione lavori, incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’attuazione della variante suppletiva in corso d’opera n. 01. Impegni di spesa.

Premesso che:

- l’articolo 1 della legge 213/2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

- secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

- con deliberazione della giunta regionale n. 2-826 del 26 febbraio 2025 sono stati individuati n. 9 opere pubbliche riportate nell’allegato A1 alla deliberazione medesima di cui uno per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e 8 per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

- con nota n. 8383 del 27/02/2025 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2 l’atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice

unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

- le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

- con D.G.R. n. 28-994/2025/XII del 14/04/2025 sono stati iscritti sul capitolo di spesa 200638 e di entrata 28122 i fondi necessari per l'attuazione degli interventi previsti nella deliberazione 2-826 del 26 febbraio 2025. - in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica risulta, tramite il Settore Tecnico regionale - Cuneo (A1816B), soggetto attuatore per la realizzazione del seguente intervento: • codice intervento CN_A18_L213_23_008 - CUP J78H25000080001 “Comune di Villanova Mondovì (CN) – Regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione dell'abitato e del sistema viario”, di diretta attuazione del Settore Tecnico regionale di Cuneo, dell'importo di € 300.000,00.

Dato atto che:

- in data 12/06/2025 con D.D. n. 1167 è stato nominato per il suddetto intervento approvato con D.G.R. n. 2- 826 del 26 febbraio 2025 a valere sui fondi dell'art. 1 commi da 464 a 468 della Legge 213/2023, quale nuovo Responsabile unico di progetto (RUP) il Dirigente del Settore Tecnico regionale - Cuneo, ing. Gianluca Comba;

- in data 14/07/2025 con D.D. n. 1358/A1814B/2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione e documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici;

- in data 25/07/2025 con D.G.R. 25-8439 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione)” sono stati istituiti in entrata/spesa idonei capitoli;

- in data 25/07/2025 con D.D. n. 1458/A1816B si è provveduto a:

- accertare la somma complessiva di euro 300.000,00 o.f.i. sul capitolo di entrata 28122 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, di cui euro 55.000,00 annualità 2025 ed euro 245.000,00 sull'annualità 2026, (Tipo Finanziamento: S - FONDI STATALI – Fondi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1, commi da 464 a 468, legge 213/2023);
- impegnare la somma complessiva di € 24.926,87 sul Cap. 200638 del bilancio gestionale 2025-2027 annualità 2025 e la somma complessiva di € 18.180,61 sul Cap. 200638 del bilancio gestionale 2025-2027 annualità 2026;
- prenotare la somma di € 30.073,13 (risorse statali) sul Capitolo di spesa 200638 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027 – annualità 2025 e di € 226.819,39 (risorse statali) sul Capitolo di spesa 200638 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027 – annualità 2026, per attività determinabili con successivi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-826/2025/XII del 26/02/2025 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023;

- in data 14/08/2025 con D.D. n. 1614/A1816B è stato approvato in linea tecnica ed economica il PFTE dell'intervento CN_A18_L213_23_008. CUP J78h25000080001 - “Comune di Villanova Mondovì (CN) – Regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione

dell'abitato e del sistema viario" ed il relativo quadro economico aggiornato;

- in data 27/08/2025 con D.G.C. n. 130 il Comune di Villanova Mondovì ha approvato in linea tecnico economica il PFTE dell'intervento CN_A18_L213_23_008. CUP J78h25000080001 - "Comune di Villanova Mondovì (CN) – Regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione dell'abitato e del sistema viario";

- in data 17/10/2025 con D.D. n. 2029/A1816B/2025 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo, dell'intervento CN_A18_L213_23_008. CUP J78h25000080001 - "Comune di Villanova Mondovì (CN) – Regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione dell'abitato e del sistema viario", redatto dall'Ing. Fazio Alberto, dell'importo complessivo di € 300.000,00;

- in data 28/11/2025 con D.D. n. 2348/A1816B sono stati aggiudicati, a seguito dell'esito della procedura espletata in modalità telematica tramite piattaforma MEPA AcquistinretePA, all'operatore economico "AREE VERDI ED EDILIZIA DI GRISERI CARLO VINCENZO" con sede in Frabosa Soprana (CN), i lavori relativi all'attuazione del progetto "Regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione dell'abitato e del sistema viario" per una somma di per l'importo di € 168.354,00 oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 7.000,00 per un totale complessivo di € 175.354,00 o.f.e. (ribasso del 10,45 % sull'importo a base d'asta di Euro 188.000,00);

- in data 15/12/2025 è stato sottoscritto il contratto di appalto e repertoriato 17/12/2025 al n. 445/2025;;

- in data 29/01/2026 é stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

- in data 28/05/2026 con nota assunta al prot. n. 24755/A1816B, é pervenuta la richiesta di redazione di variante da parte del Direttore dei Lavori – progettista, ing. Alberto Fazio, che segnala la necessità di introdurre una variazione in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in funzione dei seguenti motivi:

"...Con riferimento alla relazione idrologica-idraulica di progetto, la canalizzazione preesistente nei pressi del nodo D1, alla quale afferisce gran parte del sottobacino S2 e che attraversa dapprima Strada della Molinera, sottopassa poi un appezzamento recintato di proprietà privata e recapita infine nel Rio Gallo, manifesta inadeguatezza dimensionale. Come riscontrato in corso d'opera, tale condotta appare inoltre in condizioni precarie di stabilità, diffusamente spaccata longitudinalmente (in chiave, al fondo ed alle reni). Il progetto approvato prevedeva la ridefinizione della rete di raccolta delle acque afferenti il sottobacino S2, demandandola a futuri lotti di completamento, stante la limitata disponibilità finanziaria.

Preso atto che l'art. 1 del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Appurato che le modifiche previste risultano rientrare nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera b) in accordo con il comma 2 ed il comma 9 dello stesso articolo del Codice ed in particolare:

- (comma 1_lett. b): la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e/o comportamenti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

- (comma 2): il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

- (comma 9): nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Richiamata l'autorizzazione del RUP (prot. n. 25450/A1816B in data 04/06/2026) alla redazione di perizia di variante per la dismissione della condotta ammalorata e posa di una nuova canalizzazione, di adeguata consistenza, con recapito nel nodo D della rete di smaltimento in fase di costruzione (già progettata per recepire gli apporti meteorici del sottobacino S2).

Vista la perizia di variante assunta al prot. 26804/A1816B in data 11/6/2026

Richiamata la D.D. n. 1132/A1816B del 12/06/2026 di approvazione della variante suppletiva in corso d'opera n. 01 ed il relativo quadro economico rimodulato che prevede:

- la spesa di € 13.484,75 oltre oneri fiscali per l'incremento contrattuale per l'attuazione dei lavori previsti nella perizia di variante assunta al prot. n. 26804/A1816B in data 11/06/2026;
- la spesa di € 3,695,05 oltre oneri fiscali per l'incremento contrattuale dell'incarico di progettazione e direzione lavori;
- la spesa di € 159,86 oltre oneri fiscali per l'incremento contrattuale dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- la spesa di € 68,34 da corrispondere al Comune di Villanova Mondovì a titolo di occupazione temporanea di una porzione di area privata per l'attuazione delle lavorazioni.

Constatato che:

- le risorse necessarie per le maggiori lavorazioni, trovano copertura nelle somme a disposizione come imprevisti e risparmi per lavorazioni non eseguite previste nel progetto e non alterando gli obiettivi e livello qualitativo del progetto;
- l'aumento contrattuale rientra nei limiti percentuali assoluti previsti dall'art.120, co.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che consente varianti non eccedenti il 50% dell'importo originario di contratto.

Considerato che:

- in data 23/06/2026 è stata acquisita l'offerta di cui alla procedura RDO Numero 6414437 ad oggetto la realizzazione dei lavori della perizia di variante assunta al prot. n. 26804/A1816B in data 11/06/2026: *“CN_A18_L213_23_008 - CUP J78H25000080001_Comune di Villanova Mondovi (CN) _Regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione dell'abitato e del sistema viario_ Variante n. 01 suppletiva in corso d'opera”* sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa), in cui la Ditta AREE VERDI ED EDILIZIA DI GRISERI CARLO VINCENZO con sede in Frabosa Soprana (CN), attuale Impresa esecutrice dei lavori, si è dichiarata disposta a svolgere i lavori per l'importo di € 13,484,75 oltre oneri fiscali;

- in data 23/06/2026 è stata acquisita l'offerta di cui alla procedura RDO Numero 6414746 ad oggetto: *“redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e della direzione lavori per l'attuazione dell'intervento di regimazione acque di versante in loc. Madonna*

del Pasco a protezione dell'abitato e del sistema viario nel Comune di Villanova Mondovì (CN). _INTEGRAZIONE AD INCARICO_VARIANTE 01 ” sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa), in cui l'Ing. Fazio Alberto, con studio professionale in Mondovì (CN), attuale progettista e direttore dei lavori, si è dichiarato disposto a svolgere l'incarico per l'importo di € 3,695,05 oltre oneri fiscali;

- in data 23/06/2026 è stata acquisita l'offerta di cui alla procedura RDO Numero 6414837 ad oggetto: “*Servizio di ingegneria/architettura per lo svolgimento dell'attività di Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori _INTEGRAZIONE INCARICO PER VARIANTE 01*” sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa), in cui l'Arch. Boetti Marcello, con studio professionale in Villanova Mondovì (CN), attuale C.S.P e C.S.E., si è dichiarato disposto a svolgere l'incarico per l'importo di € 150,00 oltre oneri fiscali.

Dato atto che per ogni affidamento è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG da associare al presente provvedimento

Considerato che:

- trattandosi di importi inferiori a euro 40.000,00, è esente dal contributo a favore di ANAC negli importi fissati nella deliberazione n.598 del 30/12/2024;
- ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione mediante dichiarazione sostitutiva;

- l'affidamento si intende immediatamente efficace ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando che il riscontro negativo anche di uno solo dei requisiti autocertificati comporterà la decadenza dall'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Dato atto che la spesa per la formalizzazione degli affidamento di cui sopra trova copertura nel cap. 200638 del Bilancio gestionale finanziario 2026-2028 esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità.

Ritenuto pertanto di far fronte alla spesa sul Bilancio gestionale finanziario 2026-2028 esercizio 2026 mediante riduzione della prenotazione n. 21484/2026 sul Cap. n. 200638 del Bilancio gestionale finanziario 2026-2028 esercizio 2026, assunta con la D.D. n. 1458 del 25/07/2025, per un totale di 21.398,34 così suddiviso:

- € 16.451,40 o.f.i. e contestuale impegno della somma di € 16.451,40 o.f.i. (di cui € 2.966,65 per per IVA 22%) a favore dell'operatore economico “AREE VERDI ED EDILIZIA DI GRISERI CARLO VINCENZO” con sede in Frabosa Soprana (CN) – p.iva 03107740049, (Cod. Beneficiario 395007)

- € 4.688,28 o.f.i. e contestuale impegno della somma di € 4.688,28 o.f.i. (di cui € 147,80 per CNPAIA 4% e € 845,43 per IVA 22%) a favore di Ing.Fazio Alberto, con sede in Mondovì (CN) – p.iva 02001390042 , (Cod. Beneficiario 250622)

- € 190,32 o.f.i. e contestuale impegno della sommadi € 190,32 o.f.i. (di cui € 6,00 per CNPAIA 4% e € 34,32 per IVA 22%) a favore di Arch. Boetti Marcello, con sede in Villanova Mondovì (CN) – p.iva 02684050046, (Cod. Beneficiario 393611)

- € 68,34 e contestuale impegno della somma di € 6834 quale indennizzo di occupazioni

temporanea da corrispondere al Comune di Villanova Mondovì, con sede in Via Alessandro Orsi, 8, 12089 Villanova Mondovì (CN), C.F./P.IVA 00469040042 (codice beneficiario 10434).

Ai fini della contabilità dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 49/2018, il Comune di Villanova Mondovì (CN) dovrà trasmettere al Settore Tecnico Cuneo l'avvenuto pagamento dell'indennità di occupazione temporanea, effettuato in favore del proprietario concedente, per l'importo complessivo di € 68,34.

Dato atto:

- che l'impegno di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 28 del Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9;

- che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- non risulta evidenza di alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, e delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. 39/2013).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 82 del 07 Marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" s.m.i.;
- D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- Linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;

- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1-2209 del 9/2/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

1. Di procedere, per le motivazioni espresse e richiamate in premessa, ai seguenti affidamenti ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- alla Ditta AREE VERDI ED EDILIZIA DI GRISERI CARLO VINCENZO con sede in Frabosa Soprana (CN) - p.iva 03107740049, l'esecuzione dei lavori "CN_A18_L213_23_008-CUP J78H25000080001_Comune di Villanova Mondovì (CN) _Regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione dell'abitato e del sistema viario_ Variante n. 01 suppletiva in corso d'opera" - perizia di variante assunta al prot. n. 26804/A1816B in data 11/06/2026 – come da offerta di cui alla procedura RDO Numero 6414437 per l'importo di € 13.484,75 oltre IVA 22% per € 2.966,65 per un totale complessivo di € 16.451,40

- all'Ing. Fazio Alberto, con studio professionale in Mondovì (CN), – p.iva 02001390042, l'incarico "redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e della direzione lavori per l'attuazione dell'intervento di regimazione acque di versante in loc. Madonna del Pasco a protezione dell'abitato e del sistema viario nel Comune di Villanova Mondovì (CN). INTEGRAZIONE AD INCARICO per Variante n. 01 suppletiva in corso d'opera", come da offerta di cui alla procedura RDO Numero 6414746 per l'importo di € 3.695,05 oltre CNPAIA 4% per € 147,80 e IVA 22% per € 845,43, in totale per complessivi € 4.688,28;

- all'Arch. Boetti Marcello, con studio professionale in Villanova Mondovì (CN) – p.iva 02684050046, l'incarico "Servizio di ingegneria/architettura per lo svolgimento dell'attività di Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori_INTEGRAZIONE INCARICO per Variante n. 01 suppletiva in corso d'opera", come da offerta di cui alla procedura RDO Numero 6414837 per l'importo di € 150,00 oltre CNPAIA 4% per € 6,00 e IVA 22% per € 34,32, in totale per complessivi € 190,32.

2. Di dare atto che l'affidamento si intende immediatamente efficace ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, fermo restando che il riscontro negativo anche di uno solo dei requisiti autocertificati comporterà la decadenza dall'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.

1456 c.c.

3. Di ridurre la prenotazione 21484/2026 e contestualmente impegnare la somma complessiva di € 21.398,34 sul Cap. 200638 del bilancio gestionale 2026-2028 annualità 2026 come di seguito indicato:

- euro 16.451,40 (€ 13.484,75 di cui € 2.966,65 per IVA 22%) a favore dell'operatore economico "AREE VERDI ED EDILIZIA DI GRISERI CARLO VINCENZO" con sede in Frabosa Soprana (CN) – p.iva 03107740049, (Cod. Beneficiario 395007) - CIG: BC24D43B4B;

- euro 4.688,28 (€ 3.695,05 per compenso professionale, € 147,80 per CNPAIA 4% e € 845,43 per IVA 22%) a favore dell'Ing. Fazio Alberto, con studio professionale in Mondovì (CN) – p.iva 02001390042 - (Codice Beneficiario 250622) - CIG BC24DFB325;

- euro 190,32 (€ 150,00 per compenso professionale, € 6,00 per CNPAIA 4% e € 34,32 per IVA 22%) a favore dell'Arch. Boetti Marcello, con studio professionale in Villanova Mondovì (CN), – p.iva 02684050046 - (Codice Beneficiario 393611) - CIG BC24AC5CCC;

- euro 68,34 quale indennizzo di occupazioni temporanea da corrispondere al Comune di Villanova Mondovì, con sede in Via Alessandro Orsi, 8, 12089 Villanova Mondovì (CN), - C.F./P.IVA 00469040042 (codice beneficiario 10434).

4. Di dare atto che:

- è stata attestata l'insussistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi degli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);

- le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- si provvederà al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, a seguito invio da parte dell'operatore economico di regolari fatture (debitamente controllate e vistate ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale) sul Portale della fatturazione elettronica (Codice amministrazione destinataria J9FDBP), nei termini previsti dall'art. 12 dello schema di contratto definitivo approvato con la presente determinazione;

- per gli affidamenti di che trattasi di importo inferiore a euro 40.000,00, risultano esenti dal contributo a favore di ANAC negli importi fissati nella deliberazione n.598 del 30/12/2024.

5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 comma 1 lettera b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R: n. 22/2010.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: AREE VERDI ED EDILIZIA DI GRISERI CARLO VINCENZO
P.I. 03107740049 con sede in Frabosa Soprana (CN),
Importo: € 16.451,40 oneri inclusi.
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Gianluca Comba.
Modalità di individuazione del Beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a),
del D.Lgs. n. 36/2023;
RdO su MePa n. 6414437 – CIG: BC24D43B4B

Dati Amministrazione trasparente:
Beneficiario: Ing. Fazio Alberto
P.I. 02001390042 con studio in Mondovì (CN),
Importo: € 4.688,28 oneri inclusi.
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Gianluca Comba.
Modalità di individuazione del Beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b),
del D.Lgs. n. 36/2023;
RdO su MePa n. 6414746 – CIG: BC24DFB325

Dati Amministrazione trasparente:
Beneficiario: Arch. Boetti Marcello
P.I. 02684050046 con studio in Villanova Mondovì (CN),
Importo: € 190,32 oneri inclusi.
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Gianluca Comba.
Modalità di individuazione del Beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b),
del D.Lgs. n. 36/2023;
RdO su MePa n. 6414837 – CIG: BC24AC5CCC

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba