

Codice A1907B

D.D. 20 luglio 2026, n. 322

Rimodulazione quadro economico e nuovo cronoprogramma di realizzazione dell'intervento "Centro per l'aerospazio".



ATTO DD 322/A1907B/2026

DEL 20/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1907B - Sistema universitario, Ricerca e innovazione

OGGETTO: Rimodulazione quadro economico e nuovo cronoprogramma di realizzazione dell'intervento "Centro per l'aerospazio"

Premesso che:

Con D.G.R. n. 16-8581 del 22 marzo 2019 è stato approvato, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 9 del 19/03/2019 "Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, lo schema di accordo denominato "Accordo di programma tra il Politecnico di Torino, l'Università di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino per la realizzazione di centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso la ricerca, la dimostrazione e la formazione curricolare, professionalizzante e continua funzionali allo sviluppo dell'industria manifatturiera 4.0 e dell'industria dell'aerospazio" – sottoscritto dalle Parti nel marzo del 2019.

Con successiva D.G.R. n. 22 dicembre 2021, n. 75-4443 si è approvato lo schema di Atto integrativo e modificativo dell'Accordo (sottoscritto dalle Parti nel gennaio 2022).

Verificato che con Determinazione Dirigenziale n. 349/A19007A del 09/08/2023 si sono approvati i due distinti disciplinari attuativi per la realizzazione del "Manufacturing Technology Center (MTCC)" e del "Centro per l'aerospazio"; si è prenotata la somma di 30,000,000,00 di euro a favore del Politecnico di Torino subordinando la concessione di tale importo, alla valutazione positiva dei Progetti di realizzazione edile del Manufacturing Technology Center e del Centro per l'aerospazio presentati dal politecnico di Torino entro e non oltre il 31.10.2023.

Verificato che con Determina Dirigenziale n. 509 del 27/11/2023 sono stati approvati i progetti:

- "Manufacturing Technology Center (MTCC)" (CUP E16J22000260005), che prevede un investimento complessivo pari ad € 81.487.198,76, l'investimento ammissibile è pari ad € 20.888.817,52 ed il relativo contributo concesso massimo risulta pari ad € 15.000.000,00;
- "Centro per l'aerospazio"(CUP E16J22000280005), che prevede un investimento complessivo pari ad € 42.164.513,82, l'investimento ammissibile è pari ad € 18.603.450,00 ed il relativo

contributo concesso massimo risulta pari ad € 15.000.000,00.

Verificato che con Determinazione Dirigenziale n. 435/A1907A/2024 del 05/11/2024 si è concessa la proroga sull'avvio lavoro, e sulla conseguente erogazione del primo acconto, degli interventi denominati "Manufacturing Technology Center (MTC)" e "Centro per l'aerospazio", così come richiesta da parte del Politecnico di Torino con nota prot. 00013643/2024 del 04/11/2024 e si è reimpuntata la somma di € 19.000.000,00 impegnata a valere sul cap. 217253/2023 (prenotazione n. 16496/2023).

Preso atto che il Politecnico di Torino per il progetto "Centro per l'aerospazio", ha presentato:

con nota nostro prot. 00007177/2026/A19000 del 28/05/2026 richiesta di rimodulazione del quadro economico di realizzazione, così come approvato con Determina Dirigenziale n. 509 del 27/11/2023;

con nota nostro prot. 00008833/2026/A19000 del 02/07/2026 correlata richiesta di rimodulazione del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, così come presentato nella domanda di richiesta di contributo.

Verificato che:

- la rimodulazione del quadro economico (così come indicato nell'allegato A alla presente determinazione) si è resa necessaria a seguito dell'avanzamento delle attività progettuali ed amministrative. In particolare tale variazione comporta un aumento delle spese tecniche (rimanendo nei limiti previsti dal disciplinare approvato con Determinazione Dirigenziale n. 349/A19007A del 09/08/2023) ed un aumento dell'importo lavori, compensate dalla riduzione di altre voci di costo;
- le variazioni sopra riportate non variano l'importo complessivo degli investimenti precedentemente approvati ed il relativo contributo concesso e che tali modifiche rispettano quanto previsto dal Disciplinare per l'ammissione a finanziamento;
- si rende quindi necessario approvare il nuovo cronoprogramma (così come indicato nell'allegato B alla presente determinazione) di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto precedentemente presentato in domanda di finanziamento.

Atteso che il disciplinare attuativo del "Centro per l'aerospazio", approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 349/A19007A del 09/08/2023, al paragrafo 17 "Proroghe", prevede che tale richiesta venga concessa dal settore Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale della Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale. Il settore Sistema universitario ricerca e innovazione, recependo la nota del Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale prot. 00009938 del 20/07/2026, ed in considerazione della contestuale richiesta di rimodulazione del quadro economico da questi approvata (con la Determina Dirigenziale n. 509 del 27/11/2023), di comune accordo tra i due settori interessati si è stabilito che l'approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma avvenga da parte del settore Sistema universitario ricerca e innovazione.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

per tutto quanto premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
- l'art. 17 l.f. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- l d.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.G.R n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

- di approvare il nuovo quadro economico, così come indicato nell'allegato A alla presente determinazione, non variando altresì l'importo complessivo dell'intervento ed il relativo contributo concesso con Determinazione Dirigenziale n. 349/A19007A del 09/08/2023;
- di approvare il nuovo cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, così come previsto nell'allegato B, alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 sul sito di Regione

Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1907B - Sistema universitario, Ricerca e
innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_A.pdf



2. ALLEGATO_B.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A
Politecnico di Torino CENTRO PER L'AEROSPAZIO

INVESTIMENTO AMMESSO A RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE				
<i>VOCI DI COSTO</i>	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE
<i>LAVORI</i>	15.221.004,55	10,00	1.522.100,45	16.743.105,00
<i>SPESE TECNICHE</i>	1.524.872,95	22,00	335.472,05	1.860.345,00
<i>SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1 (LAVORI IN ECONOMIA, COMMISSIONE AGGIUDICATRICE)</i>				
<i>SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 2 (LAVORI IN ECONOMIA, ALLACCIAMENTI, COMMISSIONE AGGIUDICATRICE)</i>				
TOTALE	16.745.877,50		1.857.572,50	18.603.450,00

CONTRIBUTO CONCESSO	15.000.000,00
----------------------------	----------------------

ALLEGATO B

Centro Aerospazio – Demolizione e Scavi”		
	Inizio	Fine
Demolizione	23/01/2023	16/04/2027
Programmazione	23/01/2023	08/06/2023
Affidamento servizi	08/06/2023	22/06/2023
Progetto PFTE	28/06/2023	06/08/2024
Progettazione Esecutiva	20/12/2023	01/01/2025
Affidamento Lavori	30/10/2024	26/11/2024
Esecuzione Lavori	10/08/2023	14/11/2026
Collaudi	14/11/2026	15/04/2027

Centro Aerospazio – “Costruzione”		
	Inizio	Fine
Costruzione	23/01/2023	31/12/2028
Programmazione	23/01/2023	07/06/2023
Affidamento servizi	07/06/2023	22/06/2023
Progetto PFTE	22/06/2023	01/10/2024
Progettazione Esecutiva	20/12/2023	02/04/2025
Affidamento Lavori	09/04/2025	28/02/2026
Esecuzione Lavori	14/11/2026	26/02/2028
Collaudi	26/02/2028	31/12/2028