

Codice A2001D

D.D. 6 agosto 2026, n. 391

PNRR - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Proroga al 30 novembre 2026 ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023 dell'appa



ATTO DD 391/A2001D/2026

DEL 06/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2001D - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: PNRR - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Proroga al 30 novembre 2026 ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023 dell'appalto di servizi affidato ai sensi degli artt. 17 e 50, I c. lett. b), d.lgs. n. 36/2023 alla società Astra Media S.r.l. con riferimento ai Contratti Specifici stipulati nell'ambito degli Accordi Quadro relativi alle categorie "carta" (beni archivistici e librari), "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum) e "oggetti museali". Impegno di spesa di Euro 15.000,00 (o.f.i) sul Cap. 114832.
CIG BB61CC3D11

Premesso che:

il Regolamento UE 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), con lo scopo tra gli altri di incentivare la transizione digitale;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato presentato dall'Italia per un valore complessivo di 191,5 miliardi di euro e valutato positivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2023, n. 16051/23;

il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»), all'art. 8 ha stabilito che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi e corrispondenti milestone e target previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), provvede al

coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

il citato decreto legge, all'art.1, comma 4, lett. o), indica che i soggetti attuatori sono “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”;

l'art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;

il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», all'articolo 33 ha previsto l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

il PNRR in particolare prevede, tra le altre, la Missione di investimento 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura” con l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave per l'Italia: turismo e cultura;

nell'ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, è previsto l'Investimento 1.1 denominato “Digital Strategy and Platforms for Cultural Heritage” proposto dal Ministero della Cultura per l'attuazione della strategia nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, con l'obiettivo di creare un ecosistema digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali.

L'Investimento 1.1, a sua volta, si articola in 12 progetti complementari (di seguito, “Sub-investimenti”), che comprendono tanto gli aspetti inerenti alla transizione digitale dell'Amministrazione quanto quelli relativi alla digitalizzazione del patrimonio culturale e dei processi e servizi connessi, tra i quali è presente il Sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”, per la cui realizzazione è prevista una somma totale pari a 200 milioni di euro;

con Decreto n. 298 del 26 luglio 2022 il Ministero della Cultura ha assegnato le risorse alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con la Commissione cultura della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, per un valore totale di 70 milioni di euro, destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza, definendo il numero minimo di oggetti digitali che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve produrre;

in base al predetto decreto è stata assegnata alla Regione Piemonte, quale Soggetto Attuatore di finanziamenti relativi agli interventi del PNRR, la quota di Euro 5.406.680,27 e il target minimo di n. 1.351.670 di oggetti digitali da produrre.

Dato atto che:

in attuazione del decreto ministeriale n. 298/2022, con deliberazione n. 46-5500 del 3 agosto 2022

la Giunta regionale ha deliberato di avviare una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti di cui all'articolo 3 ("Amministrazioni aggiudicatrici"), comma 1, lettera a) del d. lgs n. 50/2016 con sede nel territorio piemontese al fine di individuare gli Enti Pubblici ospitanti istituti culturali (biblioteche, archivi, musei) quali possibili partners per conseguire gli obiettivi di digitalizzazione del patrimonio culturale di cui al Sub-investimento 1.1.5 e le relative tipologie di beni oggetto di possibile digitalizzazione. Con medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha contestualmente approvato i criteri per la valutazione dei progetti da presentarsi tramite la manifestazione di interesse, demandando alla Direzione regionale Cultura e Commercio l'adozione degli ulteriori atti e provvedimenti necessari;

all'esito della manifestazione d'interesse, con determinazione dirigenziale n. 140 del 14 giugno 2023, è stato adottato il piano regionale dei fabbisogni per la digitalizzazione del patrimonio culturale piemontese, costituito da 12 progetti presentati da Enti pubblici e dal progetto di digitalizzazione dei beni del patrimonio culturale del Museo regionale di Scienze Naturali;

a seguito dell'individuazione della strategia di *procurement* da adottare "al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti e in considerazione della consistenza numerica degli interventi dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi" la Direzione, per il tramite del Settore competente, ha aderito, con determinazione dirigenziale n. 215 del 26 settembre 2022, alla proposta del MIC di utilizzare il supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza e, con successiva determinazione dirigenziale n. 153 del 21 giugno 2023, ha confermato l'attivazione di INVITALIA quale centrale di committenza ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016, per l'attivazione dei servizi di centralizzazione delle committenze relative all'intervento PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" così come disciplinate dal DM n. 298/2022;

con la predetta determinazione n. 215 del 26 settembre 2022 la Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali incaricava INVITALIA affinché procedesse, per conto della Regione Piemonte, alla indizione, gestione e aggiudicazione di tre procedure di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano nelle categorie "carta" (beni archivistici e librari), "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum), "oggetti museali" e "microfilm di documenti archivistici e bibliografici"; infatti, I.C.D.P. - Digital Library in precedenza individuava lo strumento dell'Accordo Quadro, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, "come il più idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PNRR";

con lettera della Direzione prot. n. 5540 del 05/05/2023 la Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, è stata nominata RUP con riferimento alla misura PNRR M1C3 1.1.5;

in data 28 giugno 2023, INVITALIA spediva alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i seguenti bandi di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante Piattaforma Telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento dei seguenti servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano:

- categoria "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum) – CIG Lotto 11 Piemonte: 9907971C50;

- categoria “oggetti museali” – CIG Lotto 4 Piemonte: 9908283DC8;
- categoria “microfilm di documenti archivistici e bibliografici” – CIG Piemonte 991142704F.

A seguito dell’aggiudicazione degli Accordi Quadro disposta da INVITALIA e della successiva comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, questa Stazione Appaltante ha stipulato con gli RTI aggiudicatari i seguenti Accordi Quadro:

categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici” (CIG 991142704F), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 107/A2001C/2024 del 19/04/2024, Rep. n. 213/2024 del 24/04/2024:

- RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1);

Categoria “Oggetti museali” (CIG 9908283DC8), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 138/A2001C/2024 del 10/05/2024, Rep. n. 348/2024 del 01/07/2024, successivamente prorogato con determinazione n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025 con scadenza 30/06/2026:

- Cluster 1: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4);

- Cluster 2: RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1);

Categoria “Carta” (beni archivistici e librari) e “Archivi fotografici” (positivi, negativi, unicum) (CIG 9907971C50), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 138/A2001C/2024 del 10/05/2024, Rep. n. 96/2025 del 22/01/2025, successivamente prorogato con determinazione n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025 con scadenza 30/06/2026:

- Cluster 1: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4);

- Cluster 2: RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A. (mandante 1), Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandante 2);

- Cluster 3: RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa (mandataria), Mida Digit S.r.l. (mandante 1), REAR Societa' Cooperativa (consorzata 1);

- Cluster 4: RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Medilife S.r.l. (mandante 4), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1).

Dato altresì atto che a seguito della sottoscrizione dei predetti Accordi Quadro sono stati stipulati i seguenti Contratti Specifici:

- Categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici”:

- Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1), CIG A05940B627, autorizzato con DD n. 254/A2001C/2024 del 02/08/2024, stipulato in data 02/10/2024 (prot. n. 12933/A2000B), Rep. n. 466/2024 del 26/09/2024 e prorogato alla data del 22/11/2025 con DD n. 377/A2001D/2025 del 29/09/2025;

- Categoria “Oggetti museali”:

- Cluster 1: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4), CIG A05F73E2C6, autorizzato con DD 111/A2001D/2025 del 24/04/2025, stipulato

in data 06/05/2025 (prot. n. 4165/A2000C), Rep. n. 195/2025 del 13/05/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 687/A2001D/2025 del 16/12/2025;

- Cluster 2: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Al maviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1), CIG A0605F1419, autorizzato con DD 416/A2001C/2024 del 17/12/2024, stipulato in data 05/03/2025 (prot. n. 257/A2000C), Rep. n. 194/2025 del 13/05/2025;

• Categoria “Carta” (beni archivistici e librari) e “Archivi fotografici”:

- Cluster 1: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4), CIG A06644E316, autorizzato con DD 282/A2001D/2025 del 30/07/2025, stipulato in data 06/08/2025 (prot. n. 9554/A2000C), Rep. n. 294/2025 del 07/08/2025, e prorogato alla data del 30/06/2026 con DD n. 142/A2001D/2026 del 10/04/2026;

- Cluster 2: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A. (mandante 1), Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandante 2), CIG A0664C11FD, autorizzato con DD 246/A2001D/2025 del 20/07/2025, stipulato in data 05/08/2025 (prot. n. 9420/A2000C), Rep. n. 295/2025 del 07/08/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 730/A2001D/2025 del 19/12/2025;

- Cluster 3: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa (mandataria), Mida Digit S.r.l. (mandante 1), REAR Societa' Cooperativa (consorzata 1), CIG A06721734F, autorizzato con DD 99/A2001D/2025 del 14/04/2025, stipulato in data 17/04/2025 (prot. n. 3350/A2000C), Rep. n. 183/2025 del 07/05/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 650/A2001D/2025 del 09/12/2025;

- Cluster 4: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Al maviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Medilife S.r.l. (mandante 4), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1), CIG A067263207, autorizzato con DD 130/A2001D/2025 del 06/05/2025, stipulato in data 27/05/2025 (prot. n. 5527/A2000C), Rep. n. 315/2025 del 09/07/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 762/A2001D/2025 del 30/12/2025;

con Determinazione Dirigenziale n. 212/A2001C/2024 del 10/07/2024 il RUP affidava la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni previste dai suddetti contratti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dott. Andrea Calzolari (RETRIEVER S.N.C. di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede in Torino, via Sant'Anselmo 6, P.I. 08823490019, iscritta nel registro delle imprese di Torino al numero REA 1002839);

con Determinazione Dirigenziale n. 170/A2000B/2024 del 13/06/2024, a seguito di apposito concorso espletato dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali ai sensi della circolare 4 del 18/01/2022 del MEF, il RUP ha provveduto all'assunzione di n. 3 figure professionali dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione CCNL Funzioni locali (“Business Manager”), con il profilo di “Specialista in attività culturali”, caratterizzate da compiti operativi, di controllo e di supporto generale al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e di validazione della corretta esecuzione dei prototipi e dei collaudi dei lotti di lavoro fino al conferimento dei pacchetti sulla piattaforma ministeriale D.PaC. Le suddette figure professionali si interfacciano con l'Appaltatore per la risoluzione di problemi e il corretto proseguimento delle attività, effettuando verifiche periodiche; dette figure si rapportano altresì con il direttore dell'esecuzione del contratto sulla base di quanto previsto dal “Modello operativo” allegato alla documentazione di gara relativa alla Misura in parola;

con Determinazione Dirigenziale n. 746/A2001D/2025 del 23/12/2025 il RUP ha disposto la proroga dei contratti stipulati con le citate figure professionali fino alla data del 30/04/2026;

l'attività oggetto dei predetti Contratti Specifici risultava svolta dagli Appaltatori in ritardo rispetto alle scadenze fissate contrattualmente, di talché si è reso necessario che l'attività consistente nell'espletamento di compiti operativi, di controllo e di supporto generale al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e di validazione della corretta esecuzione dei prototipi e dei collaudi dei lotti di lavoro fino al conferimento dei pacchetti sulla piattaforma ministeriale D.PAC, si protraesse oltre il 30/04/2026;

pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 198/A2001D/2026 del 29/04/2026 è stato disposto l'affidamento del summenzionato servizio in favore della società Astra Media S.r.l.;

nel dettaglio, a seguito di approvazione dell'offerta economica di Euro 68.320,00 (o.f.i.) presentata dalla società Astra Media S.r.l., CF/P. IVA 07697360019, con sede legale in Torino Via San Secondo 15, per l'affidamento del Servizio di attività di gestione cantieri, controllo prodotti e collaudo delle prestazioni oggetto dei Contratti Specifici stipulati da Regione Piemonte nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 1C3 1.1.5 - Digitalizzazione del patrimonio culturale, con riferimento ai summenzionati Contratti Specifici a seguito della T.D. n. 6256082 con utilizzo del Me.PA., è stato aggiudicato il predetto servizio in favore di tale operatore attraverso affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. lgs. 36/2023;

i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 108, comma 9, del D. lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione del presente affidamento, erano pari a Euro 120,00; trattandosi di prestazioni intellettuali, non veniva invece richiesta la quantificazione dei costi di manodopera;

l'affidamento del servizio è avvenuto mediante scrittura privata tramite procedura generata da Me.Pa.; il contratto è stato stipulato mediante la piattaforma ACQUISTINRETE nell'ambito della summenzionata trattativa Me.PA., per un importo di Euro 68.320,00 mediante firma digitale, a seguito dell'invio della garanzia;

il termine per l'esecuzione delle prestazioni da parte di Astra Media S.r.l. è stato fissato al 31/08/2026;

con particolare riferimento ai Contratti Specifici relativi alla categoria "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum) stipulati con gli RTI aventi quale mandataria ALMAVIVA spa (CIG: A067263207), TIM spa (CIG: A0664C11FD), CNS Soc. Coop. (CIG: A06721734F) ed Engineering Ingegneria Informatica spa (CIG: A06644E316), con DD 353/A2001D/2026 del 27/07/2026 sono stati previsti dei nuovi termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e cioè il 30/07/2026 per i primi due Contratti ed il 30/10/2026 per i restanti due, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIC – Unità di Missione e Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library in videoconferenza in data 18/09/2025, circa il fatto che le proroghe dei Contratti Specifici possono avere una durata superiore a 30 giorni, come peraltro già espresso nel parere MIC_UNITA-PNRR/15092025/0000335-P reso dall'Unità di Missione alla Regione Friuli Venezia Giulia;

nel dettaglio, come anche riportato nel report condiviso durante la predetta riunione, il MIC ha affermato che la proroga è ammissibile anche oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 40 delle Condizioni generali, cautelativo e non vincolante, poiché non richiamato dal Codice dei Contratti vigente (D. Lgs. 50/2016, art. 107 c. 5). Pertanto, secondo le indicazioni rese dal Ministero, la

Stazione Appaltante può disapplicare tale limite se non ostacola il rispetto dei target PNRR, che in quanto considerato di preminente interesse nazionale, rafforza la legittimità della proroga;

con comunicazione del MIC pervenuta con pec n. prot. 6586 del 17/06/2025, nonché con successive comunicazioni (tra cui pec n. prot. 19683 del 21/11/2025), si era affermato che il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte degli Appaltatori ai fini del raggiungimento del target fosse il 30 giugno 2026, mentre il termine per il completamento e il collaudo delle attività il 31 agosto 2026;

da ultimo, tuttavia, è stato introdotto l'art. 1 comma 1bis del D.L. n. 19/2026 del 19/02/2026, così come convertito dalla L. n. 50/2026 del 20/04/2026, in base al quale la nuova scadenza contrattuale è da intendersi fissata in automatico al 30/06/2026; inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. cit., *“le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

con nota dell'Unità di Missione AOO A2000C, N. Prot. 00010086 del 26/05/2026 si è affermato che *“il target M1C3-2-ITA-1 associato al sub-investimento M1C3|1.1.5 è fissato al 31 dicembre 2026. Le attività finalizzate alla digitalizzazione e alla pubblicazione delle risorse culturali nei sistemi messi a disposizione dall'ICDP – Digital Library potranno pertanto proseguire fino a tale data”*;

con successiva nota AOO A2000C, N. Prot. 00010948 del 05/06/2026, l'Unità di Missione ha specificato *“si chiarisce che la rendicontazione delle spese relative agli interventi previsti da investimenti i cui obiettivi finali devono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2026 – fermo restando il completamento degli interventi a detta data – potrà essere caricata sulla piattaforma ReGiS anche successivamente”*;

Considerato che:

si deve assicurare, per il periodo successivo al 31/08/2026, ed in particolare fino al 30/11/2026, la prosecuzione dell'attività consistente nell'esecuzione di verifiche periodiche, e nella conseguente verifica delle prestazioni contrattuali svolte dagli Appaltatori;

la società Astra Media S.r.l., inoltre, ha elaborato una procedura software che analizza in maniera automatizzata oggetti digitali e metadati consentendo una più rapida e precisa intercettazione di errori e anomalie, riducendo quindi i tempi di analisi e controllo;

ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023, è consentito l'aumento del prezzo fino al 50% dell'importo iniziale del contratto qualora si siano verificati eventi imprevedibili, tra cui rientrano nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

come sopra segnalato, il nuovo termine fissato dal legislatore per il sub-investimento M1C3|1.1.5 è il 31 dicembre 2026;

per l'attività aggiuntiva da espletarsi a cura di Astra Media S.r.l. dal 01/09/2026 al 30/11/2026, si ritiene congruo stabilire un compenso di euro 15.000,00 (o.f.i.), alla luce della complessità dei

servizi di digitalizzazione da controllarsi, del numero di cantieri coinvolti, nonché della durata e della localizzazione dei servizi stessi;

per effetto del suddetto incremento del corrispettivo contrattuale, non viene superata la soglia prevista per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi stabilita dall'art. 50 c. 1 lett. b) d. lgs. n. 36/2023, pari ad euro 140.000,00;

ai sensi degli artt. 11 e 57 del d.lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile all'operatore economico che sarà individuato tramite Me.PA è il CCNL GRAFICI – Industria - codice CNL 8220 (CNEL);

per il servizio da eseguirsi da parte dell'operatore economico non sono presenti rischi interferenziali e, di conseguenza, nessuna somma relativa alla gestione dei rischi predetti deve essere riconosciuta all'operatore economico né si provvede alla redazione del DUVRI;

come evidenziato nella DD n. 198/A2001D/2026 del 29/04/2026, Astra Media S.r.l. è in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per l'esecuzione dell'appalto;

il DURC del suddetto operatore economico risulta regolare;

alla luce delle variazioni contrattuali sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023, dovrà essere assunto un impegno di spesa ulteriore rispetto a quelli già assunto con la DD n. 198/A2001D/2026 del 29/04/2026, per un importo di euro 15.000,00 (o.f.i.);

la fatturazione della prestazione integrativa avverrà a seguito della verifica della regolare esecuzione del servizio e previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Dato atto che la spesa complessiva di euro.15.000,00 (o.f.i) trova copertura con le risorse stanziato sul Capitolo 114832 "Spese per servizi di assistenza tecnica alle direzioni regionali ai fini dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR" (Missione 01, Programma 0101) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 - in capo al Settore XST039 - Attuazione del PNRR della Direzione A2100B - Coordinamento Politiche e Fondi europei.

Ritenuto pertanto di impegnare il predetto importo sul Capitolo 114832 "Spese per servizi di assistenza tecnica alle direzioni regionali ai fini dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR" (Missione 01, Programma 0101) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 - in capo al Settore XST039 - Attuazione del PNRR della Direzione A2100B - Coordinamento Politiche e Fondi europei.

Dato atto che:

- la transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i suddetti impegni sono assunti:
 - su un Capitolo di spesa di natura ricorrente di altra struttura competente: "Settore XST039 Attuazione del Pnrr";
 - nei limiti delle risorse stanziato ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del pertinente Capitolo di spesa del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;
 - secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il programma di pagamento è compatibile con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
- sono rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara CIG n. BB61CC3D11.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestato che ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25.1.2024 ("Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo 25.1.2024 alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361" – Allegato A "Disciplina del sistema dei controlli interni") ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regolamento UE 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2023, n. 16051/23;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il decreto-legge 31.05.2021, n. 77 ("Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure");
- il decreto-legge 6.11.2021, n. 152 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza");
- il Decreto del Ministro della Cultura n. 298 del 26.8.2022 ("Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio

culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR);

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- il d. lgs. 22.01.2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137");
- il d. lgs. 7.03.2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale");
- il d. lgs. 30.03.2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");
- la legge 6.11.2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- il d. lgs. 14.03.2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- il D.lgs. 31.03.2023, n. 36 ("Nuovo codice dei contratti pubblici");
- la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028(Legge di stabilità regionale 2026)");
- la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 3 ("Bilancio di previsione finanziario 2026-2028");
- la DGR n. 1-2209/2026/XII DGR del 9.2.2026 ("Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028).Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.");
- la D.G.R. n. 46-5500 del 03.08.2022 ("PNRR. M1C3 Turismo e Cultura. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-Investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Manifestazione di interesse. Approvazione dei criteri");
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

DETERMINA

1) per le motivazioni illustrate in premessa, di autorizzare ai sensi dell'art.120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023 la stipula dell'addendum contrattuale, come riportato nell'Allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento, ad integrazione del Contratto Specifico (CIG BB61CC3D11) sottoscritto tra la Regione Piemonte e la società Astra Media S.r.l., CF/P. IVA 07697360019, sede legale in Torino Via San Secondo 15 - spesa di Euro 12.295,08 IVA esclusa -, avente ad oggetto il Servizio di attività di gestione cantieri, controllo prodotti e collaudo delle prestazioni oggetto dei Contratti Specifici stipulati da Regione Piemonte nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 1C3 1.1.5 - Digitalizzazione del patrimonio culturale;

2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 15.000,00 (o.f.i) trova copertura con le risorse

stanziare sul Capitolo 114832 “Spese per servizi di assistenza tecnica alle direzioni regionali ai fini dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR” (Missione 01, Programma 0101) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 - in capo al Settore XST039 - Attuazione del PNRR della Direzione A2100B - Coordinamento Politiche e Fondi europei;

3) di impegnare sul Capitolo 114832 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 PdC U.1.03.02.99.999, mediante impegno delegato (Struttura amministrativa responsabile del Capitolo: Settore XST039 - Attuazione del PNRR della Direzione A2100B - Coordinamento Politiche e Fondi europei), a favore della società Astra Media S.r.l., CF/P. IVA 07697360019 (cod. ben 314816), sede legale in Torino Via San Secondo 15, la somma complessiva di euro 15.000,00 (o.f.i.) di cui euro 12.295,08 quale imponibile da versare al beneficiario ed euro 2.704,92 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

4) di stabilire che la liquidazione in favore dell'operatore economico succitato sarà effettuata a regolare esecuzione del servizio, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5) di disporre che la pubblicazione della presente determinazione avvenga ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dati di amministrazione trasparente:

Oggetto: PNRR - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Proroga al 30 novembre 2026 ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023 dell'appalto di servizi affidato ai sensi degli artt. 17 e 50, I c. lett. b), d.lgs. n. 36/2023 alla società Astra Media S.r.l. con riferimento ai Contratti Specifici stipulati nell'ambito degli Accordi Quadro relativi alle categorie “carta” (beni archivistici e librari), “archivi fotografici” (positivi, negativi, unicum) e “oggetti museali”.

- Beneficiario: Astra Media S.r.l., CF/P. IVA 07697360019, sede legale in Torino Via San Secondo 15
- Importo: Euro 15.000,00 IVA inclusa
- Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): Dirigente pro tempore del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio
- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con utilizzo del Me.PA.
- Durata: dalla sottoscrizione del contratto e fino al 30/11/2026.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b, e 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n.

104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo) ovvero ricorso straordinario ai sensi del DPR n. 1199/1971.

LA DIRIGENTE (A2001D - Promozione dei beni librari e
archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Sonia Amarena

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Addendum_Contratto.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 “TURISMO E CULTURA 4.0”
INVESTIMENTO 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE”
SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

1. **Obiettivo a rilevanza europea M1C3-2:** entro 4° trimestre 2025 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di 65 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.
2. **Obiettivo a rilevanza nazionale M1C3-2-ITA-1:** entro 2° trimestre 2026 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di ulteriori 10 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.

ADDENDUM AL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO IL CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI SPECIFICI STIPULATI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLE CATEGORIE CARTA” (MATERIALE ARCHIVISTICO E LIBRARIO) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM) E “OGGETTI MUSEALI”

CIG: BB61CC3D11

TRA

- La **Regione Piemonte**, con sede in Torino, Piazza Piemonte, n. 1, Codice Fiscale 80087670016/Partita IVA 02843860012, (**“Soggetto Attuatore”** o **“Stazione Appaltante”**), in persona di Sonia Amarena, in qualità di dirigente *ad interim* del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, nonché in qualità di responsabile unico del procedimento;

E

- **ASTRA MEDIA S.R.L.**, CF/P. IVA 07697360019, con sede legale in Torino Via San Secondo 15, in persona del legale rappresentante;

PREMESSO CHE

a) nell'ambito della misura M1C3 1.1.5, in data 28 giugno 2023, INVITALIA spediva alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i seguenti bandi di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante Piattaforma Telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento dei seguenti servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano:

- categoria “carta” (beni archivistici e librari) e “archivi fotografici” (positivi, negativi, unicum) – CIG Lotto 11 Piemonte: 9907971C50;
- categoria “oggetti museali” – CIG Lotto 4 Piemonte: 9908283DC8;

- categoria “microfilm di documenti archivistici e bibliografici” – CIG Piemonte 991142704F.

b) A seguito dell’aggiudicazione degli Accordi Quadro disposta da INVITALIA e della successiva comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, questa Stazione Appaltante ha stipulato con gli RTI aggiudicatari i seguenti Accordi Quadro:

Categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici” (CIG 991142704F), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 107/A2001C/2024 del 19/04/2024, Rep. n. 213/2024 del 24/04/2024:

- RTI Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Al maviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorziata 1);

Categoria “Oggetti museali” (CIG 9908283DC8), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 138/A2001C/2024 del 10/05/2024, Rep. n. 348/2024 del 01/07/2024, successivamente prorogato con determinazione n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025 con scadenza 30/06/2026:

- Cluster 1: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4);

- Cluster 2: RTI Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Al maviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorziata 1);

Categoria “Carta” (beni archivistici e librari) e “Archivi fotografici” (positivi, negativi, unicum) (CIG 9907971C50), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 138/A2001C/2024 del 10/05/2024, Rep. n. 96/2025 del 22/01/2025, successivamente prorogato con determinazione n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025 con scadenza 30/06/2026:

- Cluster 1: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4);

- Cluster 2: RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A. (mandante 1), Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandante 2);

- Cluster 3: RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa (mandataria), Mida Digit S.r.l. (mandante 1), REAR Societa' Cooperativa (consorziata 1);

- Cluster 4: RTI Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Al maviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Medilife S.r.l. (mandante 4), Essea Digit S.r.l. (consorziata 1).

c) Dato altresì atto che a seguito della sottoscrizione dei predetti Accordi Quadro sono stati stipulati i seguenti Contratti Specifici:

Categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici”:

- Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almagia - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almagia S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Società Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzio 1), CIG A05940B627, autorizzato con DD n. 254/A2001C/2024 del 02/08/2024, stipulato in data 02/10/2024 (prot. n. 12933/A2000B), Rep. n. 466/2024 del 26/09/2024 e prorogato alla data del 22/11/2025 con DD n. 377/A2001D/2025 del 29/09/2025;

Categoria "Oggetti museali":

- Cluster 1: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Società Cooperativa Culture (mandante 4), CIG A05F73E2C6, autorizzato con DD 111/A2001D/2025 del 24/04/2025, stipulato in data 06/05/2025 (prot. n. 4165/A2000C), Rep. n. 195/2025 del 13/05/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 687/A2001D/2025 del 16/12/2025;

- Cluster 2: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almagia - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almagia S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Società Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzio 1), CIG A0605F1419, autorizzato con DD 416/A2001C/2024 del 17/12/2024, stipulato in data 05/03/2025 (prot. n. 257/A2000C), Rep. n. 194/2025 del 13/05/2025;

Categoria "Carta" (beni archivistici e librari) e "Archivi fotografici":

- Cluster 1: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Società Cooperativa Culture (mandante 4), CIG A06644E316, autorizzato con DD 282/A2001D/2025 del 30/07/2025, stipulato in data 06/08/2025 (prot. n. 9554/A2000C), Rep. n. 294/2025 del 07/08/2025, e prorogato alla data del 30/06/2026 con DD n. 142/A2001D/2026 del 10/04/2026;

- Cluster 2: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A. (mandante 1), Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandante 2), CIG A0664C11FD, autorizzato con DD 246/A2001D/2025 del 20/07/2025, stipulato in data 05/08/2025 (prot. n. 9420/A2000C), Rep. n. 295/2025 del 07/08/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 730/A2001D/2025 del 19/12/2025;

- Cluster 3: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (mandataria), Mida Digit S.r.l. (mandante 1), REAR Società Cooperativa (consorzio 1), CIG A06721734F, autorizzato con DD 99/A2001D/2025 del 14/04/2025, stipulato in data 17/04/2025 (prot. n. 3350/A2000C), Rep. n. 183/2025 del 07/05/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 650/A2001D/2025 del 09/12/2025;

- Cluster 4: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almagia - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almagia S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Società Consortile per Azioni (mandante 3), Medilife S.r.l. (mandante 4), Essea Digit S.r.l. (consorzio 1), CIG A067263207, autorizzato con DD

130/A2001D/2025 del 06/05/2025, stipulato in data 27/05/2025 (prot. n. 5527/A2000C), Rep. n. 315/2025 del 09/07/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 762/A2001D/2025 del 30/12/2025;

d) con Determinazione Dirigenziale n. 212/A2001C/2024 del 10/07/2024 il RUP affidava la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni previste dai suddetti contratti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dott. Andrea Calzolari (RETRIEVER S.N.C. di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede in Torino, via Sant'Anselmo 6, P.I. 08823490019, iscritta nel registro delle imprese di Torino al numero REA 1002839);

e) con Determinazione Dirigenziale n. 170/A2000B/2024 del 13/06/2024, a seguito di apposito concorso espletato dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali ai sensi della circolare 4 del 18/01/2022 del MEF, il RUP ha provveduto all'assunzione di n. 3 figure professionali dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione CCNL Funzioni locali ("Business Manager"), con il profilo di "Specialista in attività culturali", caratterizzate da compiti operativi, di controllo e di supporto generale al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e di validazione della corretta esecuzione dei prototipi e dei collaudi dei lotti di lavoro fino al conferimento dei pacchetti sulla piattaforma ministeriale D.PaC. Le suddette figure professionali si interfacciano con l'Appaltatore per la risoluzione di problemi e il corretto proseguimento delle attività, effettuando verifiche periodiche; dette figure si rapportano altresì con il direttore dell'esecuzione del contratto sulla base di quanto previsto dal "Modello operativo" allegato alla documentazione di gara relativa alla Misura in parola;

f) con Determinazione Dirigenziale n. 746/A2001D/2025 del 23/12/2025 il RUP ha disposto la proroga dei contratti stipulati con le citate figure professionali fino alla data del 30/04/2026;

g) l'attività oggetto dei predetti Contratti Specifici risultava svolta dagli Appaltatori in ritardo rispetto alle scadenze fissate contrattualmente, di talché si è reso necessario che l'attività consistente nell'espletamento di compiti operativi, di controllo e di supporto generale al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e di validazione della corretta esecuzione dei prototipi e dei collaudi dei lotti di lavoro fino al conferimento dei pacchetti sulla piattaforma ministeriale D.PAC, si protraesse oltre il 30/04/2026;

h) pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 198/A2001D/2026 del 29/04/2026 è stato disposto l'affidamento del summenzionato servizio in favore della società Astra Media S.r.l.;

i) nel dettaglio, a seguito di approvazione dell'offerta economica di Euro 68.320,00 (o.f.i.) presentata dalla società Astra Media S.r.l., CF/P. IVA 07697360019, con sede legale in Torino Via San Secondo 15, per l'affidamento del Servizio di attività di gestione cantieri, controllo prodotti e collaudo delle prestazioni oggetto dei Contratti Specifici stipulati da Regione Piemonte nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 1C3 1.1.5 - Digitalizzazione del patrimonio culturale, con riferimento ai summenzionati Contratti Specifici a seguito della T.D. n. 6256082 con utilizzo del Me.PA., è stato aggiudicato il predetto servizio in favore di tale operatore attraverso affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. lgs. 36/2023;

j) i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 108, comma 9, del D. lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione del presente affidamento, erano pari a Euro 120,00; trattandosi di prestazioni intellettuali, non veniva invece richiesta la quantificazione dei costi di manodopera;

k) l'affidamento del servizio è avvenuto mediante scrittura privata tramite procedura generata da Me.Pa.; il contratto è stato stipulato mediante la piattaforma ACQUISTINRETE nell'ambito della summenzionata trattativa Me.PA., per un importo di Euro 68.320,00 mediante firma digitale, a seguito dell'invio della garanzia;

l) il termine per l'esecuzione delle prestazioni da parte di Astra Media S.r.l. è stato fissato al 31/08/2026;

m) con particolare riferimento ai Contratti Specifici relativi alla categoria "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum) stipulati con gli RTI aventi quale mandataria ALMAVIVA spa (CIG: A067263207), TIM spa (CIG: A0664C11FD), CNS Soc. Coop. (CIG: A06721734F) ed Engineering Ingegneria Informatica spa (CIG: A06644E316), con DD 353/A2001D/2026 del 27/07/2026 sono stati previsti dei nuovi termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e cioè il 30/07/2026 per i primi due Contratti ed il 30/10/2026 per i restanti due, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIC – Unità di Missione e Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library in videoconferenza in data 18/09/2025, circa il fatto che le proroghe dei Contratti Specifici possono avere una durata superiore a 30 giorni, come peraltro già espresso nel parere MIC_UNITA-PNRR/15092025/0000335-P reso dall'Unità di Missione alla Regione Friuli Venezia Giulia;

n) nel dettaglio, come anche riportato nel report condiviso durante la predetta riunione, il MIC ha affermato che la proroga è ammissibile anche oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 40 delle Condizioni generali, cautelativo e non vincolante, poiché non richiamato dal Codice dei Contratti vigente (D. Lgs. 50/2016, art. 107 c. 5). Pertanto, secondo le indicazioni rese dal Ministero, la Stazione Appaltante può disapplicare tale limite se non ostacola il rispetto dei target PNRR, che in quanto considerato di preminente interesse nazionale, rafforza la legittimità della proroga;

o) con comunicazione del MIC pervenuta con pec n. prot. 6586 del 17/06/2025, nonché con successive comunicazioni (tra cui pec n. prot. 19683 del 21/11/2025), si era affermato che il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte degli Appaltatori ai fini del raggiungimento del target fosse il 30 giugno 2026, mentre il termine per il completamento e il collaudo delle attività il 31 agosto 2026;

p) da ultimo, tuttavia, è stato introdotto l'art. 1 comma 1bis del D.L. n. 19/2026 del 19/02/2026, così come convertito dalla L. n. 50/2026 del 20/04/2026, in base al quale la nuova scadenza contrattuale è da intendersi fissata in automatico al 30/06/2026; inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. cit., "le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

q) con nota dell'Unità di Missione AOO A2000C, N. Prot. 00010086 del 26/05/2026 si è affermato che "il target M1C3-2-ITA-1 associato al sub-investimento M1C3|1.1.5 è fissato al 31 dicembre 2026. Le attività finalizzate alla digitalizzazione e alla pubblicazione delle risorse culturali nei sistemi messi a disposizione dall'ICDP – Digital Library potranno pertanto proseguire fino a tale data";

r) con successiva nota AOO A2000C, N. Prot. 00010948 del 05/06/2026, l'Unità di Missione ha specificato "si chiarisce che la rendicontazione delle spese relative agli interventi previsti da investimenti i cui obiettivi finali devono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2026 – fermo restando il completamento degli interventi a detta data – potrà essere caricata sulla piattaforma ReGIS anche successivamente"

Considerato che:

s) si deve assicurare, per il periodo successivo al 31/08/2026, ed in particolare fino al 30/11/2026, la prosecuzione dell'attività consistente nell'esecuzione di verifiche periodiche, e nella conseguente verifica delle prestazioni contrattuali svolte dagli Appaltatori;

t) la società Astra Media S.r.l., inoltre, ha elaborato una procedura software che analizza in maniera automatizzata oggetti digitali e metadati consentendo una più rapida e precisa intercettazione di errori e anomalie, riducendo quindi i tempi di analisi e controllo;

u) ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023, è consentito l'aumento del prezzo fino al 50% dell'importo iniziale del contratto qualora si siano verificati eventi imprevedibili, tra cui rientrano nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

v) come sopra segnalato, il nuovo termine fissato dal legislatore per il sub-investimento M1C3 | 1.1.5 è il 31 dicembre 2026;

w) per l'attività aggiuntiva da espletarsi a cura di Astra Media S.r.l. dal 01/09/2026 al 30/11/2026, si ritiene congruo stabilire un compenso di euro 15.000,00 (o.f.i.), alla luce della complessità dei servizi di digitalizzazione da controllarsi, del numero di cantieri coinvolti, nonché della durata e della localizzazione dei servizi stessi;

x) per effetto del suddetto incremento del corrispettivo contrattuale, non viene superata la soglia prevista per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi stabilita dall'art. 50 c. 1 lett. b) d. lgs. n. 36/2023, pari ad euro 140.000,00;

y) ai sensi degli artt. 11 e 57 del d.lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile all'operatore economico che sarà individuato tramite Me.PA è il CCNL GRAFICI – Industria - codice CNL 8220 (CNEL);

z) per il servizio da eseguirsi da parte dell'operatore economico non sono presenti rischi interferenziali e, di conseguenza, nessuna somma relativa alla gestione dei rischi predetti deve essere riconosciuta all'operatore economico né si provvede alla redazione del DUVRI;

aa) come evidenziato nella DD n. 198/A2001D/2026 del 29/04/2026, Astra Media S.r.l. è in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per l'esecuzione dell'appalto;

bb) il DURC del suddetto operatore economico risulta regolare;

cc) alla luce delle variazioni contrattuali sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023, dovrà essere assunto un impegno di spesa ulteriore rispetto a quelli già assunto con la DD n. 198/A2001D/2026 del 29/04/2026, per un importo di euro 15.000,00 (o.f.i.);

dd) la fatturazione della prestazione integrativa avverrà a seguito della verifica della regolare esecuzione del servizio e previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Dato atto che la spesa complessiva di euro 15.000,00 (o.f.i) trova copertura con le risorse stanziato sul Capitolo 114832 "Spese per servizi di assistenza tecnica alle direzioni regionali ai fini dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR" (Missione 01, Programma 0101) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 - in capo al Settore XST039 - Attuazione del PNRR della Direzione A2100B - Coordinamento Politiche e Fondi europei.

Ritenuto pertanto di impegnare il predetto importo sul Capitolo 114832 "Spese per servizi di assistenza tecnica alle direzioni regionali ai fini dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR" (Missione 01, Programma 0101) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 - in capo al Settore XST039 - Attuazione del PNRR della Direzione A2100B - Coordinamento Politiche e Fondi europei.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene tra le Parti di prorogare il termine per il completamento delle attività previste dal Contratto con CIG BB61CC3D11, con scadenza originaria al 31 agosto 2026, sino al giorno **30 novembre 2026**, per un corrispettivo pari ad euro 15.000,00 (o.f.i.). Si confermano per il resto i contenuti del Contratto suddetto, al quale si rinvia integralmente per la disciplina dei rapporti tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

PER LA REGIONE PIEMONTE:

PER L'APPALTATORE:
