

Codice A2001D

D.D. 18 settembre 2026, n. 470

PNRR - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Addendum e proroga al 10 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2..



ATTO DD 470/A2001D/2026

DEL 18/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2001D - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: PNRR - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Addendum e proroga al 10 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023 del l'appalto di servizi affidato ai sensi degli artt. 17 e 50, I c. lett. b), d.lgs. n. 36/2023 alla società Retriever S.n.c. con riferimento ai Contratti Specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo alla categoria "carta" (beni archivistici e librari), "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum). Spesa di euro 7.696,98 (o.f.i) annualità 2026 – CAP. E40152/U214550 - CUP J19I22000670006, CIG B17D583219.

Premesso che:

il Regolamento UE 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), con lo scopo tra gli altri di incentivare la transizione digitale;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato presentato dall'Italia per un valore complessivo di 191,5 miliardi di euro e valutato positivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2023, n. 16051/23;

il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»),

all'art. 8 ha stabilito che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi e corrispondenti milestone e target previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

il citato decreto legge, all'art.1, comma 4, lett. o), indica che i soggetti attuatori sono “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”;

l'art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;

il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», all'articolo 33 ha previsto l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

il PNRR in particolare prevede, tra le altre, la Missione di investimento 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura” con l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave per l'Italia: turismo e cultura;

nell'ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, è previsto l'Investimento 1.1 denominato “Digital Strategy and Platforms for Cultural Heritage” proposto dal Ministero della Cultura per l'attuazione della strategia nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, con l'obiettivo di creare un ecosistema digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali.

L'Investimento 1.1, a sua volta, si articola in 12 progetti complementari (di seguito, “Sub-investimenti”), che comprendono tanto gli aspetti inerenti alla transizione digitale dell'Amministrazione quanto quelli relativi alla digitalizzazione del patrimonio culturale e dei processi e servizi connessi, tra i quali è presente il Sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”, per la cui realizzazione è prevista una somma totale pari a 200 milioni di euro;

con Decreto n. 298 del 26 luglio 2022 il Ministero della Cultura ha assegnato le risorse alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con la Commissione cultura della Conferenza delle regioni e delle province autonome, per un valore totale di 70 milioni di euro, destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza, definendo il numero minimo di oggetti digitali che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve produrre;

in base al predetto decreto è stata assegnata alla Regione Piemonte, quale Soggetto Attuatore di finanziamenti relativi agli interventi del PNRR, la quota di euro 5.406.680,27 e il target minimo di n. 1.351.670 di oggetti digitali da produrre.

Dato atto che:

in attuazione del decreto ministeriale n. 298/2022, con deliberazione n. 46-5500 del 3 agosto 2022 la Giunta regionale ha deliberato di avviare una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti di cui all'articolo 3 ("Amministrazioni aggiudicatrici"), comma 1, lettera a) del d. lgs n. 50/2016 con sede nel territorio piemontese al fine di individuare gli Enti Pubblici ospitanti istituti culturali (biblioteche, archivi, musei) quali possibili partners per conseguire gli obiettivi di digitalizzazione del patrimonio culturale di cui al Sub-investimento 1.1.5 e le relative tipologie di beni oggetto di possibile digitalizzazione. Con medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha contestualmente approvato i criteri per la valutazione dei progetti da presentarsi tramite la manifestazione di interesse, demandando alla Direzione regionale Cultura e Commercio l'adozione degli ulteriori atti e provvedimenti necessari;

all'esito della manifestazione d'interesse, con determinazione dirigenziale n. 140 del 14 giugno 2023, è stato adottato il piano regionale dei fabbisogni per la digitalizzazione del patrimonio culturale piemontese, costituito da 12 progetti presentati da Enti pubblici e dal progetto di digitalizzazione dei beni del patrimonio culturale del Museo regionale di Scienze Naturali;

a seguito dell'individuazione della strategia di *procurement* da adottare "al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti e in considerazione della consistenza numerica degli interventi dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi" la Direzione, per il tramite del Settore competente, ha aderito, con determinazione dirigenziale n. 215 del 26 settembre 2022, alla proposta del MIC di utilizzare il supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza e, con successiva determinazione dirigenziale n. 153 del 21 giugno 2023, ha confermato l'attivazione di INVITALIA quale centrale di committenza ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016, per l'attivazione dei servizi di centralizzazione delle committenze relative all'intervento PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" così come disciplinate dal DM n. 298/2022;

con la predetta determinazione n. 215 del 26 settembre 2022 la Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali incaricava INVITALIA affinché procedesse, per conto della Regione Piemonte, alla indizione, gestione e aggiudicazione di tre procedure di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano nelle categorie "carta" (beni archivistici e librari), "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum), "oggetti museali" e "microfilm di documenti archivistici e bibliografici"; infatti, I.C.D.P. - Digital Library in precedenza individuava lo strumento dell'Accordo Quadro, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, "come il più idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PNRR";

con lettera della Direzione prot. n. 5540 del 05/05/2023 la Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, è stata nominata RUP con riferimento alla misura PNRR M1C3 1.1.5; tale nomina è stata successivamente conferita alla Dirigente ad interim del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, con lettera della Direzione prot. n. 8305 del 28/04/2026;

in data 28 giugno 2023, INVITALIA spediva alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i seguenti bandi di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante Piattaforma Telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento dei seguenti servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale

italiano:

- categoria “carta” (beni archivistici e librari) e “archivi fotografici” (positivi, negativi, unicum) – CIG Lotto 11 Piemonte: 9907971C50;
- categoria “oggetti museali” – CIG Lotto 4 Piemonte: 9908283DC8;
- categoria “microfilm di documenti archivistici e bibliografici” – CIG Piemonte 991142704F.

A seguito dell’aggiudicazione degli Accordi Quadro disposta da INVITALIA e della successiva comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, questa Stazione Appaltante ha stipulato con gli RTI aggiudicatari i seguenti Accordi Quadro:

Categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici” (CIG 991142704F), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 107/A2001C/2024 del 19/04/2024, Rep. n. 213/2024 del 24/04/2024:

- RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1);

Categoria “Oggetti museali” (CIG 9908283DC8), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 138/A2001C/2024 del 10/05/2024, Rep. n. 348/2024 del 01/07/2024, successivamente prorogato con determinazione n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025 con scadenza 30/06/2026:

- Cluster 1: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4);

- Cluster 2: RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1);

Categoria “Carta” (beni archivistici e librari) e “Archivi fotografici” (positivi, negativi, unicum) (CIG 9907971C50), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 138/A2001C/2024 del 10/05/2024, Rep. n. 96/2025 del 22/01/2025, successivamente prorogato con determinazione n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025 con scadenza 30/06/2026:

- Cluster 1: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4);

- Cluster 2: RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A. (mandante 1), Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandante 2);

- Cluster 3: RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa (mandataria), Mida Digit S.r.l. (mandante 1), REAR Societa' Cooperativa (consorzata 1);

- Cluster 4: RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Medilife S.r.l. (mandante 4), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1).

Dato altresì atto che a seguito della sottoscrizione dei predetti Accordi Quadro sono stati stipulati i seguenti Contratti Specifici:

- Categoria “Microfilm di documenti archivistici e bibliografici”:

- Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1), CIG A05940B627, autorizzato con DD n. 254/A2001C/2024 del 02/08/2024, stipulato in data 02/10/2024 (prot. n. 12933/A2000B), Rep. n. 466/2024 del 26/09/2024 e prorogato alla data del 22/11/2025 con DD n. 377/A2001D/2025 del 29/09/2025;

- Categoria “Oggetti museali”:

- Cluster 1: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Engineering Ingegneria Informatica

S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Società Cooperativa Culture (mandante 4), CIG A05F73E2C6, autorizzato con DD 111/A2001D/2025 del 24/04/2025, stipulato in data 06/05/2025 (prot. n. 4165/A2000C), Rep. n. 195/2025 del 13/05/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 687/A2001D/2025 del 16/12/2025;

- Cluster 2: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Società Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1), CIG A0605F1419, autorizzato con DD 416/A2001C/2024 del 17/12/2024, stipulato in data 05/03/2025 (prot. n. 257/A2000C), Rep. n. 194/2025 del 13/05/2025;

- Categoria “Carta” (beni archivistici e librari) e “Archivi fotografici”:

- Cluster 1: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Società Cooperativa Culture (mandante 4), CIG A06644E316, autorizzato con DD 282/A2001D/2025 del 30/07/2025, stipulato in data 06/08/2025 (prot. n. 9554/A2000C), Rep. n. 294/2025 del 07/08/2025, e prorogato alla data del 30/06/2026 con DD n. 142/A2001D/2026 del 10/04/2026;

- Cluster 2: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A. (mandante 1), Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandante 2), CIG A0664C11FD, autorizzato con DD 246/A2001D/2025 del 20/07/2025, stipulato in data 05/08/2025 (prot. n. 9420/A2000C), Rep. n. 295/2025 del 07/08/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 730/A2001D/2025 del 19/12/2025;

- Cluster 3: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (mandataria), Mida Digit S.r.l. (mandante 1), REAR Società Cooperativa (consorzata 1), CIG A06721734F, autorizzato con DD 99/A2001D/2025 del 14/04/2025, stipulato in data 17/04/2025 (prot. n. 3350/A2000C), Rep. n. 183/2025 del 07/05/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 650/A2001D/2025 del 09/12/2025;

- Cluster 4: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Società Consortile per Azioni (mandante 3), Medilife S.r.l. (mandante 4), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1), CIG A067263207, autorizzato con DD 130/A2001D/2025 del 06/05/2025, stipulato in data 27/05/2025 (prot. n. 5527/A2000C), Rep. n. 315/2025 del 09/07/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 762/A2001D/2025 del 30/12/2025;

con Determinazione Dirigenziale n. 212/A2001C/2024 del 10/07/2024 il RUP affidava la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni previste dai suddetti contratti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dott. Andrea Calzolari (RETRIEVER S.N.C. di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede in Torino, via Sant'Anselmo 6, P.I. 08823490019, iscritta nel registro delle imprese di Torino al numero REA 1002839);

l'attività oggetto dei predetti Contratti Specifici risultava svolta dagli Appaltatori in ritardo rispetto alle scadenze fissate contrattualmente, di talché si è reso necessario che l'attività si protraesse oltre il 30/04/2026;

pertanto, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 179/A2001D/2026 del 24/04/2026 il contratto sottoscritto dal RUP e dal DEC veniva prorogato al 30/09/2026;

con particolare riferimento ai Contratti Specifici relativi alla categoria “carta” (beni archivistici e librari) e “archivi fotografici” (positivi, negativi, unicum) stipulati con gli RTI aventi quale mandataria ALMAVIVA spa (CIG: A067263207), TIM spa (CIG: A0664C11FD), CNS Soc. Coop.

(CIG: A06721734F) ed Engineering Ingegneria Informatica spa (CIG: A06644E316), con DD 353/A2001D/2026 del 27/07/2026 sono stati previsti dei nuovi termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e cioè il 30/07/2026 per i primi due Contratti ed il 30/10/2026 per i restanti due, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIC – Unità di Missione e Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library in videoconferenza in data 18/09/2025, circa il fatto che le proroghe dei Contratti Specifici possono avere una durata superiore a 30 giorni, come peraltro già espresso nel parere MIC_UNITA-PNRR/15092025/0000335-P reso dall'Unità di Missione alla Regione Friuli Venezia Giulia;

nel dettaglio, come anche riportato nel report condiviso durante la predetta riunione, il MIC ha precisato che la proroga è ammissibile anche oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 40 delle Condizioni generali, cautelativo e non vincolante, poiché non richiamato dal Codice dei Contratti vigente (D. Lgs. 50/2016, art. 107 c. 5). Pertanto, secondo le indicazioni rese dal Ministero, la Stazione Appaltante può disapplicare tale limite se non ostacola il rispetto dei target PNRR, che in quanto considerato di preminente interesse nazionale, rafforza la legittimità della proroga;

con comunicazione pervenuta a mezzo pec n. prot. 6586 del 17/06/2025, nonché con successive comunicazioni (tra cui pec n. prot. 19683 del 21/11/2025), il MIC ha specificato che il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte degli Appaltatori ai fini del raggiungimento del target fosse il 30 giugno 2026, ed il termine per il completamento e il collaudo delle attività il 31 agosto 2026;

da ultimo, tuttavia, a seguito dell'introduzione dell'art. 1 comma 1bis del D.L. n. 19/2026 del 19/02/2026, così come convertito dalla L. n. 50/2026 del 20/04/2026, la nuova scadenza contrattuale è da intendersi fissata in automatico al 30/06/2026; inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. cit., *“le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 10 dicembre 2026 fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

con nota AOO A2000C, N. Prot. 00010086 del 26/05/2026 si è affermato che *“il target M1C3-2-ITA-1 associato al sub-investimento M1C3|1.1.5 è fissato al 31 dicembre 2026. Le attività finalizzate alla digitalizzazione e alla pubblicazione delle risorse culturali nei sistemi messi a disposizione dall'ICDP – Digital Library potranno pertanto proseguire fino a tale data”*;

con successiva nota AOO A2000C, N. Prot. 00010948 del 05/06/2026, l'Unità di Missione ha specificato *“si chiarisce che la rendicontazione delle spese relative agli interventi previsti da investimenti i cui obiettivi finali devono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2026 – fermo restando il completamento degli interventi a detta data – potrà essere caricata sulla piattaforma ReGiS anche successivamente”*;

Considerato che:

si deve assicurare, per il periodo successivo al 30/09/2026, ed in particolare fino al 10/12/2026, la prosecuzione dell'attività di direzione dell'esecuzione dei contratti;

l'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto è stata finora svolta nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, come documentato dai certificati di regolare esecuzione adottati dalla Regione;

con le determinazioni dirigenziali 13 settembre 2023 n. 285/A2001C/2023, 31 ottobre 2023 n. 345/A2001C/2023 e 26 febbraio 2025 n. 43/A2001C/2025 è stato approvato e poi rettificato il Quadro Economico relativo al Sub-Investimento M1C3 1.1.5 del lotto geografico Piemonte;

con DD 455/A2001D/2026 del 11/09/2026 si è proceduto ad una nuova variazione del quadro economico modificando la voce della Sezione B2 "*Spese per servizi di ingegneria e architettura*" indicando, in luogo dell'originario importo di euro 133.200,00, l'importo di euro 139.509,00;

ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023, è consentito l'aumento del prezzo fino al 50% dell'importo iniziale del contratto qualora si siano verificati eventi imprevedibili, tra cui rientrano nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

come sopra segnalato, il nuovo termine fissato dal legislatore per il sub-investimento M1C3|1.1.5 è il 31 dicembre 2026;

con comunicazione AOO A2000C, N. Prot. 00012928 del 26/06/2026 è stato richiesto all'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR e all'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library di concedere autorizzazione all'utilizzo di una quota parte della Sezione B del Quadro Economico, nei limiti della soglia europea per l'affidamento diretto, per la stipula di un addendum contrattuale;

con risposta inviata con comunicazione AOO A2000C, N. Prot. 00014661 del 22/07/2026 l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library ha autorizzato la stipula dell'addendum durante la perdurante efficacia del contratto;

per l'attività aggiuntiva da espletarsi a cura di Retriever S.n.c. dal 01/10/2026 al 10/12/2026, si ritiene congruo, alla luce dell'immutata complessità dei servizi di digitalizzazione da controllarsi, e dalla contestuale riduzione del numero di cantieri coinvolti, nonché della durata e della localizzazione dei servizi stessi (tutti fattori che determinano, a fronte della conclusione dei contratti relativi alle categorie microfilm e oggetti museali, la richiesta di un impegno al 50% rispetto a quanto fin qui assicurato), stabilire un compenso di euro 6.309,00 (iva esclusa), corrispondente al 50% di quanto individuato come compenso bimestrale nel contratto originario;

per effetto del suddetto incremento del corrispettivo contrattuale, non viene superata la soglia prevista per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi stabilita dall'art. 50 c. 1 lett. b) d. lgs. n. 36/2023, pari ad euro 140.000,00;

per il servizio da eseguirsi da parte dell'operatore economico non sono presenti rischi interferenziali e, di conseguenza, nessuna somma relativa alla gestione dei rischi predetti deve essere riconosciuta all'operatore economico né si provvede alla redazione del DUVRI;

il DURC del suddetto operatore economico risulta regolare;

alla luce delle variazioni contrattuali sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023, dovrà essere assunto un impegno di spesa ulteriore corrispondente a euro 7.696,98 (o.f.i.) rispetto a quello già assunto con la DD n. 212/A2001C/2024 del 10/07/2024 per un importo di spesa di euro 162.539,00 sul capitolo 214550, annualità 2026;

la fatturazione della prestazione integrativa avverrà a seguito della verifica della regolare esecuzione del servizio e previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico,

debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Dato atto che la spesa complessiva di euro 7.696,98 (o.f.i) trova copertura con le risorse stanziato sul Capitolo U214550 annualità 2026, vincolato al capitolo E40152.

Con il presente provvedimento il R.U.P., quale Soggetto Attuatore della Misura in oggetto:

1) autorizza ai sensi dell'art. 120 c. 1 lettera c e c.2 d. lgs. n. 36/2023 la stipula dell'addendum contrattuale, come riportato nell'Allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento, ad integrazione del Contratto Specifico sottoscritto (CIG B17D583219);

2) accerta (codice versante 346311 - MIC - MINISTERO DELLA CULTURA)) euro 7.696,98 sul capitolo 40152 - tipologia 4020000 – categoria 4020100) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 – fondi statali;

3) impegna complessivi euro 7.696,98 sul capitolo 214550 missione 05 - programma 0502 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, a favore di Retriever S.n.c. (codice beneficiario 388528).

Dato atto che:

- la transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'accertamento succitato è vincolato ad impegno e non è stato già assunto con precedenti provvedimenti;
- la spesa è finanziata con risorse di entrata di fonte ministeriale soggette a rendicontazione, il corrispondente impegno è registrato in competenza;
- il suddetto impegno è stato assunto:
 - nei limiti delle risorse stanziato ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del pertinente Capitolo di spesa del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;
 - secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i.;
- il programma di pagamento è compatibile con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
- sono rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara CIG n. B17D583219.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestato che ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25.1.2024 ("Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo 25.1.2024 alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361" – Allegato A "Disciplina del sistema dei controlli interni") ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regolamento UE 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2023, n. 16051/23;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il decreto-legge 31.05.2021, n. 77 ("Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure");
- il decreto-legge 6.11.2021, n. 152 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza");
- il Decreto del Ministro della Cultura n. 298 del 26.8.2022 ("Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- il d. lgs. 22.01.2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137");
- il d. lgs. 7.03.2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale");
- il d. lgs. 30.03.2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");
- la legge 6.11.2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- il d. lgs. 14.03.2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- il D.lgs. 31.03.2023, n. 36 ("Nuovo codice dei contratti pubblici");
- la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

- la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 3 ("Bilancio di previsione finanziario 2026-2028");
- la DGR n. 1-2209/2026/XII DGR del 9.2.2026 ("Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.");
- la D.G.R. n. 46-5500 del 03.08.2022 ("PNRR. M1C3 Turismo e Cultura. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-Investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Manifestazione di interesse. Approvazione dei criteri");
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 ("Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021");
- la Legge Regionale n. 17 del 05/08/2026 ("Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie");
- la D.G.R. 7 agosto 2026, n. 11-2973 ("Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17«Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie»");

DETERMINA

1) per le motivazioni illustrate in premessa, di autorizzare ai sensi dell'art.120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023 la stipula dell'addendum contrattuale, come riportato nell'Allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento, ad integrazione del Contratto Specifico (CIG B17D583219 - CUP J19I22000670006) sottoscritto tra la Regione Piemonte e la società RETRIEVER S.n.c., di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede legale in Torino, via Sant'Anselmo n.6, codice fiscale e partita iva n. 08823490019 in persona del legale rappresentante, Andrea Calzolari - spesa di euro 6.309,00 IVA esclusa -, avente ad oggetto il Servizio di Direzione dell'esecuzione dei Contratti Specifici stipulati da Regione Piemonte nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 1C3 1.1.5 - Digitalizzazione del patrimonio culturale;

2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 7.696,98 (o.f.i) trova copertura con le risorse stanziare sul Capitolo 214550, annualità 2026;

3) di accertare (codice versante 346311-MIC - MINISTERO DELLA CULTURA) euro 7.696,98 sul Capitolo 40152 (tipologia 4020000 - categoria 4020100) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 – fondi statali;

4) di impegnare sul Capitolo 214550 (missione 05 – programma 0502) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 a favore della società RETRIEVER S.n.c., di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede legale in Torino, via Sant'Anselmo n.6, codice fiscale e partita iva n. 08823490019 (codice beneficiario 388528), la somma complessiva di euro 7.696,98 (o.f.i.) di cui euro 6.309,00 quale imponibile da versare al beneficiario ed euro 1.387,98 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

5) di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice contabile a) quale

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di stabilire che la liquidazione in favore dell'operatore economico succitato sarà effettuata a regolare esecuzione del servizio, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

7) di disporre che la pubblicazione della presente determinazione avvenga ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dati di amministrazione trasparente:

Oggetto: PNRR - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Addendum e proroga al 10 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023 del l'appalto di servizi affidato ai sensi degli artt. 17 e 50, I c. lett. b), d.lgs. n. 36/2023 alla società Retriever S.n.c. con riferimento ai Contratti Specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo alla categoria "carta" (beni archivistici e librari), "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum).

- Beneficiario: RETRIEVER S.n.c., di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede legale in Torino, via Sant'Anselmo n.6, codice fiscale e partita iva n. 08823490019;

- Importo: euro 7.696,98 IVA inclusa

- Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): Dirigente pro tempore ad interim del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio

- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con utilizzo del Me.PA.

- Durata: dalla sottoscrizione del contratto e fino al 10/12/2026.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b, e 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo) ovvero ricorso straordinario ai sensi del DPR n. 1199/1971.

LA DIRIGENTE (A2001D - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Sonia Amarena

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. addendum.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 “TURISMO E CULTURA 4.0”
INVESTIMENTO 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE”
SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

1. **Obiettivo a rilevanza europea M1C3-2:** entro 4° trimestre 2025 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di 65 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.
2. **Obiettivo a rilevanza nazionale M1C3-2-ITA-1:** entro 2° trimestre 2026 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di ulteriori 10 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.

ADDENDUM AL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO IL CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI SPECIFICI STIPULATI NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA CATEGORIA CARTA” (MATERIALE ARCHIVISTICO E LIBRARIO) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM). CIG B17D583219.

TRA

Regione Piemonte, con sede legale in piazza Piemonte n.1, 10127 Torino, codice fiscale n. 80087670016, in persona della dott.ssa Sonia Amarena, Dirigente *ad interim* del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali – Direzione Cultura Turismo, Sport e Commercio, Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche “Amministrazione”)

e

RETRIEVER S.n.c., di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede legale in Torino, via Sant’Anselmo n.6, codice fiscale e partita iva n. 08823490019 in persona del legale rappresentante, Andrea Calzolari (di seguito anche “Società appaltatrice”)

PREMESSO CHE

- a)** nell’ambito della misura M1C3 1.1.5, in data 28 giugno 2023, INVITALIA spediva alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i seguenti bandi di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante Piattaforma Telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei seguenti servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano:
- categoria “carta” (beni archivistici e librari) e “archivi fotografici” (positivi, negativi, unicum) – CIG Lotto 11 Piemonte: 9907971C50;
 - categoria “oggetti museali” – CIG Lotto 4 Piemonte: 9908283DC8;
 - categoria “microfilm di documenti archivistici e bibliografici” – CIG Piemonte 991142704F;

b) a seguito dell'aggiudicazione degli Accordi Quadro disposta da INVITALIA e della successiva comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, questa Stazione Appaltante ha stipulato con gli RTI aggiudicatari i seguenti Accordi Quadro:

Categoria "Microfilm di documenti archivistici e bibliografici" (CIG 991142704F), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 107/A2001C/2024 del 19/04/2024, Rep. n. 213/2024 del 24/04/2024:

- RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorziata 1);

Categoria "Oggetti museali" (CIG 9908283DC8), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 138/A2001C/2024 del 10/05/2024, Rep. n. 348/2024 del 01/07/2024, successivamente prorogato con determinazione n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025 con scadenza 30/06/2026:

- Cluster 1: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4);

- Cluster 2: RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorziata 1);

Categoria "Carta" (beni archivistici e librari) e "Archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum) (CIG 9907971C50), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 138/A2001C/2024 del 10/05/2024, Rep. n. 96/2025 del 22/01/2025, successivamente prorogato con determinazione n. 376/A2001D/2025 del 29/09/2025 con scadenza 30/06/2026:

- Cluster 1: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Societa' Cooperativa Culture (mandante 4);

- Cluster 2: RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIAV S.p.A. (mandante 1), Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandante 2);

- Cluster 3: RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa (mandataria), Mida Digit S.r.l. (mandante 1), REAR Societa' Cooperativa (consorziata 1);

- Cluster 4: RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Medilife S.r.l. (mandante 4), Essea Digit S.r.l. (consorziata 1);

c) dato altresì atto che a seguito della sottoscrizione dei predetti Accordi Quadro sono stati stipulati i seguenti Contratti Specifici:

Categoria "Microfilm di documenti archivistici e bibliografici":

- Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata per fusione da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Societa' Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorziata 1), CIG A05940B627, autorizzato con DD n. 254/A2001C/2024 del 02/08/2024, stipulato

in data 02/10/2024 (prot. n. 12933/A2000B), Rep. n. 466/2024 del 26/09/2024 e prorogato alla data del 22/11/2025 con DD n. 377/A2001D/2025 del 29/09/2025;

Categoria “Oggetti museali”:

- Cluster 1: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Società Cooperativa Culture (mandante 4), CIG A05F73E2C6, autorizzato con DD 111/A2001D/2025 del 24/04/2025, stipulato in data 06/05/2025 (prot. n. 4165/A2000C), Rep. n. 195/2025 del 13/05/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 687/A2001D/2025 del 16/12/2025;

- Cluster 2: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almagiva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almagiva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Società Consortile per Azioni (mandante 3), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1), CIG A0605F1419, autorizzato con DD 416/A2001C/2024 del 17/12/2024, stipulato in data 05/03/2025 (prot. n. 257/A2000C), Rep. n. 194/2025 del 13/05/2025;

Categoria “Carta” (beni archivistici e librari) e “Archivi fotografici”:

- Cluster 1: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), GAP S.r.l. (mandante 1), Italarchivi S.r.l. (mandante 2), DM Cultura S.r.l., poi fusa per incorporazione con Dot Beyond S.r.l. (mandante 3), Società Cooperativa Culture (mandante 4), CIG A06644E316, autorizzato con DD 282/A2001D/2025 del 30/07/2025, stipulato in data 06/08/2025 (prot. n. 9554/A2000C), Rep. n. 294/2025 del 07/08/2025, e prorogato alla data del 30/06/2026 con DD n. 142/A2001D/2026 del 10/04/2026;

- Cluster 2: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI TIM S.p.A. (mandataria), SIIV S.p.A. (mandante 1), Organizzazione Aprile Gestione Archivi S.r.l. (mandante 2), CIG A0664C11FD, autorizzato con DD 246/A2001D/2025 del 20/07/2025, stipulato in data 05/08/2025 (prot. n. 9420/A2000C), Rep. n. 295/2025 del 07/08/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 730/A2001D/2025 del 19/12/2025;

- Cluster 3: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (mandataria), Mida Digit S.r.l. (mandante 1), REAR Società Cooperativa (consorzata 1), CIG A06721734F, autorizzato con DD 99/A2001D/2025 del 14/04/2025, stipulato in data 17/04/2025 (prot. n. 3350/A2000C), Rep. n. 183/2025 del 07/05/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 650/A2001D/2025 del 09/12/2025;

- Cluster 4: Contratto Specifico fra Regione Piemonte e RTI Almagiva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almagiva S.p.A. (mandataria), Bucap S.p.A. (mandante 1), Space S.p.A., poi incorporata da ETT S.p.A. (mandante 2), CSA Società Consortile per Azioni (mandante 3), Medilife S.r.l. (mandante 4), Essea Digit S.r.l. (consorzata 1), CIG A067263207, autorizzato con DD 130/A2001D/2025 del 06/05/2025, stipulato in data 27/05/2025 (prot. n. 5527/A2000C), Rep. n. 315/2025 del 09/07/2025, e prorogato alla data del 31/03/2026 con DD n. 762/A2001D/2025 del 30/12/2025;

d) con Determinazione Dirigenziale n. 212/A2001C/2024 del 10/07/2024 il RUP affidava la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni previste dai suddetti contratti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dott. Andrea Calzolari (RETRIEVER S.N.C. di Calzolari Andrea e

Mancino Maria Rosaria, con sede in Torino, via Sant'Anselmo 6, P.I. 08823490019, iscritta nel registro delle imprese di Torino al numero REA 1002839);

e) l'attività oggetto dei predetti Contratti Specifici risultava svolta dagli Appaltatori in ritardo rispetto alle scadenze fissate contrattualmente, di talché si è reso necessario che l'attività si protracesse oltre il 30/04/2026;

f) pertanto, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 179/A2001D/2026 del 24/04/2026 il contratto sottoscritto dal RUP e dal DEC veniva prorogato al 30/09/2026;

g) con particolare riferimento ai Contratti Specifici relativi alla categoria "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum) stipulati con gli RTI aventi quale mandataria ALMAVIVA spa (CIG: A067263207), TIM spa (CIG: A0664C11FD), CNS Soc. Coop. (CIG: A06721734F) ed Engineering Ingegneria Informatica spa (CIG: A06644E316), con DD 353/A2001D/2026 del 27/07/2026 sono stati previsti dei nuovi termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e cioè il 30/07/2026 per i primi due Contratti ed il 30/10/2026 per i restanti due, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIC – Unità di Missione e Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library in videoconferenza in data 18/09/2025, circa il fatto che le proroghe dei Contratti Specifici possono avere una durata superiore a 30 giorni, come peraltro già espresso nel parere MIC_UNITA-PNRR/15092025/0000335-P reso dall'Unità di Missione alla Regione Friuli Venezia Giulia;

h) nel dettaglio, come anche riportato nel report condiviso durante la predetta riunione, il MIC ha affermato che la proroga è ammissibile anche oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 40 delle Condizioni generali, cautelativo e non vincolante, poiché non richiamato dal Codice dei Contratti vigente (D. Lgs. 50/2016, art. 107 c. 5). Pertanto, secondo le indicazioni rese dal Ministero, la Stazione Appaltante può disapplicare tale limite se non ostacola il rispetto dei target PNRR, che in quanto considerato di preminente interesse nazionale, rafforza la legittimità della proroga;

i) con comunicazione del MIC pervenuta con pec n. prot. 6586 del 17/06/2025, nonché con successive comunicazioni (tra cui pec n. prot. 19683 del 21/11/2025), si era affermato che il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte degli Appaltatori ai fini del raggiungimento del target fosse il 30 giugno 2026, mentre il termine per il completamento e il collaudo delle attività il 31 agosto 2026;

j) da ultimo, tuttavia, è stato introdotto l'art. 1 comma 1bis del D.L. n. 19/2026 del 19/02/2026, così come convertito dalla L. n. 50/2026 del 20/04/2026, in base al quale la nuova scadenza contrattuale è da intendersi fissata in automatico al 30/06/2026; inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. cit., "le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGIS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

k) con nota dell'Unità di Missione AOO A2000C, N. Prot. 00010086 del 26/05/2026 si è affermato che "il target M1C3-2-ITA-1 associato al sub-investimento M1C3|1.1.5 è fissato al 31 dicembre 2026. Le attività finalizzate alla digitalizzazione e alla pubblicazione delle risorse culturali nei sistemi messi a disposizione dall'ICDP – Digital Library potranno pertanto proseguire fino a tale data";

- l)** con successiva nota AOO A2000C, N. Prot. 00010948 del 05/06/2026, l'Unità di Missione ha specificato "si chiarisce che la rendicontazione delle spese relative agli interventi previsti da investimenti i cui obiettivi finali devono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2026 – fermo restando il completamento degli interventi a detta data – potrà essere caricata sulla piattaforma ReGIS anche successivamente";
- m)** Considerato che si deve assicurare, per il periodo successivo al 30/09/2026, ed in particolare fino al 10/12/2026, la prosecuzione dell'attività di direzione dell'esecuzione dei contratti;
- n)** l'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto è stata finora svolta nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, come documentato dai certificati di regolare esecuzione adottati dalla Regione;
- o)** con le determinazioni dirigenziali 13 settembre 2023 n. 285/A2001C/2023, 31 ottobre 2023 n. 345/A2001C/2023 e 26 febbraio 2025 n. 43/A2001C/2025 è stato approvato e poi rettificato il Quadro Economico relativo al Sub-Investimento M1C3 1.1.5 del lotto geografico Piemonte;
- p)** con DD 455/A2001D/2026 del 11/09/2026 si è proceduto ad una nuova variazione del quadro economico modificando la voce della Sezione B2 "Spese per servizi di ingegneria e architettura" indicando, in luogo dell'originario importo di euro 133.200,00, l'importo di euro 139.509,00;
- q)** ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023, è consentito l'aumento del prezzo fino al 50% dell'importo iniziale del contratto qualora si siano verificati eventi imprevedibili, tra cui rientrano nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- r)** come sopra segnalato, il nuovo termine fissato dal legislatore per il sub-investimento M1C3 | 1.1.5 è il 31 dicembre 2026;
- s)** con comunicazione AOO A2000C, N. Prot. 00012928 del 26/06/2026 veniva richiesto all'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR e all'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library di concedere autorizzazione all'utilizzo di una quota parte della Sezione B del Quadro Economico, nei limiti della soglia europea per l'affidamento diretto, per la stipula di un addendum contrattuale;
- t)** con risposta inviata con comunicazione AOO A2000C, N. Prot. 00014661 del 22/07/2026 l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library autorizzava la stipula dell'addendum durante la perdurante efficacia del contratto;
- u)** per l'attività aggiuntiva da espletarsi a cura di Retriever S.n.c. dal 01/10/2026 al 10/12/2026, si ritiene congruo, alla luce dell'immutata complessità dei servizi di digitalizzazione da controllarsi, e dalla contestuale riduzione del numero di cantieri coinvolti, nonché della durata e della localizzazione dei servizi stessi (tutti fattori che determinano, a fronte della conclusione dei contratti relativi alle categorie microfilm e oggetti museali, la richiesta di un impegno al 50% rispetto a quanto fin qui assicurato), stabilire un compenso di euro 6.309,00 (iva esclusa), corrispondente al 50% di quanto individuato come compenso bimestrale nel contratto originario;
- v)** per effetto del suddetto incremento del corrispettivo contrattuale, non viene superata la soglia prevista per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi stabilita dall'art. 50 c. 1 lett. b) d. lgs. n. 36/2023, pari ad euro 140.000,00;

- w) per il servizio da eseguirsi da parte dell'operatore economico non sono presenti rischi interferenziali e, di conseguenza, nessuna somma relativa alla gestione dei rischi predetti deve essere riconosciuta all'operatore economico né si provvede alla redazione del DUVRI;
- x) il DURC del suddetto operatore economico risulta regolare;
- y) alla luce delle variazioni contrattuali sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) e c.2 d. lgs. n. 36/2023, dovrà essere assunto un impegno di spesa ulteriore corrispondente a euro 7.696,98 (o.f.i.) rispetto a quello già assunto con la DD n. 212/A2001C/2024 del 10/07/2024 per un importo di spesa di Euro 162.539,00 sul capitolo 214550, annualità 2026;
- z) la fatturazione della prestazione integrativa avverrà a seguito della verifica della regolare esecuzione del servizio e previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene tra le Parti di prorogare il termine per il completamento delle attività previste dal Contratto con CIG B17D583219, con scadenza, a seguito di proroga, al 30 settembre 2026, sino al giorno **10 dicembre 2026**, per un corrispettivo pari ad euro 7.696,98 (o.f.i.). Si confermano per il resto i contenuti del Contratto suddetto, al quale si rinvia integralmente per la disciplina dei rapporti tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

PER LA REGIONE PIEMONTE:

PER L'APPALTATORE:
