

Codice A1802B

D.D. 25 settembre 2026, n. 1870

evento 15-17 aprile 2025 - O.C.D.P.C. n. 1154/2025 - Soggetto Attuatore S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. - Richiesta rideterminazione contributi di cui alla O.C. n. 11/A1800A/1154/2026 e rettifica CUP intervento CN_A16_1154_25_008.



ATTO DD 1870/A1802B/2026

DEL 25/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: evento 15-17 aprile 2025 – O.C.D.P.C. n. 1154/2025 - Soggetto Attuatore S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. - Richiesta rideterminazione contributi di cui alla O.C. n. 11/A1800A/1154/2026 e rettifica CUP intervento CN_A16_1154_25_008.

Premesso che:

il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 giugno 2025 ha dichiarato, per la durata di 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 1154 del 15 luglio 2025 ha approvato gli indirizzi e fornito le disposizioni per definire i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei suddetti eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 che hanno interessato i territori della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola ed è stato nominato il Presidente della Regione Piemonte, Commissario delegato e sono state dettate le indicazioni relative all'attuazione del piano degli interventi;

il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 04 giugno 2026 ha prorogato, per ulteriori 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola;

l'O.C. n. 11/A18.00A/1154 del 25/05/2026 ha approvato la terza rimodulazione del piano degli interventi e, tra gli altri, alla società S.I.S.I. S.r.l. sono stati riconosciuti i seguenti finanziamenti:

- n. d'ordine 645, codice intervento CN_A16_1154_25_007 nel comune di MONTELUPO ALBESE, titolo dell'intervento "Ripristino condotta acquedottistica danneggiata in loc. Cimitero nel Comune di Montelupo Albese" con CUP J38B25000430006 per un importo di € 10.000,00;
- n. d'ordine 646, codice intervento CN_A16_1154_25_008 nel comune di MONTICELLO D'ALBA, titolo dell'intervento "Ripristino reti fognarie danneggiate in Loc. Sant'Antonio nel Comune di Monticello d'Alba" con CUP J58B25000190006 per un importo di € 125.000,00;
- n. d'ordine 647, codice intervento CN_A16_1154_25_009 nel comune di PIOBESI D'ALBA, titolo dell'intervento "Ripristino reti fognarie danneggiate in Loc. Catena Rossa nel Comune di Piobesi d'Alba" con CUP J88B23000290005 per un importo di € 25.000,00;
- n. d'ordine 649, codice intervento CN_A16_1154_25_011 nel comune di RODELLO, titolo dell'intervento "Ripristino condotta acquedottistica in loc. Spessa-Buschea nel Comune di Rodello", con CUP J38B25000430006 per un importo di € 15.000,00;
- n. d'ordine 650, codice intervento CN_A16_1154_25_012 nel comune di SANTO STEFANO BELBO, titolo intervento "Ripristino reti acquedotto danneggiate in località Piacentini nel Comune di Santo Stefano Belbo", con CUP J38B25000430006 per un importo di € 10.000,00;
- n. d'ordine 651, codice intervento CN_A16_1154_25_013, nel comune di SANTO STEFANO BELBO, titolo dell'intervento "Ripristino condotta acquedotto danneggiata in loc. S. Libera nel Comune di Santo Stefano Belbo", con CUP J38B25000430006 per un importo di € 40.000,00.

Preso atto che:

gli interventi su elencati, come da nota prot. n. 5508 del 26/08/2026 della S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., sono stati, quasi tutti, già realizzati e in fase di contabilità finale, si è generata per alcuni un'economia complessiva di € 32.279,21, mentre per altri sono stati sostenuti maggiori costi di realizzazione per complessivi € 32.279,21 dettagliati come segue.

Economie rispetto agli importi finanziati:

- CN_A16_1154_25_013 – Condotta S. Stefano Belbo – loc. S. Libera: economia di € 20.400,00;
- CN_A16_1154_25_012 – Condotta S. Stefano Belbo – loc. Piacentini: economia di € 900,00;
- CN_A16_1154_25_009 – Rete fognaria – loc. Catena Rossa nel Comune di Piobesi d'Alba: economia di € 10.979,21;

spese superiori agli importi finanziati:

- CN_A16_1154_25_007 – Condotta Montelupo Albese – loc. Cimitero: maggiore spesa di € 11.300,00;
- CN_A16_1154_25_011 – Condotta Rodello – loc. Spessa-Buschea: maggiore spesa di € 9.600,00;
- CN_A16_1154_25_008 – Rete fognaria – loc. Sant'Antonio nel Comune di Monticello d'Alba:

maggior spesa di € 11.379,21.

Il gestore S.I.S.I. S.r.l., già con mail del 09/07/2025, comunicava agli uffici regionali, per l'intervento individuato col codice CN_A16_1154_25_008, il CUP J88B23000290005, e con mail del 13/07/2026 rilevava un mero errore materiale, in quanto il CUP riportato nell'O.C. n. 11/A18.00A/1154/2026 risulta essere J58B25000190006.

Considerato che:

all'art. 7 comma a) dell'O.C. n. 11/A1800A/1154 del 25/05/2026 è disposto che "Il Settore regionale Infrastrutture e pronto intervento autorizza, su istanza motivata dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l'ammissibilità della richiesta, anche consultando i Settori regionali competenti per territorio o materia, rimodulazioni, devoluzioni, specificazione e/o rettifiche dell'oggetto, accorpamenti o suddivisione degli interventi di cui all'Allegato A, di cui alla presente ordinanza".

Sentito il competente Settore Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato.

Ritenuto di:

accogliere quanto richiesto da S.I.S.I. S.r.l. con nota prot. n. 5508 del 26/08/2026 circa la rideterminazione dei contributi relativi agli interventi sotto elencati, mantenendo lo stesso numero d'ordine, codice intervento, oggetto e CUP, aggiornando l'importo economico:

- n. d'ordine 645, codice intervento CN_A16_1154_25_007 nel comune di MONTELUPO ALBESE, titolo dell'intervento "Ripristino condotta acquedottistica danneggiata in loc. Cimitero nel Comune di Montelupo Albese" con CUP J38B25000430006 per un importo di € 21.300,00;
- n. d'ordine 646, codice intervento CN_A16_1154_25_008 nel comune di MONTICELLO D'ALBA, titolo dell'intervento "Ripristino reti fognarie danneggiate in Loc. Sant'Antonio nel Comune di Monticello d'Alba" con CUP J58B25000190006 per un importo di € 136.379,21;
- n. d'ordine 647, codice intervento CN_A16_1154_25_009 nel comune di PIOBESI D'ALBA, titolo dell'intervento "Ripristino reti fognarie danneggiate in Loc. Catena Rossa nel Comune di Piobesi d'Alba" con CUP J88B23000290005 per un importo di € 14.020,79;
- n. d'ordine 649, codice intervento CN_A16_1154_25_011 nel comune di RODELLO, titolo dell'intervento "Ripristino condotta acquedottistica in loc. Spessa-Buschea nel Comune di Rodello", con CUP J38B25000430006 per un importo di € 24.600,00;
- n. d'ordine 650, codice intervento CN_A16_1154_25_012 nel comune di SANTO STEFANO BELBO, titolo intervento "Ripristino reti acquedotto danneggiate in località Piacentini nel Comune di Santo Stefano Belbo", con CUP J38B25000430006 per un importo di € 9.100,00;
- n. d'ordine 651, codice intervento CN_A16_1154_25_013, nel comune di SANTO STEFANO BELBO, titolo dell'intervento "Ripristino condotta acquedotto danneggiata in loc. S. Libera nel Comune di Santo Stefano Belbo", con CUP J38B25000430006 per un importo di € 19.600,00.

considerare l'opportunità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse concesse al fine del superamento del contesto emergenziale derivante dall'evento alluvionale 15-17 aprile 20225, valutata la congruità delle modifiche proposte al Piano degli interventi, si ritiene accoglibile l'istanza del gestore del

servizio idrico S.I.S.I. S.r.l. che si intende formalizzata con il presente atto;

aggiornare il CUP J58B25000190006 dell'intervento CN_A16_1154_25_008, riportato nell'O.C. n. 11/A18.00A/1154/2026, affetto da errore materiale, con il CUP effettivo J88B23000290005.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 1/2018 Codice di Protezione Civile;
- L.R. n. 38/78 "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- D.C.M. del 30 giugno 2025 e D.C.M. 4 giugno 2026;
- O.C.D.P.C. n. 1154 del 15 luglio 2025;
- O.C. n. 11/A18.00A/1154 del 25/05/2026;

determina

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rimodulazione proposta dal S.I.S.I. S.r.l. al Piano degli interventi approvato con O.C. n. 11/A1800A/1154 del 25/05/2026, così come riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare che il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi è il 31/10/2026, così come riportato nella O.C. n. 11/A18.00A/1154 del 25/05/2026;

3. di aggiornare il CUP J58B25000190006 dell'intervento CN_A16_1154_25_008, riportato nell'O.C. n. 11/A18.00A/1154/2026, affetto da errore materiale, con il CUP effettivo J88B23000290005;

4. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti, pari a complessivi € 225.000,00.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e verrà pertanto pubblicato nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito internet istituzionale.

Gli estensori
ing. Paola Bosco
geol. Riccardo Daniele

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A_.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Eventi meteo 15-17 aprile 2025 - O.C.D.P.C. n. 1154 del 15 luglio 2025
S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l

n. d'ord.	codice intervento	Comune	Titolo intervento/misura	Importo finanziato con O.C. 11/11800A/1154 DEL 25/05/2026	Importo fine lavori	Economie/ Importo devoluto	Importo ricevuto	Importo rimodulato	CUP
645	CN_A16_1154_25_007	MONTELUPO ALBESE	Ripristino condotta acquedottistica danneggiata in loc. Cimitero nel Comune di Montelupo Albese	€ 10.000,00	€ 21.300,00		€ 11.300,00	€ 21.300,00	J38B25000430006
646	CN_A16_1154_25_008	MONTICELLO D'ALBA	Ripristino reti fognarie danneggiate in Loc. Sant'Antonio nel Comune di Monticello d'Alba	€ 125.000,00	€ 136.379,21		€ 11.379,21	€ 136.379,21	J88B23000290005
647	CN_A16_1154_25_009	PIOBESI D'ALBA	Ripristino reti fognarie danneggiate in Loc. Catena Rossa nel Comune di Piobesi d'Alba	€ 25.000,00	€ 14.020,79	€ 10.979,21		€ 14.020,79	J88B23000290005
649	CN_A16_1154_25_011	RODELLO	Ripristino condotta acquedottistica in loc. Spessa-Buschea nel Comune di Rodello	€ 15.000,00	€ 24.600,00		€ 9.600,00	€ 24.600,00	J38B25000430006
650	CN_A16_1154_25_012	SANTO STEFANO BELBO	Ripristino reti acquedotto danneggiate in località Piacentini nel Comune di Santo Stefano Belbo	€ 10.000,00	€ 9.100,00	€ 900,00		€ 9.100,00	J38B25000430006
651	CN_A16_1154_25_013	SANTO STEFANO BELBO	Ripristino condotta acquedotto danneggiata in loc. S. Libera nel Comune di Santo Stefano Belbo	€ 40.000,00	€ 19.600,00	€ 20.400,00		€ 19.600,00	J38B25000430006
				€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 32.279,21	€ 32.279,21	€ 225.000,00	