

Codice A1705C

D.D. 30 settembre 2026, n. 922

PR FESR 2021-2027. Priorità I. Obiettivo specifico RSO1.2. Azione I.1ii.1 "Sostegno alla trasformazione digitale nella PA". Misura "Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi dell'Ente" Iniziativa AGR_1_02-Interventi 1,2,3,4. Determinazione di affidamento a favore di CSI Piemonte e contestuale impegno di spesa delegato per euro 3.998.689,20. Impegno di spesa delegato di euro 660,00 a fa



ATTO DD 922/A1705C/2026

DEL 30/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: PR FESR 2021-2027. Priorità I. Obiettivo specifico RSO1.2. Azione I.1ii.1 "Sostegno alla trasformazione digitale nella PA". Misura "Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi dell'Ente" Iniziativa AGR_1_02-Interventi 1,2,3,4. Determinazione di affidamento a favore di CSI Piemonte e contestuale impegno di spesa delegato per euro 3.998.689,20. Impegno di spesa delegato di euro 660,00 a favore di ANAC. – CIG: BD01347DE3. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, 2027 e 2028. Capitoli 207822-207824-207828. CUP: J17H26000070009.

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

il Regolamento (UE) 2021/1060, reca le disposizioni comuni applicabili al FESR, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

con D.G.R. n. 43-4315 del 10/12/2021 è stato approvato il documento di Strategia di Specializzazione intelligente regionale S3 2021-2027 che definisce le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e innovazione;

con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE del 15 luglio 2022 è

stato approvato l'Accordo di partenariato con Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;

Il capitolo 5 del PR FESR 2021/2027 individua la Direzione Competitività del Sistema regionale quale Autorità di Gestione del Programma Regionale della Regione Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2021/2027;

con D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022 è stato approvato il documento di "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte" che rappresenta, in coerenza ed in attuazione a quanto definito dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, il quadro di coerenza delle politiche regionali, nonché di riferimento per le valutazioni ambientali e per l'aggiornamento della pianificazione e della programmazione regionale;

con Decisione di esecuzione C(2022) 7270 del 7/10/2022 è stato approvato dalla Commissione Europea il Programma "PR Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027" successivamente modificata con le decisioni C(2025) 5275 del 23/7/2025 e C(2026) 1663 del 9 marzo 2026;

con le D.G.R. n. 41-5898 del 28 ottobre 2022 ,n. 17 – 5555 del 15/09/2025 e n. D.G.R. 21-2364 del 16 marzo 2026, la Regione ha preso atto rispettivamente della suddette Decisioni di esecuzione della Commissione C(2022) 7270, C(2025) 5275 e C(2026) 1663 del 9 marzo 2026.;

la Determinazione Dirigenziale Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 292/A19000/2026 del 01/07/2026, aggiorna al 15/06/2026 il precedente Sistema di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE 2021/1060.

Premesso inoltre che:

in attuazione del PR FESR 2021-2027, nell'ambito della Priorità I, Azione I.1ii.1 "Sostegno alla trasformazione digitale nella PA", la Giunta Regionale con D.G.R. n. 12-1776/2025/XII del 03/11/2025 ha approvato la Scheda di misura di Sintesi concernente l'"Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi dell'Ente", destinando alla misura la dotazione finanziaria complessiva di Euro 30.000.000,00 e demandando alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema Informativo Regionale (in qualità di RdG), l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della stessa;

la misura è volta ad attuare il Percorso di Trasformazione Digitale (PTD) della Regione Piemonte attraverso la realizzazione di progetti di reingegnerizzazione dei processi, il rinnovamento tecnologico e lo sviluppo del sistema informativo regionale, migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa dei processi prioritari delle strutture regionali, proseguendo anche l'azione di migrazione al cloud del parco applicativo;

la scheda di misura di cui al punto precedente, ha individuato quale soggetto beneficiario la Regione Piemonte e più specificatamente le Direzioni Regionali o proprie articolazioni, previa valutazione positiva delle domande di contributo nel rispetto delle modalità, dei contenuti e dei criteri di valutazione definiti da apposito disciplinare;

con D.D. n. 570/A1911A/2025 del 5.12.2025 il Settore Sistema Informativo Regionale ha approvato

il “Disciplinare di misura” con i relativi allegati, contenenti le disposizioni per l’attuazione della misura, e ha dato atto della relativa copertura di spesa nell’ambito della dotazione complessiva della misura, pari a 30.000.000,00 a valere sulle risorse previste sui capitoli 207822 - 207824 - 207828 (Missione 01 - Programma 12) del bilancio finanziario gestionale regionale.

Dato atto che:

- la Direzione A1700A , ha presentato in data 29.01.2026, tramite piattaforma “Findom”, domanda di contributo, unitamente agli allegati obbligatori, relativamente al progetto denominato “Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo” (assunta al prot. 1116/A1911A in data 29.01.2026) per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 , per acquisizione beni e servizi;

- con nota prot. n. 2251/A1700A del 20.02.2026, il Settore Sistema Informativo Regionale ha trasmesso la D.D. n. 54/A1911A del 18.02.2026 di approvazione, tra l’altro, della domanda presentata dalla Direzione A1700A Agricoltura e cibo e contestualmente di concessione del contributo per l’importo di Euro 4.000.000,00 , comprensivo di contributo ANAC.

Considerato inoltre che:

l’intervento è finalizzato a realizzare alcune delle priorità strategiche previste dal Piano Strategico ICT 2024-2026 della Regione Piemonte, contenente obiettivi e linee strategiche che la Regione si prefigge di raggiungere nel triennio, approvato con D.G.R. n. 7-8093 del 22 gennaio 2024; in particolare, l’intervento permetterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

OBS_1 Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi - OBD_1 Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese - OBD_2 Promuovere l’utilizzo dei servizi online ed incrementare le interazioni dei cittadini con la pubblica amministrazione - OBP_2 Valorizzazione e diffusione trasversale delle piattaforme regionali - OBL_3 Adottare le nuove tecnologie basate su IA/ML per migliorare l’interazione con cittadini ed imprese - OBL_2 Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il paese e favorire l’inclusione sociale - OBG_3 Evoluzione del sistema di gestione documentale e conservazione a norma in formato digitale - OBG_2 Migliorare la mappatura e il monitoraggio di Processi e Procedimenti per erogare servizi di qualità. La misura rientra, peraltro, nel complesso “Percorso di Trasformazione Digitale” della Regione Piemonte, richiamato espressamente sia nella D.G.R. n. 10-1104/2025/XII del 12/05/2025 di approvazione della Scheda di misura, sia all’interno del Piano Attuativo in ambito ICT (aggiornamento 2026, approvato con D.G.R. n. 7-2731 del 26 giugno 2026) in coerenza con le finalità della Misura PR FESR di evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione A1700A Agricoltura e Cibo, focalizzato su quattro processi ritenuti prioritari per la Direzione a cui corrispondono i seguenti interventi:

1. Evoluzione Anagrafe agricola: l’intervento mira a rafforzare l’Anagrafe agricola del Piemonte come Master Data per la verifica dei requisiti soggettivi aziendali, propedeutica a tutte le domande di aiuto, attraverso l’interoperabilità con nuove fonti dati certificanti e la validazione continua dei dati aziendali;
2. Evoluzione Gestione bandi: l’Intervento è cruciale per la standardizzazione delle regole di gestione delle pratiche in tutte le fasi, dalla predisposizione del bando alla presentazione delle domande e relativa istruttoria fino all’erogazione del contributo, riducendo la discrezionalità e il tasso di errore in fase di valutazione e migliorando la distribuzione delle risorse finanziarie;
3. Evoluzione Formazione e certificazione dei dati territoriali: l’intervento è volto al potenziamento del motore geografico come supporto fondamentale per la gestione amministrativa delle domande di aiuto e per i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione Controllo. La gestione dei dati di

natura geografica deve avvenire secondo la logica GIS by default e specifici dati verranno esposti sul GeoPortale della Regione Piemonte;

4. Evoluzione Applicazioni di campo: l'intervento mira a digitalizzare l'interazione diretta con il produttore agricolo e a potenziare le applicazioni di campo anche ai fini delle istruttorie e dei controlli in campo sulle domande raggruppati sotto l'etichetta "Gestione bandi e processi correlati". L'iniziativa risponde all'esigenza strategica di modernizzare il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Richiamati:

le condizioni di **carattere soggettivo** che l'operatore economico deve soddisfare nell'ambito degli affidamenti in house, indicate dall'art. 3 comma 1 lettera e) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 s.m.i., che a sua volta richiama sia le norme europee (Direttiva 24/2014/UE e Direttiva 23/2014/UE), sia il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; i requisiti di carattere soggettivo previsti dai succitati disposti normativi (società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali non vi sia partecipazione diretta di capitali privati che permettano l'esercizio di un'influenza dominante e che venga soddisfatto il requisito dell'attività prevalente), sono posseduti dal CSI Piemonte;

le condizioni di **carattere oggettivo** che rendono preferibile l'affidamento alla società in house in luogo del ricorso al mercato, stabilite dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, purché vengano rispettati i principi di cui all'art. 1 (principio di risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del medesimo Decreto e venga adottato un provvedimento motivato con cui si dia atto dei vantaggi per la collettività, delle externalità connesse e della congruità economica della prestazione, anche mediante comparazione con gli standard di riferimento presenti sul mercato;

il **principio di risultato**, previsto dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che, gli affidamenti dei contratti pubblici compresi quelli in house, siano improntati alla massima tempestività e al miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

la "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51 del 07.02.2022), approvata con D.G.R. n. 21- 4474 del 29.12.2021);

la Determinazione n. 173/A1911A/2023 del 13.04.2023 con la quale sono stati adottati i nuovi documenti tecnici, previsti dall'art. 1 comma 3 della Convenzione quadro 2022-2026;

le Deliberazioni n. 261 del 20 giugno 2023 e n. 582 del 13 dicembre 2023, con le quali l'ANAC , in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto; gli obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2 del Codice;

le FAQ pubblicate sul proprio portale, con cui l'ANAC ha chiarito la necessità dell'acquisizione del

codice CIG anche per gli affidamenti in-house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento e per l'adempimento degli obblighi contributivi mediante l'utilizzo della scheda informativa A3_6 per la comunicazione dei dati relativi alla BDNCP (punto D.7. FAQ);

la Deliberazione n. 524 del 22 dicembre 2025 con cui l'ANAC fornisce le indicazioni per il pagamento del contributo per l'anno 2026 in favore dell'Autorità medesima e i soggetti che sono tenuti a versare il contributo in relazione all'importo posto a base di gara; in particolare, la precedente delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2025, sono soggette a contributo anche le procedure in house, ma tale obbligo ricade esclusivamente sulla Stazione Appaltante.

Premesso, considerato e richiamato quanto sopracitato:

- in ordine ai servizi descritti nella proposta in esame, si è constatato che le forniture e i prodotti offerti dal CSI nell'intervento oggetto del presente provvedimento, sono state valutate positivamente nell'ambito della *“Valutazione di congruità tecnico economica del Catalogo e listino per l'anno 2026”* approvata dal Settore Sistema Informativo Regionale in data 05 dicembre 2025;
- in ottemperanza al citato art. 23 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 e in considerazione delle necessità e degli elementi sopracitati, è stata pertanto attivata la procedura di affidamento al CSI Piemonte utilizzando la piattaforma SINTEL (codice id. procedura Nr. 222169973); entro la scadenza prevista, il CSI Piemonte ha prodotto la Proposta Tecnico Economica di iniziativa “AGR_1_02 “Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo-Interventi 1.2.3.4” – CUP: J17H26000070009 per un importo di Euro 3.998.689,20; la PTE è stata assunta al protocollo del Settore al n. 17.825/A1705C in data 11/08/2026 (prot. CSI n. 15.016 del 28/07/2026);
- al fine di motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato, gli interventi previsti nella Proposta Tecnico Economica di Iniziativa “AGR_1_02 “Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo” per la Direzione A1700A risultano coerenti con le esigenze della Direzione e corrispondenti ai fabbisogni, ai volumi, ai deliverable, nonché ai livelli di servizio richiesti dalle strutture regionali, così come attestato dal parere positivo di congruità tecnico-economica espresso, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, dal Dirigente del Settore Sistema informativo regionale congiuntamente al Dirigente della Direzione A1700A così come risulta dalla nota agli atti del 12/08/2026 a cui interamente si rimanda;
- la valutazione di congruità è stata effettuata in coerenza con quanto previsto al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., il quale definisce i presupposti oggettivi per l'affidamento in house, richiamando l'art. 1 (principio del risultato), l'art. 2 (principio della fiducia), l'art 3 (principio dell'accesso al mercato) e stabilisce che i vantaggi di economicità possano emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali, nazionali o esteri oppure con gli standard di mercato. La valutazione di congruità tiene conto, inoltre, del dettato dell'art. 3 comma 1 lettera e) dell'Allegato I.1 del nuovo Codice dei contratti pubblici che richiama sia il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i., sia le norme europee di riferimento (Direttiva n. 24/2014/UE, articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 e la Direttiva n. 23/2014/UE, articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3). Tali fonti normative e dispositive, alle quali si affiancano le Linee Guida sul monitoraggio dei contratti contenute nella Circolare AgID n. 1/2021, dispongono, pertanto, un rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio dei servizi in continuità e di sviluppo che l'in house eroga all'Ente, sia in qualità di stazione appaltante sia nella veste più ampia di consorziato, attraverso il confronto dei servizi, dei prodotti (deliverable), dei livelli di servizio e delle relative tariffe presenti nel Catalogo Listino del CSI con gli strumenti di mercato.

Pertanto, tenuto conto:

- della Proposta Tecnico Economica di Iniziativa “AGR_1_02 “Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo” - Interventi: 1 “Evoluzione Anagrafe agricola”, 2 “Evoluzione Gestione bandi”, 3 “Evoluzione Formazione e certificazione dei dati territoriali”, 4 “Evoluzione Applicazione di campo”, presentata dal CSI Piemonte sulla piattaforma telematica SINTEL in data 28/07/2026 (ID 222169973) per l’importo complessivo di Euro 3.998.689,20 IVA esente (prot. CSI n. 15.016 del 28/07/2026, assunta al prot. del Settore al n. 17.825/A1705C in data 11/08/2026);
- della valutazione positiva di congruità tecnico-economica riferita alla succitata PTE a cui interamente si rimanda, che ha legittimato l’accettazione dell’offerta presentata da CSI Piemonte sulla piattaforma di e-procurement SINTEL;
- che per l’affidamento in oggetto è stato rilasciato, tramite la piattaforma SINTEL/MIAP, il seguente codice CIG: BD01347DE3 e che il contributo dovuto ai sensi della Delibera ANAC 524/2025 è pari ad Euro 660,00.

Dato atto che:

nell’ambito dell’iniziativa in oggetto denominata “Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo”, per le prestazioni relative all’acquisizione di beni e servizi, è necessario ridurre le prenotazioni di impegno assunte con DD 570/A1911A/2025 del 05/12/2025 e contestualmente impegnare a favore del CSI Piemonte (Cod. benef. 12655) la somma complessiva di Euro 3.998.689,20 IVA esente, di cui Euro 799.250,99 per l’annualità 2026, Euro 1.699.715,02 per l’annualità 2027 ed Euro 1.499.723,19 per l’annualità 2028, a valere sui sotto indicati capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 secondo la seguente modalità:

- impegno di Euro 319.700,40 sul capitolo 207822/2026 (40% fondi Europei), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 38/2026) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2026/5978;
- impegno di Euro 335.685,41 sul capitolo 207824/2026 (42% fondi statali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 39/2026) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2026/5987;
- impegno di Euro 143.865,18 sul capitolo 207828/2026 (18% quota statale Fsc cofinanziamento regionali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 103/2026) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2026/5997;
- impegno di Euro 679.886,01 sul capitolo 207822/2027 (40% fondi Europei), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 33/2027) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2027/1891;
- impegno di Euro 713.880,31 sul capitolo 207824/2027 (42% fondi statali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 34/2027) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2027/1892 ;
- impegno di Euro 305.948,70 sul capitolo 207828/2027 (18% quota statale Fsc cofinanziamento regionali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C

finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 56/2027) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2027/1893;

- impegno di Euro 599.889,28 sul capitolo 207822/2028 (40% fondi Europei), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 33/2028) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2028/927;

- impegno di Euro 629.883,74 sul capitolo 207824/2028 (42% fondi statali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 34/2028) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2028/928;

- impegno di Euro 269.950,17 sul capitolo 207828/2028 (18% quota statale Fsc cofinanziamento regionali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 44/2028) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2028/929.

Ritenuto inoltre di impegnare a favore del dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con sede c/o Palazzo Sciarra, Via Minghetti, 1000187 Roma, C.F. 97584460584 (cod. benef. 297876) Euro 660,00, quale contributo da versare per l'attribuzione del CIG (codice identificativo di gara) per il servizio di cui alla Proposta Tecnico Economica di Iniziativa "AGR_1_02 "Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo", a valere sui sotto indicati capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, mediante riduzione di prenotazioni di spesa assunte con DD 570/A1911A/2025, secondo la seguente modalità:

- impegno di Euro 264,00 sul capitolo 207822/2026 (40% fondi Europei), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 38/2026) riducendo contestualmente la prenotazione di spesa n. 2026/5978;

- impegno di Euro 277,20 sul capitolo 207824/2026 (42% fondi statali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 39/2026) riducendo contestualmente la prenotazione di spesa n. 2026/5987;

- impegno di Euro 118,80 sul capitolo 207828/2026 (18% quota statale Fsc cofinanziamento regionali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 103/2026) riducendo contestualmente la prenotazione di spesa n. 2026/5997.

Preso atto che:

- le spese sostenute nell'ambito del PR FESR 2021-2027 saranno oggetto di rendicontazione alla UE e allo Stato ai fini della riscossione delle rispettive quote di cofinanziamento;

- gli impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, annualità 2026, 2027 e 2028;

- gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e.s.m.i. (allegato n. 4.2) e le relative obbligazioni sono esigibili negli esercizi 2026 2027 e 2028;

- trattasi di spesa non ricorrente finanziata con risorse fresche;

- la competenza economica coincide con quella finanziaria;

- il programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dall'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;

- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

- gli accertamenti sui capitoli di entrata 28881, 21676 e 23934, correlati rispettivamente ai capitoli

di spesa 207822, 207824, 207828 sono stati assunti con la D.D. n. 513/A19000/2022 del 28/12/2022 (codici progetto nn. 2022/111 e 2022/112), con la D.D. n. 334/A19000/2024 del 10/09/2024 (codice progetto n. 2024/12), con la D.D. n. 337/A19000/2024 del 13/09/2024 (codice progetto n. 2024/12);

- la delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 dell'ANAC fornisce le indicazioni relative al pagamento del contributo in favore dell'Autorità medesima e i soggetti che sono tenuti a versare il contributo in relazione all'importo posto a base di gara;

- tramite procedura on line del DIPE, al contributo in oggetto è stato attribuito il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): J17H26000070009.

Preso atto:

- della regolarità contributiva di CSI Piemonte nei confronti di INPS e INAIL, come da DURC prot. n. INPS_52314853, rilasciato in data 17/09/2026 con validità fino al 15/01/2027.

- della regolarità contributiva di SACE FCT S.p.A. nei confronti di INPS-INAIL, come da DURC prot. INAIL_55926644 rilasciato in data 17/09/2026 con validità fino al 15/01/2027.

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 179 del 22 agosto 2016 e D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017);
- D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno

2021;

- Decisione della Commissione Europea C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022, che ha approvato il PR Piemonte FESR 2021-2027;
- D.G.R. n. 41-5898 del 28 ottobre 2022 che prende atto della decisione della Commissione Europea C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022;
- DGR n. 17 - 5555 del 15/09/2025 ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025;
- D.G.R. n. 21-2364 del 16 marzo 2026 che ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2026) 1663 del 9 marzo 2026;
- D.D. n. 292/A19000/2026 del 01/07/2026 di aggiornamento al 15.06.2025 del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021/2027 ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009 "Norme in materia di pluralismo informatico sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione";
- Legge regionale n. 48 del 4 settembre 1975 che ha istituito il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte);
- Legge regionale 15 marzo 1978 n. 13 "Definizione dei rapporti tra regione Piemonte e CSI Piemonte";
- D.G.R. n. 21-4474 del 29 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" , per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51 del 7 febbraio 2022);
- D.D n. 173/A1911A del 13 aprile 2023 di adozione dei documenti tecnici previsti dall'art. 1 comma 3 della "Convenzione Quadro";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- D.P.G.R. 21/12/2023, n. 11/R Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. 7-8093 del 22/01/2024 di approvazione del Piano Strategico Triennale in ambito ICT per il triennio 2024-2026;
- D.G.R. n. 7-2731 del 26/06/2026 di "Approvazione del Piano Attuativo Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2024-2026. Aggiornamento 2026";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361";
- D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

- Legge regionale n. 2 del 03/02/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17, avente ad oggetto "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 - Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- D.D. n. 483/A1705C/2025 del 16/06/2025 "Presenza d'atto della cessione del credito da CSI Piemonte a SACE FCT S.p.A. come da atto notarile registrato in Torino il 28.05.2025 al n.27222 serie 1T ";
- Deliberazione ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026;
- nota prot. 9855/A11000 del 11 marzo 2026 - dichiarazione del Settore Ragioneria della Direzione Risorse Finanze e Patrimonio - riguardante l'applicazione del regime di esenzione IVA alle prestazioni di servizi erogati dal CSI, ai sensi dell'art. 10 c. 2 DPR 633/1972, per l' anno 2026;

DETERMINA

- di approvare la Proposta Tecnico Economica di iniziativa “AGR_1_02 “Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo” per le motivazioni indicate in premessa che interamente si richiamano, presentata da CSI Piemonte attraverso la piattaforma telematica SINTEL in data 28/07/2026 (ID 222169973) e acquisita agli atti con prot. n. 17.825/A1705C in data 11/08/2026;
- di affidare al CSI Piemonte (codice beneficiario 12655) e contestualmente impegnare, nell’ambito della PTE di iniziativa di cui al punto precedente, gli Interventi: 1 “Evoluzione Anagrafe agricola”, 2 “Evoluzione Gestione bandi”, 3 “Evoluzione Formazione e certificazione dei dati territoriali”, 4 “Evoluzione Applicazione di campo” – CUP: J17H26000070009”, mediante riduzione delle prenotazioni di spesa assunte con D.D. n. 570/A1911A/2025 e contestualmente impegnare la somma complessiva di Euro 3.998.689,20 IVA esente per le annualità 2026, 2027 e 2028 di cui ai capitoli di spesa 207822 - 207824 - 207828 Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001, in base alle percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal Piano finanziario (40% quota FESR, 42% quota Stato e 18% quota Fsc cofinanziamento regionale) di cui al PR FESR 2021-2027, come di seguito indicato:
 - impegno di Euro 319.700,40 sul capitolo 207822/2026 (40% fondi Europei), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 38/2026) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2026/5978 ;
 - impegno di Euro 335.685,41 sul capitolo 207824/2026 (42% fondi statali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 39/2026) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2026/5987 ;
 - impegno di Euro 143.865,18 sul capitolo 207828/2026 (18% quota statale Fsc cofinanziamento

regionali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 103/2026) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2026/5997 ;

- impegno di Euro 679.886,01 sul capitolo 207822/2027 (40% fondi Europei), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 33/2027) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2027/1891 ;

- impegno di Euro 713.880,31 sul capitolo 207824/2027 (42% fondi statali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 34/2027);riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2027/1892 ;

- impegno di Euro 305.948,70 sul capitolo 207828/2027 (18% quota statale Fsc cofinanziamento regionali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 56/2027); riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2027/1893;

- impegno di Euro 599.889,28 sul capitolo 207822/2028 (40% fondi Europei), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 33/2028); riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2028/927;

- impegno di Euro 629.883,74 sul capitolo 207824/2028 (42% fondi statali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 34/2028); riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2028/928;

- impegno di Euro 269.950,17 sul capitolo 207828/2028 (18% quota statale Fsc cofinanziamento regionali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 44/2028) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione di spesa n. 2028/929;

la cui transazione elementare delle somme impegnate è riportata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare lo schema di disciplinare di incarico che descrive i servizi approvati e i deliverable previsti, allegato al presente atto per formarne parte integrante formale e sostanziale (Allegato 1), stabilendo, nel contempo, che si darà avvio alla fase della liquidazione della somma impegnata secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione quadro, prendendo atto che il beneficiario amministrativo è SACE FCT S.p.A.;
- di dare atto che al contributo in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP: J17H26000070009 e all'affidamento in oggetto è stato rilasciato il seguente codice CIG: BD01347DE3;
- di impegnare a favore del dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con sede c/o Palazzo Sciarra, Via Minghetti, 1000187 Roma, C.F. 97584460584 (cod. benef. 297876) Euro 660,00, quale contributo da versare per l'attribuzione del CIG (codice identificativo di gara) per il servizio di cui alla Proposta Tecnico Economica di Iniziativa "AGR_1_02 "Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo", come di seguito indicato:

- Euro 264,00 sul capitolo 207822/2026 (40% fondi Europei), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 38/2026, riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione n. 2026/5978);

- Euro 277,20 sul capitolo 207824/2026 (42% fondi statali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 39/2026) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione n. 2026/5987;

- Euro 118,80 sul capitolo 207828/2026 (18% quota statale Fsc cofinanziamento regionali), Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 (accertamento n. 103/2026) riducendo contestualmente di pari importo la prenotazione n. 2026/5997;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale della Regione Piemonte e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013.

I dati da pubblicare su "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti:

Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019)

Importo: Euro 3.998.689,20 IVA esente

Responsabile procedimento: Anna Maria Valsania

Modalità ind.ne beneficiario: affidamento diretto in house - Convenzione Quadro Rep. n. 51 del 7 febbraio 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- Disciplinare_Incarico_PTE_FESR__AGR_1_02-Interventi_1-2-3-
1. 4_01_Cora_agg_21_09_26.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Disciplinare incarico intervento relativo all'iniziativa PTE

approvata con D.D. n. _____ del _____

AGR_1_02

Intervento 1 - Evoluzione Anagrafe agricola

Intervento 2 - Evoluzione Gestione bandi

Intervento 3 - Evoluzione Formazione e certificazione dei dati territoriali

Intervento 4 - Evoluzione Applicazione di campo

Con riferimento alla Vostra Proposta Tecnico Economica in argomento, acquisita agli atti dalla Regione Piemonte con prot. n. 17019 del 30/07/2026 (prot. CSI n.15016 del 28/07/2026), si comunica che con Determina Dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata l'iniziativa Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo e sono stati affidati gli interventi 1, 2, 3, 4.

Committente

Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo
Responsabile e referente dell'iniziativa: Anna Maria Valsania

Affidatario

CSI-Piemonte, Servizi Digitali per la P.A. - Corso Unione Sovietica 216 – 10134 Torino
Referente cliente: Cinzia Zambenardi

si conviene e stipula quanto segue

1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio è normato dal presente Disciplinare di incarico e, per quanto in esso non previsto, dalla Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, approvata con delibera di Giunta regionale n 21-4474 del 31 dicembre 2021.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA

Intervento 1 Evoluzione Anagrafe agricola

Obiettivo dell'intervento n. 1 previsto dall'iniziativa e oggetto della fornitura è l'Evoluzione dell'Anagrafe agricola, con il suo rafforzamento come Master Data per la verifica dei requisiti soggettivi aziendali, propedeutica a tutte le domande di aiuto, attraverso l'interoperabilità con nuove fonti dati certificanti e la validazione continua dei dati aziendali

I Prodotti e le forniture previsti, oggetto della fornitura, sono i seguenti:

Prodotto 1 – Servizi infrastrutturali e Ambienti Nivola

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Progettazione infrastrutturale, Servizi Nivola 2026, Servizi Nivola 2027, Servizi Nivola 2028

Prodotto 2 – Reingegnerizzazione Anagrafe Agricola del Piemonte

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Funzioni e processi di aggiornamento, controllo e validazione dei dati di consistenza aziendale, Consistenza aziendale territoriale e gestione schedari, Albi ed indicatori

Prodotto 3 – Integrazione sistemi esterni ed AI

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Integrazione sistemi esterni, Integrazione AI, Robotic Process Automation & Artificial Intelligence Platform 2028

Prodotto 4 – Supporto al cambiamento evolutivo

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Program and Service Management, Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all’avvio, Formazione e accompagnamento all’adozione del nuovo modello operativo

Le attività necessarie alla messa a disposizione dei Prodotti descritti si articolano nelle seguenti Forniture:

Prodotto	Fornitura	Output (deliverable)
Prodotto 1 – Servizi infrastrutturali e ambienti Nivola	F1.1 – Progettazione infrastrutturale	- Scheda di provisioning - Consegna degli ambienti Cloud allestiti
	F1.2 – Servizi Nivola 2026	- Comunicazione attivazione del servizio
	F1.3 – Servizi Nivola 2027	- Comunicazione attivazione del servizio
	F1.4 – Servizi Nivola 2028	- Comunicazione attivazione del servizio
Prodotto 2 – Reingegnerizzazione Anagrafe Agricola	F2.1 – Funzioni e processi di aggiornamento, controllo e validazione dei dati di consistenza aziendale- SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell’effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell’obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetture con disegno dell’architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell’Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F2.2 – Consistenza aziendale territoriale e	- Stima Iniziale dell’effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*)

Prodotto 3 – Integrazione sistemi esterni e AI	gestione schedari- SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F2.3 – Albi ed indicatori - SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F3.1 – Integrazione sistemi esterni - SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F3.2 – Integrazione AI - SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente

		- Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità - Documento di Privacy by Design - Documento di Risk Assessment - Documentazione tecnica utile all'uso consapevole dello strumento - Documentazione tecnico-giuridica
	F3.3 – Robotic Process Automation & Artificial Intelligence Platform 2028	- Attivazione dei servizi di terze parti - Erogazione del canone di piattaforma per i moduli attivi
Prodotto 4 - Supporto al cambiamento evolutivo	F4.1 – Program and Service Management	Report delle attività svolte dal CSI legate ai progetti strategici e al loro monitoraggio
	F4.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio	- Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto
	F4.3 – Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello- Formazione in ambito ICT	- Ogni attività formativa prevede la produzione di materiale didattico oltre al corso in presenza o in rete. - Report di sintesi contenente la metodologia e le modalità di erogazione utilizzate, le date e gli orari dei corsi, i curriculum vitae dei docenti e di eventuali relatori, la durata e la rilevazione delle presenze con l'elenco dei partecipanti e l'ambito trattato. - Report con indicazione dell'efficacia dei singoli interventi formativi, dei risultati raggiunti e del livello di soddisfazione espresso da parte dei discenti dei corsi, rilevato attraverso il questionario di gradimento.

Intervento 2 Evoluzione Gestione bandi

Obiettivo dell'intervento n. 2 previsto dall'iniziativa e oggetto della fornitura è l'Evoluzione della Configurazione bandi e gestione procedimenti, intervento cruciale per la standardizzazione delle regole di gestione delle pratiche in tutte le fasi, dalla predisposizione del bando alla presentazione delle domande e relativa istruttoria fino all'erogazione del contributo, riducendo la discrezionalità e il tasso di errore in fase di valutazione e migliorando la distribuzione delle risorse finanziarie.

I Prodotti e le forniture previsti, oggetto della fornitura, sono i seguenti:

Prodotto 1 – Configurazione e gestione bandi di erogazione aiuto

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Configurazione bandi e funzioni di back-office, Domanda e relative istanze dei beneficiari, Gestione amministrativa domanda/istanze

Prodotto 2 – Integrazione sistemi esterni e AI

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Integrazione sistemi esterni, Integrazione AI, Robotic Process Automation & Artificial Intelligence Platform 2028

Prodotto 3 – Supporto e accompagnamento al nuovo servizio gestione bandi di erogazione aiuto

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Program and Service Management, Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio, Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello operativo

Le attività necessarie alla messa a disposizione dei Prodotti descritti si articolano nelle seguenti Forniture:

Prodotto	Fornitura	- Output (deliverable)
Prodotto 1 – Configurazione e gestione bandi di erogazione aiuto	F1.1 – Configurazione bandi e funzioni di back-office - SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F1.2 – Domanda e relative istanze del beneficiario - SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F1.3 – Gestione amministrativa domanda/istanze - SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione

		- Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
Prodotto 2 – Integrazione sistemi esterni e AI	F2.1 – Integrazione sistemi esterni - SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F2.2 – Integrazione AI - SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità - Documento di Privacy by Design - Documento di Risk Assessment - Documentazione tecnica utile all'uso consapevole dello strumento - Documentazione tecnico-giuridica
	F2.3 – Robotic Process Automation & Artificial Intelligence Platform 2028	- Attivazione dei servizi di terze parti - Erogazione del canone di piattaforma per i moduli attivi
Prodotto 3 - Supporto e Accompagnamento al nuovo servizio GESTIONE BANDI DI EROGAZIONE AIUTO	F3.1 – Program and Service Management	Report delle attività svolte dal CSI legate ai progetti strategici e al loro monitoraggio
	F3.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio	Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto
	F3.3 – Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello - Formazione in ambito ICT	- Ogni attività formativa prevede la produzione di materiale didattico oltre al corso in presenza o in rete. - Report di sintesi contenente la metodologia e le modalità di erogazione utilizzate, le date e gli orari dei corsi, i curriculum vitae dei docenti e di eventuali relatori, la

		durata e la rilevazione delle presenze con l'elenco dei partecipanti e l'ambito trattato. - Report con indicazione dell'efficacia dei singoli interventi formativi, dei risultati raggiunti e del livello di soddisfazione espresso da parte dei discenti dei corsi, rilevato attraverso il questionario di gradimento.
--	--	--

Intervento 3 Evoluzione Formazione e certificazione dei dati territoriali

Obiettivo dell'intervento n. 3 previsto dall'iniziativa e oggetto della fornitura è l'Evoluzione della Formazione e certificazione dei dati territoriali, intervento volto al potenziamento del motore geografico come supporto fondamentale per la gestione amministrativa delle domande di aiuto e per i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione Controllo. La gestione dei dati di natura geografica deve avvenire secondo la logica GIS by default e specifici dati verranno esposti sul GeoPortale della Regione Piemonte

I Prodotti e le forniture previsti, oggetto della fornitura, sono i seguenti:

Prodotto 1 – Evoluzione servizi e strumenti geografici del SIAP

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Reingegnerizzazione ed evoluzione dei servizi e strumenti geografici, Servizi di interrogazione e navigazione territoriale, Servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa

Prodotto 2 – Supporto al cambiamento evolutivo

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Program and Service Management, Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio, Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello operativo

Le attività necessarie alla messa a disposizione dei Prodotti descritti si articolano nelle seguenti Forniture:

Prodotto	Fornitura	- Output (deliverable)
Prodotto 1 – Evoluzione servizi e strumenti geografici del SIAP	F1.1 – Reingegnerizzazione ed evoluzione dei servizi e strumenti geografici- SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F1.2 – Servizi di interrogazione e navigazione territoriale- SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*)

		- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F1.3 – Servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa- SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	-Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
Prodotto 2 - Supporto e Accompagnamento al cambiamento evolutivo	F2.1 – Program and Service Management	Report delle attività svolte dal CSI legate ai progetti strategici e al loro monitoraggio
	F2.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio	Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto
	F2.3 – Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello- Formazione in ambito ICT	- Ogni attività formativa prevede la produzione di materiale didattico oltre al corso in presenza o in rete. - Report di sintesi contenente la metodologia e le modalità di erogazione utilizzate, le date e gli orari dei corsi, i curriculum vitae dei docenti e di eventuali relatori, la durata e la rilevazione delle presenze con l'elenco dei partecipanti e l'ambito trattato. - Report con indicazione dell'efficacia dei singoli interventi formativi, dei risultati raggiunti e del livello di soddisfazione espresso da parte dei discenti dei corsi, rilevato attraverso il questionario di gradimento.

Intervento 4 Evoluzione Applicazione di campo

Obiettivo dell'intervento n. 4 previsto dall'iniziativa e oggetto della fornitura è l'Evoluzione dell'Applicazione di campo, intervento che mira a digitalizzare l'interazione diretta con il produttore agricolo e a potenziare le applicazioni di campo anche ai fini delle istruttorie e dei controlli in campo sulle domande.

I Prodotti e le forniture previsti, oggetto della fornitura, sono i seguenti:

Prodotto 1 – Evoluzione applicazioni di campo

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Applicazioni di campo per beneficiari, Applicazioni di campo per istruttori, Servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa

Prodotto 2 – Supporto al cambiamento evolutivo

Il Prodotto ricomprende le seguenti forniture: Program and Service Management, Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio, Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello operativo

Le attività necessarie alla messa a disposizione dei Prodotti descritti si articolano nelle seguenti Forniture:

Prodotto	Fornitura	- Output (deliverable)
Prodotto 1 – Evoluzione applicazioni di campo	F1.1 – Applicazioni di campo per beneficiari- SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architeturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F1.2 – Applicazioni di campo per istruttori - SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architeturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management - Documentazione Utente e di gestione applicativa - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente - Misurazione del perimetro funzionale finale - Test e dichiarazione di accessibilità
	F1.3 – Servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa- SVILUPPO APPLICAZIONI/MEV ECCEDENTI IL CANONE	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Piano di Lavoro dell'obiettivo (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architeturale con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di

Tipologia di fondo	FESR 21-27
Definizione/Titolo del progetto/attività	Evoluzione del sistema informativo e reingegnerizzazione dei processi della Direzione Agricoltura e Cibo, interventi: 1 - Evoluzione Anagrafe agricola , 2 - Evoluzione Gestione bandi, 3 - Evoluzione Formazione e certificazione dei dati territoriali, 4 - Evoluzione Applicazione di campo
CUP Codice Unico di Progetto	J17H26000070009
CIG	BD01347DE3

[illegible]

<i>certificazione dei dati territoriali</i>												
<i>Intervento 4 Evoluzione Applicazione di campo</i>												

5 PERIMETRO ECONOMICO E VOLUMI

Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti:

Intervento 1 Evoluzione Anagrafe agricola

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)
Prodotto 1 – Servizi infrastrutturali e ambienti Nivola	F1.1 – Progettazione infrastrutturale	3.478,50
	F1.2 – Servizi Nivola 2026	16.009,63
	F1.3 – Servizi Nivola 2027	96.057,79
	F1.4 – Servizi Nivola 2028	96.057,79
Prodotto 2 – Reingegnerizzazione Anagrafe Agricola	F2.1 – Funzioni e processi di aggiornamento, controllo e validazione dei dati di consistenza aziendale	379.535,98
	F2.2 – Consistenza aziendale territoriale e gestione schedari	242.141,90
	F2.3 – Albi ed indicatori	80.216,50
Prodotto 3 – Integrazione sistemi esterni e AI	F3.1 – Integrazione sistemi esterni	269.937,85
	F3.2 – Integrazione AI	27.049,75
	F3.3 – Robotic Process Automation & Artificial Intelligence Platform 2028	12.816,80
Prodotto 4 - Supporto al cambiamento evolutivo	F4.1 – Program and Service Management	67.427,20
	F4.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio	32.385,60

	F4.3 – Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello	26.571,50
TOTALE		1.349.686,79

Al fine del computo delle competenze annuali nell'ambito delle regole di rendicontazione delle PTE afferente ai fondi SIE, si riporta nel seguito la suddivisione dei costi che si prevede di rendicontare per competenza annuale:

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)	Valore Economico (€)		
			2026	2027	2028
Prodotto 1 – Servizi infrastrutturali e ambienti Nivola	F1.1 – Progettazione infrastrutturale	3.478,50	3.478,50		
	F1.2 – Servizi Nivola 2026	16.009,63	16.009,63		
	F1.3 – Servizi Nivola 2027	96.057,79		96.057,79	
	F1.4 – Servizi Nivola 2028	96.057,79			96.057,79
Prodotto 2 – Reingegnerizzazione Anagrafe Agricola	F2.1 – Funzioni e pro-cessi di aggiornamento, controllo e validazione dei dati di consistenza aziendale	379.535,98	97.565,65	180.114,03	101.856,30
	F2.2 – Consistenza aziendale territoriale e gestione schedari	242.141,90	63.240,45	150.639,13	28.262,33
	F2.3 – Albi ed indicatori	80.216,50	10.260,25	18.655,00	51.301,25
Prodotto 3 – Integrazione sistemi esterni e AI	F3.1 – Integrazione sistemi esterni	269.937,85	46.637,50	93.275,00	130.025,35
	F3.2 – Integrazione AI	27.049,75	0	0	27.049,75
	F3.3 – Robotic Process Automation & Artificial Intelligence Platform 2028	12.816,80			12.816,80
Prodotto 4 - Supporto al cambiamento evolutivo	F4.1 – Program and Service Management	67.427,20	12.642,60	29.499,40	25.285,20
	F4.2 – Supporto Continuativo (BPO) –	32.385,60	0	14.978,34	17.407,26

	Supporto all'avvio				
	F4.3 – Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello	26.571,50		16.728,00	9.843,50
TOTALE		1.349.686,79	249.834,58	599.946,68	499.905,53

Intervento 2 Evoluzione Gestione bandi

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)
Prodotto 1 – Configurazione e gestione bandi di erogazione aiuto	F1.1 – Configurazione bandi e funzioni di back-office	287.939,93
	F1.2 – Domanda e relative istanze del beneficiario	378.883,05
	F1.3 – Gestione amministrativa domanda/istanze	461.991,08
Prodotto 2 – Integrazione sistemi esterni e AI	F2.1 – Integrazione sistemi esterni	330.006,95
	F2.2 – Integrazione AI	33.019,35
	F2.3 – Robotic Process Automation & Artificial Intelligence Platform 2028	2.216,60
Prodotto 3 - Supporto e Accompagnamento al nuovo servizio GESTIONE BANDI DI EROGAZIONE AIUTO	F3.1 – Program and Service Management	82.598,32
	F3.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio	39.672,36
	F3.3 – Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello	33.310,00
	Totale	1.649.637,64

Al fine del computo delle competenze annuali nell'ambito delle regole di rendicontazione delle PTE afferente ai fondi SIE, si riporta nel seguito la suddivisione dei costi che si prevede di rendicontare per competenza annuale:

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)	Valore Economico (€)		
			2026	2027	2028
Prodotto 1 – Configurazione e gestione bandi di erogazione aiuto	F1.1 – Configurazione bandi e funzioni di back-office	287.939,93	94.767,40	166.122,78	27.049,75
	F1.2 – Domanda e relative istanze del beneficiario	378.883,05	72.381,40	211.920,80	94.580,85
	F1.3 – Gestione amministrativa domanda/istanze	461.991,08	48.129,90	265.553,93	148.307,25
Prodotto 2 – Integrazione sistemi esterni e AI	F2.1 – Integrazione sistemi esterni	330.006,95	106.706,60	93.275,00	130.025,35
	F2.2 – Integrazione AI	33.019,35			33.019,35
	F2.3 – Robotic Pro-cess Automation & Artificial Intelligence Platform 2028	2.216,60			2.216,60
Prodotto 3 - Supporto e Accompagnamento al nuovo servizio GESTIONE BANDI DI EROGAZIONE AIUTO	F3.1 – Program and Service Management	82.598,32	27.813,72	29.499,40	25.285,20
	F3.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio	39.672,36		22.265,10	17.407,26
	F3.3 – Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello	33.310,00		11.270,00	22.040,00
	Totale	1.649.637,64	349.799,02	799.907,00	499.931,61

Intervento 3 Evoluzione Formazione e certificazione dei dati territoriali

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)
Prodotto 1– Evoluzione servizi e strumenti geografici del SIAP	F1.1 – Reingegnerizzazione ed evoluzione dei servizi e strumenti geografici	139.446,13
	F1.2 – Servizi di interrogazione e navigazione territoriale	90.756,58
	F1.3 – Servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa	40.481,35
Prodotto 2 - Supporto e Accompagnamento al cambiamento evolutivo	F2.1 – Program and Service Management	15.171,12
	F2.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all’avvio	7.084,35
	F2.3 – Formazione e accompagnamento all’adozione del nuovo modello	6.762,00
TOTALE		299.701,53

Al fine del computo delle competenze annuali nell’ambito delle regole di rendicontazione delle PTE afferente ai fondi SIE, si riporta nel seguito la suddivisione dei costi che si prevede di rendicontare per competenza annuale:

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)	Valore Economico (€)		
			2026	2027	2028
Prodotto 1– Evoluzione servizi e strumenti geografici del SIAP	F1.1 – Reingegnerizzazione ed evoluzione dei servizi e strumenti geografici	139.446,13	98.778,23	40.667,90	
	F1.2 – Servizi di interrogazione e navigazione territoriale	90.756,58	20.893,60	31.900,05	37.962,93
	F1.3 – Servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa	40.481,35	21.733,07	14.924,00	3.824,28
Prodotto 2 - Supporto e Accompagnamento al cambiamento evolutivo	F2.1 – Program and Service Management	15.171,12	8.428,40	4.214,20	2.528,52
	F2.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all’avvio	7.084,35		4.655,43	2.428,92
	F2.3 – Formazione e accompagnamento				

	all'adozione del nuovo modello	6.762,00		3.558,00	3.204,00
TOTALE		299.701,53	149.833,30	99.919,58	49.948,65

Intervento 4 Evoluzione Applicazione di campo

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)
Prodotto 1 – Evoluzione applicazioni di campo	F1.1 – Applicazioni di campo per beneficiari	221.434,85
	F1.2 – Applicazioni di campo per istruttori	244.380,50
	F1.3 – Servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa	167.895,00
Prodotto 2 - Supporto e Accompagnamento al cambiamento evolutivo	F2.1 – Program and Service Management	34.977,86
	F2.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all'avvio	16.800,03
	F2.3 – Formazione e accompagnamento all'adozione del nuovo modello	14.175,00
TOTALE		699.663,24

Al fine del computo delle competenze annuali nell'ambito delle regole di rendicontazione delle PTE afferente ai fondi SIE, si riporta nel seguito la suddivisione dei costi che si prevede di rendicontare per competenza annuale:

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)	Valore Economico (€)		
			2026	2027	2028
Prodotto 1 – Evoluzione applicazioni di campo	F1.1 – Applicazioni di campo per beneficiari	221.434,85	30.780,75	88.611,26	102.042,85

	F1.2 – Applicazioni di campo per istruttori	244.380,50	13.524,88	48.596,27	182.259,35
	F1.3 – Servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa	167.895,00		37.310,00	130.585,00
Prodotto 2 - Supporto e Accompagnamento al cambiamento evolutivo	F2.1 – Program and Service Management	34.977,86	5.478,46	16.856,80	12.642,60
	F2.2 – Supporto Continuativo (BPO) – Supporto all’avvio	16.800,03		4.655,43	12.144,60
	F2.3 – Formazione e accompagnamento all’adozione del nuovo modello	14.175,00		3.912,00	10.263,00
TOTALE		699.663,24	49.784,09	199.941,76	449.937,40

In caso di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o organizzativi, ovvero di esigenze connesse all’evoluzione dei sistemi regionali verso sistemi nazionali, le Parti, nell’ambito del Comitato di Coordinamento, valuteranno e formalizzeranno congiuntamente la rimodulazione del perimetro delle attività previste dalla presente proposta, a parità di importo e nel rispetto dei tempi concordati, fermo restando che, in caso di impatti sostanziali, la rimodulazione complessiva sarà oggetto di separata valutazione. Eventuali rimodulazioni saranno concordate anche nel rispetto delle disposizioni previste dal FESR.

6 PIANO DI FATTURAZIONE

La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità definite dalla Convenzione quadro e dalle procedure operative. Poiché l’intervento è finanziato con risorse afferenti al PR FESR, il CSI dovrà attenersi a quanto prescritto dal “Documento tecnico n. 3 Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE”.

Qualora fosse necessario adottare una nuova modalità di rendicontazione e fatturazione delle attività finanziate con fondi SIE, il CSI dovrà adeguarsi a tale modalità, fatte salve le attività già rendicontate e fatturate.

Inoltre, ad integrazione di quanto dettagliato nel documento tecnico citato n. 3, la fattura verrà emessa trascorsi i termini previsti per l’approvazione del rendiconto economico e a seguito della trasmissione formale da parte del CSI dalla relazione tecnica trimestrale.

Il pagamento è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora il pagamento della prestazione, per cause imputabili alla Regione Piemonte, non sia effettuato entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio.

Ad integrazione di quanto disciplinato al citato allegato tecnico n.3 si specifica, che a chiusura del progetto ed ai fini della rendicontazione UE della spesa, l’ultima fattura verrà emessa solo a seguito della determinazione dell’importo finale che sarà comprensivo: dei corrispettivi rendicontati trimestralmente al netto dei costi non ammissibili e dello scostamento dell’importo unitario delle tariffe a preventivo e quelle a consuntivo (determinato al termine dell’esercizio finanziario).

7 COMITATO DI COORDINAMENTO (CDC)

Il Comitato di Coordinamento (CdC) ha il compito di monitorare e controllare lo stato di avanzamento delle attività previste nel presente disciplinare.

Le strutture coinvolte nel CdC sono:

- Settore e committente: Direzione A17000 – Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo, Settore A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese
- CSI Piemonte.

Tali strutture sono rappresentate all'interno del CdC da:

In rappresentanza della Regione Piemonte

- Anna Maria Valsania, in qualità di Referente e Responsabile dell'iniziativa/progetto;
- Riccardo Garaffi, *o suo delegato con la funzione di Referente di Progetto;*
- Lorena Cora, *o suo delegato con la funzione di Referente di Progetto;*
- Ivo Lingua, *o suo delegato con la funzione di Referente di Progetto;*
- Ezio Ferrero, *o suo delegato con la funzione di Referente di Progetto.*

In rappresentanza del CSI Piemonte

- Cinzia Zambarnardi *o suo delegato, con la funzione di Referente;*
- Vilma Monasterolo *o suo/i delegato/i, con la funzione di Referente.*

I ruoli dei soggetti coinvolti ed i relativi compiti sono di seguito elencati.

Referente di Progetto del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

- verificare in collaborazione con il referente del CSI Piemonte l'avanzamento del Servizio/Fornitura, riattualizzando ove necessario i piani di progetto sia dal punto di vista temporale che tecnico;
- verificare l'impegnato e il consuntivo delle attività e convalidare le risultanze finali in termini di loro rispondenza rispetto agli impegni stabiliti
- coordinare le fasi di accettazione e (eventuale) verifica di conformità che avverranno e saranno finalizzate all'accettazione del Servizio;
- assicurare la disponibilità delle risorse e delle infrastrutture necessarie all'espletamento della presente fornitura.

Referente del CSI Piemonte

- monitorare il rispetto del piano delle attività;
- monitorare la gestione dell'andamento tecnico/economico dell'attività;
- gestire la relazione con le funzioni del committente coinvolte nel progetto;
- il coordinamento e la conduzione del gruppo di progettazione/sviluppo.

8 PIANIFICAZIONE INCONTRI DI STATO AVANZAMENTO PROGETTO

La verifica dell'andamento del servizio è disciplinata nei termini e nelle modalità previste dalla vigente Convenzione Quadro e dai documenti tecnici a cui si rimanda.

In ogni caso il CDC si riunisce con cadenza trimestrale. In tali incontri si valuterà il corretto svolgimento delle attività in relazione alle tempistiche e ai prodotti rilasciati. Eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche e al perimetro economico preventivato dovranno essere puntualmente rappresentati dal CSI, al fine di permettere al Comitato di valutare le opportune azioni correttive e in coerenza con la Convenzione quadro e le procedure operative.

La relazione tecnica trimestrale di avanzamento lavori fornirà, quindi, evidenza, tramite adeguata descrizione, dell'avanzamento delle attività progettuali effettuate e che sono valorizzate nei prospetti dei rendiconti economici emessi in coerenza con quanto previsto nei documenti tecnici della vigente Convenzione Quadro.

9 LIVELLI DI SERVIZIO

Trovano applicazione gli indicatori sui livelli di servizio previsti nell'allegato 3.1 del catalogo e listino dei servizi del CSI Piemonte aggiornato al 1 gennaio 2026 e le disposizioni ivi previste.

I livelli di servizio previsti per l'intervento in oggetto è il seguente ***RDCSVIL – Rispetto Data Concordata consegna deliverable di sviluppo*** per i seguenti prodotti/forniture

Intervento 1 Evoluzione Anagrafe agricola:

Prodotto 2 – Forniture 2.1, 2.2, 2.3

Prodotto 3 – Forniture 3.1, 3.2

Intervento 2 Evoluzione Gestione bandi

Prodotto 1 – Forniture 1.1, 1.2, 1.3

Prodotto 2 – Forniture 2.1, 2.2

Intervento 3 Evoluzione Formazione e certificazione dei dati territoriali

Prodotto 1 – Forniture 1.1, 1.2, 1.3

Intervento 4 Evoluzione Applicazione di campo

Prodotto 1 – Forniture 1.1, 1.2, 1.3

10 ACCETTAZIONE ORDINE

Il presente disciplinare, in assenza di osservazioni, si considera tacitamente accettato da parte del CSI entro 15 giorni solari dal ricevimento del provvedimento stesso.

11 VERIFICA DI CONFORMITA'

Il CSI Piemonte dovrà collaborare con gli utenti e i tecnici regionali nell'attività di accettazione di quanto oggetto del presente disciplinare. Le attività di accettazione saranno svolte dal Comitato di Coordinamento, che provvederà alla stesura ed alla sottoscrizione degli appositi verbali – salvo quanto diversamente pattuito nell'ambito del CDC.

La documentazione prodotta, salvo diversi accordi con il CdC, sarà consegnata da CSI Piemonte almeno 10 giorni lavorativi prima dell'avvio delle verifiche o della consegna dei deliverable interessati. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base della citata documentazione e sulla base di una

relazione sintetica preparata da CSI Piemonte. Lo stesso CSI si impegna a rispondere nei tempi utili per l'accettazione delle attività ad eventuali richieste di approfondimento formulate dai referenti regionali.

Qualora si verifichi una mancata erogazione, anche parziale, dei servizi/forniture oggetto dell'affidamento in oggetto, ovvero il mancato rispetto dei termini richiesti, che possano configurarsi come inadempienze, si rimanda all'art. 12 della Convenzione "Inadempienze, penali e misure sanzionatorie".

La fornitura si considera conclusa al rilascio in esercizio di tutti i prodotti previsti dagli interventi del presente disciplinare.

12 TITOLARITÀ DEL SOFTWARE

Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi prodotto (software, documentazione tecnica, manuali utente, ecc...) realizzato nell'ambito del servizio, in quanto risultato originale di creazione intellettuale, è oggetto di tutela ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") e D.Lgs 30/2005. In tale contesto:

- il Committente sarà titolare del software sviluppato;
- il codice – binario e sorgente – sviluppato in ragione e con finanziamento del progetto in oggetto è di titolarità di Regione Piemonte ed è rilasciato come software libero ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e alle previsioni in tema di software libero e riuso del Piano Triennale per l'informatica AgID, nonché secondo le Linee Guida sull'acquisizione e riuso del software per le PA del 19 maggio 2019 e della LR 9/2009. Eventuali ragioni tecniche che non consentano il rilascio ai sensi dell'art. 69 del CAD andranno dettagliate ed opportunamente motivate a Regione Piemonte, ai fini della concessione della deroga;
- la proprietà della soluzione informatica oggetto del contratto farà capo al Committente;
- tutti i diritti d'autore sul software sviluppato verranno trasferiti, a seguito del completamento dell'opera, all'amministrazione committente che ne diverrà titolare;
- il fornitore mantiene il diritto morale sulla paternità dell'opera;
- il software verrà rilasciato come software libero ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., secondo i termini di licenza concordati con CSI e comunque in linea con le Linee guida sull'acquisizione e riuso del software di AgID del 19.05.2019.

Il CSI-Piemonte, informato preventivamente l'Ente, potrà valorizzare il riuso della soluzione a vantaggio degli altri consorziati, sempre conservando la titolarità esclusiva di Regione sulle componenti di codice già proprie, secondo logiche di servizio e di minimizzazione delle linee di codice, a condizione che:

- gli eventuali ulteriori sviluppi commissionati da altri consorziati siano a loro volta rilasciati in riuso con modalità che consentano a Regione e a tutti gli altri enti riutilizzatori a farne uso senza limitazioni;
- eventuali ulteriori sviluppi e/o fruizione da parte di terzi consorziati della soluzione in termini di servizio non comportino deterioramento nella qualità e/o diminuzione nei livelli di servizio o maggiori oneri per l'Ente;
- sia massimizzato il vantaggio economico della Regione Piemonte derivante dalla condivisione.

Eventuali moduli o librerie preesistenti saranno utilizzati – ove possibile – in termini compatibili con il rilascio in open source della soluzione- e saranno in ogni caso documentati. La soluzione complessivamente intesa (ovvero integrata con detti moduli e/o evoluta dai moduli originari) sarà acquisita in titolarità di Regione Piemonte e come tale sarà pubblicata".

13 REPOSITORY APPLICATIVO

Tutta la documentazione di progetto ed i relativi deliverable dovranno essere depositati dal CSI in apposito repository o altro strumento individuato dal Settore SIRE e dal CSI, per la condivisione della documentazione prodotta il cui accesso è riservato al referente di progetto e Referente SIRE ICT della Direzione/Settore committente e ai funzionari del Settore Sistema Informativo regionale.

Dovranno essere rilasciati i documenti/prodotti/Deliverable di cui al punto 5 “Perimetro economico e volumi”.

14 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si rimanda quanto indicato all’art. 19 della Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2026. Inoltre CSI Piemonte si impegna a rispettare quanto riportato nel paragrafo (1.4 del template di PTE) dal titolo “Sicurezza e protezione dei dati personali”.

15 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

Dall'applicazione delle disposizioni civilistiche dettate in materia di contratto d'appalto derivano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l’obbligo del Fornitore di mettere a disposizione del Committente il risultato della sua prestazione, con conseguente assunzione del rischio attinente al mancato raggiungimento del risultato medesimo;
- b) l’obbligo del Fornitore di fornire la materia necessaria a compiere l’opera (art 1658 c.c.);
- c) l’obbligo del Fornitore di garantire la qualità dei servizi erogati e l’assenza di difformità e vizi dei servizi, nonché l’onere del Committente di denunciare le difformità o i vizi entro i termini di legge;
- d) la facoltà del Committente di recedere dal contratto, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.);
- e) le parti si obbligano a rispettare, altresì, ogni altra disposizione contenuta nella Convenzione quadro e nelle Procedure Operative, in coerenza con le disposizioni civilistiche in materia.
- f) Oltre a quanto sopra, dall’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di stato deriva l’obbligo per il fornitore di non allocare o trasferire il costo sostenuto per il servizio fornito su beni, servizi o mercati diversi da quelli di cui al presente Disciplinare

Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente ordine e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori di cui al presente ordine, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente ordine, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive

modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato del Lavoro citato avrà dichiarato che il fornitore si sia posto in regola né questi potrà vantare diritto alcuno per il mancato pagamento o ritardato pagamento.

16 RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE

Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, si applica quanto previsto agli artt. 17 comma 4 e 27 comma 2 della Convenzione.

17 DOMICILI CONTRATTUALI

Si richiede che la corrispondenza relativa al presente affidamento, venga indirizzata a:

Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo – Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino – PEC:
agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Fornitore del servizio CSI Piemonte, Corso Unione Sovietica 216 – 10134 Torino – PEC:
protocollo@cert.csi.it

Torino lì,

Il Dirigente

(DOCUMENTO FIRMATO
DIGITALMENTE)