

Codice A1821A

D.D. 8 luglio 2026, n. 1318

Servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio del sistema Protezione Civile della Regione Piemonte - Rete radio Emercom.Net. Proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 106 c.11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Approvazione Atto di sottomissione.



ATTO DD 1318/A1821A/2026

DEL 08/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio del sistema Protezione Civile della Regione Piemonte – Rete radio Emercom.Net. Proroga contrattuale, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Approvazione Atto di sottomissione.

Premesso che

con Atto DD 273/A1821A/2026 del 18/02/2026, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla proroga del “servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte – CIG 8429942036” fino all’individuazione del nuovo appaltatore per un periodo stimato cautelativamente dal 01/3/2026 al 28/02/2027, all’A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l.;

con Atto DD 431/A1821A/2026 del 11/03/2026, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto a dare atto che il “servizio di aggiornamento tecnologico e ampliamento dei servizi ICT - Fase 2 della rete radio di Protezione Civile della Regione Piemonte Emercom.Net – CIG 9533160480” è stato completato e che le 15 stazioni radio “master secondari” e 14 stazioni radio “satellite” aggiuntive sui siti già ospitanti gli apparati radio della rete istituzionale rientrano a pieno titolo nella rete radio di protezione civile della Regione Piemonte Emercom.net, intesa nelle sue componenti istituzionale e volontariato, formandone un unico asset funzionale;

con il medesimo Atto DD 431/A1821A/2026 del 11/03/2026, si è quindi conseguentemente dato atto che la proroga, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di cui all’Atto DD 273/A1821A/2026 del 18/02/2026, riguarda la rete radio di Protezione civile della Regione Piemonte Emercom.Net nella sua totalità, comprensiva delle stazioni radioelettriche aggiunte a seguito dell’ampliamento della cosiddetta Fase 2;

con Atto DD 499/A1821A/2026 del 19/3/2026, per le motivazioni in essa contenute, si è approvato l'Atto di sottomissione relativo alla proroga ex art. 106 c.11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. di cui agli atti DD 273/A1821A/2026 del 18/02/2026 e Atto DD 431/A1821A/2026 del 11/03/2026;

dato atto delle interlocuzioni con l'A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l. relativamente alle rimodulazioni delle attività e alla sostituzione del Procuratore Speciale della Leonardo S.p.A. incaricato ad agire per conto della Mandataria dell'A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l., ora Ing. Adolfo Ferraro;

ritenuto, per quanto sopra espresso,

di approvare l'Atto di sottomissione che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e che sostituisce quello approvato con l'Atto DD 499/A1821A/2026 del 19/3/2026;

di demandare a successivi provvedimenti eventuali rimodulazioni delle registrazioni contabili in conformità dell'effettiva durata della proroga, ai sensi dell'art. 106 c.11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs 36 del 31/3/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

- D.G.R. 38-1162 del 26 maggio 2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle";
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n.1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

determina

di confermare il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) nel Dirigente del Settore Protezione Civile, Ing. Daniele Caffarengo;

di approvare l'Atto di sottomissione, che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, e che sostituisce quello approvato con l'Atto DD 499/A1821A/2026 del 19/3/2026;

di demandare a successivi provvedimenti eventuali rimodulazioni delle registrazioni contabili, in conformità dell'effettiva durata della proroga ai sensi dell'art. 106 c.11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

di disporre la pubblicazione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 lett. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Beneficiario: A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l.

Modalità di affidamento: proroga contrattuale ex art. 106, c.11, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Importo annualità di proroga: € 792.395,37 o.f.e.

Responsabile del Procedimento: Ing. Daniele Caffarengo

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

I funzionari estensori
Daniela Martinengo
Gabriele Nocerino

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Protezione civile

daniele.caffarengo@regione.piemonte.it

protciv@regione.piemonte.it - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Atto di sottomissione per la proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 106 c.11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio quinquennale di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte - CIG 8429942036.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

TRA

Il Dirigente del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte con sede in C.so Marche 79 Torino (TO), Ing. Daniele CAFFARENGO nato il [REDACTED] ad [REDACTED] CF [REDACTED] in qualità di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per il servizio in oggetto

E

l'Ing. Adolfo FERRARO, nato il [REDACTED] a [REDACTED], CF. [REDACTED], che interviene nel presente atto, in forza di atto di conferimento di poteri, procura n. 11671 datata 17.09.2024 nel Repertorio Notarile del Notaio dottor Andrea PIERMARI, in qualità di Procuratore Speciale della Leonardo - Società per azioni – C.F. 00401990585 - P.I. 00881841001, corrente in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4 – CAP 00195, che agisce in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l. costituita con atto rogito del notaio dottor Andrea PIERMARI, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, Repertorio n. 10007, Raccolta n. 6306, registrato all'Ufficio delle Entrate di Genova in data 20.04.2021 al n. 14453.1T

PREMESSO CHE

con Atto D.D. 73/A1012A/2021 del 23.02.2021, il Settore Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici, per le motivazioni in essa contenute, ha proceduto all'affidamento del "Servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte – CIG 8429942036" all'A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l., corrente in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, per l'importo contrattuale di € 5.592.565,32 oltre oneri di sicurezza pari a € 296.227,94, oltre I.V.A. pari a € 1.295.534,52 e così per complessivi € 7.184.327,78 o.f.i.;

per quanto sopra è stato stipulato apposito contratto, Rep. Regione Piemonte n. 235 del 13/06/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale di Torino 1) il 18/05/2022 al n. 2512 Serie 3;

con Atto D.D. 4043/A1821A/2022 del 21/12/2022, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad affidare all'A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l. il "Servizio di Aggiornamento e Ampliamento dei Servizi ICT - Fase 2 della rete radio di Protezione Civile della Regione Piemonte Emercom.Net";

con Atto D.D. 2424/A1821A/2025 del 04/12/2025, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto all'aggiudicazione dei "Servizi supplementari per l'evoluzione della rete radio regionale Emercom.Net e il potenziamento delle componenti mobili e della funzionalità di disaster recovery";



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Protezione civile

daniele.caffarengo@regione.piemonte.it

protciv@regione.piemonte.it - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

con Atto D.D. 273/A1821A/2026 del 18/02/2026, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto, ai sensi dell'art. 106 c.11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la proroga, all'A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l., corrente in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, del "servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte";

con Atto D.D. 431/A1821A/2026 dell'11/03/2026, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto a dare atto che il "Servizio di aggiornamento e ampliamento dei servizi ICT - Fase 2 della rete radio di Protezione Civile della Regione Piemonte Emercom.Net" è stato completato e che le 15 stazioni radio "master secondari" e 14 stazioni radio "satellite" aggiuntive sui siti già ospitanti gli apparati radio della rete istituzionale rientrano a pieno titolo nella rete radio di protezione civile della Regione Piemonte Emercom.net, intesa nelle sue componenti istituzionale e volontariato, formandone un unico asset funzionale;

con il medesimo Atto D.D. 431/A1821A/2026 dell'11/03/2026, si è quindi conseguentemente dato atto che la proroga, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui all'Atto D.D. 273/A1821A/2026 del 18/02/2026 riguarda la rete radio di Protezione civile della Regione Piemonte Emercom.Net nella sua totalità comprensiva delle stazioni radioelettriche aggiunte a seguito dell'ampliamento della cosiddetta Fase 2;

VISTI

l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

l'art. 11.2 del capitolato speciale d'appalto, che prevede la possibilità di eventuale proroga delle prestazioni previste nel CSA fino all'individuazione del nuovo Appaltatore e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 106, c.11, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., in caso di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ;

che con Atto D.D. 273/A1821A/2026 del 18/02/2026 si è determinato di procedere, ai sensi dell'art. 106 c.11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la proroga, all'A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l., corrente in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, del "servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte" fino all'individuazione del nuovo appaltatore per il periodo 01/3/2026 - 28/02/2027;

verificati i costi da sostenere per il servizio di assistenza e mantenimento dei siti per l'annualità di proroga;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Protezione civile

daniele.caffarengo@regione.piemonte.it

protciv@regione.piemonte.it - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Il Capitolato Speciale d'Appalto, i documenti di gara e il contratto, Rep. Regione Piemonte n. 235 del 13/06/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate il 18/05/2022 al n. 2512 Serie 3, costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

Art. 3

Le prestazioni richieste all'A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l. aggiudicataria sono quelle specificamente riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei documenti di gara e nel contratto, Rep. Regione Piemonte n. 235 del 13/06/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale di Torino 1) il 18/05/2022 al n. 2512 Serie 3.

Art. 4

La Leonardo - Società per azioni - PI 00881841001 corrente in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4 - 00195, in qualità di mandataria dell'A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l. si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo le condizioni, i termini e i prezzi già pattuiti nel contratto originario Rep. Regione Piemonte n. 235 del 13/06/2022, stipulato a seguito dell'affido con Atto D.D. 73/A1012A/2021 del 23/02/2021 e nel già citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5

L'importo stimato per l'annualità di proroga del servizio di assistenza e mantenimento della rete radio Emercom.Net, intesa nel suo complesso in un unico asset funzionale, come meglio esplicitato con la D.D. 431/A1821A/2026 dell'11/03/2026, è di € 792.395,37 o.f.e.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 106 c. 11 la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e richiamato l'art. 11.2 del C.S.A. comunque per un periodo non superiore a 12 mesi e quindi entro la data del 28/02/2027;

Art. 7

I pagamenti verranno riconosciuti sulla base dell'effettiva durata della proroga.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente
del Settore Protezione Civile
Ing. Daniele CAFFARENGO
(firma digitale ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005)

Il Procuratore Speciale
della Leonardo – S.p.A. mandataria
A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l.
Ing. Adolfo FERRARO
(firma digitale ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005)