


RIQUALIFICARE FIUMI E LAGHI AL TEMPO DELLE EMERGENZE GLOBALI

Progetto di manutenzione delle opere idrauliche sul rio Preit in Comune di Canosio

Arch. Davide Gianluigi Musso

*Responsabile del servizio tecnico di manutenzione e tutela ambientale
dell'Unione Montana valle Maira*





SITUAZIONE ANTE PROGETTO







Foto 1: Canosio, rio Preit, briglia 7 da valle


SITUAZIONE ANTE PROGETTO



SITUAZIONE DI PROGETTO


SEZIONE LONGITUDINALE - B7

scala 1:125



SEZIONE LONGITUDINALE - B6

scala 1:125





SITUAZIONE A LAVORI CONCLUSI



SITUAZIONE A LAVORI CONCLUSI



SITUAZIONE A LAVORI CONCLUSI

NUMERI


QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	€ 214.552,00
SPESA SOSTENUTA A CONSUNTIVO	€ 124.552,00

DATE

Concessione contributo Regione Piemonte	29/11/2018
Approvazione progetto esecutivo	09/10/2018
Inizio lavori	24/06/2019
Fine lavori	18/10/2019

PROTAGONISTI

Progettista e direttore dei lavori	Dott. Ing. FERRARI Stefano di Cuneo
Collaudatore	Arch. Erik ARMANDO di Caraglio
Impresa realizzatrice	S.M.T. s.n.c. di Cuneo
R.U.P. in fase di programmazione e progettazione	Arch. Davide Gianluigi Musso
R.U.P. in fase di esecuzione	Geom. Roberto GARNERO



- Regione Piemonte
- Unione Montana Valle Maira
Fondi EGATO4
- Comune di Canosio

PARTNER DELL'INIZIATIVA

SPESA SOSTENUTA	€ 124.552,00
Regione Piemonte	€ 72.305,09
Unione Montana – Fondi EGATO4	€ 43.537,35
Comune di Canosio	€ 8.709,56

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE