

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Dicembre 2020
1	Torino	Agliè	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
2	Biella	Ailoche	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
3	Vercelli	Albano Vercellese	Chiuso con collaudo certificato
4	Vercelli	Alice Castello	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
5	Torino	Alpette	Chiuso con collaudo certificato
6	Biella	Andorno Micca	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
7	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
8	Vercelli	Arborio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
9	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	Chiuso con collaudo certificato
10	Vercelli	Asigliano Vercellese	Chiuso con collaudo certificato
11	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
12	Vercelli	Balmuccia	Chiuso con collaudo certificato
13	Alessandria	Balzola	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
14	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
15	Alessandria	Belforte Monferrato	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
16	Biella	Benna	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
17	Vercelli	Bianzè	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
18	Biella	Bioglio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
19	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	Chiuso con collaudo certificato
20	Alessandria	Borghetto di Borbera	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
21	Torino	Borgiallo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
22	Vercelli	Borgo d'Ale	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
23	Vercelli	Borgo Vercelli	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
24	Biella	Borriana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
25	Alessandria	Bosio	Chiuso con collaudo certificato
26	Vercelli	Breia	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
27	Alessandria	Brignano-Frascata	Chiuso con collaudo certificato
28	Novara	Briona	Chiuso con collaudo certificato
29	Torino	Brosso	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
30	Vercelli	Buronzio	Chiuso con collaudo certificato
31	Biella	Campiglia Cervo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Dicembre 2020
32	Biella	Candelo	Chiuso con collaudo certificato
33	Torino	Caravino	Chiuso con collaudo certificato
34	Vercelli	Caresana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
35	Vercelli	Caresanablot	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
36	Alessandria	Carezzano	Chiuso con collaudo certificato
37	Novara	Carpignano Sesia	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
38	Cuneo	Carrù	Chiuso con collaudo certificato
39	Alessandria	Casaleggio Boiro	Chiuso con collaudo certificato
40	Vercelli	Casanova Elvo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
41	Alessandria	Cassinelle	Chiuso con collaudo certificato
42	Asti	Castel Boglione	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
43	Asti	Castelletto Molina	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
44	Novara	Cavaglietto	Chiuso con collaudo certificato
45	Torino	Ceres	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
46	Asti	Cessole	Chiuso con collaudo certificato
47	Torino	Ciconio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
48	Vercelli	Cigliano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
49	Torino	Coazze	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
50	Alessandria	Coniolo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
51	Alessandria	Costa Vescovato	Chiuso con collaudo certificato
52	Vercelli	Costanzana	Chiuso con collaudo certificato
53	Cuneo	Cravanzana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
54	Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	Chiuso con collaudo certificato
55	Biella	Crosa	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
56	Vercelli	Crova	Chiuso con collaudo certificato
57	Torino	Cumiana	Chiuso con collaudo certificato
58	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
59	Vercelli	Desana	Chiuso con collaudo certificato
60	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
61	Cuneo	Faule	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
62	Cuneo	Feisoglio	Chiuso con collaudo certificato

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Dicembre 2020
63	Asti	Ferrere	Chiuso con collaudo certificato
64	Torino	Germagnano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
65	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
66	Vercelli	Ghislarengo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
67	Torino	Giaglione	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
68	Vercelli	Greggio	Chiuso con collaudo certificato
69	Alessandria	Grogna	Chiuso con collaudo certificato
70	Alessandria	Grondona	Chiuso con collaudo certificato
71	Vercelli	Guardabosone	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
72	Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	Chiuso con collaudo certificato
73	Torino	La Cassa	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
74	Vercelli	Lamporo	Chiuso con collaudo certificato
75	Alessandria	Lerma	Chiuso con collaudo certificato
76	Torino	Lessolo	Chiuso con collaudo certificato
77	Vercelli	Lignana	Chiuso con collaudo certificato
78	Asti	Loazzolo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
79	Vercelli	Lozzolo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
80	Torino	Lugnacco	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
81	Torino	Maglione	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
82	Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
83	Torino	Mathi	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
84	Cuneo	Melle	Chiuso con collaudo certificato
85	Biella	Miagliano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
86	Cuneo	Monastero di Vasco	Chiuso con collaudo certificato
87	Vercelli	Moncrivello	Chiuso con collaudo certificato
88	Biella	Mongrando	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
89	Asti	Montabone	Chiuso con collaudo certificato
90	Alessandria	Montaldeo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
91	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	Chiuso con collaudo certificato
92	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	Chiuso con collaudo certificato
93	Torino	Moriondo Torinese	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Dicembre 2020
94	Alessandria	Mornese	Chiuso con collaudo certificato
95	Vercelli	Motta de' Conti	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
96	Biella	Mottalciata	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
97	Cuneo	Narzole	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
98	Torino	Noasca	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
99	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
100	Biella	Occhieppo Superiore	Chiuso con collaudo certificato
101	Torino	Oglianico	Chiuso con collaudo certificato
102	Vercelli	Olcenengo	Chiuso con collaudo certificato
103	Vercelli	Oldenico	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
104	Alessandria	Olivola	Chiuso con collaudo certificato
105	Vercelli	Palazzolo Vercellese	Chiuso con collaudo certificato
106	Alessandria	Parodi Ligure	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
107	Cuneo	Paroldo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
108	Torino	Pecco	Chiuso con collaudo certificato
109	Torino	Perrero	Chiuso con collaudo certificato
110	Vercelli	Pertengo	Chiuso con collaudo certificato
111	Novara	Pettenasco	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
112	Biella	Pettinengo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
113	Vercelli	Pezzana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
114	Torino	Pianezza	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
115	Cuneo	Piozzo	Chiuso con collaudo certificato
116	Torino	Piverone	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
117	Biella	Pollone	Chiuso con collaudo certificato
118	Asti	Portacomaro	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
119	Vercelli	Postua	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
120	Vercelli	Prarolo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
121	Asti	Quaranti	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
122	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
123	Vercelli	Quinto Vercellese	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
124	Biella	Quittengo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Dicembre 2020
125	Asti	Revigliasco d'Asti	Chiuso con collaudo certificato
126	Vercelli	Rive	Chiuso con collaudo certificato
127	Cuneo	Roaschia	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
128	Cuneo	Rocca Cigliè	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
129	Alessandria	Roccaforte Ligure	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
130	Alessandria	Rocchetta Ligure	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
131	Vercelli	Ronsecco	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
132	Biella	Rosazza	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
133	Alessandria	Rosignano Monferrato	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
134	Torino	Rueglio	Chiuso con collaudo certificato
135	Vercelli	Salasco	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
136	Vercelli	San Germano Vercellese	Chiuso con collaudo certificato
137	Vercelli	San Giacomo Vercellese	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
138	Asti	San Martino Alfieri	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
139	Novara	San Maurizio d'Opaglio	Chiuso con collaudo certificato
140	Biella	San Paolo Cervo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
141	Torino	San Ponso	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
142	Alessandria	Sardigliano	Chiuso con collaudo certificato
143	Biella	Selve Marcone	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
144	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	Chiuso con collaudo certificato
145	Vercelli	Serravalle Sesia	Chiuso con collaudo certificato
146	Asti	Sessame	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
147	Cuneo	Somano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
148	Biella	Sostegno	Chiuso con collaudo certificato
149	Torino	Sparone	Chiuso con collaudo certificato
150	Torino	Strambinello	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
151	Vercelli	Stroppiana	Chiuso con collaudo certificato
152	Biella	Tavigliano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
153	Novara	Terdobbiate	Chiuso con collaudo certificato
154	Biella	Ternengo	Chiuso con collaudo certificato
155	Alessandria	Treville	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Dicembre 2020
156	Vercelli	Tricerro	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
157	Vercelli	Tronzano Vercellese	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
158	Torino	Val della Torre	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
159	Cuneo	Valgrana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
160	Biella	Vallanzengo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
161	Biella	Valle San Nicolao	Chiuso con collaudo certificato
162	Torino	Venaus	Chiuso con collaudo certificato
163	Novara	Vespolate	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
164	Asti	Viale	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
165	Cuneo	Villanova Mondovì	Chiuso con collaudo certificato
166	Torino	Villar Dora	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
167	Vercelli	Villarboit	Chiuso con collaudo certificato
168	Vercelli	Villata	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
169	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
170	Novara	Vinzaglio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
171	Torino	Vistrorio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
172	Biella	Zubiena	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo