

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Gennaio 2021
185	Torino	Agliè	Chiuso con collaudo certificato
184	Biella	Ailoche	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
183	Vercelli	Albano Vercellese	Chiuso con collaudo certificato
182	Vercelli	Alice Castello	Chiuso con collaudo certificato
181	Torino	Alice Superiore	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
180	Torino	Alpette	Chiuso con collaudo certificato
179	Biella	Andorno Micca	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
178	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	Chiuso con collaudo certificato
177	Vercelli	Arborio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
176	Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
175	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	Chiuso con collaudo certificato
174	Vercelli	Asigliano Vercellese	Chiuso con collaudo certificato
173	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
172	Vercelli	Balmuccia	Chiuso con collaudo certificato
171	Alessandria	Balzola	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
170	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
169	Alessandria	Belforte Monferrato	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
168	Biella	Benna	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
167	Vercelli	Bianzè	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
166	Biella	Bioglio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
165	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	Chiuso con collaudo certificato
164	Alessandria	Borghetto di Borbera	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
163	Torino	Borgiallo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
162	Vercelli	Borgo d'Ale	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
161	Vercelli	Borgo Vercelli	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
160	Biella	Borriana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
159	Alessandria	Bosio	Chiuso con collaudo certificato
158	Vercelli	Breia	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
157	Alessandria	Brignano-Frascata	Chiuso con collaudo certificato
156	Novara	Briona	Chiuso con collaudo certificato
155	Torino	Brosso	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
154	Vercelli	Buronzio	Chiuso con collaudo certificato

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Gennaio 2021
153	Biella	Campiglia Cervo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
152	Biella	Candelo	Chiuso con collaudo certificato
151	Cuneo	Caprauna	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
150	Torino	Caravino	Chiuso con collaudo certificato
149	Vercelli	Caresana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
148	Vercelli	Caresanablot	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
147	Alessandria	Carezzano	Chiuso con collaudo certificato
146	Torino	Carignano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
145	Novara	Carpignano Sesia	Chiuso con collaudo certificato
144	Cuneo	Carrù	Chiuso con collaudo certificato
143	Novara	Casalbeltrame	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
142	Alessandria	Casaleggio Boiro	Chiuso con collaudo certificato
141	Vercelli	Casanova Elvo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
140	Alessandria	Cassinelle	Chiuso con collaudo certificato
139	Asti	Castel Boglione	Chiuso con collaudo certificato
138	Alessandria	Castelletto Merli	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
137	Asti	Castelletto Molina	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
136	Novara	Cavaglietto	Chiuso con collaudo certificato
135	Torino	Ceres	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
134	Cuneo	Cervasca	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
133	Asti	Cessole	Chiuso con collaudo certificato
132	Torino	Ciconio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
131	Vercelli	Cigliano	Chiuso con collaudo certificato
130	Torino	Coassolo Torinese	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
129	Torino	Coazze	Chiuso con collaudo certificato
128	Alessandria	Coniolo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
127	Alessandria	Costa Vescovato	Chiuso con collaudo certificato
126	Vercelli	Costanzana	Chiuso con collaudo certificato
125	Cuneo	Cravanzana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
124	Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	Chiuso con collaudo certificato
123	Biella	Crosa	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
122	Vercelli	Crova	Chiuso con collaudo certificato

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Gennaio 2021
121	Torino	Cumiana	Chiuso con collaudo certificato
120	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
119	Vercelli	Desana	Chiuso con collaudo certificato
118	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
117	Cuneo	Faule	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
116	Cuneo	Feisoglio	Chiuso con collaudo certificato
115	Asti	Ferrere	Chiuso con collaudo certificato
114	Alessandria	Fresonara	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
113	Torino	Germagnano	Chiuso con collaudo certificato
112	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
111	Vercelli	Ghislarengo	Chiuso con collaudo certificato
110	Torino	Giaglione	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
109	Vercelli	Greggio	Chiuso con collaudo certificato
108	Alessandria	Grogardo	Chiuso con collaudo certificato
107	Alessandria	Grondona	Chiuso con collaudo certificato
106	Vercelli	Guardabosone	Chiuso con collaudo certificato
105	Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	Chiuso con collaudo certificato
104	Torino	Issiglio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
103	Torino	La Cassa	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
102	Vercelli	Lamporo	Chiuso con collaudo certificato
101	Alessandria	Lerma	Chiuso con collaudo certificato
100	Torino	Lessolo	Chiuso con collaudo certificato
99	Vercelli	Lignana	Chiuso con collaudo certificato
98	Asti	Loazzolo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
97	Vercelli	Lozzolo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
96	Torino	Lugnacco	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
95	Torino	Maglione	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
94	Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
93	Torino	Mathi	Chiuso con collaudo certificato
92	Cuneo	Melle	Chiuso con collaudo certificato
91	Biella	Miagliano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
90	Cuneo	Monastero di Vasco	Chiuso con collaudo certificato

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Gennaio 2021
89	Vercelli	Moncrivello	Chiuso con collaudo certificato
88	Biella	Mongrando	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
87	Asti	Montabone	Chiuso con collaudo certificato
86	Alessandria	Montaldeo	Chiuso con collaudo certificato
85	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	Chiuso con collaudo certificato
84	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	Chiuso con collaudo certificato
83	Torino	Moriondo Torinese	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
82	Alessandria	Mornese	Chiuso con collaudo certificato
81	Vercelli	Motta de' Conti	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
80	Biella	Mottalciata	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
79	Cuneo	Narzole	Chiuso con collaudo certificato
78	Torino	Noasca	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
77	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
76	Biella	Occhieppo Superiore	Chiuso con collaudo certificato
75	Torino	Oglianico	Chiuso con collaudo certificato
74	Vercelli	Olcenengo	Chiuso con collaudo certificato
73	Vercelli	Oldenico	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
72	Alessandria	Olivola	Chiuso con collaudo certificato
71	Vercelli	Palazzolo Vercellese	Chiuso con collaudo certificato
70	Alessandria	Parodi Ligure	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
69	Cuneo	Paroldo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
68	Torino	Pecco	Chiuso con collaudo certificato
67	Asti	Penango	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
66	Torino	Perrero	Chiuso con collaudo certificato
65	Vercelli	Pertengo	Chiuso con collaudo certificato
64	Novara	Pettenasco	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
63	Biella	Pettinengo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
62	Vercelli	Pezzana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
61	Torino	Pianezza	Chiuso con collaudo certificato
60	Cuneo	Piozzo	Chiuso con collaudo certificato
59	Torino	Piverone	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
58	Biella	Pollone	Chiuso con collaudo certificato

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Gennaio 2021
57	Asti	Portacomaro	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
56	Vercelli	Postua	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
55	Vercelli	Prarolo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
54	Biella	Pray	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
53	Asti	Quaranti	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
52	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
51	Vercelli	Quinto Vercellese	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
50	Biella	Quittengo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
49	Asti	Revigliasco d'Asti	Chiuso con collaudo certificato
48	Vercelli	Rive	Chiuso con collaudo certificato
47	Cuneo	Roaschia	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
46	Cuneo	Rocca Cigliè	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
45	Alessandria	Roccaforte Ligure	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
44	Alessandria	Rocchetta Ligure	Chiuso con collaudo certificato
43	Vercelli	Ronsecco	Chiuso con collaudo certificato
42	Biella	Rosazza	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
41	Alessandria	Rosignano Monferrato	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
40	Torino	Rueglio	Chiuso con collaudo certificato
39	Vercelli	Salasco	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
38	Vercelli	San Germano Vercellese	Chiuso con collaudo certificato
37	Vercelli	San Giacomo Vercellese	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
36	Asti	San Martino Alfieri	Chiuso con collaudo certificato
35	Novara	San Maurizio d'Opaglio	Chiuso con collaudo certificato
34	Biella	San Paolo Cervo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
33	Torino	San Ponso	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
32	Alessandria	Sardigliano	Chiuso con collaudo certificato
31	Biella	Selve Marcone	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
30	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	Chiuso con collaudo certificato
29	Vercelli	Serravalle Sesia	Chiuso con collaudo certificato
28	Asti	Sessame	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
27	Cuneo	Somano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
26	Biella	Sostegno	Chiuso con collaudo certificato

Piano chiusure cantieri BUL

	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a Gennaio 2021
25	Torino	Sparone	Chiuso con collaudo certificato
24	Torino	Strambinello	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
23	Vercelli	Stroppiana	Chiuso con collaudo certificato
22	Biella	Tavigliano	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
21	Novara	Terdobbiate	Chiuso con collaudo certificato
20	Biella	Ternengo	Chiuso con collaudo certificato
19	Torino	Traves	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
18	Alessandria	Treville	Chiuso con collaudo certificato
17	Vercelli	Tricerro	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
16	Vercelli	Tronzano Vercellese	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
15	Torino	Val della Torre	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
14	Cuneo	Valgrana	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
13	Biella	Vallanzengo	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
12	Biella	Valle San Nicolao	Chiuso con collaudo certificato
11	Torino	Venaus	Chiuso con collaudo certificato
10	Novara	Vespolate	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
9	Asti	Viale	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
8	Cuneo	Villanova Mondovì	Chiuso con collaudo certificato
7	Torino	Villar Dora	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
6	Vercelli	Villarboit	Chiuso con collaudo certificato
5	Vercelli	Villata	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
4	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
3	Novara	Vinzaglio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
2	Torino	Vistrorio	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo
1	Biella	Zubiena	Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori - in attesa di collaudo