

Comuni FWA con cantieri chiusi e collaudo certificato al 30 aprile 2021

Nr.Prog.	Comune assegnato	Comune Geografico	Comune Rilegamento	Data Certificazione Collaudo
27	Borghetto di Borbera	Borghetto di Borbera	Borghetto di Borbera	30/04/21
26	Montescheno	Bognanico	Bognanico	28/04/21
25	Casaleggio Boiro	Lerma	Lerma	26/04/21
24	Vercelli	Pezzana	Prarolo	21/04/21
23	San Germano Vercellese	Salasco	Salasco	19/04/21
22	Borgo San Dalmazzo	Valgrana	Valgrana	14/04/21
21	Formigliana	Quinto Vercellese	Quinto Vercellese	13/04/21
20	Bastia Mondovì	Carrù	Carrù	09/04/21
19	Grondona	Grondona	Grondona	01/04/21
18	Cuornè	Alpette	Alpette	31/03/21
17	Arborio	Arborio	Arborio	31/03/21
16	Cumiana	Cumiana	Cumiana	30/03/21
15	Grondona	Grondona	Grondona	30/03/21
14	Grignasco	Serravalle Sesia	Serravalle Sesia	26/03/21
13	Agliè	Agliè	Agliè	23/03/21
12	Villata	Borgo Vercelli	Borgo Vercelli	23/03/21
11	Antrona Schieranco	Antrona Schieranco	Antrona Schieranco	19/03/21
10	San Gillio	Pianezza	Pianezza	18/03/21
9	Tronzano Vercellese	Tronzano Vercellese	Tronzano Vercellese	12/03/21
8	Vespolate	Vespolate	Vespolate	05/03/21
7	Castel Boglione	Castel Boglione	Castel Boglione	02/03/21
6	Borgo d'Ale	Borgo d'Ale	Borgo d'Ale	26/02/21
5	Pecco	Pecco	Pecco	26/02/21
4	San Paolo Cervo	Campiglia Cervo	Campiglia Cervo	24/02/21
3	Mongrando	Mongrando	Mongrando	24/02/21
2	Carezzano	Carezzano	Carezzano	17/02/21
1	Bosio	Bosio	Bosio	16/02/21