

Comuni con cantieri chiusi e collaudo certificato al 14 maggio 2021 (FWA)

Nr.	Comune assegnato	Comune Geografico	Comune Rilegamento	Data Certificazione Collaudo
36	Rocchetta Ligure	Rocchetta Ligure	Rocchetta Ligure	14/05/2021
35	Lemie	Viù	Viù	14/05/2021
34	Narzole	Narzole	Narzole	13/05/2021
33	Coazze	Coazze	Coazze	13/05/2021
32	Lignana	Lignana	Lignana	11/05/2021
31	Montaldeo	Parodi Ligure	Parodi Ligure	07/05/2021
30	Ferrere	Ferrere	Ferrere	07/05/2021
29	Trino	Tricerro	Tricerro	03/05/2021
28	Trino	Ronsecco	Ronsecco	03/05/2021
27	Borghetto di Borbera	Borghetto di Borbera	Borghetto di Borbera	30/04/2021
26	Montescheno	Bognanco	Bognanco	28/04/2021
25	Casaleggio Boiro	Lerma	Lerma	26/04/2021
24	Vercelli	Pezzana	Prarolo	21/04/2021
23	San Germano Vercellese	Salasco	Salasco	19/04/2021
22	Borgo San Dalmazzo	Valgrana	Valgrana	14/04/2021
21	Formigliana	Quinto Vercellese	Quinto Vercellese	13/04/2021
20	Bastia Mondovì	Carrù	Carrù	09/04/2021
19	Grondona	Grondona	Grondona	01/04/2021
18	Cuornè	Alpette	Alpette	31/03/2021
17	Arborio	Arborio	Arborio	31/03/2021
16	Cumiana	Cumiana	Cumiana	30/03/2021
15	Grondona	Grondona	Grondona	30/03/2021
14	Grignasco	Serravalle Sesia	Serravalle Sesia	26/03/2021
13	Agliè	Agliè	Agliè	23/03/2021
12	Villata	Borgo Vercelli	Borgo Vercelli	23/03/2021
11	Antrona Schieranco	Antrona Schieranco	Antrona Schieranco	19/03/2021
10	San Gillio	Pianezza	Pianezza	18/03/2021
9	Tronzano Vercellese	Tronzano Vercellese	Tronzano Vercellese	12/03/2021
8	Vespolate	Vespolate	Vespolate	05/03/2021
7	Castel Boglione	Castel Boglione	Castel Boglione	02/03/2021
6	Borgo d'Ale	Borgo d'Ale	Borgo d'Ale	26/02/2021

Comuni con cantieri chiusi e collaudo certificato al 14 maggio 2021 (FWA)

Nr.	Comune assegnato	Comune Geografico	Comune Rilegamento	Data Certificazione Collaudo
5	Pecco	Pecco	Pecco	26/02/2021
4	San Paolo Cervo	Campiglia Cervo	Campiglia Cervo	24/02/2021
3	Mongrando	Mongrando	Mongrando	24/02/2021
2	Carezzano	Carezzano	Carezzano	17/02/2021
1	Bosio	Bosio	Bosio	16/02/2021