

Comuni con cantieri chiusi e collaudo certificato al 9 luglio 2021 (FWA)

Nr.	Comune assegnato	Comune Geografico	Comune Rilegamento
42	Monastero di Lanzo	Traves	Traves
41	Lamporo	Livorno Ferraris	Livorno Ferraris
40	Viù	Germagnano	Vallo Torinese
39	Vische	Vische	Vische
38	San Sebastiano Curone	Brignano-Frascata	Brignano-Frascata
37	Monastero di Lanzo	Cantoira	Cantoira
36	Rocchetta Ligure	Rocchetta Ligure	Rocchetta Ligure
35	Lemie	Viù	Viù
34	Narzole	Narzole	Narzole
33	Coazze	Coazze	Coazze
32	Lignana	Lignana	Lignana
31	Montaldeo	Parodi Ligure	Parodi Ligure
30	Ferrere	Ferrere	Ferrere
29	Trino	Tricerro	Tricerro
28	Trino	Ronsecco	Ronsecco
27	Borghetto di Borbera	Borghetto di Borbera	Borghetto di Borbera
26	Montescheno	Bognanco	Bognanco
25	Casaleggio Boiro	Lerma	Lerma
24	Vercelli	Pezzana	Prarolo
23	San Germano Vercellese	Salasco	Salasco
22	Borgo San Dalmazzo	Valgrana	Valgrana
21	Formigliana	Quinto Vercellese	Quinto Vercellese
20	Bastia Mondovì	Carrù	Carrù
19	Grondona	Grondona	Grondona
18	Cuorgnè	Alpette	Alpette
17	Arborio	Arborio	Arborio
16	Cumiana	Cumiana	Cumiana
15	Grondona	Grondona	Grondona
14	Grignasco	Serravalle Sesia	Serravalle Sesia
13	Agliè	Agliè	Agliè
12	Villata	Borgo Vercelli	Borgo Vercelli
11	Antrona Schieranco	Antrona Schieranco	Antrona Schieranco
10	San Gillio	Pianezza	Pianezza
9	Tronzano Vercellese	Tronzano Vercellese	Tronzano Vercellese
8	Vespolate	Vespolate	Vespolate
7	Castel Boglione	Castel Boglione	Castel Boglione
6	Borgo d'Ale	Borgo d'Ale	Borgo d'Ale

Comuni con cantieri chiusi e collaudo certificato al 9 luglio 2021 (FWA)

Nr.	Comune assegnato	Comune Geografico	Comune Rilegamento
5	Pecco	Pecco	Pecco
4	San Paolo Cervo	Campiglia Cervo	Campiglia Cervo
3	Mongrando	Mongrando	Mongrando
2	Carezzano	Carezzano	Carezzano
1	Bosio	Bosio	Bosio

Comuni con cantieri chiusi e collaudo certificato al 9 luglio 2021 (FWA)

Data Certificazione Collaudo
09/07/21
06/07/21
30/06/21
28/06/21
11/06/21
20/05/21
14/05/21
14/05/21
13/05/21
13/05/21
11/05/21
07/05/21
07/05/21
03/05/21
03/05/21
30/04/21
28/04/21
26/04/21
21/04/21
19/04/21
14/04/21
13/04/21
09/04/21
01/04/21
31/03/21
31/03/21
30/03/21
30/03/21
26/03/21
23/03/21
23/03/21
19/03/21
18/03/21
12/03/21
05/03/21
02/03/21
26/02/21

Comuni con cantieri chiusi e collaudo certificato al 9 luglio 2021 (FWA)

Data Certificazione Collaudo
26/02/21
24/02/21
24/02/21
17/02/21
16/02/21