



Direzione Sanità e Welfare

Settore Politiche di welfare abitativo

Mail: ediliziasociale@regione.piemonte.it

Pec: ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione (*)

11.130.20.2/2021C.7

(*) metadati riportati nella
segnatura informatica di protocollo

Spett.li

- COMUNI

- ATC del Piemonte

Loro indirizzi PEC

Oggetto: Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021 - Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". **Richiesta dati 4° monitoraggio al 31 marzo 2023 e verifica inserimento dati nella piattaforma BDAP.**

Al fine di conoscere lo stato procedurale del programma in oggetto (*milestone*), si trasmette in allegato la tabella riepilogativa di monitoraggio, come pervenuta dal coordinamento delle Regioni dopo confronto con il MIMS ora MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e dal Dipartimento Casa Italia.

L'obiettivo del Programma da raggiungere entro la data del 31 marzo 2023 è quello dell' "aggiudicazione dei contratti" come stabilito sia dal D.M. MEF del 15 luglio 2021 sia dall'Avviso pubblico regionale approvato con D.D. n. 1780 del 15.11.2021.

Si precisa che per "aggiudicazione dei contratti" questa Amministrazione scrivente ritiene raggiunto l'obiettivo qualora sia stato aggiudicato l'appalto dei lavori (aggiudicazione provvisoria).

In allegato alla presente si trasmette la tabella riepilogativa di monitoraggio riferita alla data del 31 marzo 2023 da compilare a cura di ogni soggetto finanziato, nei seguenti campi:

- colonna "**entro il 31/03/2023 AGGIUDICAZIONE CONTRATTI**" (indicare ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI (specificare se provvisoria o efficace/definitiva - tipo provvedimento, numero e data);
- colonna "**NOTE e CRITICITA'**" per segnalare eventuali informazioni rispetto alle tempistiche da rispettare anche con riferimento ad eventuali contratti di appalto già stipulati e avvio dei lavori.



*Direzione Sanità e Welfare
Settore Politiche di welfare abitativo
Mail: ediliziasociale@regione.piemonte.it
Pec: ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it*

I campi già compilati derivano da quanto riportato nell'allegato A al Decreto Direttoriale MIMS n. 52 del 30.3.2022, integrato dal codice intervento regionale assegnato con D.D. regionale n. 977/2022 e dai dati di precedenti monitoraggi come comunicati dai soggetti beneficiari e dunque non possono essere modificati.

Il file excel editabile, da utilizzare per la comunicazione dei dati richiesti, è pubblicato unitamente alla presente nota, al consueto indirizzo web regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/fondo-complementare-al-piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr-programma-sicuro-verde-sociale>.

Nel caso il formato del file di calcolo (.xls) non sia compatibile con i sistemi informatici in uso dell'Ente, è possibile in alternativa fornire a questa Amministrazione le medesime informazioni richieste mediante nota scritta da inviare alla casella pec sotto indicata.

Dopo avere opportunamente compilato la tabella per quanto di competenza, ogni soggetto finanziato è tenuto a trasmettere:

- il file in formato pdf della tabella sottoscritta dal Dirigente responsabile;
 - il medesimo file in formato excel,
- con nota all'indirizzo **pec** ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

entro e non oltre il termine tassativo del 04 aprile 2023, per consentire alla Regione Piemonte l'invio dei dati al MIT (ex MIMS) e al Dipartimento Casa Italia.

Qualora dovessero pervenire istruzioni integrative sul monitoraggio da parte dei competenti Ministeri, verrà fornita tempestiva comunicazione.

* * *

Si rammenta che dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione (cd. definitiva) dell'appalto dei lavori ed entro 30 giorni dalla stessa occorre richiedere al Settore scrivente il 2° acconto pari al 15% del finanziamento concesso nel rispetto delle modalità attuative approvate con Determinazione Dirigenziale regionale n. 1721 del 23.09.2022.

La citata D.D. n. 1721/2022 e la modulistica a supporto della richiesta di liquidazione delle somme spettanti è reperibile all'indirizzo web sopra indicato.

Si specifica che, in applicazione dell'art. 3, comma 7, del Regolamento regionale n. 4/R/2013 la documentazione, unitariamente al Quadro Tecnico Economico Semplificato (QTES), non è sottoposta all'esame della Struttura Tecnico Decentrata (STD).

* * *



Direzione Sanità e Welfare
Settore Politiche di welfare abitativo
Mail: ediliziasociale@regione.piemonte.it
Pec: ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

Si continua a segnalare quanto previsto dall'art. 5 del DPCM 15.09.2021 che al comma 2 prevede *“Ai fini del monitoraggio e delle verifiche sugli interventi nel campo dell’edilizia residenziale pubblica di cui al presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili applica il sistema di **“monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”**, verificando sempre la correttezza, l’appropriatezza e la completezza delle informazioni raccomandando l’aggiornamento periodico e tempestivo dei dati.*

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021 *“il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro ...”*.

Restando a disposizione come sempre per qualsiasi altra informazione ritenuta utile, si segnala l’importanza degli adempimenti.

Distinti saluti.

Dott.ssa Anna Palazzi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Allegati:

- Tabella monitoraggio al 31.03.2023.

Funzionario Referente
arch. Giorgio Provera
tel. 011.4323583