



Direzione Welfare  
Settore Politiche di welfare abitativo  
ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

Data (\*)

Spett.li

Protocollo (\*)

- Comuni

Classificazione 11.130.20.2/2021C.20

- ATC del Piemonte

(\*) segnatura di protocollo riportata nei metadati  
del sistema documentale DoQui ACTA

Loro indirizzi PEC

**Oggetto: Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021 - Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Richiesta dati e informazioni al 30 giugno 2024 e aggiornamento dati nella piattaforma BDAP-MOP.**

Al fine di conoscere lo stato procedurale, fisico e finanziario del Programma in oggetto, si richiedono i dati relativi alla percentuale di avanzamento dei lavori degli interventi ricompresi nel Programma stesso nonché i dati finanziari complessivi.

Per tale fine si trasmette in allegato la solita tabella di **monitoraggio al 30 giugno 2024 per acquisire le nuove informazioni**, da compilare a cura di ogni soggetto finanziato nei seguenti campi:

➤ colonna "**% LAVORI CONTABILIZZATI al 30/06/2024**", in cui inserire la percentuale % di avanzamento dei lavori contabilizzati dalla Direzione Lavori alla data del 30/06/2024 (tale dato non dovrà corrispondere necessariamente alla percentuale prevista da contratto per l'emissione dei SAL);

➤ colonna "**IMPORTO LIQUIDATO TOTALE [€] AL 30/06/2024 (A)**", in cui inserire gli importi effettivamente liquidati a tale data riferibili a tutte le linee di finanziamento a copertura finanziaria del Quadro Economico;

➤ colonna "**IMPORTO Q.E. TOTALE [€] (B)**", tale colonna riporta i dati relativi all'importo complessivo del Quadro Economico ultimo approvato dell'intervento edilizio, comunicati in occasione del precedente monitoraggio al 31/03/2024;

➤ colonna "**% IMPORTO LIQUIDATO al 30/06/2024 (A)/(B)**", la cui compilazione è automatica e si riferisce al rapporto tra gli importi liquidati al 30/06/2024 e il totale del Quadro Economico;

➤ colonna "**NOTE e CRITICITÀ da segnalare in caso di % lavori contabilizzati inferiore al 30%**" per segnalare le criticità e le motivazioni qualora la percentuale % relativa ai lavori contabilizzati dalla Direzione Lavori al 30/06/2024 risulti inferiore al 30% e per segnalare eventuali altre criticità.

I campi già compilati derivano da quanto riportato nell'allegato A al Decreto Direttoriale MIMS n. 52 del 30.3.2022, integrato dal codice intervento regionale assegnato con D.D. regionale n. 977/2022 e dai dati di precedenti monitoraggi come comunicati dai soggetti beneficiari e dunque non possono essere modificati.



Direzione Welfare  
Settore Politiche di welfare abitativo  
ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

Il file .ods editabile, da utilizzare per la comunicazione dei dati richiesti, è pubblicato unitamente alla presente nota, al consueto indirizzo web regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/fondo-complementare-al-piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr-programma-sicuro-verde-sociale>.

Qualora il formato del file di calcolo (.ods) non fosse compatibile con i sistemi informatici in uso dell'Ente o comunque si riscontrassero problemi di compilazione, è possibile in alternativa fornire a questa Amministrazione le medesime informazioni richieste mediante nota scritta da inviare alla casella PEC sotto indicata.

Dopo avere opportunamente compilato la tabella per quanto di competenza, ogni soggetto finanziato è tenuto a trasmettere nota di trasmissione, con allegato file di monitoraggio in formato .pdf, entrambi sottoscritti dal Dirigente responsabile, all'indirizzo PEC [ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it](mailto:ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it) entro e non oltre il **termine tassativo del 10 luglio 2024**.

\* \* \*

Si ricorda come di consueto quanto previsto dall'art. 5 del DPCM 15.09.2021 che al comma 2 prevede “*Ai fini del monitoraggio e delle verifiche sugli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica di cui al presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili applica il sistema di “Monitoraggio delle Opere Pubbliche - MOP” della “Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni – BDAP”, verificando sempre la correttezza, l'appropriatezza e la completezza delle informazioni raccomandando l'aggiornamento periodico e tempestivo dei dati.*”

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021 “*il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro ...*”.

In ultimo **si rammenta che alla data del 31 dicembre 2024 tutti gli interventi edilizi devono aver raggiunto almeno il 50% di avanzamento dei lavori contabilizzati dalla Direzione Lavori che si configura quale milestone prevista dal Cronoprogramma Ministeriale di cui all'Allegato 1 al DM MEF 15.07.2021.**

Restando a disposizione come sempre per qualsiasi altra informazione ritenuta utile, si segnala l'importanza degli adempimenti.

Distinti saluti.

La Dirigente  
Dr.ssa Anna PALAZZI  
*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Allegati:  
- Tabella monitoraggio al 30.06.2024

Funzionario Referente  
arch. Giorgio Provera  
tel. 011.4323583