



COMUNE DI MATTIE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma, n. 4 10050 MATTIE

mail: ufficiotecnico@comune.mattie.to.it

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA N. 3

(ART. 140 dlgs N. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici")

"EVENTO ALLUVIONALE IN SEGUITO ALLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 05/09/2024 CHE HANNO COMPORTATO EROSIONI TALI DA TRASPORTARE MATERIALE ALLUVIONALE SU TUTTA L'ASTA DEL RIO GERARDO PROVOCANDO LA DEMOLIZIONE DI DUE PONTI IN SITI DIVERSI BORGATA GIORDANI E BORGATA COMBE"

Premesso che nella notte del 05/09/2024 a causa di intense precipitazioni nella parte alta del Rio Gerardo si è verificato un evento franoso importante causato da erosioni su tutta l'asta del Rio stesso trasportando enormi quantitativi di materiale alluvionale nell'alveo provocando la demolizione di due ponti di collegamento alle B.te Combe e Giordani;

Preso atto che detto evento alluvionale di portata eccezionale ha determinato una grave situazione per l'incolumità degli abitanti delle Borgate Combe e Giordani in particolare a seguito della demolizione del ponte della Borgata Combe gli abitanti risultano isolati;

Dato atto che:

- Sussistono oggettive e documentate condizioni di emergenza tali da recare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- Sul luogo sono intervenute le Forze di soccorso di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri ed altri Enti preposti;
- È stato attivato il Centro Operativo Comunale con Ordinanza Sindacale n. 3 del 05/09/2024;
- Con Ordinanza Sindacale n. 4 del 05/09/2024 il Sindaco nella veste di ufficiale di Governo ha ordinato all'Area tecnica comunale, alla Città Metropolitana di Torino e alla SMAT SPA ognuno per le proprie competenze a provvedere all'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza atte a garantire la pubblica e privata incolumità;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno cinque del mese di settembre dell'anno 2024 dalle ore 7:00 la sottoscritta Geom. Patrizia Chiriotti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mattie si è recata presso

l'area interessata dall'evento alluvionale sopra descritta, dove ha constatato che è in corso una grave situazione di emergenza e di pericoli per un evento eccezionale e imprevedibile, come di seguito specificato.

La sottoscritta ha potuto accertare quanto segue:

-DESCRIZIONE DELL'EVENTO:

L'evento temporalesco verificatosi nella notte del 5/09/2024 ha attivato con gravi erosioni l'alveo del Rio Gerardo mobilitando una grande quantità di materiali litoidi di varia pezzatura attivando imponente colata detritica che ha interessato tutta l'asta del torrente e in particolar modo in corrispondenza delle borgate Giordani e Combe.

-RIO GERARDO-ZONA BORGATA GIORDANI:

L'evento alluvionale ha divelto completamente il ponte di collegamento della Borgata con la viabilità principale (SP 207) erodendo durante la discesa parte dell'argine in sponda sinistra idrografica in prossimità dell'abitato e della struttura destinata ad agriturismo.

Le colate detritiche hanno interessato l'area adiacente al torrente ed hanno provocato il danneggiamento di diversi veicoli privati in parte trascinate al valle.

Attualmente la borgata Giordani zona ad Est non risulta accessibile da mezzi di soccorso (autobotti, ambulanze ecc).

Risultano urgenti i lavori di:

- ripristino argine sponda sinistra idrografica per realizzazione pista di collegamento con la B.ta Giordani zona Est al fine di renderla accessibile dai mezzi di soccorso, non essendoci altra viabilità da poter far passare mezzi idonei ad eventuali soccorsi.

La sottoscritta preso atto della situazione di estrema urgenza per le vie brevi ha prontamente contattato e ordinato i lavori alla seguente ditta:

- FAURE SCAVI SRL con sede in Regione Chenebieres snc a Salbertrand (TO)

Visto l'art. 140 comma 1-2-4 del Dlgs 36/ 2024;

Inoltre la sottoscritta Geom. Patrizia Chiriotti dichiara che il presente verbale verrà integrato con la perizia giustificativa nei termini di cui all'art. 140 del Dlgs 36/2023.

Mattie 05/09/2024



Il Responsabile dell' Area Tecnica verbalizzante
IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA Geom. Patrizia Chiriotti
Geom. Patrizia Chiriotti

FAURE SCAVI s.r.l.
Reg. Chenebieres 01000 SALBERTRAND (TO)



COMUNE DI INVERSO PINASCA

10060 - Città Metropolitana di TORINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

VERBALE DI CONFERIMENTO INCARICO PER OPERE DI SOMMA URGENZA (Art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi)

PREMESSO che dal 04 settembre 2024 tutto il territorio del Pinerolese è interessato da intense precipitazioni e da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità;

RICHIAMATO il Bollettino di allerta meteo n. 255/2024 emesso il 04/09/2024 alle ore 13.00 dall'ARPA Piemonte con livello di criticità 3 per la zona "D" nella quale è compreso il territorio di Villar Perosa;

RILEVATO che nella giornata di giovedì 05 settembre 2024 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche; tali precipitazioni hanno, altresì, provocato la fuoriuscita dai propri alvei del reticolo idrografico minore, il cedimento di una parte delle sedi viarie, la caduta di massi, detriti e rami d'albero lungo le strade, nonché frane, smottamenti e allagamenti nei beni pubblici e nelle proprietà private; tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

VISTA la situazione in atto;

CONSIDERATO che nell'emergenza le priorità di intervento di protezione civile conseguono direttamente dalle esigenze elementari, e insieme fondamentali, di tutelare l'incolumità delle persone nel loro ambiente di residenza e di lavoro, l'accessibilità in condizioni di sicurezza dei luoghi di residenza e di lavoro, l'integrità delle infrastrutture che garantiscono i servizi essenziali, quali l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché le condizioni di igiene e di sanità; tali esigenze vanno inoltre graduate a seconda del livello di compromissione che i dissesti e la vulnerabilità del territorio arrecano alle essenziali condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni colpite.

RITENUTO di individuare le seguenti tipologie fondamentali di eventi e situazioni pregiudizievoli per le quali risulta necessario un intervento immediato:

- 1) frane e cadute massi che minacciano insediamenti abitativi e produttivi;
- 2) strade interrotte da frane, da caduta massi, da erosioni di corsi d'acqua, e per effetto di crolli o dissesti, con isolamento o imminente rischio di isolamento di centri abitati;
- 3) interventi a difesa di infrastrutture essenziali di tipo acquedottistico, fognario, di impianti di depurazione e di opere di approvvigionamento energetico gravemente danneggiate;
- 4) interventi di ripristino della viabilità compromessa da movimenti franosi, cadute massi, erosioni spondali, crollo o dissesto di ponti;

- 5) interventi di difesa idraulica localizzati, per il ripristino della sicurezza del territorio urbanizzato, minacciato da gravi fenomeni esondativi, ivi compresi gli sghiaamenti ed altri interventi per rimuovere gli ostacoli al regolare deflusso delle acque;
- 6) interventi di ripristino dell'officiosità su intere tratte di corsi d'acqua che hanno provocato gravi ed estesi allagamenti ai centri abitati ed alle infrastrutture, e che non sono più in grado di convogliare con la necessaria sicurezza le portate di piena;
- 7) interventi di ripristino di opere idrauliche sui corsi d'acqua;
- 8) interventi di ripristino di sedi stradali, di pulizia di condotte fognarie, di pulizia e ricalibratura di fossati, canali e rogge;

DATO ATTO che occorre procedere immediatamente alla redazione dei verbali di somma urgenza per gli interventi prioritari come sopra individuati, propedeutici al successivo affidamento delle opere di somma urgenza;

DATO ATTO che, stante la necessità di operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'Amministrazione comunale può affidare l'intervento mediante ordinanza sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta necessità di terminare non solo la redazione dei verbali di somma urgenza ma anche l'esecuzione dei relativi lavori nel più breve tempo possibile;

RILEVATO che l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (evento alluvionale di vasta portata) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connotati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);

RICHIAMATE le seguenti ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco:

- **n. 4/2024 del 05.09.2024** con cui si disponeva l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Palazzo Comunale – Ufficio Tecnico per coordinare tutte le operazioni necessarie per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione durante il periodo di allerta meteorologica arancione avente numero 255/2024;
- **n. 6/2024 del 05.09.2024** con cui venivano precettate, al fine di garantire una pronta reperibilità a fronte delle richieste del C.O.C., le seguenti Ditte:
 - o **NEW ROADS S.R.L.** – Strada Avaro n. 21 – Bricherasio (TO);
 - o **BETON VAL CHISONE SNC DI BIANCO DOLINO PASQUALE, REMO E C.** – Via San Paolo n. 18 Pinasca (TO);
 - o **NORD SCAVI SNC DI CHALLIER MASSIMILIANO, MAURIZIO E C.** – Via Sestriere n. 4 Fraz Pourrieres Usseaux (TO);
 - o **ALPIMEDIA COMMUNICATION snc** - Località San Sebastiano n. 29/7, Perosa Argentina (TO);
- **n. 7/2024 del 05.09.2024** con cui veniva ordinata ai professionisti indicati a seguire la redazione immediata dei verbali di somma urgenza con i relativi allegati (relazioni delle situazioni in atto, stima di massima dei lavori, computo metrici estimativi, ecc....) per i lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale del 04/05 settembre 2024:
 - o Dott. Geol. Marco BARBERO dello Studio GEOALPI CONSULTING – Geologi Associati con sede a Pinerolo (TO) in Via Saluzzo n. 52;

- Ing. Enrico GIORDANO con studio a Piscina (TO) in Via Borletti n. 4;
 - Geom. Alain CHAUVIE con studio a San Secondo di Pinerolo (TO) in Via Chiesa di Miradolo n. 20;
 - Ing. Andrea MARTIGNONI con studio a San Secondo di Pinerolo (TO) in Via Chiesa di Miradolo n. 20;
- **n. 8/2024 del 09.09.2024** con cui veniva ordinato alla Soc. Energie SpA con sede in Via Della Rena n. 20 a Bolzano (BZ) di eseguire quanto prima con mezzi propri ed a proprie spese gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino degli impianti ad uso idroelettrico presenti sul territorio del Comune di Inverso Pinasca danneggiati dagli eventi meteorologici avversi, incluso il ripristino della funzionalità degli attraversamenti dei rii e delle combe in corrispondenza del canale idroelettrico e compresa la rimozione del materiale franato ed eventuali opere di stabilizzazione ove necessarie;

RICHIAMATA la seguente ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale:

- **n. 5/2024 del 05.09.2024** con cui, a causa della frana sulla viabilità di collegamento con la Borgata Reynaud, è stata sospesa la circolazione mediante chiusura al transito a tutte le categorie di utenti della viabilità di collegamento alle borgate Reynaud, Faiola, Combavilla e Serre con deviazione su percorso alternativo su viabilità passante attraverso la borgata Clot, SINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA;

RILEVATO altresì che a fronte di motivi d'urgenza conseguenti l'evento alluvionale del 05/09/2024, l'ordinanza sindacale deve garantire la redazione tempestiva dei verbali di somma urgenza e, a seguire, l'esecuzione immediata dei lavori per la messa in sicurezza del territorio a garanzia dell'incolumità pubblica, e richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 01 del 14.01.2004, e per i motivi di cui sopra la medesima derogherà all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 140 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 che stabilisce che:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e



sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.



10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

- a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;
- e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

- a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
- b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo è stabilito in trenta giorni;
- c) l'amministrazione competente è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

CONSIDERATO che:

- permane una condizione di pericolo con elevato rischio di ulteriori smottamenti franosi e di ulteriori erosioni spondali, in previsione di future piogge;
- pertanto, è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza di tutte le località interessate dagli eventi sopradescritti e laddove necessario il ripristino della viabilità;

ATTESO che la sottoscritta Arch. Filipponi Milka in qualità di Responsabile Unico del Progetto, che per l'emergenza di cui trattasi riveste anche il ruolo di Direzione dei Lavori, ha individuato le zone di intervento da affidare alle singole ditte, in particolare:



- Ditta: **NORD SCAVI SNC DI CHALLIER MASSIMILIANO, MAURIZIO E C.** Via Sestriere n. 4 Fraz Pourrieres Usseaux (TO);
- Zona di intervento: Borgate Novarea, Saretto e Boschi – Strada Comunale delle Chianaviere Alte – Comba della Vouta e Comba Coumbalot;
- Interventi in somma urgenza: 1) interventi con mezzi meccanici, nella parte a sud del territorio inversino per scongiurare il crollo della strada in direzione della Borgata Boschi; 2) sgombero dei detriti, fango e pietre dai percorsi sottostanti; 3) pulizia tubazioni e ripristino percorso fluviale nei canali di scolo; 4) rimodellamento di sponde e fondo stradale sul percorso sterrato; 5) sgombero detriti e collocazione in zona idonea;

DATO ATTO che:

- i prezzi per gli interventi di cui sopra sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione e il pronto intervento;
- l'impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto tenendo conto delle priorità dettate dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto e sugli esiti del sopralluogo congiunto con la Ditta di cui sopra, con il presente Verbale di somma urgenza risulta, a parere del Responsabile Unico del Progetto scrivente, necessario procedere con l'esecuzione delle opere indicate per il ripristino dello stato di sicurezza;

RITENUTA idonea all'esecuzione degli interventi di cui sopra la citata Ditta **NORD SCAVI SNC DI CHALLIER MASSIMILIANO, MAURIZIO E C.** Via Sestriere n. 4 Fraz Pourrieres Usseaux (TO), che, contattata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di messa in sicurezza in questione,

**con il presente verbale si conferisce FORMALE INCARICO alla Ditta sopra citata
per l'esecuzione dei seguenti lavori di messa in sicurezza:**

- Zona di intervento: Borgate Novarea, Saretto e Boschi – Strada Comunale delle Chianaviere Alte – Comba della Vouta e Comba Coumbalot;
- Interventi in somma urgenza: 1) interventi con mezzi meccanici, nella parte a sud del territorio inversino per scongiurare il crollo della strada in direzione della Borgata Boschi; 2) sgombero dei detriti, fango e pietre dai percorsi sottostanti; 3) pulizia tubazioni e ripristino percorso fluviale nei canali di scolo; 4) rimodellamento di sponde e fondo stradale sul percorso sterrato; 5) sgombero detriti e collocazione in zona idonea;
- Costi intervento:

OPERE COMPUTATE	€ 1.260,00
IVA 22% su OPERE	€ 277,20
TOTALE	€ 1.537,20



L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

- che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; verificare nuovo codice
- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

Tutto ciò visto e considerato,

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte le condizioni, dichiara altresì:

- di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge,

e si impegna pertanto ad eseguire l'incarico conferito secondo le norme di legge e le disposizioni relative ai lavori per conto dello stato per l'importo di **€ 1.260,00 (euro milleduecentosessanta/00) oltre iva nella misura di legge del 22%** (per un importo complessivo di € 1.537,20).

Il presente verbale, costituito da 7 pagine oltre allegati, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Inverso Pinasca, 06.09.2024



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Arch. Milka FILIPPONE)

VISTO: per accettazione

LA DITTA
NORD SCAVI SNC DI CHALLIER
MASSIMILIANO, MAURIZIO E C.



COMUNE DI INVERSO PINASCA

10060 - Città Metropolitana di TORINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

VERBALE DI CONFERIMENTO INCARICO PER OPERE DI SOMMA URGENZA (Art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi)

PREMESSO che dal 04 settembre 2024 tutto il territorio del Pinerolese è interessato da intense precipitazioni e da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità;

RICHIAMATO il Bollettino di allerta meteo n. 255/2024 emesso il 04/09/2024 alle ore 13.00 dall'ARPA Piemonte con livello di criticità 3 per la zona "D" nella quale è compreso il territorio di Villar Perosa;

RILEVATO che nella giornata di giovedì 05 settembre 2024 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche; tali precipitazioni hanno, altresì, provocato la fuoriuscita dai propri alvei del reticolo idrografico minore, il cedimento di una parte delle sedi viarie, la caduta di massi, detriti e rami d'albero lungo le strade, nonché frane, smottamenti e allagamenti nei beni pubblici e nelle proprietà private; tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

VISTA la situazione in atto;

CONSIDERATO che nell'emergenza le priorità di intervento di protezione civile conseguono direttamente dalle esigenze elementari, e insieme fondamentali, di tutelare l'incolumità delle persone nel loro ambiente di residenza e di lavoro, l'accessibilità in condizioni di sicurezza dei luoghi di residenza e di lavoro, l'integrità delle infrastrutture che garantiscono i servizi essenziali, quali l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché le condizioni di igiene e di sanità; tali esigenze vanno inoltre graduate a seconda del livello di compromissione che i dissesti e la vulnerabilità del territorio arrecano alle essenziali condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni colpite.

RITENUTO di individuare le seguenti tipologie fondamentali di eventi e situazioni pregiudizievoli per le quali risulta necessario un intervento immediato:

- 1) frane e cadute massi che minacciano insediamenti abitativi e produttivi;
- 2) strade interrotte da frane, da caduta massi, da erosioni di corsi d'acqua, e per effetto di crolli o dissesti, con isolamento o imminente rischio di isolamento di centri abitati;
- 3) interventi a difesa di infrastrutture essenziali di tipo acquedottistico, fognario, di impianti di depurazione e di opere di approvvigionamento energetico gravemente danneggiate;
- 4) interventi di ripristino della viabilità compromessa da movimenti franosi, cadute massi, erosioni spondali, crollo o dissesto di ponti;



- 5) interventi di difesa idraulica localizzati, per il ripristino della sicurezza del territorio urbanizzato, minacciato da gravi fenomeni esondativi, ivi compresi gli sghiaamenti ed altri interventi per rimuovere gli ostacoli al regolare deflusso delle acque;
- 6) interventi di ripristino dell'officiosità su intere tratte di corsi d'acqua che hanno provocato gravi ed estesi allagamenti ai centri abitati ed alle infrastrutture, e che non sono più in grado di convogliare con la necessaria sicurezza le portate di piena;
- 7) interventi di ripristino di opere idrauliche sui corsi d'acqua;
- 8) interventi di ripristino di sedi stradali, di pulizia di condotte fognarie, di pulizia e ricalibratura di fossati, canali e rogge;

DATO ATTO che occorre procedere immediatamente alla redazione dei verbali di somma urgenza per gli interventi prioritari come sopra individuati, propedeutici al successivo affidamento delle opere di somma urgenza;

DATO ATTO che, stante la necessità di operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'Amministrazione comunale può affidare l'intervento mediante ordinanza sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta necessità di terminare non solo la redazione dei verbali di somma urgenza ma anche l'esecuzione dei relativi lavori nel più breve tempo possibile;

RILEVATO che l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (evento alluvionale di vasta portata) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connotati dalla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);

RICHIAMATE le seguenti ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco:

- **n. 4/2024 del 05.09.2024** con cui si disponeva l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Palazzo Comunale – Ufficio Tecnico per coordinare tutte le operazioni necessarie per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione durante il periodo di allerta meteorologica arancione avente numero 255/2024;
- **n. 6/2024 del 05.09.2024** con cui venivano precettate, al fine di garantire una pronta reperibilità a fronte delle richieste del C.O.C., le seguenti Ditte:
 - o **NEW ROADS S.R.L.** – Strada Avaro n. 21 – Bricherasio (TO);
 - o **BETON VAL CHISONE SNC DI BIANCO DOLINO PASQUALE, REMO E C.** – Via San Paolo n. 18 Pinasca (TO);
 - o **NORD SCAVI SNC DI CHALLIER MASSIMILIANO, MAURIZIO E C.** – Via Sestriere n. 4 Fraz Pourrieres Usseaux (TO);
 - o **ALPIMEDIA COMMUNICATION snc** - Località San Sebastiano n. 29/7, Perosa Argentina (TO);
- **n. 7/2024 del 05.09.2024** con cui veniva ordinata ai professionisti indicati a seguire la redazione immediata dei verbali di somma urgenza con i relativi allegati (relazioni delle situazioni in atto, stima di massima dei lavori, computo metrici estimativi, ecc....) per i lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale del 04/05 settembre 2024:
 - o Dott. Geol. Marco BARBERO dello Studio GEOALPI CONSULTING – Geologi Associati con sede a Pinerolo (TO) in Via Saluzzo n. 52;



- Ing. Enrico GIORDANO con studio a Piscina (TO) in Via Borletti n. 4;
 - Geom. Alain CHAUVIE con studio a San Secondo di Pinerolo (TO) in Via Chiesa di Miradolo n. 20;
 - Ing. Andrea MARTIGNONI con studio a San Secondo di Pinerolo (TO) in Via Chiesa di Miradolo n. 20;
- **n. 8/2024 del 09.09.2024** con cui veniva ordinato alla Soc. Energie SpA con sede in Via Della Rena n. 20 a Bolzano (BZ) di eseguire quanto prima con mezzi propri ed a proprie spese gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino degli impianti ad uso idroelettrico presenti sul territorio del Comune di Inverso Pinasca danneggiati dagli eventi meteorologici avversi, incluso il ripristino della funzionalità degli attraversamenti dei rii e delle combe in corrispondenza del canale idroelettrico e compresa la rimozione del materiale franato ed eventuali opere di stabilizzazione ove necessarie;

RICHIAMATA la seguente ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale:

- **n. 5/2024 del 05.09.2024** con cui, a causa della frana sulla viabilità di collegamento con la Borgata Reynaud, è stata sospesa la circolazione mediante chiusura al transito a tutte le categorie di utenti della viabilità di collegamento alle borgate Reynaud, Faiola, Combavilla e Serre con deviazione su percorso alternativo su viabilità passante attraverso la borgata Clot, SINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA;

RILEVATO altresì che a fronte di motivi d'urgenza conseguenti l'evento alluvionale del 05/09/2024, l'ordinanza sindacale deve garantire la redazione tempestiva dei verbali di somma urgenza e, a seguire, l'esecuzione immediata dei lavori per la messa in sicurezza del territorio a garanzia dell'incolumità pubblica, e richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 01 del 14.01.2004, e per i motivi di cui sopra la medesima derogherà all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 140 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 che stabilisce che:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e

sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

- a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;
- e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

- a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
- b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo è stabilito in trenta giorni;
- c) l'amministrazione competente è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

CONSIDERATO che:

- permane una condizione di pericolo con elevato rischio di ulteriori smottamenti franosi e di ulteriori erosioni spondali, in previsione di future piogge;
- pertanto, è necessario intervenire a **salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza di tutte le località interessate dagli eventi sopradescritti e laddove necessario il ripristino della viabilità;

ATTESO che la sottoscritta Arch. Filippone Milka in qualità di Responsabile Unico del Progetto, che per l'emergenza di cui trattasi riveste anche il ruolo di Direzione dei Lavori, ha individuato le zone di intervento da affidare alle singole ditte, in particolare:

– Ditta:

NEW ROADS S.R.L. – Strada Avaro n. 21 – Bricherasio (TO);



- Zona di intervento: Borgate Reynaud, Palaizet, Faiola, Robert, Serre, Grangia Nuova, Valentin, Combavilla – Comba Viouloun e Comba Broua Valentin;
- Interventi in somma urgenza: 1) interventi con mezzi meccanici su diverse zone nella parte nord del territorio inversino; 2) sgombero dei detriti, fango e pietre da strade private e comunali; 3) pulizia e disotturazione vasche di contenimento a monte e a valle con annesse tubazioni; 4) ripristino percorso fluviale nei canali di scolo; 5) rimodellamento di sponde e fondo stradale sul percorso sterrato; 6) sgombero detriti e collocazione in zona idonea. Nell'area interessata dalla frana è stata solamente sgomberata la strada ed è stata chiusa al traffico con specifica ordinanza. I luoghi sono ad alto rischio di ulteriori frane e la sicurezza sulla viabilità al momento è completamente compromessa.

DATO ATTO che:

- i prezzi per gli interventi di cui sopra sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione e il pronto intervento;
- l'impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto tenendo conto delle priorità dettate dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto e sugli esiti del sopralluogo congiunto con la Ditta di cui sopra, con il presente Verbale di somma urgenza risulta, a parere del Responsabile Unico del Progetto scrivente, necessario procedere con l'esecuzione delle opere indicate per il ripristino dello stato di sicurezza;

RITENUTA idonea all'esecuzione degli interventi di cui sopra la citata Ditta **NEW ROADS S.R.L.** – Strada Avaro n. 21 – Bricherasio (TO), che, contattata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di messa in sicurezza in questione,

con il presente verbale si conferisce FORMALE INCARICO alla Ditta sopra citata per l'esecuzione dei seguenti lavori di messa in sicurezza:

- Zona di intervento: Borgate Reynaud, Palaizet, Faiola, Robert, Serre, Grangia Nuova, Valentin, Combavilla – Comba Viouloun e Comba Broua Valentin;
- Interventi in somma urgenza: 1) interventi con mezzi meccanici su diverse zone nella parte nord del territorio inversino; 2) sgombero dei detriti, fango e pietre da strade private e comunali; 3) pulizia e disotturazione vasche di contenimento a monte e a valle con annesse tubazioni; 4) ripristino percorso fluviale nei canali di scolo; 5) rimodellamento di sponde e fondo stradale sul percorso sterrato; 6) sgombero detriti e collocazione in zona idonea.

- Costi intervento:	OPERE COMPUTATE	€ 7.987,00
	IVA 22% su OPERE	€ 1.757,14
	TOTALE	€ 9.744,14



L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

- che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; verificare nuovo codice
- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

Tutto ciò visto e considerato,

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte le condizioni, dichiara altresì:

- di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge,

e si impegna pertanto ad eseguire l'incarico conferito secondo le norme di legge e le disposizioni relative ai lavori per conto dello stato per l'importo di **€ 7.987,00 (euro settemilanovecentottantasette/00) oltre iva nella misura di legge del 22%** (per un importo complessivo di € 9.744,14).

Il presente verbale, costituito da 7 pagine oltre allegati, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Inverso Pinasca, 06.09.2024



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Arch. Milka FILIPPONE)

VISTO: per accettazione

LA DITTA
NEW ROADS S.R.L.



COMUNE DI INVERSO PINASCA

10060 - Città Metropolitana di TORINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

VERBALE DI CONFERIMENTO INCARICO PER OPERE DI SOMMA URGENZA (Art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi)

PREMESSO che dal 04 settembre 2024 tutto il territorio del Pinerolese è interessato da intense precipitazioni e da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità;

RICHIAMATO il Bollettino di allerta meteo n. 255/2024 emesso il 04/09/2024 alle ore 13.00 dall'ARPA Piemonte con livello di criticità 3 per la zona "D" nella quale è compreso il territorio di Villar Perosa;

RILEVATO che nella giornata di giovedì 05 settembre 2024 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche; tali precipitazioni hanno, altresì, provocato la fuoriuscita dai propri alvei del reticolo idrografico minore, il cedimento di una parte delle sedi viarie, la caduta di massi, detriti e rami d'albero lungo le strade, nonché frane, smottamenti e allagamenti nei beni pubblici e nelle proprietà private; tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

VISTA la situazione in atto;

CONSIDERATO che nell'emergenza le priorità di intervento di protezione civile conseguono direttamente dalle esigenze elementari, e insieme fondamentali, di tutelare l'incolumità delle persone nel loro ambiente di residenza e di lavoro, l'accessibilità in condizioni di sicurezza dei luoghi di residenza e di lavoro, l'integrità delle infrastrutture che garantiscono i servizi essenziali, quali l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché le condizioni di igiene e di sanità; tali esigenze vanno inoltre graduate a seconda del livello di compromissione che i dissesti e la vulnerabilità del territorio arrecano alle essenziali condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni colpite.

RITENUTO di individuare le seguenti tipologie fondamentali di eventi e situazioni pregiudizievoli per le quali risulta necessario un intervento immediato:

- 1) frane e cadute massi che minacciano insediamenti abitativi e produttivi;
- 2) strade interrotte da frane, da caduta massi, da erosioni di corsi d'acqua, e per effetto di crolli o dissesti, con isolamento o imminente rischio di isolamento di centri abitati;
- 3) interventi a difesa di infrastrutture essenziali di tipo acquedottistico, fognario, di impianti di depurazione e di opere di approvvigionamento energetico gravemente danneggiate;
- 4) interventi di ripristino della viabilità compromessa da movimenti franosi, cadute massi, erosioni spondali, crollo o dissesto di ponti;

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00044664 del 25/09/2024



- 5) interventi di difesa idraulica localizzati, per il ripristino della sicurezza del territorio urbanizzato, minacciato da gravi fenomeni esondativi, ivi compresi gli sghiaamenti ed altri interventi per rimuovere gli ostacoli al regolare deflusso delle acque;
- 6) interventi di ripristino dell'officiosità su intere tratte di corsi d'acqua che hanno provocato gravi ed estesi allagamenti ai centri abitati ed alle infrastrutture, e che non sono più in grado di convogliare con la necessaria sicurezza le portate di piena;
- 7) interventi di ripristino di opere idrauliche sui corsi d'acqua;
- 8) interventi di ripristino di sedi stradali, di pulizia di condotte fognarie, di pulizia e ricalibratura di fossati, canali e rogge;

DATO ATTO che occorre procedere immediatamente alla redazione dei verbali di somma urgenza per gli interventi prioritari come sopra individuati, propedeutici al successivo affidamento delle opere di somma urgenza;

DATO ATTO che, stante la necessità di operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'Amministrazione comunale può affidare l'intervento mediante ordinanza sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta necessità di terminare non solo la redazione dei verbali di somma urgenza ma anche l'esecuzione dei relativi lavori nel più breve tempo possibile;

RILEVATO che l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (evento alluvionale di vasta portata) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connotati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);

RICHIAMATE le seguenti ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco:

- **n. 4/2024 del 05.09.2024** con cui si disponeva l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Palazzo Comunale – Ufficio Tecnico per coordinare tutte le operazioni necessarie per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione durante il periodo di allerta meteorologica arancione avente numero 255/2024;
- **n. 6/2024 del 05.09.2024** con cui venivano precettate, al fine di garantire una pronta reperibilità a fronte delle richieste del C.O.C., le seguenti Ditte:
 - o **NEW ROADS S.R.L.** – Strada Avaro n. 21 – Bricherasio (TO);
 - o **BETON VAL CHISONE SNC DI BIANCO DOLINO PASQUALE, REMO E C.** – Via San Paolo n. 18 Pinasca (TO);
 - o **NORD SCAVI SNC DI CHALLIER MASSIMILIANO, MAURIZIO E C.** – Via Sestriere n. 4 Fraz Pourrieres Usseaux (TO);
 - o **ALPIMEDIA COMMUNICATION snc** - Località San Sebastiano n. 29/7, Perosa Argentina (TO);
- **n. 7/2024 del 05.09.2024** con cui veniva ordinata ai professionisti indicati a seguire la redazione immediata dei verbali di somma urgenza con i relativi allegati (relazioni delle situazioni in atto, stima di massima dei lavori, computo metrici estimativi, ecc....) per i lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale del 04/05 settembre 2024:
 - o Dott. Geol. Marco BARBERO dello Studio GEOALPI CONSULTING – Geologi Associati con sede a Pinerolo (TO) in Via Saluzzo n. 52;

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00044664 del 25/09/2024

- Ing. Enrico GIORDANO con studio a Piscina (TO) in Via Borletti n. 4;
- Geom. Alain CHAUVIE con studio a San Secondo di Pinerolo (TO) in Via Chiesa di Miradolo n. 20;
- Ing. Andrea MARTIGNONI con studio a San Secondo di Pinerolo (TO) in Via Chiesa di Miradolo n. 20;

- **n. 8/2024 del 09.09.2024** con cui veniva ordinato alla Soc. Energie SpA con sede in Via Della Rena n. 20 a Bolzano (BZ) di eseguire quanto prima con mezzi propri ed a proprie spese gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino degli impianti ad uso idroelettrico presenti sul territorio del Comune di Inverso Pinasca danneggiati dagli eventi metereologici avversi, incluso il ripristino della funzionalità degli attraversamenti dei rii e delle combe in corrispondenza del canale idroelettrico e compresa la rimozione del materiale franato ed eventuali opere di stabilizzazione ove necessarie;

RICHIAMATA la seguente ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale:

- **n. 5/2024 del 05.09.2024** con cui, a causa della frana sulla viabilità di collegamento con la Borgata Reynaud, è stata sospesa la circolazione mediante chiusura al transito a tutte le categorie di utenti della viabilità di collegamento alle borgate Reynaud, Faiola, Combavilla e Serre con deviazione su percorso alternativo su viabilità passante attraverso la borgata Clot, SINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA;

RILEVATO altresì che a fronte di motivi d'urgenza conseguenti l'evento alluvionale del 05/09/2024, l'ordinanza sindacale deve garantire la redazione tempestiva dei verbali di somma urgenza e, a seguire, l'esecuzione immediata dei lavori per la messa in sicurezza del territorio a garanzia dell'incolumità pubblica, e richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 01 del 14.01.2004, e per i motivi di cui sopra la medesima derogherà all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 140 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 che stabilisce che:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00044664 del 25/09/2024



sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00044664 del 25/09/2024



10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

- a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;
- e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

- a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
- b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo è stabilito in trenta giorni;
- c) l'amministrazione competente è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

CONSIDERATO che:

- permane una condizione di pericolo con elevato rischio di ulteriori smottamenti franosi e di ulteriori erosioni spondali, in previsione di future piogge;
- pertanto, è necessario intervenire a **salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza di tutte le località interessate dagli eventi sopradescritti e laddove necessario il ripristino della viabilità;

ATTESO che la sottoscritta Arch. Filippone Milka in qualità di Responsabile Unico del Progetto, che per l'emergenza di cui trattasi riveste anche il ruolo di Direzione dei Lavori, ha individuato le zone di intervento da affidare alle singole ditte, in particolare:

– Ditta:

BETON VAL CHISONE SNC DI BIANCO DOLINO PASQUALE, REMO E C. – Via San Paolo n. 18 Pinasca (TO);

- Zona di intervento: Borgate Peyrot, Masseilot, Vivian, Palazzotto e Grange – Comba dei Masseilot e Comba del Don;
- Interventi in somma urgenza: 1) interventi con mezzi meccanici, su diversi punti del territorio inversino (zona centrale), a causa dell'esondazione delle due Combe Masseilot e del Don; 2) sgombero dei detriti, fango e pietre da strade private e comunali; 3) pulizia e disotturazione vasche di contenimento a monte e a valle con annesse tubazioni; 4) ripristino percorso fluviale nei canali di scolo; 5) rimodellamento di sponde e fondo stradale sul percorso sterrato 6) sgombero detriti e collocazione in zona idonea.

DATO ATTO che:

- i prezzi per gli interventi di cui sopra sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione e il pronto intervento;
- l'impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto tenendo conto delle priorità dettate dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto e sugli esiti del sopralluogo congiunto con la Ditta di cui sopra, con il presente Verbale di somma urgenza risulta, a parere del Responsabile Unico del Progetto scrivente, necessario procedere con l'esecuzione delle opere indicate per il ripristino dello stato di sicurezza;

RITENUTA idonea all'esecuzione degli interventi di cui sopra la citata Ditta **BETON VAL CHISONE SNC DI BIANCO DOLINO PASQUALE, REMO E C.** – Via San Paolo n. 18 Pinasca (TO), che, contattata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di messa in sicurezza in questione,

con il presente verbale si conferisce FORMALE INCARICO alla Ditta sopra citata per l'esecuzione dei seguenti lavori di messa in sicurezza:

- Zona di intervento: Borgate Peyrot, Masseilot, Vivian, Palazzotto e Grange – Comba dei Masseilot e Comba del Don;
- Interventi in somma urgenza: 1) interventi con mezzi meccanici, su diversi punti del territorio inversino (zona centrale), a causa dell'esondazione delle due Combe Masseilot e del Don; 2) sgombero dei detriti, fango e pietre da strade private e comunali; 3) pulizia e disotturazione vasche di contenimento a monte e a valle con annesse tubazioni; 4) ripristino percorso fluviale nei canali di scolo; 5) rimodellamento di sponde e fondo stradale sul percorso sterrato 6) sgombero detriti e collocazione in zona idonea.
- Costi intervento:

OPERE COMPUTATE	€ 1.860,00
IVA 22% su OPERE	€ 409,20
TOTALE	€ 2.269,20

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

- che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; verificare nuovo codice
- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

Tutto ciò visto e considerato,

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte le condizioni, dichiara altresì:

- di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge,

si impegna pertanto ad eseguire l'incarico conferito secondo le norme di legge e le disposizioni relative ai lavori per conto dello stato per l'importo di **€ 1.860,00 (euro milleottocentosessanta/00) oltre iva nella misura di legge del 22%** (per un importo complessivo di € 2.269,20).

Il presente verbale, costituito da 7 pagine oltre allegati, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Inverso Pinasca, 06.09.2024



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO: per accettazione

LA DITTA
BETON VAL CHISONE SNC DI
BIANCO DOLINO PASQUALE, REMO E C.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00044664 del 25/09/2024



COMUNE DI MATTIE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma, n. 4 10050 MATTIE

mail: ufficiotecnico@comune.mattie.to.it

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA N. 6

(ART. 140 dlgs N. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici")

"EVENTO ALLUVIONALE IN SEGUITO ALLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 05/09/2024 CHE HANNO COMPORTATO EROSIONI TALI DA TRASPORTARE MATERIALE ALLUVIONALE SU TUTTA L'ASTA DEL RIO GERARDO PROVOCANDO LA DEMOLIZIONE DI DUE PONTI IN SITI DIVERSI BORGATA GIORDANI E BORGATA COMBE"

Premesso che nella notte del 05/09/2024 a causa di intense precipitazioni nella parte alta del Rio Gerardo si è verificato un evento franoso importante causato da erosioni su tutta l'asta del Rio stesso trasportando enormi quantitativi di materiale alluvionale nell'alveo provocando la demolizione di due ponti di collegamento alle B.te Combe e Giordani;

Preso atto che detto evento alluvionale di portata eccezionale ha determinato una grave situazione per l'incolumità degli abitanti delle Borgate Combe e Giordani in particolare a seguito della demolizione del ponte della Borgata Combe gli abitanti risultano isolati;

Dato atto che:

- Sussistono oggettive e documentate condizioni di emergenza tali da recare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- Sul luogo sono intervenute le Forze di soccorso di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri ed altri Enti preposti;
- È stato attivato il Centro Operativo Comunale con Ordinanza Sindacale n. 3 del 05/09/2024;
- Con Ordinanza Sindacale n. 4 del 05/09/2024 il Sindaco nella veste di ufficiale di Governo ha ordinato all'Area tecnica comunale, alla Città Metropolitana di Torino e alla SMAT SPA ognuno per le proprie competenze a provvedere all'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza atte a garantire la pubblica e privata incolumità;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno cinque del mese di settembre dell'anno 2024 dalle ore 7:00 la sottoscritta Geom. Patrizia Chiriotti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mattie si è recata presso l'area interessata dall'evento alluvionale sopra descritta, dove ha constatato che è in corso

una grave situazione di emergenza e di pericoli per un evento eccezionale e imprevedibile, come di seguito specificato.

La sottoscritta ha potuto accertare quanto segue:

-DESCRIZIONE DELL'EVENTO:

L'evento temporalesco verificatosi nella notte del 05/09/2024 ha attivato con gravi erosioni l'alveo del Rio Gerardo mobilizzando una grande quantità di materiali litoidi di varia pezzatura attivando imponente colata detritica che ha interessato tutta l'asta del torrente e in particolar modo in corrispondenza delle borgate Giordani e Combe.

-RIO GERARDO-ZONA BORGATA GIORDANI:

L'evento alluvionale ha divelto completamente il ponte di collegamento della Borgata con la viabilità principale (SP 207) erodendo durante la discesa parte dell'argine in sponda sinistra idrografica in prossimità dell'abitato e della struttura destinata ad agriturismo.

Le colate detritiche hanno interessato l'area adiacente al torrente ed hanno provocato il danneggiamento di diversi veicoli privati in parte trascinate al valle.

Attualmente la borgata Giordani zona ad Est non risulta accessibile da mezzi di soccorso (autobotti, ambulanze ecc).

-RIO GERARDO – ZONA BORGATA COMBE:

L'evento ha divelto completamente il ponte di collegamento della Borgata con la viabilità principale (SP 207) isolando la stessa in quanto non raggiungibile con mezzi da altre viabilità; L'alveo del torrente risulta completamente occupato dal materiale litoide che si è depositato anche sui terreni circostanti e sulla strada provinciale impedendone temporaneamente la percorribilità.

La sottoscritta preso atto della situazione di urgenza per le vie brevi ha conferito incarico alla Ditta HELI MONT BLANC Hell Mont Blanc di Pre-Saint-Didier (AO) route Mont Blanc 20/B il sorvolo urgente per valutare i danni su tutta l'asta del Rio Gerardo;
Visto l'art. 140 comma 1-2-4 del Dlgs 36/ 2024;

Inoltre la sottoscritta Geom. Patrizia Chiriotti dichiara che il presente verbale verrà integrato con la perizia giustificativa nei termini di cui all'art. 140 del Dlgs 36/2023.

Mattie 05/09/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica verbalizzante



Geom. Patrizia Chiriotti
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Patrizia Chiriotti

Per accettazione

Hell Mont Blanc di Pre-Saint-Didier

HELI MONTBLANC s.r.l.
Route Mont Blanc, 20/B - Pallesieux
11010 PRÉ-SAINT-DIDIER (Valle d'Aosta)
C.F. e P.IVA 01229430077

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00046073 del 03/10/2024