

955	955	955	955	955	955	955	955	955	636.235
PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Alessandria	Albera Ligure	FESR+REGIONE	28/01/2022	18/03/2022	31/10/2023	17/10/2025	Collaudo Terminato	SEDE	456
Alessandria	Alfiano Natta	FEASR	02/10/2020	07/01/2021	30/07/2021	10/01/2022	Collaudo Terminato	SEDE	469
Alessandria	Alice Bel Colle	FEASR+FSC	15/03/2019	21/06/2019	25/02/2022	28/10/2022	Collaudo Terminato	SEDE	386
Alessandria	Alluvioni Cambiò	FSC	16/06/2021	21/07/2021	13/05/2022	21/10/2022	Collaudo Terminato	SEDE	322
Alessandria	Alzano Scrivia	FESR+REGIONE	01/04/2021	07/05/2021	30/11/2021	13/04/2022	Collaudo Terminato	SEDE	165
Alessandria	Avolasca	FSC	24/02/2022	24/03/2022	03/10/2023	09/07/2024	Collaudo Terminato	D2	94
Alessandria	Balzola	FESR+REGIONE	30/10/2019	20/11/2019	29/12/2020	24/03/2021	Collaudo Terminato	SEDE	833
Alessandria	Basaluzzo	FESR+REGIONE	19/04/2021	25/05/2021	31/03/2022	25/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1098
Alessandria	Bassignana	FSC	20/11/2019	28/11/2019	31/08/2021	10/06/2022	Collaudo Terminato	SEDE	983
Alessandria	Belforte Monferrato	FEASR	26/02/2019	06/06/2019	05/09/2023	08/03/2024	Collaudo Terminato	D1	328
Alessandria	Bergamasco	FSC	07/07/2022	01/12/2022	23/09/2024	22/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	457
Alessandria	Berzano di Tortona	FEASR+FSC	22/03/2023	27/06/2023	14/12/2023	07/03/2024	Collaudo Terminato	D1	17
Alessandria	Bistagno	FSC	04/10/2022	21/11/2022	29/11/2024	15/05/2025	Collaudo Terminato	SEDE	905
Alessandria	Borghetto di Borbera	FEASR	18/10/2018	26/10/2018	16/11/2020	30/04/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1159
Alessandria	Borgo San Martino	FSC	12/07/2022	19/09/2022	31/07/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	688
Alessandria	Borgoratto Alessandrino	FESR+REGIONE	31/01/2019	26/02/2019	30/11/2022	01/12/2023	Collaudo Terminato	D1	355
Alessandria	Bosco Marengo	FSC	02/03/2022	19/04/2022	31/07/2023	06/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1235
Alessandria	Bosio	FESR+REGIONE	09/07/2018	23/08/2018	17/06/2021	08/09/2020	Collaudo Terminato	SEDE	897
Alessandria	Bozzole	FSC	07/09/2022	20/10/2022	23/06/2023	15/07/2024	Collaudo Terminato	D1a1	277
Alessandria	Brignano-Frascata	FEASR	09/10/2018	19/10/2018	25/07/2019	22/12/2020	Collaudo Terminato	D3	193
Alessandria	Camagna Monferrato	FSC	04/04/2022	27/05/2022	30/06/2023	23/07/2024	Collaudo Terminato	D1	380
Alessandria	Camino	FEASR+FSC	03/02/2020	17/04/2020	30/06/2021	27/04/2022	Collaudo Terminato	SEDE	408
Alessandria	Capriata d'Orba	FSC	05/06/2023	27/09/2023	31/10/2024	05/05/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1018
Alessandria	Carentino	FSC	27/01/2023	06/03/2024	31/10/2024	30/06/2025	Collaudo Terminato	D1	176
Alessandria	Carezzano	FEASR	01/03/2019	07/06/2019	29/09/2020	18/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	304
Alessandria	Carpeneto	FSC	18/10/2021	30/11/2021	28/04/2023	12/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	648
Alessandria	Carrosio	FEASR+FSC	27/02/2019	06/06/2019	20/09/2022	28/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	442
Alessandria	Casal Cermelli	FESR+REGIONE	12/03/2019	21/06/2019	29/11/2021	26/05/2022	Collaudo Terminato	SEDE	495
Alessandria	Casaleggio Boiro	FESR+REGIONE	30/10/2018	31/10/2018	23/07/2020	10/11/2020	Collaudo Terminato	D1	143
Alessandria	Casalnoceto	FSC	11/11/2019	26/11/2019	29/04/2022	30/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	480
Alessandria	Casasco	FSC	01/03/2023	20/07/2023	17/07/2024	07/04/2025	Collaudo Terminato	D1	52
Alessandria	Cassinelle	FEASR+FSC	21/01/2019	01/02/2019	19/03/2021	24/09/2020	Collaudo Terminato	D3	554
Alessandria	Castellania	FSC	27/01/2023	30/03/2023	28/04/2023	05/05/2025	Collaudo Terminato	D3	40

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Alessandria	Castellar Guidobono	FSC	31/01/2022	22/03/2022	11/09/2023	24/07/2024	Collaudo Terminato	D1	262
Alessandria	Castelletto d'Erro	FSC	02/03/2023	05/05/2023	27/09/2024	09/12/2025	Collaudo Terminato	D1	44
Alessandria	Castelletto Merli	FEASR+FSC	19/12/2019	13/02/2020	29/01/2021	27/05/2021	Collaudo Terminato	SEDE	111
Alessandria	Cavatone	FSC	22/02/2023	04/08/2023	27/06/2024	16/10/2024	Collaudo Terminato	SEDE	46
Alessandria	Cella Monte	FSC	31/03/2022	19/05/2022	31/03/2023	15/07/2025	Collaudo Terminato	D1	223
Alessandria	Cereseto	FEASR	09/03/2022	10/05/2022	31/07/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	242
Alessandria	Cerreto Grue	FEASR+FSC	29/04/2022	16/06/2022	26/06/2023	17/11/2023	Collaudo Terminato	D1	190
Alessandria	Cerrina Monferrato	FEASR	23/05/2022	11/07/2022	29/12/2022	07/06/2024	Collaudo Terminato	SEDE	674
Alessandria	Coniolo	FEASR+FSC	07/08/2019	04/10/2019	15/12/2020	26/02/2021	Collaudo Terminato	D1	236
Alessandria	Conzano	FSC	31/01/2022	18/03/2022	20/09/2023	23/07/2024	Collaudo Terminato	SEDE	643
Alessandria	Costa Vescovato	FEASR+FSC	26/03/2019	06/06/2019	30/09/2020	14/12/2020	Collaudo Terminato	D2	255
Alessandria	Cremolino	FEASR	30/03/2021	30/04/2021	30/11/2021	21/10/2022	Collaudo Terminato	SEDE	309
Alessandria	Cuccaro Monferrato	FEASR+FSC	15/01/2020	30/03/2020	29/10/2021	10/05/2022	Collaudo Terminato	D1	354
Alessandria	Denice	FESR+REGIONE	04/10/2019	11/11/2019	26/09/2023	17/06/2025	Collaudo Terminato	D1	129
Alessandria	Dernice	FSC	23/02/2023	20/07/2023	17/07/2024	03/12/2024	Collaudo Terminato	D2	60
Alessandria	Fraconalto	FESR+REGIONE	13/02/2019	01/03/2019	24/02/2023	27/10/2025	Collaudo Terminato	D1	202
Alessandria	Francavilla Bisio	FESR+REGIONE	14/12/2020	04/03/2021	28/02/2022	18/11/2022	Collaudo Terminato	D1	323
Alessandria	Fascaro	FEASR+FSC	05/07/2022	26/08/2022	31/08/2023	01/12/2023	Collaudo Terminato	D1	212
Alessandria	Frassinello Monferrato	FEASR+FSC	13/04/2022	19/05/2022	30/09/2022	23/11/2023	Collaudo Terminato	D1	377
Alessandria	Frassineto Po	FSC	26/01/2022	22/03/2022	26/06/2024	24/10/2024	Collaudo Terminato	SEDE	753
Alessandria	Fresonara	FSC	20/04/2020	06/07/2020	29/01/2021	07/06/2023	Collaudo Terminato	D1	261
Alessandria	Frugarolo	FSC	02/04/2020	05/06/2020	31/08/2022	13/04/2024	Collaudo Terminato	D1	920
Alessandria	Fubine	FEASR	27/11/2019	13/12/2019	29/12/2022	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	796
Alessandria	Gabiano	FEASR+FSC	11/11/2019	26/11/2019	21/06/2022	21/10/2022	Collaudo Terminato	SEDE	589
Alessandria	Gamalero	FEASR+FSC	19/12/2019	17/02/2020	31/08/2021	14/02/2022	Collaudo Terminato	SEDE	394
Alessandria	Garbagna	FSC	23/07/2019	09/08/2019	30/12/2022	18/09/2025	Collaudo Terminato	SEDE	400
Alessandria	Gavazzana	FSC	14/12/2021	24/01/2022	03/10/2023	27/10/2025	Collaudo Terminato	D1	139
Alessandria	Giarole	FSC	27/05/2022	19/07/2022	28/04/2023	18/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	397
Alessandria	Gremiasco	FEASR	26/02/2019	06/06/2019	26/02/2021	28/07/2021	Collaudo Terminato	SEDE	143
Alessandria	Grogardo	FEASR	20/03/2019	07/06/2019	22/09/2020	02/12/2020	Collaudo Terminato	D1a1	196
Alessandria	Grondona	FEASR	09/10/2018	18/10/2018	16/09/2019	15/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	346
Alessandria	Guazzora	FSC	28/07/2021	24/09/2021	27/07/2023	18/12/2023	Collaudo Terminato	D1	176
Alessandria	Isola Sant'Antonio	FESR+REGIONE	22/09/2021	22/10/2021	23/09/2022	04/07/2023	Collaudo Terminato	D1	255
Alessandria	Lerma	FEASR+FSC	20/06/2019	17/07/2019	15/07/2020	05/10/2020	Collaudo Terminato	D1	683
Alessandria	Lu	FEASR	18/05/2022	17/06/2022	19/12/2023	11/10/2024	Collaudo Terminato	SEDE	725

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Alessandria	Masio	FESR+REGIONE	25/10/2019	21/11/2019	30/09/2021	22/06/2022	Collaudo Terminato	SEDE	540
Alessandria	Melazzo	FEASR+FSC	12/12/2018	18/01/2019	30/06/2021	15/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	122
Alessandria	Merana	FSC	24/05/2023	11/10/2023	26/07/2024	13/01/2025	Collaudo Terminato	SEDE	62
Alessandria	Mirabello Monferrato	FSC	05/01/2021	25/03/2021	18/09/2023	13/04/2024	Collaudo Terminato	SEDE	807
Alessandria	Molare	FSC	19/05/2022	30/06/2022	29/09/2023	15/04/2025	Collaudo Terminato	D3	1255
Alessandria	Mombello Monferrato	FSC	10/11/2022	26/01/2023	27/03/2024	21/03/2025	Collaudo Terminato	SEDE	588
Alessandria	Momperone	FSC	21/04/2023	09/08/2023	27/09/2024	13/01/2025	Collaudo Terminato	SEDE	53
Alessandria	Moncestino	FSC	23/06/2023	19/09/2023	29/08/2024	04/06/2025	Collaudo Terminato	D2	159
Alessandria	Monleale	FEASR+FSC	15/04/2022	30/05/2022	31/07/2023	17/11/2023	Collaudo Terminato	D2	291
Alessandria	Montacuto	FEASR	12/04/2019	06/06/2019	19/03/2021	25/10/2021	Collaudo Terminato	D1	125
Alessandria	Montaldeo	FESR+REGIONE	05/02/2019	01/03/2019	28/09/2020	30/12/2020	Collaudo Terminato	D2	247
Alessandria	Montaldo Bormida	FEASR+FSC	22/03/2019	07/06/2019	28/01/2022	22/06/2022	Collaudo Terminato	D1	411
Alessandria	Montecastello	FEASR+FSC	12/04/2021	25/05/2021	28/06/2022	27/09/2022	Collaudo Terminato	D1	213
Alessandria	Montechiaro d'Acqui	FSC	27/11/2020	22/03/2021	25/07/2024	18/09/2025	Collaudo Terminato	SEDE	228
Alessandria	Montegioco	FEASR	29/09/2022	21/11/2022	15/06/2023	13/11/2023	Collaudo Terminato	SEDE	123
Alessandria	Montemarzino	FEASR+FSC	22/02/2022	24/03/2022	16/03/2023	21/07/2023	Collaudo Terminato	SEDE	289
Alessandria	Morano sul Po	FSC	31/07/2020	12/02/2021	27/09/2023	13/12/2023	Collaudo Terminato	D2	175
Alessandria	Morbello	FEASR	26/11/2019	13/12/2019	30/11/2022	04/04/2024	Collaudo Terminato	SEDE	371
Alessandria	Mornese	FEASR+FSC	30/07/2018	09/08/2018	17/06/2021	09/10/2020	Collaudo Terminato	D1	625
Alessandria	Morsasco	FEASR+FSC	14/04/2020	20/07/2020	28/02/2022	24/11/2022	Collaudo Terminato	D1	407
Alessandria	Murisengo	FSC	15/10/2021	19/11/2021	29/09/2023	07/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	738
Alessandria	Novi Ligure	FSC	17/03/2023	03/08/2023	30/09/2024	17/01/2025	Collaudo Terminato	D2	40
Alessandria	Occimiano	FSC	12/09/2022	26/10/2022	26/03/2024	10/07/2024	Collaudo Terminato	SEDE	656
Alessandria	Odalengo Grande	FSC	03/05/2022	22/06/2022	19/12/2023	25/10/2024	Collaudo Terminato	SEDE	185
Alessandria	Odalengo Piccolo	FSC	19/04/2023	02/08/2023	27/03/2024	26/09/2024	Collaudo Terminato	D1	41
Alessandria	Olivola	FEASR+FSC	19/02/2019	07/06/2019	09/09/2020	27/10/2020	Collaudo Terminato	D1	95
Alessandria	Orsara Bormida	FEASR	14/01/2021	30/03/2021	05/06/2023	05/02/2024	Collaudo Terminato	D1	364
Alessandria	Ottiglio	FEASR+FSC	06/02/2020	17/03/2020	26/11/2021	21/10/2022	Collaudo Terminato	D1	390
Alessandria	Ovada	FEASR	22/10/2018	26/10/2018	30/04/2021	15/09/2022	Collaudo Terminato	D3	130
Alessandria	Oviglio	FSC	23/02/2022	12/04/2022	31/10/2022	26/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	653
Alessandria	Paderna	FSC	02/12/2019	04/06/2020	31/05/2023	04/09/2024	Collaudo Terminato	D1	195
Alessandria	Pareto	FEASR+FSC	05/12/2018	21/12/2018	30/04/2021	18/10/2021	Collaudo Terminato	SEDE	134
Alessandria	Parodi Ligure	FESR+REGIONE	19/03/2019	01/04/2019	30/10/2020	18/06/2021	Collaudo Terminato	D2	794
Alessandria	Pasturana	FEASR+FSC	01/07/2021	20/09/2021	29/06/2022	10/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	693
Alessandria	Pecetto di Valenza	FSC	16/09/2021	28/10/2021	22/08/2023	27/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	569

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Alessandria	Pietra Marazzi	FEASR+FSC	14/09/2022	19/12/2022	07/07/2023	04/03/2024	Collaudo Terminato	SEDE	532
Alessandria	Pomaro Monferrato	FESR+REGIONE	01/10/2019	08/11/2019	29/09/2021	24/11/2022	Collaudo Terminato	D1	201
Alessandria	Ponti	FEASR	04/03/2021	23/04/2021	28/04/2022	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	268
Alessandria	Ponzano Monferrato	FSC	24/10/2022	30/12/2022	25/07/2024	23/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	296
Alessandria	Pozzol Groppo	FSC	19/05/2023	20/09/2023	18/07/2024	24/10/2024	Collaudo Terminato	SEDE	42
Alessandria	Quargnento	FSC	25/10/2022	15/12/2022	05/07/2023	03/11/2023	Collaudo Terminato	SEDE	633
Alessandria	Quattordio	FSC	03/12/2021	24/01/2022	29/09/2023	19/01/2024	Collaudo Terminato	D1	229
Alessandria	Ricaldone	FEASR	02/03/2021	23/04/2021	03/02/2023	16/06/2023	Collaudo Terminato	D1	273
Alessandria	Rivarone	FSC	31/01/2022	22/03/2022	29/12/2022	26/06/2024	Collaudo Terminato	D1	256
Alessandria	Rocca Grimalda	FSC	20/01/2020	25/08/2020	31/05/2023	11/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	854
Alessandria	Roccaforte Ligure	FSC	15/10/2018	24/10/2018	25/06/2019	02/05/2025	Collaudo Terminato	D1	13
Alessandria	Rocchetta Ligure	FEASR	16/10/2018	25/10/2018	26/11/2020	28/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	148
Alessandria	Rosignano Monferrato	FEASR	04/03/2019	04/04/2019	28/02/2022	09/06/2023	Collaudo Terminato	D1	476
Alessandria	Sale	FSC	11/02/2022	22/03/2022	14/04/2023	04/07/2023	Collaudo Terminato	SEDE	97
Alessandria	San Cristoforo	FEASR	18/06/2021	29/07/2021	30/12/2021	23/08/2022	Collaudo Terminato	SEDE	481
Alessandria	San Sebastiano Curone	FEASR+FSC	28/09/2020	07/01/2021	31/05/2022	19/07/2023	Collaudo Terminato	SEDE	354
Alessandria	Sant'Agata Fossili	FEASR+FSC	16/09/2019	11/11/2019	29/07/2021	15/12/2021	Collaudo Terminato	D3	247
Alessandria	Sardigliano	FEASR	18/03/2019	06/06/2019	27/09/2019	23/10/2020	Collaudo Terminato	D1	267
Alessandria	Sarezzano	FEASR+FSC	23/01/2023	10/03/2023	29/09/2023	29/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	414
Alessandria	Serralunga di Crea	FEASR+FSC	16/03/2022	09/05/2022	29/12/2022	01/08/2023	Collaudo Terminato	SEDE	320
Alessandria	Sezzadio	FSC	12/09/2022	11/11/2022	29/03/2024	09/09/2024	Collaudo Terminato	SEDE	784
Alessandria	Silvano d'Orba	FSC	13/05/2022	30/06/2022	29/12/2022	11/07/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1408
Alessandria	Solonghello	FEASR+FSC	14/04/2021	25/05/2021	31/08/2021	31/05/2022	Collaudo Terminato	D1	207
Alessandria	Spigno Monferrato	FSC	09/11/2022	25/01/2023	20/12/2024	12/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	658
Alessandria	Strevi	FSC	19/05/2022	16/12/2022	28/10/2024	28/03/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1638
Alessandria	Tagliolo Monferrato	FESR+REGIONE	29/01/2019	25/02/2019	31/05/2021	01/06/2022	Collaudo Terminato	D1	723
Alessandria	Tassarolo	FEASR+FSC	12/11/2021	17/12/2021	25/09/2023	17/03/2023	Collaudo Terminato	D1	336
Alessandria	Terruggia	FEASR+FSC	30/06/2022	22/08/2022	16/10/2023	19/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	468
Alessandria	Terzo	FSC	08/09/2021	22/10/2021	31/07/2023	03/04/2025	Collaudo Terminato	D1	342
Alessandria	Ticineto	FSC	29/11/2022	19/01/2023	30/06/2023	25/06/2024	Collaudo Terminato	SEDE	824
Alessandria	Treville	FEASR+FSC	26/02/2019	07/06/2019	30/11/2020	12/01/2021	Collaudo Terminato	D1	165
Alessandria	Trisobbio	FEASR+FSC	07/10/2021	23/11/2021	31/05/2022	28/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	381
Alessandria	Valenza	FESR+REGIONE	19/11/2018	29/11/2018	26/09/2024	30/12/2025	Collaudo Terminato	D1	170
Alessandria	Valmacca	FSC	30/08/2022	06/10/2022	30/05/2023	17/04/2024	Collaudo Terminato	D1	646
Alessandria	Vignale Monferrato	FEASR	16/06/2022	29/07/2022	17/05/2023	06/07/2023	Collaudo Terminato	SEDE	650

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Alessandria	Vignole Borbera	FSC	18/03/2022	05/05/2022	17/05/2024	12/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1219
Alessandria	Viguzzolo	FESR+REGIONE	22/02/2022	22/03/2022	30/03/2023	09/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1594
Alessandria	Villadeati	FSC	16/05/2023	04/08/2023	29/04/2024	17/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	372
Alessandria	Villalvernia	FSC	26/04/2023	26/03/2024	24/03/2025	30/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	622
Alessandria	Villamiroglio	FEASR+FSC	19/03/2019	07/06/2019	30/06/2021	23/12/2021	Collaudo Terminato	D2	180
Alessandria	Villanova Monferrato	FSC	04/08/2021	13/10/2021	31/01/2023	26/01/2024	Collaudo Terminato	D1	974
Alessandria	Visone	FEASR+FSC	28/12/2020	30/03/2021	29/12/2021	13/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	55
Alessandria	Volpedo	FEASR	24/02/2022	20/05/2022	16/01/2023	23/03/2023	Collaudo Terminato	SEDE	713
Alessandria	Volpeglino	FSC	03/03/2023	03/08/2023	29/06/2024	29/11/2024	Collaudo Terminato	D1	95
Alessandria	Voltaggio	FESR+REGIONE	03/07/2019	31/10/2019	29/12/2022	18/07/2024	Collaudo Terminato	SEDE	916
Asti	Agliano Terme	FSC	23/02/2023	15/05/2023	20/12/2024	29/05/2025	Collaudo Terminato	SEDE	761
Asti	Albugnano	FEASR	15/06/2021	19/07/2021	18/01/2023	20/10/2023	Collaudo Terminato	SEDE	205
Asti	Antignano	FEASR+FSC	20/01/2020	25/03/2020	31/08/2021	16/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	613
Asti	Aramengo	FEASR+FSC	13/12/2021	25/01/2022	08/05/2023	07/11/2023	Collaudo Terminato	D1	343
Asti	Azzano d'Asti	FSC	29/04/2022	05/10/2022	10/09/2024	18/07/2025	Collaudo Terminato	D1	459
Asti	Belveglio	FSC	05/10/2021	11/11/2021	31/03/2023	29/10/2024	Collaudo Terminato	D1	143
Asti	Berzano di San Pietro	FESR+REGIONE	28/06/2021	30/07/2021	27/09/2022	21/12/2022	Collaudo Terminato	D1	236
Asti	Bruno	FSC	03/03/2022	04/04/2022	11/05/2023	13/03/2025	Collaudo Terminato	D1	293
Asti	Bubbio	FEASR+FSC	27/07/2020	04/11/2020	25/06/2021	24/05/2022	Collaudo Terminato	SEDE	342
Asti	Buttiglieria d'Asti	FEASR	21/09/2022	22/11/2022	29/06/2023	09/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1241
Asti	Calamandrana	FEASR+FSC	04/10/2021	11/11/2021	30/06/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	D1	591
Asti	Calliano	FEASR	19/12/2019	17/02/2020	02/08/2022	16/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	774
Asti	Calosso	FEASR+FSC	10/06/2022	01/12/2022	28/04/2023	23/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	205
Asti	Camerano Casasco	FSC	21/10/2022	23/12/2022	24/04/2024	28/08/2025	Collaudo Terminato	D1	380
Asti	Capriglio	FEASR+FSC	30/03/2020	16/07/2020	27/05/2021	22/10/2021	Collaudo Terminato	D2	143
Asti	Casorzo	FEASR+FSC	26/08/2021	20/10/2021	29/09/2022	28/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	589
Asti	Cassinasco	FEASR+FSC	05/08/2021	30/09/2021	31/05/2022	13/12/2023	Collaudo Terminato	D1	233
Asti	Castagnole delle Lanze	FESR+REGIONE	27/12/2022	14/03/2023	28/05/2025	05/02/2026	Collaudo Terminato	SEDE	1799
Asti	Castagnole Monferrato	FSC	28/07/2022	02/12/2022	23/07/2024	07/07/2025	Collaudo Terminato	SEDE	821
Asti	Castel Boglione	FEASR	29/10/2018	31/10/2018	03/11/2020	11/01/2021	Collaudo Terminato	SEDE	182
Asti	Castel Rocchero	FEASR+FSC	16/06/2022	27/07/2022	25/10/2023	19/01/2024	Collaudo Terminato	D2	202
Asti	Castellero	FSC	18/03/2022	10/05/2022	29/06/2022	17/03/2025	Collaudo Terminato	D1	90
Asti	Castelletto Molina	FEASR+FSC	26/02/2020	05/06/2020	29/10/2020	18/06/2021	Collaudo Terminato	SEDE	131
Asti	Castello di Annone	FSC	27/11/2019	12/12/2019	20/12/2021	18/10/2024	Collaudo Terminato	D1	330
Asti	Castelnuovo Belbo	FSC	03/02/2023	04/04/2023	27/06/2024	30/06/2025	Collaudo Terminato	D1	453

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Asti	Castelnuovo Calcea	FEASR+FSC	13/06/2022	27/07/2022	26/09/2023	23/10/2023	Collaudo Terminato	SEDE	316
Asti	Castelnuovo Don Bosco	FSC	13/04/2023	08/03/2024	24/04/2025	11/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1568
Asti	Cellarengo	FEASR	08/01/2020	27/04/2020	28/05/2021	29/10/2021	Collaudo Terminato	SEDE	302
Asti	Celle Enomondo	FEASR+FSC	27/05/2022	29/08/2022	23/06/2023	29/02/2024	Collaudo Terminato	D1	250
Asti	Cerreto d'Asti	FEASR+FSC	16/02/2022	24/03/2022	29/12/2022	12/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	154
Asti	Cerro Tanaro	FESR+REGIONE	09/09/2021	15/10/2021	29/07/2022	27/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	379
Asti	Cessole	FEASR	19/11/2018	28/11/2018	29/07/2019	11/11/2020	Collaudo Terminato	Sede	142
Asti	Chiusano d'Asti	FEASR+FSC	06/06/2022	27/07/2022	30/11/2022	15/03/2023	Collaudo Terminato	SEDE	208
Asti	Cinaglio	FSC	27/06/2022	20/09/2022	27/07/2023	26/08/2024	Collaudo Terminato	D1	254
Asti	Cisterna d'Asti	FEASR+FSC	07/07/2021	15/09/2021	27/03/2023	09/01/2024	Collaudo Terminato	D2	842
Asti	Coazzolo	FSC	14/09/2021	22/10/2021	31/05/2022	06/10/2025	Collaudo Terminato	D1	92
Asti	Cocconato	FEASR	21/12/2021	25/01/2022	28/05/2023	04/10/2023	Collaudo Terminato	SEDE	882
Asti	Corsione	FEASR+FSC	29/09/2022	30/11/2022	24/07/2023	29/11/2023	Collaudo Terminato	D2	141
Asti	Cortandone	FEASR+FSC	08/07/2021	24/09/2021	28/12/2021	24/02/2023	Collaudo Terminato	SEDE	99
Asti	Cortanze	FEASR	06/04/2020	16/07/2020	29/10/2021	25/03/2022	Collaudo Terminato	D3	245
Asti	Cortazzone	FEASR+FSC	17/07/2020	04/11/2020	27/12/2021	05/09/2023	Collaudo Terminato	D1	267
Asti	Cortiglione	FEASR+FSC	07/10/2022	29/11/2022	02/11/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	324
Asti	Cossombrato	FSC	14/12/2022	31/01/2023	29/12/2023	29/07/2024	Collaudo Terminato	D1	261
Asti	Costigliole d'Asti	FEASR	29/10/2018	31/10/2018	29/07/2022	30/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	2554
Asti	Cunico	FSC	27/01/2023	23/03/2023	24/04/2024	20/11/2024	Collaudo Terminato	D1	392
Asti	Dusino San Michele	FEASR+FSC	04/09/2020	04/12/2020	30/04/2021	08/09/2021	Collaudo Terminato	SEDE	272
Asti	Ferrere	FEASR	12/06/2018	19/07/2018	15/07/2019	13/11/2020	Collaudo Terminato	SEDE	404
Asti	Fontanile	FSC	10/05/2022	05/10/2022	10/09/2024	29/11/2024	Collaudo Terminato	D2	335
Asti	Frinco	FSC	07/06/2022	27/07/2022	24/07/2023	10/11/2024	Collaudo Terminato	D1	221
Asti	Grana	FEASR+FSC	12/03/2021	30/04/2021	30/09/2022	16/02/2023	Collaudo Terminato	D2	488
Asti	Grazzano Badoglio	FEASR+FSC	09/01/2020	14/04/2020	31/10/2022	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	419
Asti	Incisa Scapaccino	FSC	31/01/2023	19/04/2023	27/03/2024	19/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	871
Asti	Isola d'Asti	FSC	14/04/2022	02/12/2022	30/07/2024	31/03/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1062
Asti	Loazzolo	FEASR+FSC	06/12/2018	21/12/2018	30/07/2019	12/03/2021	Collaudo Terminato	D2	67
Asti	Maranzana	FSC	16/05/2023	19/03/2024	30/07/2025	19/12/2025	Collaudo Terminato	D1	280
Asti	Maretto	FEASR+FSC	03/05/2022	14/06/2022	18/09/2023	13/12/2023	Collaudo Terminato	D1	165
Asti	Moasca	FEASR+FSC	02/11/2022	23/02/2023	22/09/2023	13/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	150
Asti	Mombaldone	FSC	02/10/2020	14/01/2021	27/12/2021	04/11/2025	Collaudo Terminato	D1	117
Asti	Mombaruzzo	FEASR	17/05/2018	08/06/2018	22/01/2024	28/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	723
Asti	Mombercelli	FEASR+FSC	09/12/2019	11/02/2020	29/04/2021	15/06/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1025

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Asti	Monale	FSC	06/02/2023	21/04/2023	24/06/2024	30/09/2025	Collaudo Terminato	SEDE	788
Asti	Monastero Bormida	FSC	11/03/2021	06/05/2021	18/07/2023	20/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	500
Asti	Moncalvo	FSC	24/02/2020	25/03/2020	21/09/2023	11/03/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1891
Asti	Moncucco Torinese	FEASR+FSC	13/11/2019	25/11/2019	27/05/2022	28/10/2022	Collaudo Terminato	SEDE	278
Asti	Mongardino	FEASR+FSC	02/08/2022	05/10/2022	28/04/2023	17/11/2023	Collaudo Terminato	SEDE	354
Asti	Montabone	FEASR+FSC	18/03/2019	25/07/2019	25/06/2020	10/09/2020	Collaudo Terminato	D2	118
Asti	Montafia	FEASR	31/08/2021	14/10/2021	31/03/2023	04/10/2023	Collaudo Terminato	D2	430
Asti	Montaldo Scarampi	FEASR+FSC	27/11/2020	03/03/2021	29/10/2021	25/03/2022	Collaudo Terminato	D1	275
Asti	Montechiaro d'Asti	FSC	29/04/2022	07/07/2022	29/02/2024	11/06/2024	Collaudo Terminato	SEDE	921
Asti	Montegrosso d'Asti	FEASR+FSC	26/02/2021	07/05/2021	29/11/2023	04/03/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1174
Asti	Montemagno	FEASR+FSC	11/03/2022	29/04/2022	30/06/2023	26/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	705
Asti	Montiglio Monferrato	FSC	20/04/2022	25/05/2022	19/12/2024	18/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	910
Asti	Moransengo	FSC	14/03/2023	10/08/2023	30/09/2024	11/03/2025	Collaudo Terminato	D1	41
Asti	Olmo Gentile	FSC	02/05/2023	28/07/2023	26/09/2024	19/12/2025	Collaudo Terminato	D1	25
Asti	Passerano Marmorito	FEASR+FSC	03/02/2021	19/03/2021	30/11/2021	07/12/2022	Collaudo Terminato	D2	336
Asti	Penango	FEASR+FSC	11/12/2019	24/02/2020	18/01/2021	19/07/2021	Collaudo Terminato	SEDE	134
Asti	Piea	FEASR+FSC	05/08/2021	30/09/2021	31/05/2022	28/12/2022	Collaudo Terminato	D3	413
Asti	Pino d'Asti	FEASR+FSC	10/05/2021	08/07/2021	30/11/2021	08/03/2022	Collaudo Terminato	D1	213
Asti	Piovà Massaia	FSC	10/01/2023	14/03/2023	27/11/2023	20/06/2025	Collaudo Terminato	D1	443
Asti	Portacomaro	FESR+REGIONE	28/06/2018	20/08/2018	28/07/2023	18/04/2025	Collaudo Terminato	D1	779
Asti	Quaranti	FEASR+FSC	04/05/2018	08/06/2018	20/06/2019	16/05/2022	Collaudo Terminato	D1	144
Asti	Refrancore	FSC	29/12/2022	23/02/2023	29/12/2023	05/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	690
Asti	Revigliasco d'Asti	FEASR+FSC	27/11/2018	29/11/2018	03/09/2019	01/12/2020	Collaudo Terminato	D2	282
Asti	Roatto	FEASR+FSC	17/05/2022	17/06/2022	27/12/2022	14/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	106
Asti	Robella	FEASR	19/07/2022	16/09/2022	31/07/2023	02/02/2024	Collaudo Terminato	D1	212
Asti	Roccoverano	FEASR	09/07/2020	01/10/2020	30/06/2021	23/11/2021	Collaudo Terminato	D1	110
Asti	Rocchetta Palafea	FEASR	25/11/2019	11/12/2019	31/05/2021	07/09/2021	Collaudo Terminato	SEDE	101
Asti	Rocchetta Tanaro	FEASR+FSC	16/06/2021	29/07/2021	29/04/2022	02/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	734
Asti	San Damiano d'Asti	FESR+REGIONE	26/09/2018	12/10/2018	29/06/2023	28/01/2025	Collaudo Terminato	D1	3989
Asti	San Giorgio Scarampi	FSC	21/04/2023	03/08/2023	29/04/2024	17/04/2025	Collaudo Terminato	D1	36
Asti	San Martino Alfieri	FEASR+FSC	30/10/2019	22/11/2019	07/08/2020	30/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	300
Asti	San Marzano Oliveto	FSC	18/01/2024	22/03/2024	27/09/2024	07/04/2025	Collaudo Terminato	D1	334
Asti	San Paolo Solbrito	FEASR+FSC	16/02/2023	04/04/2023	15/12/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	478
Asti	Scurzolengo	FSC	12/01/2023	01/03/2023	29/05/2024	04/02/2025	Collaudo Terminato	D1	399
Asti	Serole	FSC	03/03/2023	04/08/2023	29/09/2023	17/10/2025	Collaudo Terminato	D1	23

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Asti	Sessame	FEASR+FSC	21/11/2018	28/11/2018	02/08/2019	04/03/2021	Collaudo Terminato	D2	82
Asti	Settime	FSC	07/12/2018	21/12/2018	30/11/2021	28/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	779
Asti	Soglio	FEASR+FSC	03/05/2021	30/06/2021	28/12/2021	24/06/2022	Collaudo Terminato	D4	140
Asti	Tigliole	FSC	27/07/2023	13/10/2023	27/11/2024	14/03/2025	Collaudo Terminato	SEDE	642
Asti	Tonco	FEASR+FSC	22/02/2023	09/05/2023	27/02/2024	01/07/2024	Collaudo Terminato	SEDE	603
Asti	Tonengo	FESR+REGIONE	07/07/2021	31/08/2021	30/11/2021	04/07/2022	Collaudo Terminato	SEDE	83
Asti	Vaglio Serra	FSC	13/02/2023	04/04/2023	31/08/2023	23/12/2024	Collaudo Terminato	D1	156
Asti	Valfenera	FEASR+FSC	04/03/2020	14/04/2020	30/06/2021	28/10/2021	Collaudo Terminato	SEDE	976
Asti	Vesime	FSC	15/09/2020	30/12/2020	31/01/2022	07/04/2025	Collaudo Terminato	SEDE	198
Asti	Viale	FEASR+FSC	04/11/2019	21/11/2019	29/08/2020	20/05/2021	Collaudo Terminato	SEDE	223
Asti	Viaregi	FSC	12/07/2022	16/03/2023	26/06/2024	10/03/2025	Collaudo Terminato	D1	610
Asti	Vigliano d'Asti	FSC	18/04/2023	01/08/2023	23/08/2024	11/08/2025	Collaudo Terminato	SEDE	334
Asti	Villa San Secondo	FEASR+FSC	14/03/2019	12/09/2019	27/12/2021	10/06/2022	Collaudo Terminato	SEDE	248
Asti	Vinchio	FSC	23/03/2022	27/04/2022	29/10/2024	05/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	342
Biella	Ailoche	FEASR+FSC	27/08/2019	13/11/2019	27/08/2020	23/03/2022	Collaudo Terminato	D1	183
Biella	Andorno Micca	FESR+REGIONE	18/09/2019	21/11/2019	28/12/2020	03/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1930
Biella	Benna	FESR+REGIONE	29/05/2019	23/07/2019	30/11/2020	06/05/2022	Collaudo Terminato	D2a1	527
Biella	Bioglio	FEASR+FSC	05/04/2019	30/04/2019	21/08/2020	06/07/2021	Collaudo Terminato	SEDE	397
Biella	Borriana	FESR+REGIONE	25/09/2019	18/11/2019	30/10/2020	03/08/2021	Collaudo Terminato	SEDE	455
Biella	Brusnengo	FEASR	23/03/2022	17/05/2022	28/10/2022	09/10/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1336
Biella	Callabiana	FESR+REGIONE	04/10/2019	17/11/2019	25/02/2021	24/06/2022	Collaudo Terminato	D1	221
Biella	Camandona	FEASR+FSC	03/10/2019	18/11/2019	28/04/2021	16/05/2022	Collaudo Terminato	D1	403
Biella	Camburzano	FEASR+FSC	04/11/2019	20/11/2019	29/07/2021	23/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	681
Biella	Campiglia Cervo	FEASR+FSC	13/09/2018	21/09/2018	30/07/2020	12/03/2021	Collaudo Terminato	D3	250
Biella	Candelo	FESR+REGIONE	08/08/2018	24/08/2018	18/09/2020	26/11/2020	Collaudo Terminato	D2a1	765
Biella	Caprile	FEASR+FSC	21/02/2023	23/03/2023	29/09/2023	27/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	92
Biella	Casapinta	FESR+REGIONE	02/12/2019	27/02/2020	25/02/2021	01/09/2021	Collaudo Terminato	D1	400
Biella	Castelletto Cervo	FESR+REGIONE	20/05/2019	23/07/2019	25/02/2021	10/06/2022	Collaudo Terminato	D2	219
Biella	Cavaglia	FEASR+FSC	17/02/2022	21/04/2022	30/11/2022	08/03/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1753
Biella	Cerreto Castello	FEASR+FSC	20/01/2022	25/02/2022	28/10/2022	21/07/2023	Collaudo Terminato	D1	352
Biella	Cerrione	FEASR	23/09/2019	31/10/2019	28/10/2021	23/09/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1370
Biella	Coggiola	FEASR+FSC	19/03/2021	20/04/2021	30/09/2021	31/05/2022	Collaudo Terminato	D3	1360
Biella	Crevacuore	FEASR+FSC	02/09/2019	29/10/2019	25/02/2021	14/05/2021	Collaudo Terminato	D1a1	1071
Biella	Crosa	FEASR+FSC	13/09/2019	21/11/2019	29/10/2020	05/09/2022	Collaudo Terminato	D1	139
Biella	Curino	FEASR+FSC	12/02/2020	22/06/2020	29/09/2021	31/05/2022	Collaudo Terminato	D1	317

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Biella	Donato	FEASR+FSC	05/08/2021	22/09/2021	28/02/2022	19/05/2023	Collaudo Terminato	D1	522
Biella	Dorzano	FEASR+FSC	30/08/2021	22/10/2021	30/08/2022	16/06/2023	Collaudo Terminato	D1	278
Biella	Gaglianico	FESR+REGIONE	10/06/2019	23/07/2019	28/09/2021	21/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	2204
Biella	Giffenga	FSC	16/02/2023	27/03/2023	29/06/2023	13/04/2024	Collaudo Terminato	D4	88
Biella	Graglia	FESR+REGIONE	17/02/2020	01/07/2020	28/09/2021	16/12/2022	Collaudo Terminato	D2	1088
Biella	Lessona	FEASR+FSC	05/12/2019	27/02/2020	25/02/2022	16/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1567
Biella	Magnano	FEASR+FSC	18/07/2022	23/09/2022	27/02/2023	13/04/2024	Collaudo Terminato	D1	279
Biella	Massazza	FESR+REGIONE	29/11/2019	13/12/2019	29/03/2021	15/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	202
Biella	Masserano	FESR+REGIONE	08/11/2019	20/11/2019	26/03/2021	12/07/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1211
Biella	Mezzana Mortigliengo	FEASR+FSC	23/09/2021	24/01/2022	31/03/2023	29/12/2023	Collaudo Terminato	D1	562
Biella	Miagliano	FEASR+FSC	28/10/2019	21/11/2019	30/10/2020	13/04/2021	Collaudo Terminato	D1	408
Biella	Mongrando	FESR+REGIONE	12/10/2018	23/10/2018	21/12/2020	12/02/2021	Collaudo Terminato	D1	2194
Biella	Mosso	FEASR	13/02/2020	17/09/2020	29/10/2021	18/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	800
Biella	Mottalciata	FEASR	07/09/2018	28/09/2018	02/04/2020	20/04/2021	Collaudo Terminato	SEDE	463
Biella	Muzzano	FEASR+FSC	06/12/2019	19/06/2020	28/05/2021	26/05/2022	Collaudo Terminato	SEDE	304
Biella	Netro	FEASR+FSC	27/09/2021	09/11/2021	31/05/2022	05/09/2023	Collaudo Terminato	SEDE	701
Biella	Occhieppo Superiore	FEASR+FSC	28/09/2018	08/10/2018	25/09/2020	18/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	1349
Biella	Pettinengo	FEASR	05/10/2018	16/10/2018	30/09/2020	05/03/2021	Collaudo Terminato	D4	836
Biella	Piatto	FESR+REGIONE	02/12/2019	21/02/2020	26/05/2021	01/09/2021	Collaudo Terminato	SEDE	234
Biella	Piedicavallo	FESR+REGIONE	18/10/2019	21/11/2019	22/03/2021	02/11/2021	Collaudo Terminato	D3	498
Biella	Pollone	FEASR+FSC	28/11/2018	29/11/2018	18/09/2020	20/11/2020	Collaudo Terminato	SEDE	1035
Biella	Ponderano	FESR+REGIONE	20/12/2018	09/01/2019	31/03/2022	16/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	2003
Biella	Portula	FESR+REGIONE	28/11/2019	13/12/2019	29/07/2021	14/02/2022	Collaudo Terminato	D3	913
Biella	Pralungo	FEASR+FSC	28/03/2019	11/04/2019	30/04/2021	15/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1430
Biella	Pray	FEASR+FSC	23/10/2019	19/11/2019	29/01/2021	28/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1438
Biella	Quaregna	FEASR+FSC	08/03/2022	23/05/2022	30/01/2023	03/11/2023	Collaudo Terminato	D1	710
Biella	Quittengo	FEASR+FSC	13/09/2018	21/09/2018	22/10/2020	12/03/2021	Collaudo Terminato	0	212
Biella	Ronco Biellese	FESR+REGIONE	22/06/2018	11/07/2018	29/06/2021	01/10/2021	Collaudo Terminato	D4	813
Biella	Roppolo	FEASR+FSC	06/05/2021	31/05/2021	31/08/2022	24/05/2023	Collaudo Terminato	D1	324
Biella	Rosazza	FESR+REGIONE	19/07/2019	25/10/2019	30/09/2020	16/11/2021	Collaudo Terminato	D3	421
Biella	Sala Biellese	FEASR+FSC	02/10/2018	12/10/2018	28/04/2022	21/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	613
Biella	Salussola	FSC	21/02/2022	13/04/2022	23/12/2022	17/02/2025	Collaudo Terminato	D1	919
Biella	San Paolo Cervo	FEASR	13/09/2018	21/09/2018	27/06/2019	12/03/2021	Collaudo Terminato	0	182
Biella	Sandigliano	FESR+REGIONE	28/03/2022	17/05/2022	28/09/2023	29/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1426
Biella	Selve Marcone	FESR+REGIONE	05/10/2018	16/10/2018	21/06/2019	05/03/2021	Collaudo Terminato	D4a2	63

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Biella	Soprana	FEASR	01/10/2019	21/11/2019	29/06/2021	29/12/2021	Collaudo Terminato	D1	501
Biella	Sordevolo	FEASR+FSC	17/09/2018	27/09/2018	31/05/2021	16/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	994
Biella	Sostegno	FEASR+FSC	25/06/2018	17/07/2018	02/07/2019	16/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	597
Biella	Strona	FEASR	20/04/2020	06/10/2020	28/06/2022	22/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	529
Biella	Tavigliano	FESR+REGIONE	10/09/2019	18/11/2019	30/10/2020	03/02/2021	Collaudo Terminato	D2	614
Biella	Ternengo	FEASR+FSC	01/06/2018	19/06/2018	30/07/2019	16/12/2020	Collaudo Terminato	D1	186
Biella	Tollegno	FESR+REGIONE	27/03/2019	11/04/2019	31/03/2022	02/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1443
Biella	Torrazzo	FEASR+FSC	27/03/2020	20/07/2020	29/03/2021	05/11/2021	Collaudo Terminato	D1	296
Biella	Trivero	FEASR+FSC	10/01/2020	25/02/2020	28/10/2021	04/07/2023	Collaudo Terminato	SEDE	3499
Biella	Valdengo	FESR+REGIONE	11/12/2019	28/02/2020	23/12/2021	20/09/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1399
Biella	Vallanzengo	FESR+REGIONE	21/10/2019	21/11/2019	30/09/2020	16/12/2021	Collaudo Terminato	D1	156
Biella	Valle Mosso	FESR+REGIONE	17/02/2020	03/08/2020	30/06/2022	20/11/2025	Collaudo Terminato	SEDE	2342
Biella	Valle San Nicolao	FEASR+FSC	20/12/2018	10/01/2019	30/10/2019	18/12/2020	Collaudo Terminato	D1	145
Biella	Veglio	FESR+REGIONE	02/12/2019	29/07/2020	29/11/2021	04/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	545
Biella	Verrone	FESR+REGIONE	21/10/2019	21/11/2019	29/03/2021	31/08/2022	Collaudo Terminato	D2	645
Biella	Villa del Bosco	FEASR+FSC	26/11/2019	16/12/2019	30/03/2021	05/08/2021	Collaudo Terminato	SEDE	215
Biella	Villanova Biellese	FSC	14/04/2023	16/05/2023	27/03/2024	16/07/2024	Collaudo Terminato	D1	65
Biella	Viverone	FEASR	09/03/2022	13/05/2022	30/09/2022	19/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	977
Biella	Zimone	FEASR+FSC	11/11/2020	29/01/2021	19/10/2021	15/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	289
Biella	Zubiena	FEASR	04/12/2018	13/12/2018	30/09/2020	28/12/2021	Collaudo Terminato	D1	583
Biella	Zumaglia	FESR+REGIONE	25/11/2019	16/12/2019	25/02/2021	04/06/2021	Collaudo Terminato	D4a1	561
Cuneo	Aisone	FEASR+FSC	21/11/2019	11/12/2019	26/02/2021	02/11/2021	Collaudo Terminato	SEDE	334
Cuneo	Albaretto della Torre	FEASR+FSC	14/09/2020	20/01/2021	30/04/2021	06/08/2021	Collaudo Terminato	SEDE	60
Cuneo	Baldissero d'Alba	FSC	24/10/2022	07/12/2022	29/11/2024	11/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	506
Cuneo	Barbaresco	FESR+REGIONE	07/09/2021	15/10/2021	29/04/2022	09/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	206
Cuneo	Bastia Mondovì	FESR+REGIONE	08/11/2021	13/12/2021	29/04/2022	22/08/2022	Collaudo Terminato	D4	239
Cuneo	Beinette	FSC	22/09/2020	14/01/2021	06/04/2022	02/12/2022	Collaudo Terminato	D2	162
Cuneo	Bellino	FESR+REGIONE	10/03/2022	26/04/2022	30/10/2024	18/07/2025	Collaudo Terminato	D2	132
Cuneo	Belvedere Langhe	FSC	05/05/2023	23/12/2024	27/05/2025	25/11/2025	Collaudo Terminato	D2	235
Cuneo	Bene Vagienna	FESR+REGIONE	29/01/2021	24/03/2021	31/05/2022	01/06/2023	Collaudo Terminato	D3	1508
Cuneo	Benevello	FEASR+FSC	28/12/2020	24/02/2021	31/08/2021	28/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	219
Cuneo	Bergolo	FSC	23/02/2023	18/05/2023	11/06/2024	26/08/2024	Collaudo Terminato	D2	57
Cuneo	Bernezzo	FEASR+FSC	25/10/2019	08/11/2019	31/03/2021	01/10/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1669
Cuneo	Borgomale	FSC	03/03/2023	20/07/2023	27/03/2024	15/11/2024	Collaudo Terminato	D1	23
Cuneo	Bosia	FSC	28/04/2023	25/09/2023	24/04/2024	23/07/2024	Collaudo Terminato	SEDE	64

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Cuneo	Bossolasco	FSC	15/12/2022	09/03/2023	20/05/2025	18/09/2025	Collaudo Terminato	SEDE	680
Cuneo	Boves	FSC	23/01/2023	28/07/2023	31/03/2025	09/10/2025	Collaudo Terminato	SEDE	719
Cuneo	Briaglia	FEASR+FSC	05/08/2021	01/10/2021	29/12/2021	08/04/2022	Collaudo Terminato	D1	381
Cuneo	Brondello	FSC	28/06/2023	29/10/2024	30/06/2025	06/11/2025	Collaudo Terminato	SEDE	54
Cuneo	Brossasco	FEASR	04/10/2018	12/10/2018	31/03/2022	27/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	798
Cuneo	Camerana	FSC	08/04/2022	30/09/2022	31/01/2023	07/01/2025	Collaudo Terminato	SEDE	252
Cuneo	Canale	FEASR	29/11/2018	14/12/2018	07/12/2023	25/04/2024	Collaudo Terminato	SEDE	2922
Cuneo	Caprauna	FEASR+FSC	15/07/2019	09/08/2019	27/01/2021	23/04/2021	Collaudo Terminato	SEDE	129
Cuneo	Caramagna Piemonte	FSC	05/05/2022	27/06/2022	28/05/2025	11/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1536
Cuneo	Cardè	FSC	08/11/2022	15/03/2023	23/04/2024	21/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	509
Cuneo	Carrù	FESR+REGIONE	11/10/2018	24/10/2018	16/11/2019	16/03/2020	Collaudo Terminato	SEDE	2439
Cuneo	Casalgrasso	FESR+REGIONE	05/11/2019	21/11/2019	26/02/2021	09/06/2021	Collaudo Terminato	SEDE	719
Cuneo	Castagnito	FSC	05/08/2022	02/02/2023	27/11/2024	05/11/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1164
Cuneo	Castellar	FSC	23/12/2021	26/01/2022	28/04/2022	20/04/2023	Collaudo Terminato	D2	73
Cuneo	Castelletto Stura	FSC	25/01/2023	28/07/2023	28/03/2025	14/11/2025	Collaudo Terminato	SEDE	531
Cuneo	Castelletto Uzzone	FSC	25/05/2023	11/10/2023	27/06/2024	19/05/2025	Collaudo Terminato	SEDE	235
Cuneo	Castellinaldo	FSC	24/11/2022	26/01/2023	19/12/2024	04/11/2025	Collaudo Terminato	D3	441
Cuneo	Castelnuovo di Ceva	FSC	14/10/2021	26/11/2021	02/03/2023	13/02/2025	Collaudo Terminato	D1	110
Cuneo	Castiglione Falletto	FSC	26/10/2022	08/03/2023	29/02/2024	05/02/2026	Collaudo Terminato	D1	337
Cuneo	Castiglione Tinella	FSC	05/08/2021	29/09/2021	31/01/2022	15/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	220
Cuneo	Castino	FEASR+FSC	17/09/2021	18/10/2021	29/04/2022	06/12/2023	Collaudo Terminato	D1	222
Cuneo	Ceresole Alba	FESR+REGIONE	30/01/2019	20/03/2019	29/10/2021	22/09/2022	Collaudo Terminato	D2	764
Cuneo	Cerretto Langhe	FSC	18/10/2022	08/03/2023	27/11/2023	19/12/2025	Collaudo Terminato	D1	164
Cuneo	Cervasca	FEASR+FSC	06/11/2018	23/11/2018	30/01/2021	19/05/2021	Collaudo Terminato	D2	181
Cuneo	Ceva	FSC	17/10/2018	26/10/2018	31/01/2025	31/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	3444
Cuneo	Cigliè	FEASR+FSC	05/08/2020	14/01/2021	30/09/2021	28/12/2021	Collaudo Terminato	D4	111
Cuneo	Cissone	FSC	08/02/2023	20/04/2023	24/04/2024	24/11/2025	Collaudo Terminato	D2	27
Cuneo	Clavesana	FEASR+FSC	05/08/2021	29/09/2021	29/08/2022	20/04/2023	Collaudo Terminato	D1	334
Cuneo	Corneliano d'Alba	FESR+REGIONE	13/12/2022	13/02/2023	29/09/2025	31/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1099
Cuneo	Cossano Belbo	FEASR+FSC	09/09/2021	21/10/2021	30/06/2022	11/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	277
Cuneo	Costigliole Saluzzo	FEASR+FSC	06/12/2019	13/02/2020	19/04/2023	25/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1658
Cuneo	Cravanzana	FEASR+FSC	07/05/2019	06/06/2019	16/10/2020	25/02/2021	Collaudo Terminato	SEDE	218
Cuneo	Diano d'Alba	FEASR+FSC	03/01/2022	21/02/2022	31/03/2023	22/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1580
Cuneo	Dogliani	FEASR	25/09/2018	09/10/2018	30/07/2021	23/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	2458
Cuneo	Dronero	FSC	14/09/2023	16/02/2024	28/10/2024	14/10/2025	Collaudo Terminato	SEDE	56

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Cuneo	Envie	FSC	06/02/2023	20/04/2023	30/04/2025	20/10/2025	Collaudo Terminato	SEDE	607
Cuneo	Faule	FESR+REGIONO	30/09/2019	06/11/2019	28/11/2020	17/02/2021	Collaudo Terminato	D1	241
Cuneo	Feisoglio	FEASR	15/07/2019	09/08/2019	24/03/2021	19/10/2020	Collaudo Terminato	SEDE	244
Cuneo	Frabosa Soprana	FESR+REGIONO	29/11/2019	13/12/2019	26/11/2021	06/10/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1604
Cuneo	Frassino	FEASR	21/12/2021	26/01/2022	30/09/2022	01/06/2023	Collaudo Terminato	D2	558
Cuneo	Genola	FESR+REGIONO	15/12/2021	24/01/2022	30/09/2022	26/08/2024	Collaudo Terminato	D1	1162
Cuneo	Gorzegno	FSC	03/02/2023	20/04/2023	28/03/2025	18/09/2025	Collaudo Terminato	SEDE	193
Cuneo	Gottasecca	FEASR	06/05/2022	22/06/2022	31/05/2023	18/12/2023	Collaudo Terminato	D1	86
Cuneo	Isasca	FSC	24/02/2023	19/04/2023	27/08/2024	25/03/2025	Collaudo Terminato	D1	74
Cuneo	La Morra	FESR+REGIONO	01/03/2023	28/07/2023	19/12/2024	05/08/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1083
Cuneo	Lequio Berria	FEASR	09/03/2022	29/04/2022	31/10/2022	19/01/2024	Collaudo Terminato	D2	279
Cuneo	Lequio Tanaro	FSC	15/04/2022	24/03/2023	26/06/2024	18/11/2024	Collaudo Terminato	D1	346
Cuneo	Levice	FSC	27/04/2023	30/12/2024	28/05/2025	14/11/2025	Collaudo Terminato	D1	43
Cuneo	Lisio	FESR+REGIONO	22/07/2022	16/12/2022	24/07/2024	15/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	210
Cuneo	Magliano Alfieri	FESR+REGIONO	17/10/2022	20/03/2023	26/06/2025	19/01/2026	Collaudo Terminato	SEDE	1159
Cuneo	Magliano Alpi	FSC	30/03/2022	05/05/2022	31/03/2023	29/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1254
Cuneo	Mango	FEASR	13/12/2021	25/01/2022	29/04/2022	18/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	455
Cuneo	Marene	FSC	26/11/2021	20/01/2022	30/05/2023	01/09/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1255
Cuneo	Melle	FEASR+FSC	08/07/2019	26/07/2019	04/09/2020	04/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	350
Cuneo	Mombarcaro	FEASR	22/02/2022	30/03/2022	29/07/2022	18/12/2023	Collaudo Terminato	D2	144
Cuneo	Mombasiglio	FSC	24/02/2023	20/04/2023	27/11/2024	30/07/2025	Collaudo Terminato	SEDE	372
Cuneo	Monastero di Vasco	FEASR	17/01/2019	27/02/2019	29/09/2020	18/12/2020	Collaudo Terminato	D1	405
Cuneo	Monchiero	FESR+REGIONO	29/09/2021	29/10/2021	02/08/2022	27/10/2022	Collaudo Terminato	SEDE	317
Cuneo	Mondovì	FEASR	14/09/2018	28/09/2018	29/09/2023	09/05/2024	Collaudo Terminato	D1	981
Cuneo	Monesiglio	FEASR+FSC	19/12/2019	06/02/2020	30/03/2021	26/08/2022	Collaudo Terminato	SEDE	425
Cuneo	Monforte d'Alba	FEASR+FSC	21/10/2021	24/11/2021	04/10/2022	13/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	772
Cuneo	Montà	FEASR	18/10/2018	26/10/2018	29/04/2022	30/07/2024	Collaudo Terminato	SEDE	2379
Cuneo	Montaldo Roero	FSC	17/04/2023	22/09/2023	23/12/2024	24/11/2025	Collaudo Terminato	SEDE	355
Cuneo	Montelupo Albese	FEASR+FSC	30/01/2020	15/04/2020	30/04/2021	29/07/2021	Collaudo Terminato	D1	211
Cuneo	Montemarle di Cuneo	FSC	12/04/2023	30/12/2024	25/06/2025	26/01/2026	Collaudo Terminato	D1	90
Cuneo	Monterosso Grana	FSC	13/03/2020	10/04/2020	07/08/2024	05/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	949
Cuneo	Monteu Roero	FSC	04/05/2023	31/08/2023	27/11/2024	17/03/2025	Collaudo Terminato	SEDE	332
Cuneo	Montezemolo	FSC	08/11/2021	10/12/2021	30/09/2023	29/10/2024	Collaudo Terminato	D2	288
Cuneo	Morozzo	FESR+REGIONO	19/07/2022	20/12/2022	05/08/2024	29/07/2025	Collaudo Terminato	SEDE	811
Cuneo	Narzole	FESR+REGIONO	25/10/2019	22/11/2019	29/09/2020	23/12/2020	Collaudo Terminato	D1	1087

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Cuneo	Neive	FSC	09/03/2022	28/04/2022	31/07/2023	26/08/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1280
Cuneo	Naviglie	FEASR+FSC	09/12/2020	22/02/2021	21/07/2021	22/10/2021	Collaudo Terminato	D1	82
Cuneo	Niella Belbo	FEASR+FSC	24/10/2022	22/02/2023	31/05/2023	24/11/2023	Collaudo Terminato	SEDE	226
Cuneo	Novello	FEASR+FSC	03/12/2021	21/01/2022	29/06/2022	09/05/2023	Collaudo Terminato	D2	441
Cuneo	Nucetto	FEASR+FSC	24/10/2018	29/10/2018	29/11/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	256
Cuneo	Pagno	FSC	17/03/2022	21/04/2022	29/06/2023	20/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	299
Cuneo	Pamparato	FESR+REGIONE	23/11/2018	28/11/2018	30/11/2023	30/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1234
Cuneo	Paroldo	FEASR	12/02/2019	06/06/2019	29/12/2020	25/06/2021	Collaudo Terminato	SEDE	95
Cuneo	Perletto	FSC	13/03/2023	13/09/2023	23/04/2024	18/09/2025	Collaudo Terminato	D1a1	45
Cuneo	Perlo	FSC	17/03/2023	30/12/2024	29/04/2025	05/09/2025	Collaudo Terminato	D1	15
Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone	FESR+REGIONE	28/06/2021	06/08/2021	29/07/2022	25/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	94
Cuneo	Pianfei	FEASR+FSC	22/12/2021	31/01/2022	11/08/2023	28/02/2024	Collaudo Terminato	D3	836
Cuneo	Piasco	FSC	17/10/2022	21/11/2022	25/07/2024	05/05/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1641
Cuneo	Piobesi d'Alba	FSC	24/01/2024	23/12/2024	29/09/2025	21/01/2026	Collaudo Terminato	D1	610
Cuneo	Piozzo	FESR+REGIONE	07/08/2019	04/10/2019	22/07/2020	05/11/2020	Collaudo Terminato	D2	402
Cuneo	Polonghera	FESR+REGIONE	09/10/2020	07/01/2021	29/06/2021	16/12/2021	Collaudo Terminato	D1	635
Cuneo	Pradleves	FEASR+FSC	15/12/2020	05/03/2021	05/08/2022	29/06/2023	Collaudo Terminato	D1	491
Cuneo	Priero	FSC	27/01/2022	18/03/2022	29/05/2024	30/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	325
Cuneo	Prunetto	FEASR+FSC	10/02/2020	17/03/2020	30/06/2021	17/06/2022	Collaudo Terminato	SEDE	107
Cuneo	Racconigi	FSC	21/03/2022	21/04/2022	31/03/2023	09/10/2024	Collaudo Terminato	SEDE	849
Cuneo	Revello	FESR+REGIONE	23/03/2020	16/07/2020	29/07/2021	08/04/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1326
Cuneo	Roaschia	FEASR	29/05/2018	04/07/2018	12/12/2020	29/10/2021	Collaudo Terminato	SEDE	365
Cuneo	Rocca Cigliè	FEASR	12/03/2020	15/04/2020	31/10/2020	08/09/2021	Collaudo Terminato	SEDE	92
Cuneo	Roccaforte Mondovì	FESR+REGIONE	13/04/2023	27/07/2023	23/04/2025	26/01/2026	Collaudo Terminato	D2	1821
Cuneo	Roccasparvera	FESR+REGIONE	22/01/2024	04/12/2024	27/06/2025	20/10/2025	Collaudo Terminato	SEDE	132
Cuneo	Rocchetta Belbo	FEASR+FSC	22/02/2021	07/05/2021	29/06/2023	09/08/2023	Collaudo Terminato	D1	78
Cuneo	Roddino	FEASR+FSC	02/07/2021	21/09/2021	01/08/2022	21/12/2022	Collaudo Terminato	D2	159
Cuneo	Rodello	FEASR+FSC	27/01/2020	20/03/2020	30/06/2021	13/04/2022	Collaudo Terminato	SEDE	326
Cuneo	Rossana	FESR+REGIONE	25/01/2023	15/03/2023	29/08/2024	30/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	443
Cuneo	Ruffia	FSC	20/06/2023	23/12/2024	30/06/2025	09/09/2025	Collaudo Terminato	SEDE	171
Cuneo	Sale delle Langhe	FEASR+FSC	12/10/2020	12/01/2021	29/10/2021	10/02/2023	Collaudo Terminato	SEDE	238
Cuneo	Sale San Giovanni	FSC	27/01/2023	28/03/2023	03/05/2024	26/08/2024	Collaudo Terminato	D1	39
Cuneo	Saliceto	FSC	02/05/2022	27/06/2022	28/05/2024	21/01/2025	Collaudo Terminato	SEDE	826
Cuneo	Salmour	FESR+REGIONE	13/11/2020	26/02/2021	29/11/2021	21/09/2022	Collaudo Terminato	D3	245
Cuneo	San Benedetto Belbo	FSC	24/07/2023	30/12/2024	31/07/2025	02/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	130

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Cuneo	Sanfrè	FSC	02/09/2022	08/03/2023	24/04/2024	20/11/2025	Collaudo Terminato	D1	1353
Cuneo	Sanfront	FESR+REGIONE	20/10/2022	30/11/2022	27/06/2025	30/12/2025	Collaudo Terminato	D1	1344
Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	FSC	06/12/2023	25/10/2024	29/05/2025	19/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	288
Cuneo	Santo Stefano Belbo	FSC	31/01/2022	21/03/2022	30/05/2023	17/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1825
Cuneo	Santo Stefano Roero	FSC	10/02/2023	20/07/2023	28/03/2025	22/07/2025	Collaudo Terminato	SEDE	371
Cuneo	Savigliano	FESR+REGIONE	14/07/2022	29/09/2022	28/03/2024	28/08/2024	Collaudo Terminato	SEDE	633
Cuneo	Scagnello	FEASR+FSC	14/04/2022	30/05/2022	30/09/2022	26/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	109
Cuneo	Serralunga d'Alba	FEASR+FSC	09/12/2020	24/02/2021	29/09/2021	27/12/2022	Collaudo Terminato	D1	102
Cuneo	Sinio	FSC	18/05/2022	25/01/2023	30/09/2024	05/11/2025	Collaudo Terminato	D1	227
Cuneo	Sommariva del Bosco	FESR+REGIONE	26/11/2018	14/12/2018	29/12/2021	02/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	3382
Cuneo	Tarantasca	FESR+REGIONE	02/05/2022	17/06/2022	01/02/2023	08/08/2024	Collaudo Terminato	D2	667
Cuneo	Torre Mondovì	FESR+REGIONE	04/02/2022	18/03/2022	30/06/2022	21/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	523
Cuneo	Torresina	FSC	27/04/2023	30/12/2024	28/05/2025	05/09/2025	Collaudo Terminato	D1	71
Cuneo	Treiso	FEASR+FSC	29/01/2021	22/03/2021	30/11/2021	03/10/2022	Collaudo Terminato	SEDE	191
Cuneo	Valgrana	FEASR	22/11/2018	29/11/2018	27/11/2020	01/02/2021	Collaudo Terminato	SEDE	305
Cuneo	Venasca	FEASR+FSC	28/04/2022	31/05/2022	09/03/2023	23/04/2024	Collaudo Terminato	SEDE	888
Cuneo	Verduno	FSC	02/02/2023	09/01/2025	29/08/2025	17/02/2026	Collaudo Terminato	SEDE	337
Cuneo	Veza d'Alba	FSC	29/08/2022	28/09/2022	28/05/2025	23/01/2026	Collaudo Terminato	D3	1006
Cuneo	Vignolo	FESR+REGIONE	17/02/2023	28/04/2023	27/06/2025	23/12/2025	Collaudo Terminato	D2	1137
Cuneo	Villafalletto	FSC	14/10/2022	12/07/2023	20/06/2024	12/08/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1284
Cuneo	Villanova Mondovì	FESR+REGIONE	14/11/2018	23/11/2018	07/02/2022	15/09/2020	Collaudo Terminato	SEDE	3140
Cuneo	Villanova Solaro	FSC	13/05/2022	15/07/2022	24/04/2024	01/10/2024	Collaudo Terminato	SEDE	347
Cuneo	Viola	FESR+REGIONE	29/11/2019	11/12/2019	31/03/2023	27/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1818
Cuneo	Vottignasco	FSC	24/02/2023	27/04/2023	24/05/2024	12/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	169
Novara	Agrate Conturbia	FESR+REGIONE	19/10/2022	24/11/2022	30/05/2023	24/09/2024	Collaudo Terminato	SEDE	774
Novara	Ameno	FEASR+FSC	28/06/2022	27/07/2022	28/04/2023	12/03/2024	Collaudo Terminato	SEDE	705
Novara	Armeno	FEASR+FSC	25/05/2022	16/06/2022	18/04/2023	29/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1615
Novara	Arona	FSC	29/07/2022	20/10/2022	18/11/2024	28/01/2025	Collaudo Terminato	D1	392
Novara	Barengo	FSC	05/09/2022	30/09/2022	28/12/2022	21/02/2025	Collaudo Terminato	D2	444
Novara	Biandrate	FSC	07/02/2022	14/03/2022	30/08/2022	02/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	736
Novara	Boca	FEASR+FSC	06/07/2021	30/07/2021	29/08/2022	27/12/2022	Collaudo Terminato	D1	509
Novara	Bogogno	FSC	10/05/2023	06/06/2023	15/11/2024	18/12/2024	Collaudo Terminato	D1	629
Novara	Bolzano Novarese	FSC	20/06/2023	02/08/2023	28/11/2024	12/03/2025	Collaudo Terminato	D1	612
Novara	Borgo Ticino	FEASR+FSC	09/09/2022	18/10/2022	18/01/2024	17/04/2024	Collaudo Terminato	D2	415
Novara	Borgolavezzaro	FESR+REGIONE	05/08/2022	21/09/2022	19/03/2024	14/06/2024	Collaudo Terminato	D3	1124

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Novara	Briga Novarese	FEASR+FSC	10/01/2022	18/03/2022	29/03/2023	22/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1692
Novara	Briona	FESR+REGIONE	18/05/2018	06/06/2018	02/09/2019	10/09/2020	Collaudo Terminato	D2	601
Novara	Caltignaga	FSC	26/10/2021	14/12/2021	31/05/2022	09/09/2025	Collaudo Terminato	D1	1315
Novara	Carpignano Sesia	FESR+REGIONE	13/12/2019	27/02/2020	30/10/2020	15/01/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1456
Novara	Casalbeltrame	FSC	13/11/2019	25/11/2019	29/01/2021	29/07/2021	Collaudo Terminato	SEDE	449
Novara	Casaleggio Novara	FSC	14/02/2022	25/03/2022	31/05/2023	21/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	494
Novara	Casalino	FSC	27/03/2023	21/07/2023	24/04/2024	11/12/2024	Collaudo Terminato	D1	757
Novara	Casalvolone	FESR+REGIONE	06/08/2021	22/09/2021	28/02/2022	10/01/2023	Collaudo Terminato	D1	477
Novara	Castellazzo Novarese	FSC	24/02/2023	17/03/2023	29/05/2024	09/07/2024	Collaudo Terminato	D1	126
Novara	Cavaglietto	FEASR+FSC	14/02/2019	22/02/2019	14/11/2019	28/08/2020	Collaudo Terminato	D1	219
Novara	Cavaglio d'Agogna	FEASR+FSC	19/11/2021	22/12/2021	18/11/2022	28/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	883
Novara	Cavallirio	FSC	30/09/2022	16/11/2022	26/09/2024	28/03/2025	Collaudo Terminato	SEDE	939
Novara	Colazza	FSC	03/08/2021	22/09/2021	13/10/2022	28/01/2025	Collaudo Terminato	D1a1	748
Novara	Comignago	FEASR+FSC	18/02/2022	28/03/2022	28/07/2022	30/05/2023	Collaudo Terminato	D1	713
Novara	Cressa	FSC	27/04/2023	20/07/2023	29/10/2024	12/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	870
Novara	Cureggio	FEASR+FSC	09/02/2022	18/03/2022	14/06/2023	13/04/2024	Collaudo Terminato	SEDE	979
Novara	Divignano	FEASR+FSC	26/04/2022	30/05/2022	28/09/2022	23/03/2023	Collaudo Terminato	SEDE	824
Novara	Dormelletto	FEASR	29/10/2018	30/10/2018	22/11/2021	01/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	2278
Novara	Fara Novarese	FEASR+FSC	31/01/2022	18/03/2022	27/10/2022	12/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1259
Novara	Fontaneto d'Agogna	FSC	25/10/2023	22/12/2023	29/05/2025	14/11/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1247
Novara	Garbagna Novarese	FESR+REGIONE	14/09/2022	20/10/2022	30/03/2023	29/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	649
Novara	Gargallo	FEASR+FSC	06/09/2022	08/02/2023	26/09/2023	09/07/2024	Collaudo Terminato	D1	970
Novara	Gattico	FSC	13/02/2023	28/07/2023	28/05/2025	14/11/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1630
Novara	Ghemme	FSC	28/06/2022	11/08/2022	27/11/2024	28/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	2305
Novara	Granozzo con Monticello	FESR+REGIONE	25/01/2023	30/03/2023	29/10/2024	29/05/2025	Collaudo Terminato	SEDE	619
Novara	Inverio	FSC	09/05/2022	07/06/2022	17/05/2024	20/01/2025	Collaudo Terminato	SEDE	2586
Novara	Landiona	FSC	23/12/2021	21/02/2022	30/03/2022	26/09/2022	Collaudo Terminato	SEDE	298
Novara	Lesa	FESR+REGIONE	03/02/2021	05/03/2021	30/07/2021	27/04/2022	Collaudo Terminato	SEDE	2497
Novara	Maggiora	FESR+REGIONE	04/08/2021	24/09/2021	19/07/2022	10/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	927
Novara	Mandello Vitta	FSC	16/05/2022	30/09/2022	27/06/2024	12/11/2024	Collaudo Terminato	D1	145
Novara	Marano Ticino	FSC	19/10/2022	07/02/2023	30/05/2023	23/05/2025	Collaudo Terminato	D1	811
Novara	Massino Visconti	FEASR+FSC	26/05/2022	27/06/2022	28/10/2022	22/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	966
Novara	Meina	FEASR+FSC	27/11/2019	13/12/2019	30/04/2021	30/09/2021	Collaudo Terminato	SEDE	499
Novara	Mezzomerico	FEASR+FSC	15/06/2021	12/07/2021	28/10/2021	08/07/2022	Collaudo Terminato	D1	583
Novara	Miasino	FEASR+FSC	22/06/2021	28/07/2021	29/12/2021	09/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	835

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Novara	Momo	FSC	05/07/2022	05/08/2022	28/03/2025	05/08/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1490
Novara	Nebbiuno	FSC	10/05/2023	15/09/2023	20/12/2024	11/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1825
Novara	Nibbiola	FESR+REGIONE	15/06/2020	18/09/2020	20/12/2021	23/02/2022	Collaudo Terminato	D1	422
Novara	Oleggio	FSC	20/10/2022	20/07/2023	31/07/2025	19/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	856
Novara	Oleggio Castello	FSC	06/02/2023	06/09/2023	29/05/2025	18/09/2025	Collaudo Terminato	D1	1113
Novara	Orta San Giulio	FESR+REGIONE	26/07/2022	22/09/2022	24/04/2024	09/05/2025	Collaudo Terminato	D3	847
Novara	Paruzzaro	FESR+REGIONE	17/02/2023	25/05/2023	29/05/2025	27/08/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1311
Novara	Pella	FEASR+FSC	21/10/2020	28/12/2020	30/03/2021	13/07/2021	Collaudo Terminato	D2	826
Novara	Pettenasco	FEASR+FSC	02/08/2018	10/09/2018	28/12/2020	26/10/2021	Collaudo Terminato	D4	1009
Novara	Pisano	FSC	08/11/2022	25/05/2023	22/11/2023	03/07/2025	Collaudo Terminato	D1	747
Novara	Pogno	FEASR+FSC	30/07/2021	23/09/2021	30/03/2022	29/12/2022	Collaudo Terminato	D1	831
Novara	Pombia	FSC	21/12/2021	25/01/2022	30/08/2023	16/07/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1091
Novara	Prato Sesia	FSC	21/06/2022	26/07/2022	05/06/2024	12/12/2024	Collaudo Terminato	D1	1104
Novara	Recetto	FESR+REGIONE	09/02/2022	18/03/2022	29/11/2022	04/07/2023	Collaudo Terminato	SEDE	509
Novara	San Maurizio d'Opaglio	FESR+REGIONE	10/09/2018	21/09/2018	14/11/2019	14/08/2020	Collaudo Terminato	SEDE	1682
Novara	San Nazzaro Sesia	FESR+REGIONE	09/11/2021	17/12/2021	28/02/2022	07/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	402
Novara	San Pietro Mosezzo	FESR+REGIONE	12/10/2020	27/11/2020	29/04/2021	21/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1120
Novara	Sillavengo	FSC	24/09/2021	21/10/2021	28/02/2023	01/06/2023	Collaudo Terminato	D1	309
Novara	Sizzano	FEASR+FSC	04/04/2019	16/04/2019	09/08/2022	13/07/2023	Collaudo Terminato	D1	695
Novara	Soriso	FEASR+FSC	19/05/2022	16/06/2022	28/10/2022	16/10/2023	Collaudo Terminato	SEDE	484
Novara	Sozzago	FSC	30/07/2021	03/12/2021	11/01/2022	30/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	563
Novara	Suno	FSC	07/04/2022	19/05/2022	28/04/2023	30/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1445
Novara	Terdobbiate	FESR+REGIONE	22/03/2019	09/04/2019	19/11/2019	27/10/2020	Collaudo Terminato	D2	270
Novara	Tornaco	FESR+REGIONE	02/10/2020	27/11/2020	26/02/2021	18/06/2021	Collaudo Terminato	D2	431
Novara	Vaprio d'Agogna	FSC	29/10/2024	29/11/2024	30/06/2025	27/10/2025	Collaudo Terminato	D1	42
Novara	Veruno	FSC	05/09/2022	21/10/2022	28/05/2025	18/09/2025	Collaudo Terminato	SEDE	985
Novara	Vespolate	FESR+REGIONE	24/03/2020	26/05/2020	18/12/2020	09/04/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1024
Novara	Vicolungo	FESR+REGIONE	17/05/2022	21/06/2022	20/05/2024	09/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	738
Novara	Vinzaglio	FESR+REGIONE	31/07/2019	31/10/2019	22/12/2020	05/03/2021	Collaudo Terminato	D2	205
Torino	Agliè	FEASR	08/11/2019	16/01/2020	30/09/2020	30/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	1348
Torino	Ala di Stura	FESR+REGIONE	14/12/2018	18/01/2019	29/04/2021	02/03/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1376
Torino	Albiano d'Ivrea	FEASR	07/06/2021	09/07/2021	29/11/2021	20/05/2022	Collaudo Terminato	SEDE	884
Torino	Alice Superiore	FEASR+FSC	27/01/2020	25/06/2020	28/01/2021	25/05/2021	Collaudo Terminato	D1	446
Torino	Almese	FEASR+FSC	15/11/2021	17/12/2021	30/06/2022	23/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	597
Torino	Alpette	FEASR	02/07/2018	20/07/2018	21/06/2019	17/11/2020	Collaudo Terminato	D4	731

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Torino	Andezeno	FEASR+FSC	28/12/2022	27/01/2023	27/10/2023	22/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1129
Torino	Andrate	FEASR	30/06/2022	04/08/2022	31/01/2023	17/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	493
Torino	Angrogna	FEASR+FSC	13/02/2020	05/06/2020	30/06/2021	23/11/2021	Collaudo Terminato	D2	95
Torino	Arignano	FEASR+FSC	03/02/2023	18/05/2023	27/12/2023	21/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	435
Torino	Azeglio	FESR+REGIONE	08/09/2021	27/10/2021	29/04/2022	07/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	712
Torino	Bairo	FEASR+FSC	15/09/2022	25/10/2022	26/05/2023	08/09/2023	Collaudo Terminato	D1	386
Torino	Baldissero Canavese	FSC	05/05/2023	20/07/2023	06/06/2024	11/09/2024	Collaudo Terminato	D1	299
Torino	Baldissero Torinese	FEASR+FSC	30/01/2020	29/05/2020	28/05/2021	22/09/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1758
Torino	Balme	FSC	31/08/2022	17/10/2022	29/09/2023	18/09/2024	Collaudo Terminato	D1	638
Torino	Barbania	FEASR+FSC	06/02/2020	18/06/2020	29/04/2021	26/09/2021	Collaudo Terminato	SEDE	818
Torino	Barone Canavese	FEASR+FSC	03/02/2022	09/03/2022	31/05/2022	27/12/2023	Collaudo Terminato	D1	375
Torino	Beinasco	FSC	03/03/2023	26/05/2023	28/07/2023	30/09/2023	Collaudo Terminato	SEDE	0
Torino	Bibiana	FEASR+FSC	18/05/2022	30/06/2022	30/06/2023	27/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1329
Torino	Bobbio Pellice	FEASR+FSC	14/05/2021	06/07/2021	30/11/2021	21/12/2022	Collaudo Terminato	D1	758
Torino	Bollengo	FSC	13/01/2023	06/03/2023	26/06/2024	04/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	902
Torino	Borgaro Torinese	FSC	18/04/2025	04/06/2025	30/07/2025	23/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	142
Torino	Borgiallo	FESR+REGIONE	01/03/2019	15/03/2019	30/10/2020	18/06/2021	Collaudo Terminato	SEDE	166
Torino	Borgofranco d'Ivrea	FEASR+FSC	02/08/2021	22/09/2021	28/02/2022	01/12/2023	Collaudo Terminato	D1	423
Torino	Borgomasino	FESR+REGIONE	03/06/2021	28/07/2021	28/10/2021	16/03/2022	Collaudo Terminato	D2	514
Torino	Bosconero	FSC	13/06/2022	20/07/2022	28/04/2023	18/09/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1455
Torino	Bricherasio	FESR+REGIONE	17/11/2021	17/12/2021	31/03/2022	09/09/2022	Collaudo Terminato	D2	273
Torino	Brosso	FEASR	17/01/2020	05/05/2020	30/11/2020	03/12/2021	Collaudo Terminato	D2	406
Torino	Brozolo	FEASR	28/04/2023	19/06/2023	30/11/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	D1	115
Torino	Brusasco	FEASR+FSC	05/09/2022	13/12/2022	27/12/2023	26/08/2024	Collaudo Terminato	D1	740
Torino	Bruzolo	FEASR+FSC	13/12/2022	25/01/2023	13/11/2023	04/06/2024	Collaudo Terminato	D2	902
Torino	Buriasco	FSC	28/07/2022	30/09/2022	30/05/2023	13/04/2024	Collaudo Terminato	D1	617
Torino	Burolo	FEASR+FSC	19/09/2022	24/10/2022	27/02/2024	08/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	718
Torino	Busano	FESR+REGIONE	20/04/2022	07/06/2022	18/05/2023	27/12/2023	Collaudo Terminato	D1	792
Torino	Cafasse	FEASR+FSC	19/12/2019	13/03/2020	15/03/2021	01/09/2021	Collaudo Terminato	D1	449
Torino	Caluso	FSC	02/03/2020	10/06/2020	27/05/2022	31/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	744
Torino	Campiglione-Fenile	FESR+REGIONE	31/08/2021	04/10/2021	27/12/2021	27/12/2023	Collaudo Terminato	D1	421
Torino	Candia Canavese	FEASR	28/04/2022	13/06/2022	30/11/2022	13/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	754
Torino	Canischio	FEASR+FSC	28/09/2022	29/11/2022	27/04/2023	13/03/2024	Collaudo Terminato	D1	164
Torino	Cantalupa	FSC	29/12/2022	30/01/2023	28/05/2024	09/10/2024	Collaudo Terminato	D2	1257
Torino	Cantoira	FEASR	20/09/2018	28/09/2018	30/03/2021	02/07/2021	Collaudo Terminato	D1	1977

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Torino	Caprie	FSC	13/06/2023	15/09/2023	30/08/2024	04/02/2025	Collaudo Terminato	D2	917
Torino	Caravino	FEASR+FSC	29/01/2019	11/02/2019	27/12/2019	20/11/2020	Collaudo Terminato	SEDE	607
Torino	Carema	FESR+REGION	08/02/2023	12/05/2023	15/04/2024	22/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	633
Torino	Carignano	FESR+REGION	17/06/2019	24/08/2019	28/01/2021	21/03/2022	Collaudo Terminato	D1	224
Torino	Carmagnola	FESR+REGION	21/11/2019	13/12/2019	31/05/2021	21/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	637
Torino	Casalborgone	FEASR	09/05/2022	30/06/2022	16/03/2023	23/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	628
Torino	Cascinette d'Ivrea	FEASR+FSC	26/04/2022	27/06/2022	27/10/2022	01/12/2023	Collaudo Terminato	D1	830
Torino	Caselle	FEASR	01/09/2022	19/10/2022	31/08/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1593
Torino	Castagneto Po	FEASR	07/03/2022	01/04/2022	16/12/2022	13/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	747
Torino	Castagnole Piemonte	FESR+REGION	17/02/2022	28/03/2022	27/04/2023	21/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1049
Torino	Castellamonte	FSC	30/10/2023	16/02/2024	25/02/2025	30/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	581
Torino	Castelnuovo Nigra	FSC	31/05/2022	08/07/2022	25/01/2024	20/05/2024	Collaudo Terminato	D1	336
Torino	Castiglione Torinese	FEASR	09/07/2021	30/07/2021	28/10/2022	12/09/2023	Collaudo Terminato	SEDE	3075
Torino	Cavagnolo	FSC	19/12/2022	09/02/2023	28/03/2024	03/04/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1176
Torino	Cavour	FESR+REGION	10/02/2021	26/03/2021	29/04/2022	30/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	2128
Torino	Cercenasco	FSC	24/10/2022	30/11/2022	29/07/2024	16/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	964
Torino	Ceres	FESR+REGION	18/01/2019	01/02/2019	29/10/2020	25/03/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1925
Torino	Ceresole Reale	FEASR+FSC	02/12/2019	16/03/2020	29/04/2021	23/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	372
Torino	Cesana Torinese	FSC	13/12/2018	07/01/2019	18/12/2024	24/11/2025	Collaudo Terminato	SEDE	4490
Torino	Chialamberto	FSC	02/05/2022	15/06/2022	24/04/2024	09/10/2025	Collaudo Terminato	SEDE	984
Torino	Chianocco	FEASR+FSC	13/04/2021	31/05/2021	30/03/2022	01/09/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1176
Torino	Chiaverano	FEASR	29/04/2022	28/06/2022	23/06/2023	14/06/2024	Collaudo Terminato	D2	1186
Torino	Chiesanuova	FEASR+FSC	07/09/2022	20/10/2022	28/12/2022	13/06/2023	Collaudo Terminato	D1	108
Torino	Chiomonte	FSC	08/11/2022	30/12/2022	26/11/2024	09/10/2025	Collaudo Terminato	SEDE	664
Torino	Chiusa di San Michele	FESR+REGION	28/06/2023	28/07/2023	27/06/2024	09/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1093
Torino	Ciconio	FESR+REGION	29/04/2019	25/07/2019	27/10/2020	26/09/2021	Collaudo Terminato	D2	172
Torino	Cintano	FEASR+FSC	30/07/2021	10/09/2021	20/05/2022	20/04/2023	Collaudo Terminato	D1	127
Torino	Cinzano	FEASR+FSC	13/04/2022	19/05/2022	01/02/2023	28/04/2023	Collaudo Terminato	D1	109
Torino	Ciriè	FSC	13/03/2023	15/05/2023	11/10/2023	29/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	22
Torino	Claviere	FESR+REGION	31/01/2023	26/05/2023	19/06/2024	07/10/2024	Collaudo Terminato	SEDE	489
Torino	Coassolo Torinese	FEASR+FSC	24/10/2018	26/10/2018	28/01/2021	05/05/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1106
Torino	Coazze	FEASR	05/08/2019	09/09/2019	30/10/2020	24/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	3003
Torino	Colleterto Castelnuovo	FEASR+FSC	20/05/2022	07/07/2022	19/01/2023	30/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	295
Torino	Colleterto Giacosa	FESR+REGION	05/12/2019	24/04/2020	31/05/2021	18/10/2021	Collaudo Terminato	SEDE	353
Torino	Condove	FSC	19/12/2022	30/01/2023	31/10/2024	27/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	71

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Torino	Corio	FSC	03/01/2023	20/02/2023	29/07/2024	27/03/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1710
Torino	Cossano Canavese	FEASR+FSC	27/01/2020	28/05/2020	25/02/2021	26/07/2021	Collaudo Terminato	SEDE	369
Torino	Cuceglio	FESR+REGIONE	28/07/2021	21/09/2021	23/12/2021	08/07/2022	Collaudo Terminato	SEDE	606
Torino	Cumiana	FEASR	14/01/2019	25/01/2019	26/10/2020	18/12/2020	Collaudo Terminato	D3	161
Torino	Druento	FEASR+FSC	25/05/2022	30/06/2022	28/02/2023	01/08/2023	Collaudo Terminato	D2	617
Torino	Exilles	FESR+REGIONE	01/03/2023	18/05/2023	19/06/2024	09/09/2024	Collaudo Terminato	SEDE	210
Torino	Favria	FSC	28/02/2023	09/05/2023	29/09/2023	29/02/2024	Collaudo Terminato	D1	321
Torino	Feletto	FSC	27/04/2023	21/06/2023	27/09/2023	20/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	251
Torino	Fenestrelle	FSC	08/11/2022	30/12/2022	19/12/2024	07/04/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1436
Torino	Fiano	FEASR+FSC	05/02/2020	28/12/2020	30/05/2022	21/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1184
Torino	Fiorano Canavese	FEASR+FSC	11/06/2021	23/07/2021	29/11/2021	16/03/2022	Collaudo Terminato	SEDE	494
Torino	Fogglizzo	FSC	27/04/2022	07/06/2022	30/08/2022	20/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1236
Torino	Forno Canavese	FEASR+FSC	11/04/2022	30/05/2022	17/07/2023	27/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	2012
Torino	Frassinetto	FESR+REGIONE	23/06/2021	21/09/2021	26/05/2022	19/09/2022	Collaudo Terminato	D2	328
Torino	Front	FEASR+FSC	01/07/2022	10/08/2022	27/11/2023	09/07/2024	Collaudo Terminato	D1	841
Torino	Frossasco	FSC	24/06/2022	05/08/2022	24/04/2024	27/06/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1311
Torino	Garzigliana	FESR+REGIONE	03/05/2021	30/06/2021	28/10/2021	29/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	211
Torino	Gassino Torinese	FEASR+FSC	12/05/2022	20/06/2022	29/11/2022	11/07/2023	Collaudo Terminato	D1	187
Torino	Germagnano	FESR+REGIONE	26/11/2018	30/11/2018	31/08/2020	24/12/2020	Collaudo Terminato	D1	783
Torino	Giaglione	FEASR+FSC	14/01/2019	29/01/2019	28/08/2020	23/03/2022	Collaudo Terminato	SEDE	512
Torino	Giaveno	FESR+REGIONE	24/06/2022	13/09/2022	04/07/2023	16/09/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1093
Torino	Givoletto	FEASR+FSC	04/02/2022	16/03/2022	28/07/2022	07/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	88
Torino	Gravere	FEASR+FSC	26/08/2022	20/09/2022	29/11/2022	20/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	220
Torino	Groscavallo	FSC	19/04/2023	25/07/2023	26/11/2024	04/11/2025	Collaudo Terminato	SEDE	857
Torino	Grosso	FEASR+FSC	18/02/2022	06/04/2022	03/04/2023	10/07/2024	Collaudo Terminato	D1	489
Torino	Ingria	FEASR+FSC	08/03/2023	10/05/2023	28/07/2023	02/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	29
Torino	Inverso Pinasca	FEASR+FSC	12/05/2022	08/06/2022	28/04/2023	15/03/2024	Collaudo Terminato	D1	305
Torino	Isolabella	FESR+REGIONE	22/09/2021	21/10/2021	26/01/2022	06/05/2022	Collaudo Terminato	SEDE	252
Torino	Issiglio	FEASR+FSC	20/01/2020	29/05/2020	28/01/2021	07/10/2021	Collaudo Terminato	D1	271
Torino	La Cassa	FEASR+FSC	08/10/2018	19/10/2018	30/11/2020	21/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	820
Torino	Lanzo Torinese	FEASR+FSC	29/03/2022	29/04/2022	27/02/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	D1	677
Torino	Lauriano	FEASR+FSC	23/06/2022	19/07/2022	06/09/2023	06/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	800
Torino	Lemie	FEASR	09/06/2021	26/07/2021	28/04/2023	13/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	742
Torino	Lessolo	FEASR+FSC	26/09/2019	31/10/2019	31/08/2020	21/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	1203
Torino	Levone	FESR+REGIONE	26/01/2022	07/03/2022	30/05/2022	10/11/2022	Collaudo Terminato	D2	375

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Torino	Locana	FEASR+FSC	26/10/2018	30/10/2018	30/07/2021	16/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	2683
Torino	Lombardore	FSC	21/04/2022	27/05/2022	01/02/2023	29/12/2023	Collaudo Terminato	D2	857
Torino	Lombriasco	FESR+REGIONE	09/06/2021	09/07/2021	29/10/2021	25/03/2022	Collaudo Terminato	SEDE	641
Torino	Loranzè	FEASR+FSC	09/03/2022	31/03/2022	21/02/2023	28/07/2023	Collaudo Terminato	D1	717
Torino	Lugnacco	FEASR+FSC	28/11/2018	07/12/2018	18/12/2020	02/08/2021	Collaudo Terminato	D2	255
Torino	Lusernetta	FESR+REGIONE	28/02/2020	29/05/2020	25/02/2022	05/07/2022	Collaudo Terminato	SEDE	234
Torino	Lusigliè	FESR+REGIONE	02/09/2022	05/10/2022	28/04/2023	16/05/2024	Collaudo Terminato	D1	335
Torino	Macello	FSC	09/02/2022	15/03/2022	30/05/2022	24/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	609
Torino	Maglione	FESR+REGIONE	24/02/2020	30/06/2020	28/11/2020	03/03/2021	Collaudo Terminato	D2	302
Torino	Marentino	FEASR	08/11/2022	22/12/2022	30/10/2023	19/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	481
Torino	Massello	FSC	22/02/2023	31/05/2023	27/06/2024	23/07/2024	Collaudo Terminato	D1	59
Torino	Mathi	FEASR+FSC	21/11/2018	26/11/2018	20/10/2020	31/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	1843
Torino	Mattie	FESR+REGIONE	06/11/2018	23/11/2018	29/07/2021	12/11/2021	Collaudo Terminato	SEDE	580
Torino	Mazzè	FESR+REGIONE	14/09/2021	26/10/2021	29/06/2022	30/03/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1839
Torino	Meana di Susa	FSC	20/04/2023	06/07/2023	26/07/2024	30/06/2025	Collaudo Terminato	SEDE	729
Torino	Mercenasco	FEASR+FSC	04/12/2019	28/04/2020	24/09/2021	28/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	847
Torino	Mezzenile	FESR+REGIONE	08/10/2018	19/10/2018	30/08/2021	28/12/2021	Collaudo Terminato	D2	1308
Torino	Mombello di Torino	FEASR+FSC	20/11/2019	13/12/2019	31/05/2021	21/02/2024	Collaudo Terminato	D1	162
Torino	Mompantero	FEASR	23/09/2021	27/10/2021	28/02/2023	01/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	505
Torino	Monastero di Lanzo	FEASR+FSC	15/07/2020	28/09/2020	22/11/2021	10/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1006
Torino	Moncenisio	FESR+REGIONE	30/06/2021	26/07/2021	30/09/2021	21/12/2021	Collaudo Terminato	D1	90
Torino	Montaldo Torinese	FEASR+FSC	04/08/2022	30/09/2022	29/11/2022	28/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	357
Torino	Montalenghe	FEASR+FSC	27/01/2020	26/06/2020	29/04/2021	16/07/2021	Collaudo Terminato	D1	543
Torino	Montanaro	FSC	31/05/2022	28/06/2022	30/06/2023	27/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	916
Torino	Monteu da Po	FEASR+FSC	24/05/2022	23/06/2022	27/11/2023	13/03/2024	Collaudo Terminato	D2	515
Torino	Moriondo Torinese	FEASR+FSC	10/01/2020	24/03/2020	16/12/2020	07/05/2021	Collaudo Terminato	SEDE	425
Torino	Noasca	FEASR	15/10/2018	19/10/2018	05/10/2020	29/12/2021	Collaudo Terminato	D2	154
Torino	Nole	FEASR+FSC	23/06/2022	22/07/2022	03/11/2023	04/04/2024	Collaudo Terminato	D1	229
Torino	Nomaglio	FEASR+FSC	28/09/2022	10/11/2022	29/12/2022	09/05/2023	Collaudo Terminato	D1	229
Torino	Novaletta	FEASR+FSC	20/01/2020	27/03/2020	02/08/2022	26/08/2024	Collaudo Terminato	D1	675
Torino	Oglianico	FESR+REGIONE	01/10/2019	21/11/2019	27/10/2020	27/10/2020	Collaudo Terminato	SEDE	506
Torino	Orio Canavese	FEASR+FSC	19/05/2022	20/06/2022	30/09/2022	12/04/2023	Collaudo Terminato	D1	542
Torino	Osasco	FSC	10/02/2020	05/06/2020	30/06/2021	07/06/2022	Collaudo Terminato	SEDE	367
Torino	Osasio	FSC	16/06/2021	27/07/2021	02/03/2022	27/07/2022	Collaudo Terminato	D1	447
Torino	Ozegna	FESR+REGIONE	01/02/2021	11/03/2021	30/09/2021	20/04/2022	Collaudo Terminato	SEDE	643

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Torino	Palazzo Canavese	FEASR+FSC	03/02/2020	25/06/2020	29/03/2021	05/08/2021	Collaudo Terminato	SEDE	427
Torino	Pancalieri	FESR+REGIONE	07/07/2021	26/07/2021	09/06/2022	13/12/2022	Collaudo Terminato	D2	920
Torino	Parella	FESR+REGIONE	31/03/2022	27/04/2022	28/07/2022	02/12/2022	Collaudo Terminato	D2	288
Torino	Pavarolo	FEASR+FSC	18/05/2022	17/06/2022	02/05/2023	04/07/2023	Collaudo Terminato	D1	370
Torino	Pecco	FEASR	26/11/2019	13/12/2019	03/09/2020	16/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	178
Torino	Pecetto Torinese	FSC	16/02/2022	30/03/2022	30/10/2023	03/06/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1761
Torino	Perosa Argentina	FEASR+FSC	12/10/2018	19/10/2018	30/04/2021	09/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	2069
Torino	Perosa Canavese	FEASR+FSC	24/06/2022	19/07/2022	14/02/2023	12/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	239
Torino	Perrero	FEASR+FSC	03/05/2019	31/07/2019	17/07/2020	11/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	496
Torino	Pertusio	FEASR+FSC	26/05/2022	20/06/2022	22/02/2023	14/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	326
Torino	Pessinetto	FEASR	10/08/2018	04/09/2018	29/06/2021	15/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	487
Torino	Pianezza	FESR+REGIONE	24/07/2018	23/08/2018	14/11/2019	31/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	753
Torino	Pinasca	FESR+REGIONE	12/10/2022	24/11/2022	27/06/2024	28/04/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1841
Torino	Pinerolo	FEASR+FSC	28/06/2022	09/08/2022	04/07/2023	29/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	948
Torino	Pino Torinese	FEASR+FSC	12/04/2022	30/05/2022	28/03/2024	21/05/2024	Collaudo Terminato	SEDE	476
Torino	Piobesi Torinese	FSC	01/02/2023	28/02/2023	14/02/2024	28/06/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1711
Torino	Piscina	FESR+REGIONE	16/12/2020	26/02/2021	27/12/2021	22/08/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1482
Torino	Piverone	FEASR+FSC	05/12/2019	24/12/2019	24/11/2020	28/05/2021	Collaudo Terminato	SEDE	551
Torino	Poirino	FESR+REGIONE	21/10/2019	21/11/2019	30/04/2021	03/02/2023	Collaudo Terminato	D1	524
Torino	Pomaretto	FEASR+FSC	31/03/2020	28/07/2020	25/02/2021	18/10/2021	Collaudo Terminato	D2	617
Torino	Pont-Canavese	FESR+REGIONE	02/10/2018	12/10/2018	31/05/2021	30/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	2854
Torino	Porte	FEASR+FSC	06/07/2022	22/09/2022	28/04/2023	25/09/2023	Collaudo Terminato	D2	543
Torino	Pragelato	FESR+REGIONE	21/12/2021	25/01/2022	30/10/2023	31/12/2024	Collaudo Terminato	SEDE	4409
Torino	Prali	FEASR+FSC	26/03/2021	05/05/2021	28/07/2022	20/05/2024	Collaudo Terminato	D1	1654
Torino	Pralormo	FSC	25/10/2022	21/11/2022	27/02/2023	27/10/2025	Collaudo Terminato	SEDE	807
Torino	Pramollo	FESR+REGIONE	21/02/2019	08/03/2019	19/03/2021	06/12/2021	Collaudo Terminato	D1	116
Torino	Prarostino	FESR+REGIONE	06/05/2021	01/07/2021	30/03/2022	04/11/2022	Collaudo Terminato	D1	350
Torino	Prascorsano	FEASR	31/05/2022	30/06/2022	30/09/2022	29/06/2023	Collaudo Terminato	SEDE	256
Torino	Pratigione	FEASR+FSC	25/08/2022	10/10/2022	28/04/2023	07/06/2024	Collaudo Terminato	D1	261
Torino	Quagliuzzo	FESR+REGIONE	04/08/2021	04/10/2021	30/12/2021	18/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	217
Torino	Quassolo	FEASR+FSC	09/03/2022	31/03/2022	06/02/2023	01/12/2023	Collaudo Terminato	D1	239
Torino	Quincinetto	FSC	26/07/2022	21/10/2022	23/11/2023	03/10/2024	Collaudo Terminato	D3a1	820
Torino	Ribordone	FEASR	28/06/2022	15/09/2022	03/10/2023	28/02/2024	Collaudo Terminato	D1	255
Torino	Riva presso Chieri	FSC	06/06/2023	10/10/2024	30/05/2025	24/02/2026	Collaudo Terminato	SEDE	1817
Torino	Rivalba	FESR+REGIONE	17/09/2021	12/11/2021	31/03/2022	27/09/2022	Collaudo Terminato	SEDE	398

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Torino	Rivara	FESR+REGIONE	04/06/2021	15/07/2021	29/11/2021	06/06/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1162
Torino	Rivarossa	FEASR+FSC	16/06/2022	04/08/2022	02/10/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	902
Torino	Rocca Canavese	FSC	23/03/2023	19/07/2023	27/09/2024	13/05/2025	Collaudo Terminato	SEDE	820
Torino	Roletto	FESR+REGIONE	28/06/2022	04/08/2022	23/05/2024	03/03/2025	Collaudo Terminato	D1	839
Torino	Romano Canavese	FSC	30/05/2022	30/06/2022	27/02/2023	27/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1575
Torino	Ronco Canavese	FSC	07/12/2022	31/01/2023	29/07/2025	24/02/2026	Collaudo Terminato	SEDE	838
Torino	Rondissone	FESR+REGIONE	10/05/2021	31/05/2021	28/04/2022	18/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1067
Torino	Rorà	FSC	09/06/2021	07/07/2021	29/11/2021	07/10/2024	Collaudo Terminato	D3	154
Torino	Rubiana	FSC	22/12/2022	30/01/2023	27/09/2024	06/11/2025	Collaudo Terminato	D3	1901
Torino	Rueglio	FEASR+FSC	05/02/2019	19/02/2019	24/09/2020	22/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	536
Torino	Salassa	FSC	30/06/2022	04/08/2022	14/07/2023	09/10/2025	Collaudo Terminato	D1	1104
Torino	Salbertrand	FESR+REGIONE	08/06/2018	23/08/2018	26/07/2024	15/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	145
Torino	Salerano Canavese	FEASR+FSC	13/04/2022	09/06/2022	28/07/2022	16/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	274
Torino	Salza di Pinerolo	FSC	15/03/2023	31/05/2023	14/12/2023	07/08/2024	Collaudo Terminato	SEDE	47
Torino	Samone	FEASR+FSC	09/06/2022	18/07/2022	30/03/2023	04/10/2023	Collaudo Terminato	SEDE	759
Torino	San Carlo Canavese	FESR+REGIONE	04/05/2023	16/02/2024	25/02/2025	18/07/2025	Collaudo Terminato	SEDE	2120
Torino	San Colombano Belmonte	FEASR+FSC	24/02/2022	21/03/2022	06/02/2023	15/03/2024	Collaudo Terminato	D1	119
Torino	San Didero	FEASR+FSC	06/06/2022	01/07/2022	29/09/2022	24/05/2023	Collaudo Terminato	D2	292
Torino	San Francesco al Campo	FSC	12/04/2022	30/05/2022	29/09/2023	29/07/2024	Collaudo Terminato	SEDE	2395
Torino	San Germano Chisone	FEASR+FSC	21/12/2021	24/01/2022	29/09/2022	07/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	925
Torino	San Gillio	FESR+REGIONE	20/12/2021	25/01/2022	29/07/2022	25/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1300
Torino	San Giorgio Canavese	FSC	27/04/2022	30/05/2022	28/06/2023	27/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1497
Torino	San Giorio di Susa	FEASR	27/04/2020	16/09/2020	29/07/2021	15/12/2021	Collaudo Terminato	D1	389
Torino	San Martino Canavese	FEASR+FSC	18/05/2022	28/06/2022	09/08/2023	03/05/2024	Collaudo Terminato	D1	508
Torino	San Pietro Val Lemina	FEASR+FSC	06/12/2019	23/03/2020	28/10/2021	21/01/2022	Collaudo Terminato	SEDE	641
Torino	San Ponso	FESR+REGIONE	17/10/2019	21/11/2019	28/08/2020	01/09/2021	Collaudo Terminato	SEDE	158
Torino	San Raffaele Cimena	FEASR+FSC	09/02/2022	21/03/2022	21/02/2023	28/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1308
Torino	San Sebastiano da Po	FEASR	03/05/2021	26/05/2021	25/02/2022	16/09/2022	Collaudo Terminato	SEDE	538
Torino	San Secondo di Pinerolo	FEASR	22/01/2020	24/04/2020	31/08/2021	23/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1481
Torino	Sangano	FEASR+FSC	21/09/2021	10/11/2021	28/04/2022	22/09/2022	Collaudo Terminato	SEDE	688
Torino	Sant'Ambrogio di Torino	FSC	17/04/2023	29/06/2023	27/03/2024	17/12/2024	Collaudo Terminato	D1	165
Torino	Sauze d'Oulx	FSC	07/07/2023	29/02/2024	31/07/2025	09/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	5128
Torino	Scalenghe	FESR+REGIONE	22/04/2022	04/07/2022	25/08/2023	19/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1385
Torino	Scarmagno	FSC	17/12/2021	25/01/2022	31/07/2023	02/02/2024	Collaudo Terminato	D2	478
Torino	Sciolze	FESR+REGIONE	04/06/2021	28/07/2021	23/12/2021	04/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	252

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Torino	Sestriere	FESR+REGIONE	04/08/2022	29/09/2022	27/09/2024	22/09/2025	Collaudo Terminato	SEDE	4977
Torino	Settimo Rottaro	FEASR+FSC	28/04/2022	13/06/2022	15/12/2022	04/12/2023	Collaudo Terminato	D1	333
Torino	Settimo Vittone	FEASR	02/09/2021	18/10/2021	28/04/2023	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1001
Torino	Sparone	FEASR+FSC	11/10/2018	19/10/2018	09/09/2020	02/11/2020	Collaudo Terminato	SEDE	661
Torino	Strambinello	FEASR+FSC	15/03/2019	01/04/2019	30/09/2020	21/07/2021	Collaudo Terminato	SEDE	147
Torino	Strambino	FESR+REGIONE	28/02/2022	25/03/2022	28/07/2022	27/12/2022	Collaudo Terminato	D3	569
Torino	Tavagnasco	FEASR+FSC	12/05/2022	23/06/2022	07/03/2023	23/11/2023	Collaudo Terminato	D3	548
Torino	Torino	FSC	28/12/2023	12/04/2024	27/02/2025	21/07/2025	Collaudo Terminato	SEDE	362
Torino	Torrazza Piemonte	FESR+REGIONE	05/11/2020	12/01/2021	29/10/2021	16/03/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1476
Torino	Torre Canavese	FEASR+FSC	05/07/2022	05/08/2022	01/06/2023	29/11/2023	Collaudo Terminato	D1	416
Torino	Trana	FSC	13/12/2022	30/01/2023	23/07/2024	27/03/2025	Collaudo Terminato	D1	319
Torino	Trausella	FEASR	12/04/2021	07/05/2021	30/09/2021	16/03/2022	Collaudo Terminato	D1	117
Torino	Traversella	FEASR+FSC	12/03/2021	15/04/2021	27/09/2021	17/12/2021	Collaudo Terminato	D3	237
Torino	Traves	FESR+REGIONE	04/07/2018	23/08/2018	25/01/2021	27/12/2021	Collaudo Terminato	D1a1	423
Torino	Usseaux	FSC	12/07/2022	11/08/2022	29/11/2022	14/10/2025	Collaudo Terminato	D1	225
Torino	Usseglio	FSC	17/12/2021	11/02/2022	29/09/2023	21/07/2025	Collaudo Terminato	D1	1001
Torino	Vaie	FESR+REGIONE	19/04/2023	31/07/2023	29/05/2024	11/03/2025	Collaudo Terminato	D1	893
Torino	Val della Torre	FEASR+FSC	21/09/2018	28/09/2018	02/12/2021	30/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1418
Torino	Valgioie	FESR+REGIONE	17/04/2023	16/02/2024	27/09/2024	05/08/2025	Collaudo Terminato	D1	641
Torino	Vallo Torinese	FESR+REGIONE	09/11/2018	23/11/2018	30/03/2021	16/07/2021	Collaudo Terminato	D1	489
Torino	Valperga	FSC	17/05/2023	11/03/2024	29/07/2025	30/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1390
Torino	Varisella	FESR+REGIONE	15/11/2018	23/11/2018	28/05/2021	02/08/2021	Collaudo Terminato	D1	476
Torino	Vauda Canavese	FSC	02/08/2023	24/10/2023	29/07/2024	10/12/2024	Collaudo Terminato	D1	969
Torino	Venaus	FEASR+FSC	19/12/2018	09/01/2019	30/09/2020	02/10/2020	Collaudo Terminato	SEDE	486
Torino	Verolengo	FESR+REGIONE	19/10/2020	22/01/2021	27/10/2021	10/03/2022	Collaudo Terminato	SEDE	493
Torino	Verrua Savoia	FEASR	30/03/2022	27/04/2022	09/10/2023	13/03/2024	Collaudo Terminato	SEDE	173
Torino	Vestignè	FSC	23/06/2022	19/07/2022	28/10/2022	27/12/2023	Collaudo Terminato	D1	548
Torino	Vialfrè	FEASR+FSC	03/11/2022	07/12/2022	04/12/2023	08/03/2024	Collaudo Terminato	D1	165
Torino	Vico Canavese	FEASR+FSC	05/11/2021	17/12/2021	12/05/2023	07/09/2023	Collaudo Terminato	SEDE	961
Torino	Vidracco	FEASR+FSC	15/02/2022	17/03/2022	28/04/2022	22/08/2022	Collaudo Terminato	D2	257
Torino	Villanova Canavese	FSC	22/05/2023	18/07/2023	27/05/2024	20/11/2024	Collaudo Terminato	D1	616
Torino	Villar Dora	FEASR+FSC	17/12/2019	25/03/2020	22/12/2020	05/05/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1578
Torino	Villar Focchiardo	FESR+REGIONE	22/10/2021	17/11/2021	28/04/2022	02/03/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1008
Torino	Villar Pellice	FESR+REGIONE	15/06/2022	01/08/2022	24/07/2024	23/10/2024	Collaudo Terminato	SEDE	750
Torino	Villar Perosa	FEASR+FSC	28/04/2022	07/06/2022	12/04/2023	30/05/2023	Collaudo Terminato	SEDE	408

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Torino	Villarbasse	FSC	19/01/2023	30/05/2023	27/06/2024	19/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1624
Torino	Villareggia	FSC	30/01/2023	28/02/2023	30/06/2023	30/06/2025	Collaudo Terminato	D3	606
Torino	Vinovo	FESR+REGIONE	30/09/2019	31/10/2019	30/03/2021	30/06/2021	Collaudo Terminato	SEDE	469
Torino	Virle Piemonte	FSC	26/07/2021	10/09/2021	29/03/2022	21/09/2022	Collaudo Terminato	SEDE	607
Torino	Vische	FESR+REGIONE	12/02/2019	14/03/2019	25/02/2021	28/07/2021	Collaudo Terminato	SEDE	680
Torino	Vistrorio	FEASR+FSC	15/01/2020	31/03/2020	29/10/2020	19/05/2021	Collaudo Terminato	SEDE	389
Torino	Viù	FEASR	25/10/2018	30/10/2018	22/11/2021	20/05/2022	Collaudo Terminato	SEDE	2244
Verbania-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	FEASR	21/06/2019	01/08/2019	28/10/2020	15/01/2021	Collaudo Terminato	D1	493
Verbania-Cusio-Ossola	Anzola d'Ossola	FESR+REGIONE	11/11/2021	17/12/2021	27/03/2024	21/11/2024	Collaudo Terminato	D2	295
Verbania-Cusio-Ossola	Arizzano	FESR+REGIONE	06/09/2019	15/11/2019	28/01/2021	31/05/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1232
Verbania-Cusio-Ossola	Arola	FESR+REGIONE	29/04/2019	29/07/2019	27/10/2020	21/12/2020	Collaudo Terminato	D1	182
Verbania-Cusio-Ossola	Aurano	FEASR+FSC	27/02/2019	21/03/2019	08/04/2021	02/08/2021	Collaudo Terminato	D1	262
Verbania-Cusio-Ossola	Baceno	FESR+REGIONE	04/07/2022	05/08/2022	30/05/2025	19/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1278
Verbania-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	FESR+REGIONE	11/02/2020	25/06/2020	26/11/2021	25/03/2022	Collaudo Terminato	SEDE	528
Verbania-Cusio-Ossola	Bee	FEASR+FSC	27/03/2019	08/04/2019	30/09/2020	07/09/2021	Collaudo Terminato	D1	491
Verbania-Cusio-Ossola	Belgirate	FEASR+FSC	07/04/2022	17/05/2022	31/10/2023	29/02/2024	Collaudo Terminato	D1	680
Verbania-Cusio-Ossola	Beura-Cardezza	FESR+REGIONE	30/05/2022	29/06/2022	27/12/2023	20/05/2025	Collaudo Terminato	SEDE	852
Verbania-Cusio-Ossola	Bognanco	FESR+REGIONE	10/07/2018	31/07/2018	02/07/2019	20/01/2020	Collaudo Terminato	SEDE	421
Verbania-Cusio-Ossola	Brovello-Carpugnino	FEASR+FSC	13/05/2022	27/06/2022	23/12/2022	07/09/2023	Collaudo Terminato	SEDE	712
Verbania-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	FEASR+FSC	05/04/2019	18/04/2019	26/11/2021	26/05/2022	Collaudo Terminato	D1	456
Verbania-Cusio-Ossola	Cambiasca	FSC	11/01/2022	07/03/2022	30/06/2022	28/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	915
Verbania-Cusio-Ossola	Caprezzo	FEASR+FSC	17/06/2021	30/07/2021	28/09/2021	21/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	246
Verbania-Cusio-Ossola	Casale Corte Cerro	FESR+REGIONE	22/04/2021	19/05/2021	29/06/2022	23/09/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1814
Verbania-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocchia	FEASR	06/11/2018	16/11/2018	29/06/2022	20/04/2023	Collaudo Terminato	SEDE	269
Verbania-Cusio-Ossola	Ceppo Morelli	FEASR+FSC	12/10/2020	28/12/2020	29/12/2021	28/04/2023	Collaudo Terminato	D2	486
Verbania-Cusio-Ossola	Cesara	FESR+REGIONE	28/02/2020	09/07/2020	31/05/2021	12/11/2021	Collaudo Terminato	D1	338
Verbania-Cusio-Ossola	Cossogno	FEASR+FSC	24/03/2022	28/04/2022	24/01/2024	27/04/2024	Collaudo Terminato	D1	768
Verbania-Cusio-Ossola	Craveggia	FEASR+FSC	05/08/2020	08/01/2021	29/09/2021	08/07/2022	Collaudo Terminato	D3	1334
Verbania-Cusio-Ossola	Crevoladossola	FEASR+FSC	07/08/2018	06/09/2018	31/07/2020	17/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	2222
Verbania-Cusio-Ossola	Crodo	FEASR	09/07/2021	30/08/2021	31/05/2023	25/04/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1032
Verbania-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	FESR+REGIONE	27/09/2018	11/10/2018	04/08/2021	21/12/2022	Collaudo Terminato	D1	204
Verbania-Cusio-Ossola	Druogno	FEASR	06/04/2022	24/05/2022	28/12/2022	18/12/2023	Collaudo Terminato	D1	1360
Verbania-Cusio-Ossola	Falmenta	FEASR	21/05/2018	06/06/2018	04/08/2021	11/07/2023	Collaudo Terminato	D1	433
Verbania-Cusio-Ossola	Formazza	FESR+REGIONE	01/07/2022	05/08/2022	30/07/2025	11/12/2025	Collaudo Terminato	SEDE	724
Verbania-Cusio-Ossola	Germagno	FESR+REGIONE	15/11/2018	23/11/2018	05/08/2021	24/11/2022	Collaudo Terminato	D2	183

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	FEASR+FSC	01/10/2018	11/10/2018	05/08/2022	17/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	2006
Verbano-Cusio-Ossola	Gignese	FESR+REGIONE	04/03/2022	09/05/2022	24/04/2024	23/05/2025	Collaudo Terminato	D1	1453
Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	FESR+REGIONE	14/09/2018	28/09/2018	22/07/2019	24/11/2020	Collaudo Terminato	SEDE	367
Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	FESR+REGIONE	26/06/2020	09/09/2020	29/07/2021	27/12/2022	Collaudo Terminato	D1	244
Verbano-Cusio-Ossola	Loreglia	FEASR+FSC	14/07/2021	02/09/2021	28/10/2021	21/12/2022	Collaudo Terminato	D2	98
Verbano-Cusio-Ossola	Macugnaga	FESR+REGIONE	13/12/2021	02/02/2022	29/06/2023	11/12/2024	Collaudo Terminato	D2	1598
Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	FESR+REGIONE	24/06/2019	23/07/2019	29/04/2021	02/11/2021	Collaudo Terminato	D2	343
Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	FEASR+FSC	09/10/2018	19/10/2018	04/10/2023	04/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	2167
Verbano-Cusio-Ossola	Masera	FEASR+FSC	08/04/2019	08/05/2019	28/05/2021	19/11/2021	Collaudo Terminato	D1	747
Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	FESR+REGIONE	04/06/2019	26/07/2019	08/06/2020	09/07/2024	Collaudo Terminato	D1	134
Verbano-Cusio-Ossola	Mergozzo	FEASR+FSC	11/05/2022	17/06/2022	29/11/2023	02/01/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1486
Verbano-Cusio-Ossola	Miazzina	FEASR+FSC	22/10/2021	17/12/2021	28/04/2022	21/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	451
Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	FEASR+FSC	28/02/2019	21/03/2019	29/06/2020	11/09/2020	Collaudo Terminato	D1	491
Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	FESR+REGIONE	05/06/2019	05/08/2019	27/10/2020	03/09/2020	Collaudo Terminato	D2	258
Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	FEASR+FSC	09/01/2020	06/03/2020	28/12/2020	21/07/2021	Collaudo Terminato	SEDE	521
Verbano-Cusio-Ossola	Oggebbio	FEASR+FSC	07/02/2022	15/03/2022	29/12/2022	03/06/2024	Collaudo Terminato	SEDE	1108
Verbano-Cusio-Ossola	Ornavasso	FEASR+FSC	29/07/2021	15/10/2021	28/10/2021	17/05/2022	Collaudo Terminato	SEDE	304
Verbano-Cusio-Ossola	Pallanzeno	FEASR+FSC	24/05/2022	23/06/2022	31/07/2023	19/01/2024	Collaudo Terminato	SEDE	617
Verbano-Cusio-Ossola	Piedimulera	FSC	07/02/2022	01/04/2022	27/02/2023	09/10/2024	Collaudo Terminato	D1	890
Verbano-Cusio-Ossola	Pieve Vergonte	FESR+REGIONE	09/09/2022	26/10/2022	29/10/2024	12/02/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1478
Verbano-Cusio-Ossola	Premeno	FEASR+FSC	10/06/2021	30/07/2021	30/05/2022	24/02/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1008
Verbano-Cusio-Ossola	Premia	FEASR	27/07/2021	22/09/2021	29/08/2022	16/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	497
Verbano-Cusio-Ossola	Premosello-Chiovenda	FESR+REGIONE	17/03/2022	20/05/2022	27/06/2024	17/01/2025	Collaudo Terminato	SEDE	1146
Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	FEASR+FSC	12/07/2019	11/09/2019	30/09/2020	12/03/2021	Collaudo Terminato	SEDE	323
Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	FESR+REGIONE	11/07/2019	11/09/2019	25/06/2021	09/09/2022	Collaudo Terminato	D1	477
Verbano-Cusio-Ossola	Re	FEASR+FSC	20/11/2018	26/11/2018	28/09/2021	04/11/2022	Collaudo Terminato	D1	712
Verbano-Cusio-Ossola	San Bernardino Verbano	FSC	02/05/2022	08/06/2022	29/12/2022	21/11/2024	Collaudo Terminato	SEDE	579
Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	FESR+REGIONE	08/10/2018	19/10/2018	31/05/2021	19/05/2022	Collaudo Terminato	SEDE	3027
Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	FEASR+FSC	16/10/2018	23/10/2018	31/07/2019	08/07/2020	Collaudo Terminato	SEDE	380
Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	FEASR+FSC	20/07/2020	15/01/2021	31/08/2021	04/05/2022	Collaudo Terminato	D2	1042
Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	FESR+REGIONE	06/06/2019	26/07/2019	26/02/2021	26/08/2022	Collaudo Terminato	D1	216
Verbano-Cusio-Ossola	Trontano	FEASR	11/05/2021	31/05/2021	25/02/2022	30/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	913
Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	FEASR	12/11/2018	23/11/2018	28/12/2021	12/10/2022	Collaudo Terminato	SEDE	627
Verbano-Cusio-Ossola	Vanzone con San Carlo	FEASR	12/10/2020	28/12/2020	28/04/2022	27/10/2022	Collaudo Terminato	D2	617
Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	FESR+REGIONE	22/07/2020	18/12/2020	26/11/2021	29/08/2022	Collaudo Terminato	SEDE	612

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Verbano-Cusio-Ossola	Vignone	FEASR+FSC	22/09/2022	17/02/2023	31/10/2023	02/02/2024	Collaudo Terminato	D2	588
Verbano-Cusio-Ossola	Villette	FEASR+FSC	07/11/2018	27/11/2018	30/11/2020	23/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	284
Verbano-Cusio-Ossola	Vogogna	FESR+REGIONE	03/03/2022	31/03/2022	28/07/2022	02/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	992
Vercelli	Alagna Valsesia	FSC	14/02/2022	21/04/2022	29/11/2023	09/09/2024	Collaudo Terminato	D1	1071
Vercelli	Albano Vercellese	FESR+REGIONE	09/05/2019	28/06/2019	15/10/2020	27/11/2020	Collaudo Terminato	D3	194
Vercelli	Alice Castello	FESR+REGIONE	21/02/2019	12/03/2019	28/08/2020	22/01/2021	Collaudo Terminato	D1	1307
Vercelli	Arborio	FESR+REGIONE	23/09/2019	31/10/2019	29/09/2020	08/06/2021	Collaudo Terminato	D3	534
Vercelli	Asigliano Vercellese	FESR+REGIONE	24/04/2019	28/06/2019	30/09/2020	12/11/2020	Collaudo Terminato	D3	789
Vercelli	Balmuccia	FESR+REGIONE	21/02/2019	12/03/2019	14/11/2019	14/10/2020	Collaudo Terminato	SEDE	192
Vercelli	Balocco	FSC	19/04/2023	31/07/2023	30/10/2023	21/02/2024	Collaudo Terminato	D1	138
Vercelli	Bianzè	FESR+REGIONE	07/11/2019	21/11/2019	27/11/2020	21/10/2021	Collaudo Terminato	D1	1085
Vercelli	Boccioleto	FEASR+FSC	30/05/2022	12/07/2022	11/12/2023	27/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	249
Vercelli	Borgo d'Ale	FEASR	27/09/2019	16/10/2019	23/10/2020	07/05/2021	Collaudo Terminato	D1	1314
Vercelli	Borgo Vercelli	FESR+REGIONE	17/09/2019	29/10/2019	27/11/2020	31/03/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1103
Vercelli	Breia	FEASR+FSC	06/09/2018	19/09/2018	24/06/2019	17/12/2021	Collaudo Terminato	D1	140
Vercelli	Buronzo	FESR+REGIONE	07/06/2019	29/07/2019	29/09/2020	17/11/2020	Collaudo Terminato	SEDE	494
Vercelli	Campertogno	FEASR+FSC	04/02/2022	21/04/2022	29/11/2022	07/06/2024	Collaudo Terminato	SEDE	500
Vercelli	Carcoforo	FESR+REGIONE	06/05/2021	31/05/2021	31/08/2021	07/03/2022	Collaudo Terminato	SEDE	229
Vercelli	Caresana	FESR+REGIONE	12/03/2019	01/04/2019	31/08/2020	28/04/2021	Collaudo Terminato	D2	656
Vercelli	Caresanablot	FESR+REGIONE	02/12/2019	03/03/2020	27/08/2020	16/02/2021	Collaudo Terminato	D2	590
Vercelli	Carisio	FSC	17/06/2021	29/07/2021	29/12/2021	04/11/2022	Collaudo Terminato	SEDE	432
Vercelli	Casanova Elvo	FESR+REGIONE	09/08/2019	21/11/2019	26/11/2020	23/03/2021	Collaudo Terminato	D3	118
Vercelli	Cellio	FEASR+FSC	06/09/2018	19/09/2018	31/05/2021	16/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	343
Vercelli	Cervatto	FESR+REGIONE	08/07/2020	25/01/2021	29/07/2021	07/10/2022	Collaudo Terminato	D2	142
Vercelli	Cigliano	FESR+REGIONE	20/11/2018	26/11/2018	30/09/2020	15/01/2021	Collaudo Terminato	SEDE	2420
Vercelli	Civiasco	FESR+REGIONE	17/07/2020	21/12/2020	29/06/2021	25/11/2021	Collaudo Terminato	SEDE	281
Vercelli	Collobiano	FSC	08/02/2023	24/03/2023	31/05/2023	13/04/2024	Collaudo Terminato	SEDE	57
Vercelli	Costanzana	FESR+REGIONE	05/04/2019	08/05/2019	13/10/2020	01/09/2020	Collaudo Terminato	D4	518
Vercelli	Cravagliana	FEASR+FSC	18/04/2023	18/05/2023	27/09/2023	13/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	94
Vercelli	Crova	FESR+REGIONE	15/03/2019	08/04/2019	14/11/2019	01/09/2020	Collaudo Terminato	D1	214
Vercelli	Desana	FESR+REGIONE	08/05/2019	28/06/2019	24/08/2020	16/11/2020	Collaudo Terminato	D4	633
Vercelli	Fobello	FESR+REGIONE	09/03/2021	23/04/2021	29/06/2021	03/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	231
Vercelli	Formigliana	FESR+REGIONE	04/06/2021	15/07/2021	29/09/2021	25/03/2022	Collaudo Terminato	D3	210
Vercelli	Ghislarengo	FESR+REGIONE	02/04/2019	16/04/2019	27/08/2020	30/12/2020	Collaudo Terminato	D1	447
Vercelli	Greggio	FESR+REGIONE	01/08/2019	06/09/2019	30/06/2020	10/11/2020	Collaudo Terminato	D3	191

Comuni collaudati FTTH febbraio 2026

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Vercelli	Guardabosone	FEASR+FSC	30/08/2019	19/11/2019	29/09/2020	23/12/2020	Collaudo Terminato	D1	288
Vercelli	Lamporo	FESR+REGIONO	26/02/2019	21/03/2019	26/11/2019	28/08/2020	Collaudo Terminato	SEDE	302
Vercelli	Lenta	FESR+REGIONO	19/12/2019	04/03/2020	29/06/2021	22/12/2022	Collaudo Terminato	D1	514
Vercelli	Lignana	FESR+REGIONO	21/06/2019	29/07/2019	27/10/2020	27/10/2020	Collaudo Terminato	D4	278
Vercelli	Livorno Ferraris	FESR+REGIONO	20/03/2020	15/06/2020	20/05/2021	02/12/2021	Collaudo Terminato	SEDE	2201
Vercelli	Lozzolo	FESR+REGIONO	02/09/2019	25/10/2019	29/09/2020	03/09/2021	Collaudo Terminato	D1	500
Vercelli	Mollia	FESR+REGIONO	13/05/2021	28/06/2021	30/09/2021	08/04/2022	Collaudo Terminato	SEDE	335
Vercelli	Moncrivello	FESR+REGIONO	20/08/2018	21/09/2018	24/03/2020	16/11/2020	Collaudo Terminato	D2	603
Vercelli	Motta de' Conti	FESR+REGIONO	13/03/2019	01/04/2019	22/07/2020	16/03/2021	Collaudo Terminato	D2	471
Vercelli	Olcenengo	FESR+REGIONO	28/08/2019	29/10/2019	27/10/2020	04/09/2020	Collaudo Terminato	SEDE	364
Vercelli	Oldenico	FESR+REGIONO	16/03/2020	30/06/2020	24/12/2020	09/03/2021	Collaudo Terminato	D2a1	175
Vercelli	Palazzolo Vercellese	FESR+REGIONO	04/04/2019	13/05/2019	16/10/2020	04/12/2020	Collaudo Terminato	SEDE	773
Vercelli	Pertengo	FESR+REGIONO	21/03/2019	08/04/2019	29/06/2020	22/09/2020	Collaudo Terminato	SEDE	225
Vercelli	Pezzana	FESR+REGIONO	06/05/2019	03/07/2019	15/10/2020	01/09/2021	Collaudo Terminato	D3	664
Vercelli	Pila	FEASR+FSC	14/02/2022	21/04/2022	30/06/2022	01/06/2023	Collaudo Terminato	D2	431
Vercelli	Piode	FEASR	18/05/2022	20/06/2022	31/07/2023	02/02/2024	Collaudo Terminato	SEDE	602
Vercelli	Postua	FESR+REGIONO	25/09/2019	11/11/2019	29/09/2020	05/02/2021	Collaudo Terminato	D1	568
Vercelli	Prarolo	FESR+REGIONO	16/10/2019	21/11/2019	21/07/2020	16/03/2021	Collaudo Terminato	D3	196
Vercelli	Quarona	FESR+REGIONO	23/06/2021	27/07/2021	30/11/2021	19/09/2022	Collaudo Terminato	SEDE	384
Vercelli	Quinto Vercellese	FESR+REGIONO	10/12/2019	25/02/2020	26/10/2020	18/03/2021	Collaudo Terminato	D2	200
Vercelli	Rassa	FEASR+FSC	20/05/2022	22/06/2022	11/12/2023	27/12/2023	Collaudo Terminato	D1	165
Vercelli	Rima San Giuseppe	FEASR+FSC	31/03/2021	29/04/2021	26/09/2022	04/08/2023	Collaudo Terminato	D1	163
Vercelli	Rimasco	FEASR	09/03/2021	19/04/2021	27/09/2022	08/08/2023	Collaudo Terminato	D1	292
Vercelli	Rimella	FSC	02/03/2021	01/04/2021	30/11/2021	17/03/2025	Collaudo Terminato	SEDE	167
Vercelli	Riva Valdobbia	FSC	15/02/2022	09/05/2022	31/07/2023	13/09/2024	Collaudo Terminato	SEDE	550
Vercelli	Rive	FESR+REGIONO	25/03/2019	11/04/2019	15/10/2020	14/09/2020	Collaudo Terminato	D1	321
Vercelli	Roasio	FEASR	14/06/2021	26/07/2021	21/09/2022	30/03/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1679
Vercelli	Ronsecco	FESR+REGIONO	13/02/2019	22/02/2019	30/07/2020	08/01/2021	Collaudo Terminato	D4a1	340
Vercelli	Rossa	FESR+REGIONO	29/03/2021	04/05/2021	31/03/2022	18/11/2022	Collaudo Terminato	D1	223
Vercelli	Rovasenda	FESR+REGIONO	05/12/2019	27/12/2019	24/05/2021	28/12/2022	Collaudo Terminato	D1	451
Vercelli	Sabbia	FEASR+FSC	22/04/2021	31/05/2021	29/09/2022	15/03/2023	Collaudo Terminato	D1	244
Vercelli	Salasco	FESR+REGIONO	26/11/2019	13/12/2019	28/10/2020	16/07/2021	Collaudo Terminato	D1	118
Vercelli	Sali Vercellese	FSC	22/02/2023	24/03/2023	30/06/2023	13/03/2024	Collaudo Terminato	D1	48
Vercelli	Saluggia	FESR+REGIONO	11/10/2018	19/10/2018	28/01/2022	29/12/2023	Collaudo Terminato	SEDE	2011
Vercelli	San Germano Vercellese	FESR+REGIONO	04/02/2019	22/02/2019	29/07/2020	02/11/2020	Collaudo Terminato	D4	977

PROVINCIA	COMUNE	FONDO	Data app. PE	Apertura cantiere	Data FINE LAV	Data COLL	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Vercelli	San Giacomo Vercellese	FESR+REGIONO	02/04/2019	18/04/2019	15/10/2020	17/03/2021	Collaudo Terminato	D3	183
Vercelli	Scopa	FESR+REGIONO	16/03/2022	09/05/2022	29/07/2022	28/02/2023	Collaudo Terminato	D1	732
Vercelli	Scopello	FEASR	18/10/2019	22/11/2019	29/06/2021	11/10/2022	Collaudo Terminato	SEDE	1434
Vercelli	Serravalle Sesia	FEASR+FSC	04/10/2018	12/10/2018	19/11/2019	13/03/2020	Collaudo Terminato	SEDE	3073
Vercelli	Stroppiana	FESR+REGIONO	13/03/2019	03/04/2019	15/10/2020	27/10/2020	Collaudo Terminato	D2	706
Vercelli	Tricerro	FESR+REGIONO	22/02/2019	07/03/2019	02/11/2020	10/06/2021	Collaudo Terminato	D4a1	477
Vercelli	Tronzano Vercellese	FESR+REGIONO	04/04/2019	18/04/2019	27/11/2020	05/05/2021	Collaudo Terminato	SEDE	1745
Vercelli	Valduggia	FEASR+FSC	28/09/2021	28/10/2021	30/06/2022	15/03/2023	Collaudo Terminato	SEDE	1115
Vercelli	Varallo	FESR+REGIONO	27/08/2020	11/01/2021	29/12/2021	21/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	197
Vercelli	Villarboit	FESR+REGIONO	20/09/2019	15/11/2019	15/10/2020	30/10/2020	Collaudo Terminato	D3	183
Vercelli	Villata	FESR+REGIONO	23/01/2019	11/02/2019	28/07/2020	22/04/2021	Collaudo Terminato	SEDE	836
Vercelli	Vocca	FESR+REGIONO	08/02/2022	09/05/2022	30/06/2022	30/12/2022	Collaudo Terminato	SEDE	205