

WP1 - Gestione e coordinamento del progetto	
Periodo di attività	Data di inizio: 1/04/2010
	Data di termine: 31/03/2013
Responsabile	RP
Contributo agli obiettivi principali	<p>Obiettivo di questa fase è fornire l'insieme delle azioni trasversali necessarie al buon svolgimento degli altri WP al fine di garantire l'attuazione del progetto.</p> <p>L'azione di coordinamento ad opera del capofila mira a verificare che ciascun partner operi entro i limiti di tempo e costi definiti, consegnando la opportuna documentazione circa le attività e ed il budget al fine di garantire il rispetto dei vincoli di progetto e l'avanzamento della sua attuazione come richiesto dalle autorità pertinenti.</p> <p>Il capofila raccoglie e sintetizza i pareri e le opinioni che devono essere condivise da tutto il gruppo di lavoro.</p>
Interazione con altri WP	<p>La qualità di questo WP consente il rispetto di obiettivi, risultati e tempi degli altri WP.</p> <p>Inoltre, in questo WP sono comprese anche le attività necessarie alla rendicontazione delle spese progettuali di ciascun partner.</p>
Vincoli tra WP	
Attività transfrontaliera comune	Tutti i partner devono contribuire alle attività di comunicazione e scambio dati previsti dal progetto cercando di rispettare il più possibile i tempi di attuazione programmati. Il capofila deve verificare e coordinare le azioni dei partner e raccogliere la documentazione opportuna facilitando le operazioni di comunicazione tra partner.
Fasi del WP	Azione 1.1: Stabilire una rete continua di comunicazione tra i partner per lo scambio celere di informazioni, documentazione e procedure
	Azione 1.2: Assicurare la chiarezza degli obiettivi e dei tempi, garantendo contestualmente l'aggiornamento delle informazioni presso tutti i partner
	Azione 1.3: Definire le fasi di verifica dell'avanzamento delle attività ed informare tutti i partner sullo stato di fatto
	Azione 1.4: Definire i tempi per la rendicontazione in modo da mantenere aggiornata la documentazione del progetto sulle spese sostenute e sulle risorse impiegate
	Azione 1.5: Prevedere e coordinare i momenti di incontro tra i partner e le opportunità di approfondimento sulle tematiche di interesse
Risultati attesi	<p>Le attività di questo WP si concludono al termine del progetto con il risultato atteso del rispetto dei tempi e della qualità del progetto sviluppato.</p> <p>L'attività di coordinamento da parte del capofila ha l'obiettivo di garantire il rapido e corretto procedere delle azioni previste, verificando la compatibilità delle attività con i costi, i tempi, le risorse ed i risultati attesi.</p>
Descrizione	
Partnership	