

# Preparazione alla chiusura del POR FSE 2007-2013

**PIEMONTE**

FONDO SOCIALE EUROPEO e FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 2014-2020



*per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del Piemonte*  
[www.regione.piemonte.it/europa2020](http://www.regione.piemonte.it/europa2020)

## Stato di attuazione del POR FSE 2007-2013

AVANZAMENTO DI SPESA SUL TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (agg. 9/5/2016)							
Asse/Linea Intervento	Contributo totale	di cui Pagamenti Ammessi/Pagamenti FAS	% [b/a]	importo certificato al 23/03/2016	% [d/a]	Spesa Certificabile POR	% [f/a]
	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[f]/[a]
01-Adattabilità	251.963.112,00	243.212.542,37	96,53%	243.620.269,16	96,69%	244.467.838,33	<b>97,0%</b>
02-Occupabilità	262.041.635,00	272.533.184,39	104,00%	261.462.903,74	99,78%	267.902.839,34	<b>102,2%</b>
03-Inclusione sociale	145.173.843,00	147.090.804,44	101,32%	141.074.345,22	97,18%	144.224.847,23	<b>99,3%</b>
04-Capitale umano	292.871.068,00	305.847.533,43	104,43%	291.598.479,88	99,57%	299.463.934,72	<b>102,3%</b>
05-Transnazionalità e interregionalità	9.006.602,00	8.518.347,61	94,58%	7.528.534,05	83,59%	7.565.134,05	<b>84,0%</b>
06-Assistenza tecnica	40.044.011,00	40.481.886,69	101,09%	34.202.839,34	85,41%	39.932.836,25	<b>99,7%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.001.100.271,00</b>	<b>1.017.684.298,93</b>	<b>101,66%</b>	<b>979.487.371,39</b>	<b>97,84%</b>	<b>1.003.557.429,92</b>	<b>100,2%</b>

**1.003.557.429,92**

## *Cronoprogramma chiusura del POR FSE 2007-2013*

<b>CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'</b>		
<b>Scadenza</b>	<b>Organismi responsabili</b>	<b>Adempimenti</b>
16 maggio 2016	AdG	presentazione ultima proposta di certificazione intermedia ad AdC
30 giugno 2016	AdC	presentazione ultima domanda di pagamento intermedia a CE
30 novembre 2016	AdC	trasmissione all'AdA bozza finale domanda di pagamento relativa al saldo
31 marzo 2017	AdG/AdA/AdC	invio alla CE documenti di chiusura della programmazione