

Comitato di Sorveglianza F.S.E.

MONITORAGGIO FINANZIARIO E PROCEDURALE

Rilevazione dal 1/1/2007 al 08/06/2015

Torino, 11 giugno 2015



www.regione.piemonte.it/europa


Avanzamento finanziario POR FSE al 2 maggio 2015

Asse		Contributo totale	Impegni totali	Pagamenti totali	Importo certificato al 04/5/2015	Capacità di impegno	Efficienza realizzativa	Capacità di certificazione
		[a]	[b]	[c]	[d]	% [b/a]	% [c/a]	% [d/a]
I	Adattabilità	251.963.112,00	278.987.507,03	232.382.150,62	225.665.810,31	110,73%	92,23%	89,56%
II	Occupabilità	262.041.635,00	261.159.103,96	232.491.399,57	223.117.722,71	99,66%	88,72%	85,15%
III	Inclusione sociale	158.173.843,00	151.276.732,52	140.506.360,47	134.662.605,06	95,64%	88,83%	85,14%
IV	Capitale Umano	282.871.068,00	317.543.341,30	281.589.507,38	269.234.726,12	112,26%	99,55%	95,18%
V	Transnazionalità e interregionalità	6.006.602,00	9.104.063,81	3.049.153,14	1.899.498,00	151,57%	50,76%	31,62%
VI	Assistenza tecnica	40.044.011,00	37.765.733,68	29.552.542,30	25.544.427,54	94,31%	73,80%	63,79%
Totale (Fonte IGRUE - 30/4/2015)		1.001.100.271,00	1.055.836.482,30	919.571.113,48	880.124.789,74	105,47%	91,86%	87,92%
Totale Italia (senza coop.terr.)		14.017.906.954,00	14.418.666.315,35	11.516.327.104,23	10.814.586.325,86	102,86%	82,15%	77,15%
FSE Totale Ob Competitività		7.634.242.213,00	7.847.821.924,42	6.470.938.580,86	6.025.102.661,31	102,80%	84,76%	78,92%
Fonte IGRUE al 28/2/2015								



Dinamica dei principali indicatori finanziari

Dinamica dell'avanzamento finanziario del POR in termini di impegni, spesa del beneficiario e certificazioni



Target nazionali ex delibera CIPE 1/2011 e smi: Importi da certificare 2015

certificato al 06/05/2015		
	quota totale	quota FSE
	880.124.789,74	346.945.192,12
DELTA 31/05/2015	32.896.725,74	12.967.889,29

certificato al 06/05/2015	880.124.789,74
DELTA 31/05	32.896.725,74
DELTA 31/10	-52.752.252,26


Certificabile 8/6/2015	909.024.962,95
DELTA 31/05/2015	61.796.898,95
DELTA 31/10/2015	-23.852.079,05

	Percentuale N+2	data di riferimento	Target
TARGET 2015	40%	31/05/2015	847.228.064,0
	80%	31/10/2015	932.877.042,0
	100%	31/12/2015	1.001.100.271,00



Dinamica certificazione di spesa in relazione ai target 'n+2' e nazionali

Le certificazioni in relazione alle soglie di disimpegno



	06/11/2009	27/12/2009	01/07/2010	15/11/2010	31/12/2010	28/04/2011	22/07/2011	21/10/2011	16/03/2012	24/07/2012	13/11/2012	12/04/2013	31/10/2013	31/12/2013	29/05/2014	31/07/2014	12/12/2014	07/05/2015
— Importo certificato	27,16	60,40	86,63	116,51	136,07	185,70	216,47	268,28	318,45	403,53	449,37	495,27	550,86	643,20	722,97	797,96	825,53	880,12
— target	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	85,29	85,29	248,93	248,93	248,93	415,39	415,39	415,39	596,06	651,46	651,46	783,45	847,23



Periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013

Certificazioni di spesa: periodi a confronto

2000	2007	330.509,40	-	0,0%	0,0%
2001	2008	39.962.489,38	-	3,8%	0,0%
2002	2009	121.496.517,25	60.397.891,73	11,4%	6,0%
2003	2010	328.703.741,80	136.065.201,74	30,9%	13,6%
2004	2011	505.995.851,98	268.277.537,86	47,5%	26,8%
2005	2012	569.767.786,98	449.369.486,39	53,5%	44,9%
2006	2013	690.910.117,00	643.198.350,77	64,9%	64,2%
2007	2014	850.751.690,00	825.532.372,95	79,9%	82,5%
2008	2015	964.477.035,00	932.877.042,00	90,5%	93,2%
2009	2016	1.110.013.862,96		104,2%	0,0%
	PIANO	1.065.330.775,00	1.001.100.271,00	100,0%	100,0%

L'importo di 932 M€ è il target del 31/10/2015

