

**8
MARZO
2022**

ORE 10:00-13:00

Sala Trasparenza
Palazzo della Giunta Regionale
piazza Castello, 165 - Torino



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
PIEMONTE

in collaborazione con



WORKSHOP

Esperti PNRR per il Piemonte

Presentazione dell'attività di assistenza tecnica e specialistica per l'attuazione del Piano Territoriale per il supporto alla Regione ed agli Enti Locali piemontesi nella gestione delle procedure complesse

ONLINE su WebEx: <https://bit.ly/35eQchj>



PIEMONTE
verso un presente sostenibile


INFO: a16pnrr_experti@regione.piemonte.it

Ing. Monica Cesco
Segreteria Tecnica Operativa

Esperti PNRR

Team multidisciplinare

Distribuzione competenze



	Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Bonifiche	Rinnovabili	Rifiuti	Edilizia, urbanistica, paesaggio	Appalti	Infrastrutture digitali	Servizio idrico integrato
Agronomo								
Architetto								
Biologo								
Chimico/Fisico								
Economista								
Esperto procedure appalti								
Geologo								
Giurista								
Ingegnere ambientale								
Ingegnere chimico								
Ingegnere civile								
Ingegnere elettronico/TLC								
Ingegnere energetico								


Lavoro svolto

Mappatura procedimenti

C... > ... > 0... > 01_Schede Procedure e Endoprocedimen

Nome ↑	Proprietario	Ultima modifica
01.0_Norme comuni	Esperti PNRR	14 feb 2022 Espi
01.1 VIA	Esperti PNRR	14 feb 2022 Espi
01.2 VAS	Esperti PNRR	14 feb 2022 Espi
01.3 AIA	Esperti PNRR	14 feb 2022 Espi
01.4 AUA	Esperti PNRR	14 feb 2022 Espi
01.5 VINCA	Esperti PNRR	14 feb 2022 Espi
02_BONIFICHE	Esperti PNRR	14 feb 2022 Espi
03_RINNOVABILI	Esperti PNRR	14 feb 2022 Espi

Procedimento	Normativa
.....	
BONIFICHE	D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, DM Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31, DM Ambiente 1° marzo 2019, n. 46 Legge regionale n. 42 del 07 aprile 2000 Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 41-10623 Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 25-4754 Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 14-2969
...	



CODICE (SIGLA PROVINCIA + N.PROC.)	XYZ001
deposizione istanza	3/8/2021
verifica adeguatezza da parte del RUP	24/8/2021
verifica da parte degli Enti e avvio procedimento (no rich. Integr.)	26/8/2021
sosp. raccolta integrazioni Prop. post verifica e avvio procedimento	27/10/2021
raccolta osservazioni dal pubblico	25/12/2021
verifica osservazioni /event. richiesta integrazioni con sospensione	
indizione conferenza di servizi	1/1/2022
consegna documentazione integrativa post osservazioni	10/5/2022
conferenza di servizi decisoria	2/7/2022
preavviso di diniego	
determina PAUR (gg post conferenza decisoria)	30/9/2022
sono state richieste integrazioni in fase di verifica?	si
n. gg sospensione per richiesta integrazioni post osserv.? (max 180gg)	120
richiesta archiviazione?	no
il procedimento è ancora aperto?	no
Note	


deposizione istanza	0
verifica adeguatezza da parte del RUP	21
verifica da parte degli Enti e avvio procedimento (no rich. Integr.)	2
sosp. raccolta integrazioni Prop. post verifica e avvio procedimento	62
raccolta osservazioni dal pubblico	59
verifica osservazioni /event. richiesta integrazioni con sospensione	30
indizione conferenza di servizi	7
consegna documentazione integrativa post osservazioni	falso
conferenza di servizi decisoria	182
preavviso di diniego	0
determina PAUR (gg post conferenza decisoria)	90
sono state richieste integrazioni in fase di verifica?	si
n. gg sospensione per richiesta integrazioni post osserv.? (max 180gg)	120
il procedimento è ancora aperto?	no
tempo atteso parziale	210
tempo atteso totale	330
tempo rilevato totale	423

Lavoro in progress Elaborazione dati dell'indagine sulle procedure


Procedure	totali	chiuse	aperte
AUA	279	269	10
AIA	221	85	136
VIA	122	107	15
ASSOG. VIA	83	76	7
AU	102	102	0
PAUR	32	12	20
VAS	1	0	1
VINCA	4	1	3
VUOTE	121	85	36
TOTALE	965	737	228

Le procedure AIA e VIA rappresentano oltre il 50% di tutte le procedure esaminate.

CMTO	totali	chiuse	aperte
AUA	125	125	0
AIA	35	35	0
VIA	54	54	0
ASSOG. VIA	0	0	0
AU	84	84	0
PAUR	0	0	0
VAS	0	0	0
VINCA	0	0	0
VUOTE	0	0	0
TOTALE	298	298	0



Asti	totali	chiuse	aperte
AUA	44	35	9
AIA	17	16	1
VIA	3	3	0
ASSOG. VIA	6	5	1
AU	0	0	0
PAUR	1	1	0
VAS	0	0	0
VINCA	0	0	0
VUOTE	14	13	1
TOTALE	85	73	12



Lavoro in progress Sistema di monitoraggio

Fase 1: (si attiva dopo la richiesta di supporto da parte dell'ente territoriale)

Attività	In cosa consiste	Chi lo fa	Come si fa	obiettivo
Analisi della richiesta supporto	Verifica allineamento richiesta con il fabbisogno e pianificazione risorse	Coordin. gestionale e Coordin. monitoraggio	Incontro con richiedente / Planning impiego risorse/disponibilità risorse	Massimizzare i benefici del supporto, definire le professionalità utili e i tempi necessari

Fase 2: (Individuazione criticità-colli di bottiglia/soluzione)

Attività	In cosa consiste	Chi lo fa	Come si fa	A chi riferisce	obiettivo
Individuazione soluzione della criticità	Analisi delle cause e proposta soluzione	Esperto/i incaricati anche in collaborazione con altre professionalità	Proposte di intervento (cfr con richiedente)	coordin. gestionale e coordin. monitoraggio	Avanzare /proporre soluzioni/azioni

ANALIZZARE:
Colli di bottiglia
Lead time (LT),
Tempi massimi (TM)
tempi incompressibili (TI).

VERIFICARE:
Stato di avanzamento
dell'attività di supporto
e sua efficacia

Fase 3: (rendiconto attività)

Attività	In cosa consiste	Chi lo fa	Come si fa	A chi riferisce	Obiettivo
Rendiconto attività	Sintesi dell'attività svolta dei tempi impiegati/costo attività	Esperto/i incaricati anche in collaborazione con altre professionalità	Elaborazione report	coordin. gestionale e coordin. monitoraggio	Chiarezza su risultato

Fase 4: (Analisi risultati complessivi)

Attività	In cosa consiste	Chi lo fa	Come si fa	Obiettivo
Analisi risultati complessivi	Aggregazione dati in modo sistematico	coordin. gestionale e coordin. monitoraggio	Elaborazione report sintetico con indicatori quantitativi e qualitativi	Fornire un quadro sintetico delle attività svolte e dei risultati ottenuti Analisi costi/benefici

Lavoro in progress Raccolta criticità

**Prima indagine
(confluita nel PTR)**

**Analisi
procedure chiuse**

**Raccolta dati presso
le amministrazioni**

**MAPPATURA
DELLE CRITICITÀ
DELLE PROCEDURE
GESTITE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE**

<https://partecipa.gov.it/>

Facciamo semplice l'Italia

#facciamosemplicelitalia • Le tue idee per una PA amica



FASE 1 DI 2

Raccolta delle segnalazioni sulle
procedure da semplificare
18/02/2022 - 18/05/2022

Visualizza le fasi

*Grazie
e
arrivederci presto!*