
ID Nome attività Durata
1 Manutenzione copertura e restauro serramenti 185 g

2 Allestimento cantiere 12 g

3 Montaggio ponteggi di facciata 48 g

4 ponteggi torrione nord 12 g

5 ponteggi lato rampa ciuchè 12 g

6 ponteggi lato cortile interno 12 g

7 ponteggi torrione sud 12 g

8 Restauro serramenti esterni 137 g

9 rimozione infissi 10 g

10 posa in opera di protezioni 10 g

11 pulizia e interventi di restauro sugli infissi 120 g

12 montaggio infissi 7 g

13 Interventi in copertura - Torrione Nord 42 g

14 rimozione manto di copertura e piccola orditura 7 g

15 realizzazione tavolato estradosso 7 g

16 posa coibentazione e arcarecci 7 g

17 posa barriera vapore e piccola orditura 7 g

18 posa manto di copertura 7 g

19 canali di gronda e pluviali 7 g

20 Interventi in copertura - Corpo Centrale 42 g

21 rimozione manto di copertura e piccola orditura 7 g

22 realizzazione tavolato estradosso 7 g

23 posa coibentazione e arcarecci 7 g

24 posa barriera vapore e piccola orditura 7 g

25 posa manto di copertura 7 g

26 canali di gronda e pluviali 7 g

27 Interventi in copertura - Torrione Sud 42 g

28 rimozione manto di copertura e piccola orditura 7 g

29 realizzazione tavolato estradosso 7 g

30 posa coibentazione e arcarecci 7 g

31 posa barriera vapore e piccola orditura 7 g

32 posa manto di copertura 7 g

33 canali di gronda e pluviali 7 g

34 Smontaggio ponteggi di facciata 56 g

35 ponteggi torrione nord 14 g

36 ponteggi lato rampa ciuchè 14 g

37 ponteggi lato cortile interno 14 g

38 ponteggi torrione sud 14 g

39 Smobilitazione cantiere 13 g
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