
ID Nome attività Durata
1 Manutenzione copertura Villa dei Laghi 60 g

2 Allestimento cantiere 15 g

3 Montaggio ponteggi di facciata 8 g

4 ponteggi lato nord 4 g

5 ponteggi lato sud 4 g

6 Interventi in copertura 23 g

7 posa manto di copertura 15 g

8 canali di gronda e pluviali 8 g

9 Smontaggio ponteggi di facciata 4 g

10 ponteggi torrione nord 2 g

11 ponteggi torrione sud 2 g

12 Smobilitazione cantiere 10 g
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Progetto: Villa Laghi
Data: ven 25/03/11


