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Durata del cantiere 120

1 Allestimento di cantiere 7

2 Montaggio ponteggi 14

3 Rimozione manto di copertura 35

4 Interventi di consolidamento strutturale 21

5 Rifacimento della copertura 35

6 Smontaggio dei ponteggi 14

7 Disallestimento del Cantiere 7

Cronoprogramma
settimaneINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA 

EDIFICIO  EX VILLA PIODI - PARCO "LA MANDRIA" 
VENARIA REALE


