Gli esiti del primo biennio

Gli esiti raggiunti con il primo biennio sono riassumibili nell’integrale utilizzo delle risorse disponibili
pari a 306,900 milioni di euro e nel finanziamento di 5.444 alloggi di edilizia pubblica, di 23 studi di

fattibilita per la riqualificazione di aree degradate e di 18 agenzie sociali per la locazione.

Gli alloggi finanziati sono cosi localizzati:
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sovvenzionata * 223 152 126 339] 117 777 160 81] 127] 2.102
agevolata 173 42 36 110 94| 447]| 250 39 33 1.224
agevolata
sperimentale 28 0 0 15 26 95 106 9 9 288
agevolata anziani 6 41 0 0 17 0 92 0 0 156
sovvenzionata
anziani 49 11 0 51 12 88 0 12 51 274
giovani 193 173 74| 228 66| 198 341 67 60| 1.400

totale 672 419| 236| 743| 332| 1.605| 949 208| 280 5.444

* sono compresi 584 alloggi per i quali & stato richiesto e finanziato solo I'anticipo di progettazione

Nel precedente rapporto, chiuso al 31 dicembre 2007, si & dato conto dell’elemento di maggiore criticita

rispetto alla programmazione iniziale riscontrato nella misura sovvenzionata e nel collegato programma



manutenzioni e si & annotata la presenza di ostacoli che hanno limitato I'individuazione di aree e immobili

da destinare all’edilizia sovvenzionata.

Si pu0 ora verificare come il Primo Biennio si e sviluppato nel corso del 2008.

I dati esposti nel presente rapporto, aggiornati al 31 dicembre 2008, sono stati raccolti attraverso
questionari predisposti e inviati ai soggetti attuatori e sono stati comparati con le informazioni acquisite

nel corso dell’anno attraverso la costante attivita di supporto offerta agli enti attuatori.

Dal punto di vista amministrativo nel corso del 2008, per I'attuazione del primo biennio, sono state

approvate 8 deliberazioni della Giunta regionale e 83 determinazioni dirigenziali.

In particolare con la DGR n. 18-8456 del 27 marzo 2008 sono stati definiti i criteri e le modalita per
I'accesso e I'erogazione del Fondo di garanzia previsto per gli alloggi autofinanziati e per il programma
giovani, mentre con la DGR n. 17 — 9287 del 28 luglio 2008 sono state impartite disposizioni puntuali per

I'attuazione del biennio.

Le indicazioni date dalla Giunta, con la DGR del 28 luglio 2008, riguardano la possibilita di rilocalizzare gli
interventi in relazione all'insorgere di condizioni ostative o alla modifica delle esigenze e di delegare alle
ATC la gestione finanziaria degli interventi di edilizia sovvenzionata a completamento della delega per
I'attuazione. Il provvedimento fornisce inoltre alcune precisazioni sulla documentazione da produrre per la
bioedilizia e sulla possibilita di riduzione o rimodulazione del contributo concesso, fermo restando il limite

del finanziamento attribuito.
Le determinazioni dirigenziali nella stragrande maggioranza dei casi sono riferite all’erogazione dei
contributi in acconto e, in minima parte, a soddisfare richieste di rilocalizzazione, assestamento o

rinuncia.

Sotto il profilo tecnico occorre procedere nell’analisi distinguendo tra le diverse misure di intervento.
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