REGIONE PIEMONTE BU4 28/01/2016

Codice A2004A

D.D. 6 novembre 2015, n. 460

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e sm.i. " Interventi regionali per lo sviluppo, larivitalizzazione el
miglioramento qualitativo di territori turistici” - Piano annuale di attuazione 2014- Prima
parte - Pro Loco di S.Giuseppe di Castagnito (CN) - Lavori di ristrutturazione di fabbricato
polifunzionale ad uso della Pro Loco e circolo ACLI- Proroga del termine di inizio lavori.-
| stanza 5/2014

(omissis)

IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere alla Pro Loco di San Giuseppe di @agtaper I'esecuzione del Progetto finanziato
ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. “Biannuale di attuazione 2014- Prima parte’—
Progetto: Lavori di ristrutturazione di fabbricgbolifunzionale ad uso della Pro Loco e circolo
ACLI - Istanza n.5/2014 - una proroga unica e indabile, del termine di inizio lavori al
30/09/2016.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegrevisti e contenuti nella , concernente la
D.D. n. 103 del 9.3.2015 relativa alla concessielecontributo.

La presente determinazione sara pubblicata sul Bella Regione Piemonte ai sensi dell'art.61
dello Statuto e dell’ art..5 della Legge Regionbdottobre 2010 n.22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 la presenta determiamee non € soggetta a pubblicazione.

Il Dirigente
Mario Gobello



