TABELLA 1 (art. 3)

Museo del Risorgimento 

SCHEMA PER CATEGORIE D’OPERA

	Fase
	Oggetto
	Stazione appaltante
	Importo Complessivo in €
	Fonte Finanziaria
	 Cronoprogramma 

	
	
	
	     
	
	Progetto preliminare
	Progetto definitivo
	Progetto esecutivo
	Inizio lavori
	Fine lavori
	

	1
	Impianti  di climatizzazione 

1^ fase

2^ fase
	Ministero Beni Culturali Istituti Periferici
	1.365.000


	Min. BB. CC.

(L.388/2000)
	15/07/02
	15/07/02
	15/10/02

31/12/03
	15/05/03

01/03/04
	15/01/04

15/01/05
	

	2
	Impianto correnti deboli

e cablaggio strutturato

1^ fase

2^ fase
	Ministero Beni Cultuali- Istituti Periferici
	102.599
	Min. BB. CC.

(L.388/2000)
	15/07/02
	15/07/02
	15/10/02

31/12/03
	15/05/03

01/03/04
	15/01/04

15/01/05
	

	3
	Fornitura e posa di corpi illuminanti
	Ministero Beni Culturali- Istituti Periferici
	284.000
	 Min. BB. CC.

(L.388/2000)
	15/07/02
	15/07/02
	31/12/03
	01/03/04
	31/01/05
	

	4
	Interventi edili di completamento depositi
	Ministero Beni Culturali Istituti Periferici
	56.000
	Min. BB. CC.

(L.388/2000)
	15/07/02
	15/07/02
	15/07/02
	15/09/02
	30/10/02
	

	5
	Impianti antincendio ed opere civili  relative

1^ fase

2^ fase
	Ministero Beni Culturali Istituti Periferici
	740.000o
	Min. BB. CC.

(L.29/2001)
	15/07/02
	15/07/02
	15/10/02

31/12/03
	15/05/03

01/03/04
	15/01/04

15/01/05
	

	6
	Impianti elettrici e di illuminazioni

1^ fase

2^ fase
	Ministero Beni Culturali Istituti Periferici
	665.000
	Min. BB. CC.

(L.29/2001)
	15/07/02
	15/07/02
	15/10/02

31/12/03
	15/04/03

01/03/04
	15/01/04

15/01/05
	

	7
	Spostamenti, collocazioni e conservazioni materiale biblio-iconografico e vario
	Ministero Beni Culturali Istituti Periferici
	144.371
	Min. BB. CC.

(L.29/2001)
	
	
	15/09/02
	01/11/02
	15/09/03
	

	8
	Allestimenti/attrezzature   depositi e biblioteca
	Museo Nazionale del Risorgimento
	445.000
	Regione

Piemonte 
	15/07/02
	15/07/02
	15/09/02
	01/11/02
	15/09/03
	

	9
	Adeguamento strutturale dei locali biblioteca
	Museo Nazionale del Risorgimento
	395.000
	Regione

Piemonte 
	15/07/02
	15/07/02
	15/09/02
	01/02/03
	30/06/03
	

	10


	Pianificazione distributivo ultimo piano
	Museo Nazionale del Risorgimento
	192.913
	Regione

Piemonte
	15/12/02
	15/12/02
	01/07/03
	
	
	

	11


	Nuovo allestimento del Museo
	Museo Nazionale del Risorgimento
	5.164.570
	Compagnia di S. Paolo
	15/12/02
	15/12/02
	31/12/03
	01/03/04
	31/01/05
	

	
	TOTALE 
	
	9.554.453
	
	
	
	
	
	
	


Museo del Risorgimento 

SCHEMA PER SOGGETTO FINANZIATORE

	Fase
	Oggetto
	Stazione appaltante
	Importo Complessivo in €
	Fonte Finanziaria
	 Cronoprogramma 

	
	
	
	     
	
	Progetto preliminare
	Progetto definitivo
	Progetto esecutivo
	Inizio lavori
	Fine lavori
	

	1
	Impianti  di climatizzazione, impianti elettrici per correnti deboli e cablaggio strutturato;

corpi illuminanti;

1^ fase

2^ fase 

Interventi edili  per completamento depositi. 
	Ministero Beni Culturali Istituti Periferici
	1.807.599


	Min. BB. CC.

(L.388/2000)
	15/07/02

15/07/02
	15/07/02

15/07/02
	15/10/02

31/12/03

15/07/02
	15/05/03

01/03/04

15/09/02
	15/01/04

15/01/05

30/10/02
	

	2
	Impianti antincendio; impianti elettrici e di illuminazioni;

opere civili  relative

 1^ fase

2^ fase

Spostamenti, collocazioni e conservazioni materiale biblio-iconografico e vario
	Ministero Beni Culturali Istituti Periferici
	1.549.371
	Min. BB. CC.

(L.29/2001)
	15/07/02


	15/07/02
	15/10/02

31/12/03

15/09/02
	15/05/03

01/03/04

01/11/02
	15/01/04

15/01/05

15/09/03
	

	3
	Adeguamento strutturale dei locali biblioteca;

pianificazione distributivo  ultimo piano;

allestimenti/attrezzature  depositi e biblioteca.


	Museo Nazionale del Risorgimento
	1.032.913
	Regione Piemonte 
	15/07/02

15/12/02

15/7/02


	15/07/02

15/12/02

15/07/02
	15/09/02

01/07/03

15/09/02
	01/02/03

01/11/02
	30/06/03

15/09/03


	

	4


	Nuovo allestimento del Museo
	Museo Nazionale del Risorgimento
	5.164.569
	Compagnia di S. Paolo
	15/12/02
	
	31/12/03
	01/03/04
	31/01/05
	

	
	TOTALE
	
	9.554.452
	
	
	
	
	
	
	


Osservazioni:

