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REGIONE PIEMONTE BU3 19/01/2012

Codice DB1414

D.D. 22 novembre 2011, n. 2967

Rete radio regionale di protezione civile Emercom.Bt-Piemonte. Approvazione piano per
I'implementazione e lo sviluppo del sistema.

(omissis)

IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare il piano di implementazione e svilupgella rete radio Emerocm.Net Piemonte,
allegato al presente atto a farne parte integrastestanziale;

di demandare a successivi atti assunti dal respdasiel Settore Protezione Civile e Sistema AIB i
provvedimenti relativi alla scelta del contraente.

Avverso la presente determinazione € ammessailsical TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricatsaordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.

La presente determinazione sara pubblicata sukBiold Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore
Vincenzo Coccolo
Allegato
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B8 REGIONE *
B B PIEMONTE Settore Protezione Civile e Sistema AIB

RETE RADIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE EMERCOMNET
PIANO PER L'IMPLEMENTAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA

Area TLC-SI

Novembre 2011



[ |
B m REGIONE DIEMONTE NUMERO 3 - 19 cennaio 2012

COPIA ANALOGICA DEL BOLLETTINO ORIGINALE INFORMATICO, FORMATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 23 DEL D.LGS. N. 82/2005

1. Premessa

Le norme regionali di settore, a seguito di quanto previsto a livello nazionale dalla L. 225/92 e dal D.Lgs
112/98, delineano chiaramente le attivita previste in materia di telecomunicazioni a supporto del sistema
regionale di protezione civile, ed assegnano compiti precisi alla struttura regionale di protezione civile.

In particolare I'art. 5 della L.R. 7/2003 “disposizioni in materia di protezione civile” specifica che:

“iI sistema di protezione civile regionale deve garantire a tutti i livelli la realizzazione e il
funzionamento efficiente ed efficace del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e
standardizzato (co. 1, lett. e) e stabilisce che la Regione, al fine di garantire I'omogeneita nell'applicazione
del sistema, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il coordinamento
funzionale dei sistemi regionali alla struttura regionale di protezione civile (co. 3)”.

A livello nazionale, il Protocollo d’intesa (G.U. 252 del 26/10/2002) tra Ministero delle Comunicazioni e
Dipartimento della Protezione Civile, assegna a quest’ultimo radio-frequenze in banda VHF per la
realizzazione di reti radio regionali di protezione civile al fine di rendere disponibili un canale istituzionale
ed uno dedicato alle associazioni di volontariato di cui al DPR 194/2001.

Nel 2007 la Regione Piemonte ha avviato la realizzazione della propria rete radio, denominata
“Emercom.Net”, che vede nell'inverno 2009 la consegna dell’infrastruttura in grado di garantire il canale
istituzionale. Tale rete entra in esercizio nel corso del 2010, migliorata con alcuni interventi richiesti in fase
di collaudo.

Si tratta di un sistema complesso la cui struttura, grazie a scelte progettuali avvedute, si presta alla
progressiva implementazione che pud prevedere sia interventi di potenziamento sia di adeguamento
tecnologico nel breve e medio periodo.

In sintesi I'architettura di rete, attuale e futura, puo essere sinteticamente schematizzata come segue:

LAYER 4: copertura ed interconnessione, in tecnologia Tetra,
dell’area metropolitana di Torino e delle zone
operative di pertinenza dei presidi di | livello

LAYER 3: Componente Trasportabile: risorse mobili aggiuntive,
dispiegabili secondo necessita, in caso di evento
Unita Mobile Telecomunicazioni (UMT)

LAYER 2:  rete analogica in banda VHF — canale del volontariato

LAYER 1: rete analogica in banda VHF — canale istituzionale

LAYERO: dorsale a microoonde

Figura 1: schema logico rete Emercom.Net
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2. Introduzione

La relazione sullo “sviluppo della rete EmercomNet” del settembre 2011 ha permesso di effettuare una
valutazione comparativa delle soluzioni presenti sul mercato per 'implementazione della rete EmercomNet
e di esporre gli elementi tecnici e gestionali analizzati.

In base alle scelte operate congiuntamente alla Direzione, viene redatto il presente piano.

2.1. Obiettivi

Obiettivi del presente documento sono:

I. pianificare lo sviluppo omogeneo della rete Emercom.Net, integrata quanto piu possibile con gli altri
sistemi di telecomunicazione impiegati dalla protezione civile regionale e nazionale, ed armonizzati
con la pianificazione adottata in termini di colonna mobile;

Il. dare avvio alla realizzazione del canale dedicato alle comunicazioni operative del volontariato
(LAYER 2);

lll. potenziare la componente trasportabile (LAYER 3) anche ai fini del completamento della Colonna
Mobile Regionale (CMR) per quanto riguarda la “task force soccorritori” ed il “modulo TLC” (LAYER 3);
IV. delineare I'implementazione del layer 4 per il collegamento dei presidi di primo livello.

3. LAYER 2 - Canale del volontariato

3.1. Sviluppo completo

La rete regionale del volontariato, incardinata nel sistema EmercomNet, sara articolata nelle seguenti

sottoreti:
- Biella-Vercelli (analogica isofrequenziale sincrona in banda VHF);
- Torino (analogica isofrequenziale sincrona in banda VHF);
- Cuneo (analogica isofrequenziale sincrona in banda VHF);
- Alessandria-Asti (analogica isofrequenziale sincrona in banda VHF);
- Novara-Verbania (in tecnologia Tetra standard ETSI TS 300 392 in sinergia con il

Coordinamento provinciale del VCO)
interconnesse tra loro e con la Sala Operativa regionale di Torino tramite I'esistente dorsale a micronde del
Layer O.

Il piano completo di sviluppo sostenuto dalla Regione Piemonte comprende:

- infrastruttura di rete costituita da 35 apparati radiodiffusori analogici in VHF con link in UHF

e una BTS Tetra;

- terminali veicolari: circa 400;

- terminali portatili: circa 800;

- apparecchiature necessarie per I'adeguamento delle sale operative.
Il costo stimato per la realizzazione completa del piano é circa € 1.600.000,00 o.f.i per un costo di gestione
annuo di circa € 310.000,00 0.f.i..
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3.2. Primo lotto

Attualmente la disponibilita finanziaria ammonta ad € 442.000 per spese di investimento (DD 3455/2010),
gia impegnati per I'implementazione della rete radio Emercom.Net ed in particolare per la realizzazione del
canale dedicato al volontariato

Si e verificato inoltre di poter usufruire, oltre alla sopra citata somma, delle seguenti risorse materiali:

- n. 5 apparati di rete dual mode analogico/DMR Selex “Serie rossa” disponibili a seguito del
completamento (n. 3 diffusori) ovvero ottimizzazioni (n. 2 diffusori) del canale istituzionale
Emercom.Net;

- n. 12 apparati di rete analogici Prodel “Serie blu” disponibili a seguito di accordi con Provincia di
Biella, coordinamento provinciale del volontariato di Vercelli e Biella, da valorizzare nell’ambito
dell’operazione;

- n.1BTSTETRA;

- alcuni terminali veicolari e portatili 12 e 24 bit (Regione Piemonte ed altre componenti del sistema)
da re-impiegare.

L'insieme di tali disponibilita consente di realizzare 5 reti semi-regionali (rete BI-VC, rete TO, rete CN, rete
AL-AT, rete NO-VCO ) interconesse attraverso la dorsale a microonde, per un totale di 18 sorgenti dual
mode analogico/DMR e 3 BTS Tetra (due delle quali di proprieta del Coordinamento Provinciale del
Volontariato del VCO)

La copertura stimata, riferita alla comunicazione con “terminale portatile outcar” e riportata in Figura 2
Inoltre, sono compresi in tale lotto:

- progettazione e verifiche tecniche

- svolgimento pratiche burocratiche

- adeguamenti minori sala operativa di Torino

- assistenza e manutenzione e canoni ospitalita dal giorno di consegna del sistema fino al
31/12/2012

A partire dal 1 gennaio 2013 la gestione del Layer 2 sara integrata in un contratto di assistenza complessivo
per l'intera rete.

Si ritiene che tale progetto, con scelte oculate dei siti in relazione anche alla loro disponibilita a breve
termine, potrebbe concludersitra 6 e 12 mesi a partire dalla data di affido
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Figura 2- ipotesi simulazione radiocopertura complessiva

4. Potenziamento— LAYER 3

4.1. Componente trasportabile

Attualmente linfrastruttura analogica della rete radio EmercomNet si completa con alcuni elementi
trasportabili costituiti principalmente da 5 BTS Tetra: tre unita sono attualmente assemblate in valigia
(completa di centralino telefonico VolP e un Gateway verso le reti GSM) e collocate presso sui alcuni nodi
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della dorsale a microonde, mentre due sono installate nelle unita mobili Orion 3 e UMT (Unita Mobile per le
Telecomunicazioni), quest’ultima di proprieta della Provincia di Torino, gestita in convenzione con la
Regione Piemonte.
Tale componente mobile permette la predisposizione di una rete Tetra locale a copertura di una zona
d’evento, eventualmente in cross connessione con la componente analogica.
Il quadro sopra descritto risulta carente nella disponibilita di una componente analogica mobile, quale
livello periferico dell’archittettura complessiva del sistema radio analogico da attivare:
- all'interno del territorio regionale, nelle aree di evento che risultano non servite dalla radiocopertura
“ordinaria”;
- sul territorio nazionale, in modalita “stand alone” e in condizioni di piena interoperabilita con i sistemi di
comunicazioni in uso presso il Dipartimento di Protezione Civile.
Risulta pertanto opportuno disporre di risorse impiegabili in maniera modulare secondo le esigenze che di
volta in volta vengono a delinearsi: strategica risulta dunque l'utilizzo di strumentazione assemblata in
moduli di facile trasporto e movimentazione, anche attraverso I'unita mobile TLC all'interno della quale
devono essere previsti appositi vani di alloggiamento.
Alla luce delle esigenze attuali si ritiene conveniente dotarsi, come primo lotto, di:

- un diffusore analogico mobile in banda VHF collegabile al Sistema radio Emercom.Net attraverso

link satellitare (sperimentalmente di tipo commerciale) tramite protocollo “radio over IP”;

- un’ulteriore modulo BTS Tetra, in configurazione monosito e multisito;

- un kit “centrale operativa mobile” fruibile anche sull’UMT;

- una stazione veicolare tetra con funzioni di repeater,

- undispositivo informatico rugged per il controllo mobile dei terminali Tetra in uso sul territorio;

- un terminale Tetra fisso da installare presso il presidio di primo livello di Druento (TO) ed altre

componenti per il completamento della dotazione attuale.

Le risorse per la predisposizione delle sopraelencate componenti del sistema EmercomNet, stimabili in
103.000.00€ (IVA compresa) , risultano disponibili nell’ambito dell’azione C-7.3 del programma Interreg
strategico Alcotra - Risknat “Sperimentazione di reti di comunicazione integrate”, le cui attivita di spesa
devono essere completate entro aprile 2012.
Ulteriori esigenze, al momento non preventivabili, potranno essere soddisfatte con I'acquisto di
strumentazione in successivi lotti funzionali.

4.2. Unita mobile TLC

Come riportato nella relazione “Risorse della colonna mobile per attivita di coordinamento, comando e
controllo” dell’lagosto 2011 sussiste l'urgenza di completare il modulo TLC della CMR al fine di
implementare le configurazioni attualmente possibili e migliorare le condizioni operative e la capacita di
risposta.

La priorita, alla luce delle esperienze sopra richiamate e dell’attuale organizzazione del Settore, € costituita
dalla realizzazione di un’unita mobile dedicata alle TLC, di proprieta della Regione Piemonte, che possa
nelle prime ore di un evento assolvere anche alla funzione di sala operativa mobile, eventualmente
integrata con altre risorse gia presenti nelle dotazioni del sistema.

La spesa indicativa per la realizzazione dell’Unita Mobile & stimata in € 180.000,00 o.f.i.
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5. Interconnessione Tetra — LAYER 4

Lo sviluppo consiste nell’installare alcune BTS Tetra, tra loro interconnesse sfruttando le potenzialita della
dorsale a microonde gia disponibile, al fine di garantire la copertura dell’area metropolitana di Torino e
delle aree in cui si trovano i presidi di | livello, di competenza regionale, sfruttando tutte le potenzialita del
sistema Tetra (copertura radio pluricanale, interconnessione con rete radio analogica e rete telefonica voip
istituzionale, localizzazione di uomini e mezzi).

Considerate le dotazioni attuali, il pieno sviluppo del layer, che si presta ad essere effettuato anche in lotti
funzionali, richiede un importo complessivo stimato di circa €300,000,00.



